1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [ ]

Informe Numero: __1__

Tipo de Convenio

ASOCIACIÓN [X] INTERADMINISTRATIVO [ ]

OTRO [ ] Cuál?: _____

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Convenio Nº: 4146.010.27.1.001-2026

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE CONTRIBUYAN A LA GARANTÍA DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN Y ABORDAJE INTEGRAL DEL FENÓMENO SOCIAL DE HABITABILIDAD EN CALLE EN SANTIAGO DE CALI" BP-26005418.

Asociado(s): FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE

VALOR TOTAL APORTES

Asociado	Económico	En especie
FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE		$ 2.251.650.000
Total aportes del convenio		$ 2.251.650.000

Nombre del (los) supervisor (es): CLARA INÉS TORRES SINISTERRA

Organismo: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	Nº Teléfono: 8896332

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio	Fecha Terminación
15 DE ENERO DE 2026	30 DE JUNIO DE 2026

Modificación del convenio: N/A

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Asociado: FUNDACIÓN SAMARITANOS DE LA CALLE

Concepto	Requisito de Cumplimiento	Porcentaje de Ejecución	Valor
Total, aportes en el periodo			

Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:

Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
$ 8.494.800.000	$ 849.480.000	$ 0	$ 7.645.320.000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Certificación de seguridad social y parafiscales:

Fecha de certificación: 26 DE ENERO DE 2026

Observaciones al Informe contable y financiero:

5. INFORME TECNICO

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio de Asociación, se recibe informe técnico que da cuenta de la ejecución de las siguientes actividades: 1. Plan de inducción implementado con el equipo técnico que prestará los servicios en las diferentes modalidades de atención y componentes del Convenio, 2. Plan de Trabajo, 3. Cronograma de Actividades del Convenio.

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1.	Inducción del Equipo Técnico que prestará los servicios del SAIHC	% de avance: 100%
		Actividades realizadas: En el marco del proceso de inducción se realizaron 3 jornadas con los diferentes equipos de trabajo del SAIHC. 1. Encuentro de Apertura 2. Reunión de Planeación 3. Reunión de Planeación por Dispositivos
		Relación de evidencias (si aplica) Informe Técnico (Cpta. 1 Folio 1 - 136) Actas y listados de asistencia (Cpta. 1 Folio 136-224)
2.	Plan de Trabajo.	% de avance: 100%
		Actividades realizadas: Se presenta el Plan de Trabajo, conforme a los Lineamientos determinados por la Secretaría de Bienestar Social, de cada una de las modalidades que conforman la oferta de servicios del SAIHC: - Equipos Psicosociales de Atención en Calle - Unidad de Atención Móvil

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

		- Servicio de Atención Básica - Hogar de Paso - Dormitorio Social - Hogar de Acogida - Servicio Diferencial para Habitantes de Calle con Animales de Compañía - Red Cobijo - Gestión del Conocimiento - Sostenibilidad - Procesos de Inclusión Social
		Relación de evidencias (si aplica) Documento Técnico de Plan de Trabajo (Carpeta 1 Folio 1 – 136)
3.	Cronograma de Actividades del Convenio	% de avance: 100%
		Actividades realizadas: Con base en los Planes de Trabajo de las modalidades de los servicios del SAIHC, se presentan la propuesta de Cronogramas de Actividades para la prestación de los servicios en el marco de la ejecución del presente Convenio de Asociación.
		Relación de evidencias (si aplica) Documento Técnico de Cronograma (Carpeta 1 Folio 1 – 136)

Observaciones al informe técnico:

El primer informe técnico da cuenta del cumplimiento de las actividades de alistamiento, establecidas en el Convenio, para dar inicio a la implementación de las metas y actividades convenidas; mostrando un avance del 100% en relación al proceso de inducción para el equipo de trabajo, la presentación del plan de trabajo y el cronograma de actividades del Convenio.

Por lo anterior, se autoriza el primer desembolso correspondiente al 10% de los recursos del Distrito, conforme se establece en el clausulado del Convenio de Asociación.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:

CLARA INÉS TORRES SINISTERRA
Subsecretaria de Poblaciones y Etnias
Supervisor

DIANA MARÍA PEREIRA BUITRAGO
Contratista – Rol Técnico
Apoyo a la Supervisión

NEISA PAOLA HURTADO HERRERA
Contratista – Rol Administrativo
Apoyo a la Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 26 de enero de 2026

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.