ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO
No. AMG-MC-008-2026

FECHA	17 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GARAGOA** NIT: 800.025.608-8 **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA** REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA	**PETREOS LOS POCHOS S.A.S** NIT: 900709846-3 **R/L JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. 7.330.565 de Garagoa
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PÉTREO PARA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA, BOYACÁ.
VALOR	CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($48.246.000,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES o hasta agotar presupuesto, contados a partir del acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de pólizas.

En la de Secretaría de Infraestructura Municipal, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026), se reunió el Ing. **OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR**, secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura Municipal, en su calidad de supervisor del contrato y el señor **JOSE GRACILIANO DAZA MORA** C.C. No: 7.330.565 de Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE INICIO** al contrato de No. **AMG-MC-008-2026**, una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del contrato.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de febrero del año 2026, en un original.

OMAR DANILO MANRIQUE PULGAR.
Secretario de Despacho
Secretaría de Infraestructura Supervisor

JOSE GRACILIANO DAZA MORA
C.C. No. 7.330.565
Contratista

Proyecto
Angie Camila Rubiano Pulido
Técnico Administrativo
Secretaria de Infraestructura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la Plataforma de consultas Ma-PaQuality. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Garagoa