Gobernación de La Guajira

INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO No. No. CO1.PCCNTR.9088213 2026

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	DANNA CAROLINA ORELLANO DE LA ROSA
Identificación	1.124.072.806
Fecha de suscripción del Contrato	27 DE ENERO DE 2026
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,**
Plazo de Ejecución	3 MESES
Fecha de Iniciación	27 DE ENERO DE 2026
Fecha de Finalización	26 DE ABRIL DE 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($14.400.000) M/L
Valor Honorarios mensuales	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000) M/L
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($4.800.000 M/L
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($9.600.000) M/L
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO


3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES DEL 27 DE ENERO A 26 DE FEBRERO DE 2026.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:


OBLIGACIONES.

Obligación N°.1 Apoyar a la Dirección Operativa de Agua Potable y Saneamiento Básico en el seguimiento institucional al sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental.

Scanned with CamScanner

Actividad	Fecha	Evidencia
En cumplimiento de la actividad orientada a apoyar a la Dirección Operativa de Agua Potable y Saneamiento Básico en el seguimiento institucional al sector, en el marco del Plan de Desarrollo Departamental, se realizó la revisión de los proyectos publicados en la plataforma SECOP I, con el propósito de elaborar las hojas de vida de cada proyecto, consolidando la información más relevante. Para el desarrollo de esta actividad, se descargaron los documentos correspondientes desde la plataforma SECOP I y se organizaron en carpetas digitales en Google Drive, con el fin de centralizar y facilitar el manejo de la información.	29/01/2026 AL 19/02/2026	


Obligación N 2. Consolidar y analizar información relacionada con el avance institucional de los proyectos, programas y acciones del sector, como insumo para la toma de decisiones de la Dirección

Actividad	Fecha	Evidencia
En cumplimiento de la actividad orientada a consolidar y analizar información relacionada con el avance institucional de los proyectos, programas y acciones del sector como insumo para la toma de decisiones de la Dirección, se asignó la revisión de informes periódicos de la empresa ESEPGUA, con el propósito de elaborar informes anuales que permitan analizar el nivel de avance y cumplimiento de la entidad durante los períodos comprendidos entre los años 2022 y 2025.	Esta actividad inició el día 20 de febrero de 2026 y actualmente continúa en ejecución	


Obligación N 3. Apoyar la articulación técnica y administrativa con municipios, entidades del orden nacional y demás actores del sector.

Actividad	Fecha	
En cumplimiento de la actividad orientada a apoyar la articulación técnica y administrativa con municipios, entidades del orden nacional y demás actores del sector, se asistió a la jornada de socialización del proyecto del nuevo marco tarifario para gestores comunitarios y pequeños prestadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, realizada en la ciudad de Riohacha. Durante la actividad se brindó apoyo logístico en representación de la Dirección, contribuyendo al desarrollo de la capacitación y al fortalecimiento de la articulación institucional con los diferentes actores del sector.	El día 10 de febrero del 2026	

Scanned with CamScanner



Obligación N 4 Sistematizar información estratégica del sector (proyectos, cobertura, inversiones, actores), como insumo para el fortalecimiento institucional de la Dirección.

Actividad	Fecha	
En cumplimiento de la actividad orientada a sistematizar información estratégica del sector como insumo para el fortalecimiento institucional de la Dirección, se dejó como tarea la consolidación y análisis de los proyectos reportados por la empresa ESEPGUA. Actualmente, se encuentra en ejecución el proceso de consolidado de la información, con el objetivo de identificar el estado de los proyectos y determinar cuáles se encuentran en ejecución, suspendidos o finalizados, de acuerdo con los informes suministrados por la entidad.	Esta actividad inició el día 20 de febrero de 2026 y actualmente continúa en ejecución.	

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. CO1.PCCNTR.9088213 2026 se encuentra en ejecución, con un porcentaje de AVANCE del 33.33%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

Scanned with CamScanner

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
e) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la secretaria de Hacienda.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la

Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

De conformidad con la normatividad vigente (Decreto 1273 de 2018) y por tratarse de la primera cuenta se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

8. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Riohacha, Departamento de La Guajira a los veintiséis (26) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

KATY LUZ MARTINEZ GUTIERREZ
Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.9088213 2026

Scanned with CamScanner