INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ALIADOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

TIPO DE INFORME	Parcial [x] Final [ ]		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
CODIGO BPIN	2022000100103		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, científicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
INSTITUCIÓN ALIADA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERINA CALI		
IDENTIFICACIÓN DE ALIADO	NIT: 860013720-1		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	Enero 2025	**INFORME No**	16 -27
Elaboro: **Cargo:**	Firma:  Diana Isabel Riveros Directora	Fecha de entrega: 28 enero de 2025	

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ALIADOS

CONTENIDO

1. ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 2025 3

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ALIADOS

1. ACTIVIDADES REALIZADAS ENERO 2025

1.1 Gestión y postulación de soluciones para los retos del Váucher de Innovación.

Se avanzó en el proceso de postulación de soluciones para los retos definidos dentro del programa Váucher de Innovación participando en **9 retos de innovación abierta** para resolver problemáticas en el sector empresarial.

Este trabajo incluyó:

- Recopilación y análisis de propuestas enfocadas en satisfacer los requerimientos técnicos y económicos de cada reto.
- Elaboración de propuestas detalladas con cotizaciones ajustadas, asegurando su viabilidad y alineación con las expectativas del programa.

1.2. Apoyo en el desarrollo de las alianzas beneficiarias del Fondo de Maduración.

Participación en el fortalecimiento de las alianzas estratégicas beneficiarias del Fondo de Maduración obteniendo como resultado:

- Matrices de riesgos y actividades para evaluar y priorizar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de los proyectos financiados.
- Se facilitaron reuniones y sesiones de trabajo para evaluar el progreso de las iniciativas, fomentar el intercambio de ideas y garantizar el cumplimiento de los entregables estipulados.
- Gestión de infraestructura y espacios para las dinámicas de de trabajo ágil y colaborativo futuro en los Sprints de Innovación.

Estas acciones fortalecieron la integración de los actores involucrados y aseguraron un avance constante hacia las metas del Fondo de Maduración.

1.3 Apoyo en actividades de los Sprints de Innovación

Se está liderando la planificación y organización de los Sprints de Innovación, un espacio clave para que las alianzas beneficiarias presenten los avances y compromisos de las actividades.

- Las cinco alianzas participantes tendrán que exponer los avances para evaluar el impacto y la alineación de los proyectos con los objetivos del programa.
- El objetivo es impulsar la sinergia entre los grupos de desarrolladores, las empresas y los demás actores clave del ecosistema de innovación regional.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle