MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE MANTENIMIENTO No. 1 "JOSE MARIA ROSILLO"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 05 (30 DE DICIEMBRE 2025)**
	FECHA DEL INFORME: **30 de diciembre de 2025**
CONTRATO 033-SUADQ-ARM-2025	FECHA FIRMA CONTRATO: **13 de agosto de 2025**

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL

1.1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No. 1	14 de noviembre de 2025	La cláusula séptima- lugar de entrega y plazo ejecución: El plazo de ejecución se entiende partir del cumplimiento de los requisitos perfeccionamiento y ejecución hasta **el 27 febrero de 2026.** Entrega a satisfacción final DEPOSITO BAABS2 EN EL FUERTE MILITAR D TOLEMAIDA.

1.2. RELACION DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO USD DPU	VALOR TOTAL USD DPU
AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO	NTMD-0256	UNIDAD	28	15.950,00	446.600,00

2. **VALOR DEL CONTRATO: USD$ 446.600,00**

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y MIL SEISCIENTOS DÓLARES (US$ 446.600,00)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN DOLARES

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN DOLARES	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL EN DOLARES
PRINCIPAL	USD$446.600,00	0.00	USD$446.600,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	0.00	0.00	0.00
VALOR TOTAL	USD$446.600,00	**0.00**	USD$446.600,00

2.2. SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CLÁUSULA TERCERA. – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: EL M.D.N - Ejército Nacional – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES se compromete a cancelar el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizará un único pago de acuerdo a lo contenido en el Acta de recibo a satisfacción de los bienes entregados, mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la entrega a satisfacción TOTAL de los bienes objeto del contrato y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.
2. Elaboración, suscripción y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor del contrato.
3. Informe del supervisor del contrato
4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016).
5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección del Tesoro Nacional (ASIGNACIÓN CUPO PAC).
6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN – Ejército Nacional del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimientos de ley.

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN USD$	OBLIGACIÓN N°	FECHA OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO N°.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pago total	2025	US$446.600,00						US$446.600,00
TOTAL, SALDO ACUERDO		$0.00						0.00
TOTAL ADICION		$0.00						0.00
TOTAL		$ US$446.600,00						US$446.600,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR USD$
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS-ADQUISION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL	2025	14925	31-01-2025	544525	21-08-2025	US$446.600,00
	VALOR TOTAL EN DOLARES					US$446.600,00

3. **SITUACIÓN DE ENTREGAS**: los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: N/A

El plazo máximo de ejecución del contrato es: 17 de noviembre de 2025.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. XXXXX

RUBRO: C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS- ADQUISION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL

REF. ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO SIN IVA	VLR TOTAL SIN IVA

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS- ADQUISION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL	
VALOR TOTAL ENTREGA TOTAL	

3.1. BALANCE DE BIENES RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	CANTIDADES
C-1502-0100-28-20107B-1502086-02 ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS- ADQUISION DE AMETRALLADORA CALIBRE 7,62X51 MM NATO CON DESTINO EJERCITO NACIONAL	10	CSF	USD$446.600.00	$ 0.00		
TOTAL RUBRO CRP			USD$446.600.00			

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
ENTREGA TOTAL		US$446.600,00
TOTAL BIENES RECIBIDOS		$ 00,00
PENDIENTE POR RECIBIR		US$446.600,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$00,00
VALOR ADICION		$ 00,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		US$446.600,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL 13 DE AGOSTO DE 2025
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101262189 ANEXO 0
Aseguradora: Seguros del Estado
Fecha de Expedición: 26 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 16 de agosto de 2025
Acta de aprobación: 2025432025035793-MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-ASJUR-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/08/2025	17/11/2027	USD$419,804,000,00
Calidad del servicio	SI AMPARA 2 AÑOS O MESES Y O DIAS		USD$419,804,000,00

MODIFICATORIO No1 CONTRATO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025
Garantía única de cumplimiento 11-44-101262189 Anexo 1
Aseguradora: Seguros del Estado
Fecha de Expedición: 26 de noviembre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 27 de noviembre de 2025
Acta de aprobación: 2025432037290323- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DIADQ-SUADQ-ASJUR-17.2

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	12/08/2025	27/08/2028	USD$419,804,000,00
Calidad del servicio	SI AMPARA 2 AÑOS O MESES Y O DIAS		USD$419,804,000,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. Se realizo reunión con el contratista para darle seguimiento al cumplimiento al contrato.
2. Se Reviso la aprobación, vigencia y suficiencia de las garantías contractuales exigidas.
3. Durante el presente mes se adelantó el seguimiento técnico, administrativo y contractual al Contrato 033-SUADQ-ARM-2025. Es importante señalar que, a la fecha del presente informe, el contrato aún no ha iniciado ejecución material, en la medida en que los bienes se encuentran en proceso de importación y no han sido entregados al Ejército Nacional. No obstante, durante el mes se realizaron las verificaciones y actuaciones propias del rol de supervisión, orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En desarrollo de estas actividades, se mantuvo comunicación constante con la empresa contratista, la cual manifestó de manera formal que cumplirá con lo establecido.
4. Se confirmo con el contratista el cumplimiento de los requisitos previos para la ejecución del contrato.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
US$446.600,00	00%	00%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Sin novedad.

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO



Mayor **CAMILO ANDRES GUALTERO MELO**
Supervisor Contrato N°033-SUADQ-ARMY-2025
Celular: 3102377130
Email: Camilo.gualtero@ejercito.mil.co

BAMAN