CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controle s implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
												Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
General	Externo	Ejecución	Riesgo Técnico	No disposición de los elementos para el desarrollo del contrato	Incumplimiento en el desarrollo del plazo de ejecución del contrato	2	3	5	Riesgo Alto	Contratista	Verificación previa de los recursos solicitadospara la actividad	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Supervisor de contrato y contratista	Dentro de la ejecución de contrato	Dentro de la ejecución de contrato	El contratista debe presentar todas las opciones posibles para el cambio de los elementos según el anexo técnico	Durante la ejecucion del contrato.
Específico	Externo	Contratación	Riesgo Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución	2	3	5	Riesgo Alto	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Comité Jurídico Evaluador	Entrega de la oferta	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Operacional	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Retraso en la ejecución de las obligaciones contractuales	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Control de los precios	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	Con la suscripción del contrato- actas de recibo a satisfacción	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Informe de supervisor.	En el evento
Específico	Externo	Ejecucion	Riesgo Juridico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	2	4	Riesgo Bajo	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar pólizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	2	3	5	Riesgo Medio	NO	Comite jurídico	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Las veces que se requiera hasta que se cumpla
General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales y Politicos	Cambios en la política tributaria.	Afecta el desarrollo del cumplimie nto en la elaboració n y entrega del objeto del contrato.	1	2	3	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato.	1	3	3	Riesgo bajo	SI	Supervisor y el contratista	Dentro de la ejecuci ón del contrato	Al finalizarla ejecución del contrato.	Control verificación del alcance al tipo de contrato y material requerido.	Mensual
General	Externo	Ejecución	Económico	Riesgo que el contratista no suministre el servicio de mantenimiento de acuerdo a la ficha técnica.	Incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en la ejecución del contrato.	3	3	6	Riesgo Alto	Contratista	Seguimiento a las obligaciones adquiridas en el contrato	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Supervisor	En la etapa de ejecución del contrato	Etapa finalización del contrato	En el seguimiento que realiza wel supervisor en la ejecución del Contrato	Durante el inicio y ejecución del contrato

T3. GIL HERREÑO HOWARDT ANDRES
Comité Estructurador Técnico

TE. CHAVARRO RODRIGUEZ LINA MARIA
Comité Estructurador Económico

ST. DAZA CHICA EMIRO IGNACIO
Comité Estructurador Jurídico