MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR
NIT: 892301093-3

ADENDA: 1
ADENDA DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA LP-003-2026

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA LP-003-2026.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZOLETA DE FERIAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR.
ORDENADOR: MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR.
VALOR: SIETE MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($7.054.411.742)
PLAZO: OCHO (08) MESES

El Municipio de San Martín, Cesar con el fin de efectuar aclaraciones y/o modificaciones al contenido del Pliego de Condiciones del Proceso de la referencia y conforme a las facultades legales conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y, al Decreto 1082 de 2015,

La entidad territorial encontrándose dentro del término establecido del artículo 2.2.1.1.2.2.1.: "Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación."

Debido a las observaciones presentadas al pliego de condiciones la entidad requiere más tiempo para estudiarlas y darles una respuesta a fondo.

Se determina expedir la presente Adenda, así:

PRIMERO: Modificar el cronograma del proceso de la siguiente manera:

Actividad	Fecha	Lugar
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	27 de febrero de 2026	Plataforma SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	27 de febrero de 2026	Plataforma SECOP II
Fecha de cierre	5 de marzo de 2026 - 7:59 AM	Plataforma SECOP II
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	5 de marzo de 2026 - 8:01 AM	Plataforma SECOP II
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	10 de marzo de 2026	Plataforma SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	17 de marzo de 2026	Plataforma SECOP II

Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	18 de marzo de 2026	Plataforma SECOP II
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	19 de marzo de 2026	Plataforma SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	20 de marzo de 2026	Plataforma SECOP II
Firma del Contrato	Dentro de los tres días hábiles a la adjudicación	Plataforma SECOP II
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los tres días hábiles a la adjudicación	Plataforma SECOP II
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres días hábiles a la adjudicación	Plataforma SECOP II

Se expide la presente ADENDA 1 en San Martín- Cesar, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2026.

Cordialmente:

Original firmado
EDWART JOSE RODRIGUEZ BASTO
Alcalde Municipal (D) – San Martin (Cesar)

Elaboro: Ing. Sandra Renoga Téllez
Secretaria de Infraestructura
Aprobó: Abg. Dario Adolfo Villarreal D
CPS – Secretaria Infraestructura
Archivo: CARPETA DEL CONTRATO