ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRTETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN						FECHA DEL ACTA
ACTA DE COBRO PARCIAL No. 1						10/02/26
OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS Y/O ELEMENTOS Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ADECUACION DE EQUIPAMIENTOS DE LAS PISCINAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO DE ACUERDO A LA FICHA BP 26005399/1/01/01/46						
No. CONTRATO: 4162.010.26.1.4499-2025	**Valor**	**$ 430.894.998**	**Plazo Contractual (días)**	122	**Fecha de Terminación Anticipada**	N/A
CONTRATISTA: PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS	**Vr adición**	**$ -**	**Fecha de Inicio**	28/11/2025	**Suspención**	N/A
Supervisor: EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA	**Valor total**	**$ 430.894.998**	**Fecha de Terminación**	30/3/2026	**Reanudación**	N/A

	CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES - CONDICIÓN ACTUALIZADA					ACTA ACUMULADA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO DE ACTAS	
Items	**Descrpcion de la actividad**	**Und**	**Cant.**	**Vr Unit.**	**Vr total**	**Cant.**	**Vr Parcial**	**Cant.**	**Vr Parcial**	**Cant**	**Valor**
	ELEMENTOS										
1	Colchoneta rigida de 1,22m x 91cm x 15cm	UND	10,00	$ 3.250.000,00	$ 32.500.000,00	NA	NA	10,00	$ 32.500.000	10,00	$ 32.500.000,00
2	Colchón 2 m x 1 m x 10 cm	UND	10,00	$ 1.460.000,00	$ 14.600.000,00	NA	NA	10,00	$ 14.600.000	10,00	$ 14.600.000,00
3	Colchon 2m x 1mx 20cm	UND	6,00	$ 3.652.000,00	$ 21.912.000,00	NA	NA	6,00	$ 21.912.000	6,00	$ 21.912.000,00
4	Colchon 3m x 1,50 x 0,20m	UND	2,00	$ 4.980.000,00	$ 9.960.000,00	NA	NA	2,00	$ 9.960.000	2,00	$ 9.960.000,00
5	Colchon 3m x 1,50 x 0,30m	UND	2,00	$ 7.078.115,00	$ 14.156.230,00	NA	NA	2,00	$ 14.156.230	2,00	$ 14.156.230,00
6	Colchon 3m x 2m x 0,20m	UND	2,00	$ 5.620.000,00	$ 11.240.000,00	NA	NA	2,00	$ 11.240.000	2,00	$ 11.240.000,00
7	Colchon 3,65m x 2m x 0,80m	UND	1,00	$ 7.986.000,00	$ 7.986.000,00	NA	NA	1,00	$ 7.986.000	1,00	$ 7.986.000,00
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 112.354.230,00**		**$ -**		**$ 112.354.230,00**		**$ 112.354.230,00**
	IVA			**19,00%**	**$ 21.347.304,00**		**-**		**$ 21.347.304,00**		**$ 21.347.304,00**
					$ 133.701.534,00		**$ -**		**$ 133.701.534,00**		**$ 133.701.534,00**

BALANCE ECONOMICO	%	Valor
Valor contratado	100%	$ 430.894.998
Valor actualizado (Equipos de protecciòn personal)	100%	$ 430.894.998
Valor total del contrato		$ 430.894.998
Valor ejecutado presente acta	31%	$ 133.701.534
Valor ejecutado acumulado hasta esta acta:	31%	$ 133.701.534
Saldo pendiente por ejecutar:	69%	$ 297.193.464

ESTADO DEL ACTA	
Valor contratado	$ 430.894.998
Valor adicion:	$ -
Valor total (Equipos de protección personal)	$ 430.894.998
Valor total del contrato	$ 430.894.998
Valor acta a pagar:	$ 133.701.534
% ejecutado presente acta	31%
Valor saldo pendiente por ejecutar	$ 297.193.464
% saldo pendiente por ejecutar	69%

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA EN LETRAS : CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE

EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
SUPERVISOR

SORAYA MACHADO MERA
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN

EMIRO ANTONIO ORDOÑEZ
PLAYGREENS INTERNATIONAL SAS
900358965-4

SERGIO ALFREDO ARIAS TORRES
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
APOYO A LA SUPERVISIÓN