Gmail **Re Hacer SAS E.S.P <rehaceresp@gmail.com>**

Reporte actividad

1 mensaje

Re Hacer SAS E.S.P <rehaceresp@gmail.com> 28 de diciembre de 2025 a las 10:31 a.m.
Para: sama@apartado.gov.co

Cordial saludo,

Se reporta un avance de la actividad de talas de manera normal salvo dos casos.

Id Tala: 97
El reposo, barrio la esmeralda, paralelo al rio Vijagual
https://maps.app.goo.gl/PVhVVVwRVNjvvBd1A

Este árbol no puede ser intervenido por su cercanía a las redes eléctricas de media tensión. Parte de su copa queda por encima del circuito y su intervención acarrea riesgo eléctrico. Se ha buscado comunicaciones con EPM pero no se ha obtenido la respuesta oportuna para que enfríen el circuito o ellos hagan la poda para alejar la copa del árbol y nosotros.

Frente al caso de 7 árboles del Género Ficus ubicados al costado de la terminal de transporte, el avance ha sido muy lento debido a que tránsito nos para el trabajo a pesar de no cerrar la vía. Haciendo caso a la recomendación, se han trozado las ramas y descendido con cuerdas para evitar intervenir sobre la vía. Por la interrupción constante del trabajo, la duración del mismo se ha extendido más de lo planeado y nos ha impactado el resto de la operación. No es posible la tala noctura y sin interrumpir la vía ya que la terminal opera 24 horas y que el riesgo asociado a hacer talas de gran altura en horas de la noche es muy alto para asumirlo, además por la época y premura de los tiempos del contrato no es posible adquirir los equipos de iluminación. Nos parece importante aclarar que la información de estos árboles y su respectiva intervención se recibió hace menos de 5 días.

Seguimos en la ejecución y estaremos reportando las novedades en la medida que se presenten.