	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 176	NIT:	802.008.543-3	DANE:	108001074011
	Resolución Fusión No 4633 de 11/2008 - Resolución Diurna No. 90 de 25/02/99 Resolución Nocturna No. 2184 de 12/12/01				
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y FINALIZACIÓN DE CONTRATO				

Contrato No.:	10 2025	Duración:	15 días.	Valor Contrato:	$12.465.482
Fecha del Acta:	11/10/2025	Fecha Inicio:	26/09/2025	F. Terminación:	11/10/2025
Vr. Anticipos:	$ 0	Vr. Pagos:	$12.465.482	Vr. por Pagar:	$ 0
Contratante:	Álvaro Escobar Mejia		Contratista:	Mario Melo Bocanegra.	
Cargo:	Rector		Cargo:	Contratista	
C.C. / RUT:	8.711.910		C.C. / NIT:	79.856.228	

En Barranquilla, Departamento del Atlántico, se reunieron en las instalaciones de la Sede Principal de la Institución Educativa Distrital Murillo, el Rector como Contratante y Supervisor y el Contratista, con el fin de liquidar el Contrato en mención.

OBJETO: Reparaciones locativas en infra estructura educativa en sede Preescolar, Pintura general, incluye fachada, salones y pasillos, patio, con arreglo de pared tipo Drywall Yeso, resanes en los salones que lo ameriten, impermeabilización, Pintura General y reparación en Colores institucionales, de la siguiente forma: 1) Pintura general iniciando en la fachada de la sede, pintura de las áreas comunes, locativas, pintura de los salones y área contigua al pasillo patio. 2) Pintura de la cocina con pintura especial para este tipo de ambientes. 3) Reparación de paredes de entrada a los salones (pared en Drywall), ya que por el tipo de estructura y humedad la base se ha deteriorado y la base-parales que sostienen la pared se pueden caer por el peso de la ventana y puerta. El área interna se encuentra más deteriorada, se cotiza par el cambio de estructura y nuevas láminas de Drywall para 3 salones. 4) Raspado de áreas deterioradas por humedad, resane dónde amerite con cemento, resane con estuco y acabado con lija y pintura. 5) Cambio de 5 láminas en material de "icopor" en área de pasillo y ajuste. 6) Pintura de 6 puertas para los baños y puerta entrada principal. 7) Pintura de Techo interno en área de patio. 8) Pintura en esmalte de rejas en áreas de cocina, principal y trasera del patio. 9) Pintura de 8 tubos en esmalte (colores variados), Sostienen techo interno del patio. 10) Impermeabilización de plafón en área de la entrada del colegio y salón lateral lado derecho de la entrada. La labor será a todo costo.

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
- El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por Bienes recibidos o Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que la Institución Educativa cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra él en relación con el contrato y la presente liquidación.
- El Supervisor del Contrato u Orden de Servicio, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y sus obligaciones específicas cuando a ello hubo lugar.

En consecuencia dan por liquidado definitivamente el presente Contrato y firman la presente Acta los que en ella intervinieron.

ALVARO ESCOBAR MEJIA
Contratante
Rector

MARIO MELO BOCANEGRA
Contratista

Escaneado con CamScanner