ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 503-2025

CONTRATO	CONTRATO DE OBRA No 503-2025 DERIVADO DEL PROCESO SAMC-054-2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, JORGE HERLINTO GARCIA LOPEZ (ALCALDE).
CONTRATISTA DE OBRA:	HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Nit. 901.703.705-1 R/L. LIGIA LICETH MORIANO GARZON CC. 1.144.079.971
SUPERVISIÓN	JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
OBJETO	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PLAZO INICIAL	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS ($131.301.525) MDA/ CTE.
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN 01	31 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE REINICIO:	23 DE ENERO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN 02	27 DE ENERO DE 2026.
ADICIÓN EN TIEMPO:	UN (01) MES.
FECHA DE TERMINACIÓN 03	26 DE FEBRERO DE 2026.
FECHA DE PRESENTE ACTA:	20 DE FEBRERO DE 2026.

En Puerto Asís Putumayo, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026 se reunieron los suscritos a saber, el Arq. **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO** identificado con cédula de ciudadanía No.80.875.009 , secretario de infraestructura municipal, en calidad de Supervisor del contrato de obra 503-2025, y la señora **LIGIA LICETH MORIANO GARZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.079.971, representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S en calidad de contratista, con el fin de celebrar la presente Acta de recibo final de obra correspondiente al contrato de obra civil Nro. 503-2025 derivado del proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-054-2025, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO

CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.", Toda vez que se verificó la terminación de obra cumpliendo con todos los parámetros de tiempo y actividades pactadas en el presente contrato.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE RECIBO FINAL** del Contrato de Obra Nro.503-2025, según cuadro de actividades y cantidades ejecutadas, de acuerdo con el periodo de ejecución contractual comprendido entre el 18 de diciembre 2025 y el 26 de febrero de 2026.

CONSIDERACIONES

- Que, el 16 de diciembre de 2025 se suscribió contrato de obra 503-2025, entre el municipio de PUERTO ASIS Y LIGIA LICETH MORIANO GARZON representante legal de la empresa HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S, el cual tiene por objeto el "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".
- Que, una vez perfeccionado el contrato se suscribió el acta de inició de obra el día 18 de diciembre de 2025.
- Que, la fecha inicial de finalización del contrato de obra se estipuló el 31 de diciembre de 2025.
- Que, se dio suspensión al contrato de obra No 503-25 el día 26 de diciembre.
- Que, se realizó el reinicio del contrato de obra No 503-2025 el día 23 de enero de 2026 y se adiciono un plazo de 1 mes con el fin de cumplir a cabalidad las actividades contractuales.
- Que, la fecha final de finalización del contrato de obra se estipuló el 26 de febrero de 2026.
- Que, una vez constatado en sitio, realizada la verificación de datos en obra, cantidades ejecutadas y las actividades planteadas en el presupuesto, se puede dar por terminada la ejecución del proyecto.
- Que el balance general o relación financiera del contrato es el siguiente:

RESUMEN	
CONCEPTO	**VALOR**
Valor Inicial del Contrato	$ 131.301.525,70
Valores adicionales	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 131.301.525,70
Valor pagado anticipo	$ 65.650.762
Valor a pagar acta final	$ 65.650.763,70
Valor total ejecutado	$ 131.301.525,70
Porcentaje de ejecución financiera total	100.00%
Porcentaje de avance físico	100.00%

DESARROLLO: En este documento se plasman las actividades y cantidades a recibir, previamente revisadas tanto física como financieramente, establecidas, mediante el siguiente cuadro:

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.01	Localización y replanteo	GLB	1.00	$ 505,814.00	$ 505,814.00
1.02	Cerramiento perimetral el Lona h=2.00 m	M	100.00	$ 13,995.00	$ 1,399,500.00
1.03	Escarificación de Placa existente	M2	576.00	$ 7,456.00	$ 4,294,656.00
1.04	Retiro y Disposición de material sobrante	M3	2.90	$ 7,753.00	$ 22,483.70
Subtotal					**$ 6,222,453.70**
2	ESTRUCTURA				
2.01	Placa en concreto de 3000 PSI e = 10 cm, con acabado, nivelado y llaneado, incluye cortes y sellante de juntas	M3	57.60	$ 991,036.00	$ 57,083,674.00
Subtotal					**$ 57,083,674.00**
3	ACERO DE REFUERZO				
3.01	Suministro e instalación de malla electrosoldada 15x15 cm Ø=4mm	M2	576.00	$ 11,406.00	$ 6,569,856.00
Subtotal					**$ 6,569,856.00**
4	CARPINTERIA METALICA				

4.01	Suministro e instalación de estructura múltiple fija, (micro y baloncesto) elaborada en tubería agua negra de primera calidad, diámetro interior de 2 1/2 pulgadas la portería, la demás estructura en 1 1/2 pulgadas, tableros en acrílico de 10 mm, color cristal con medidas 1.20 * 1.80 m, debidamente decorados con aros y malla de baloncesto, incluye malla para portería de microfutbol, incluye concreto y trabajo de anclaje.	UND	2.00	$ 5,646,696.00	$ 11,293,392.00
Subtotal					**$ 11,293,392.00**
5	**PINTURA Y ACABADOS**				
5.01	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para canchas, Demarcación de cancha bifuncional	M	342.00	$ 8,848.00	$ 3,105,910.00
5.02	Suministro y aplicación de pintura para tráfico, antideslizante para cancha, totalidad de la cancha bifuncional	M2	576.00	$ 29,038.00	$ 16,725,888.00
Subtotal					**$ 19,831,798.00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 101,001,173.70**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 101,001,173.70**
ADMINISTRACION (25%)	$ 25,250,293.00
UTILIDAD (5%)	$ 5,050,059.00
VALOR TOTAL	**$ 131,301,525.70**

Con la información suministrada en las consideraciones y constatado con las respectivas actas y el control de actividades en sitio, se establece que la "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", está ejecutado en un 100% tanto física como financieramente. Teniendo en cuenta lo anterior las partes:

ACUERDAN

- Suscribir el acta de recibo final de obra del contrato de obra 503-2025, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL BARRIO CHIPAROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" teniendo en cuenta que al día de la firma de la presente acta ya se encuentran ejecutadas todas las actividades de los ítems contratados.

- El valor final a pagar estará supeditado a la entrega del informe final y sus respectivos soportes en los aspectos técnicos, administrativos, legales y financieros de conformidad a lo establecido en el proceso de contratación en el marco de sus obligaciones, responsabilidades contractuales y legales de acuerdo a la minuta contractual y sus respectivas modificaciones.

- EL CONTRATISTA deberá estar a paz y salvo en el pago de aportes a seguridad social, actualizar el amparo de estabilidad de obra y estar al día en el pago de aportes al FIC.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Asís, la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veinte (20) días del mes de febrero del año 2026.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO Secretario de Infraestructura Municipal	**LIGIA LICETH MORIANO GARZON** R/L. HERLIC CONSTRUCCIONES S.A.S Contratista de Obra

Proyecto: Ing. David Fernando Lugo Hernández David Lugo
Apoyo Profesional Secretaría de Infraestructura.