Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-IDI-07	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	SAMC-001-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	27 de febrero de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	27 de febrero de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	ofi.contratacion@sesquile-cundinamarca.gov.co .
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	27 de febrero de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	Sesquilé, es Cra 6 No. 5-19
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	4 de marzo de 2026	Secop II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	https://www.sesquile-cundinamarca.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	10 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	9 de marzo de 2026	SECOP II La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	10 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	10 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés	11 al 13 de marzo de 2026	Para el SECOP II a través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II	Término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del Proceso de Contratación. Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Realización del sorteo	16 de marzo de 2026 a las 10:00 am	plataforma hangouts meets.	Dto. 1082/15 num. 2 art. 2.2.1.2.1.2.20.	
Publicación de la lista de precalificados	16 de marzo de 2026	Secop II	Dto. 1082/15 num. 3 artículo 2.2.1.2.1.2.20.	
[Audiencia de asignación de riesgos] *Opcional	NA	NA	A solicitud de solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones L. 80/93 art. 30.	
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	11 al 13 de marzo de 2026	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	16 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	16 de marzo de 2026	Secop II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	18 de marzo de 2026 A LAS 8:00 AM	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	18 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación	20 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	del 20 al 26 de marzo de 2026	Secop II	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	27 de marzo de 2026	Secop II	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	NA	NA	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	27 de marzo de 2026	Secop II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del contrato	27 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	27 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	27 de marzo de 2026	Secop II	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consecuencia el rechazo de la oferta]