509117

Villavicencio, **23 de febrero de 2026**

DE:
Héctor Eduardo Ruiz Mondragón
Subdirector – Centro Agroindustrial del Meta

PARA:
Angélica Rocío Peña Sánchez
Coordinadora Administrativa – Grupo Mixto
SENA Regional Meta

ASUNTO: Solicitud de trámite de Reactivación y Prórroga en tiempo – Contrato CO1.PCCNTR.8645941.

De manera atenta, y en atención al seguimiento realizado al Contrato CO1.PCCNTR.8645941, cuyo objeto es:

"Contratar a todo costo el mantenimiento preventivo y correctivo y modernización del ambiente de producción porcícola del Centro Agroindustrial del Meta – sede Hachón, para implementar prácticas tecnológicas bajo principios del bienestar animal en la formación integral en sistemas sostenibles de producción porcina",

Me permito solicitar el trámite que aplique en SECOP II, con el fin de adelantar la modificación contractual relacionada con el levantamiento de la suspensión y la solicitud de prórroga del plazo contractual, conforme al análisis técnico realizado por la supervisión y a lo establecido en el Acta No. 02 de fecha 23/02/2026.

1. Reactivación (Levantamiento de suspensión) del contrato

Se solicita adelantar el trámite correspondiente para el levantamiento de la suspensión del Contrato CO1.PCCNTR.8645941, estableciendo como fecha de reinicio el día **25/02/2026**, conforme a la verificación realizada por la supervisión, donde se evidenció:

- Disponibilidad de insumos críticos.
- Restablecimiento de condiciones operativas.
- Viabilidad técnica para continuar con la ejecución contractual.

2. Solicitud de prórroga del plazo contractual

De acuerdo con la solicitud presentada por el contratista y el análisis técnico efectuado por la supervisión, se solicita dar trámite a la **prórroga del plazo contractual por treinta (30) días calendario**, contados a partir del **25/02/2026**, con el fin de:

- Culminar las actividades pendientes.
- Realizar verificación técnica y recibo a satisfacción.
- Garantizar el cierre técnico, administrativo y contractual del proceso.

Se deja constancia de que la solicitud corresponde exclusivamente a ampliación del plazo contractual y **no implica adición de recursos ni modificación del valor del contrato**.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE DE LA PERSONA JURÍDICA: INGENIERÍA Y SUMINISTROS R&E S.A.S.
NIT: 901598072
REPRESENTANTE LEGAL: Henry Mauricio Rodríguez Moscoso

Agradezco se adelanten las actuaciones administrativas correspondientes conforme a la normatividad vigente y a los procedimientos institucionales establecidos.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Hector Eduardo Ruiz Mondragon - Subdirector Centro Agroindustrial del Meta
Fecha: 2026.02.24 11:51:21 -05'00'

Héctor Eduardo Ruiz Mondragón
Subdirector – Centro Agroindustrial del Meta

Copia:
gutierrezq@sena.edu.co
lcquiroga@sena.edu.co
apenar@sena.edu.co