MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA:	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.	**FECHA:**	**DIA**	30	**MES**	12	**AÑO**	2025
INTERVENTOR:	N / A	**CONTRATO OBRA:**	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"					
SUPERVISOR:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO SAS ESP							
CAPÍTULO		**ÍTEM:**	1.1			**UNIDAD:**	Hr	
ACTIVIDAD	Adecuación de capa de cobertura intermedia con Retroexcavadora de llanta. Incluye limpieza, adecuaciones, excavaciones y cargue de material granular.							



Actividad	Hora Inicio	Hora Final		Total	CANT.	TOTAL
17 de diciembre de 2025	1215,3	1225,6		10,30	1	10,30
18 de diciembre de 2025	1225,6	1236,0		10,40	1	10,40
			UNIDAD	Hr	**TOTAL**	**20,70**

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA:	**FIRMA:**
JOSÉ [illegible]ERNANDO MENA PÉREZ	**MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA**
RESIDENTE DE OBRA - REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR ESPF

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA:	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.	**FECHA:**	**DIA**	30	**MES**	12	**AÑO**	2025
INTERVENTOR:	N / A	**CONTRATO OBRA:**	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"					
SUPERVISOR:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO SAS ESP							
CAPÍTULO		**ÍTEM:**		1.2		**UNIDAD:**		Hr
ACTIVIDAD	Conformación de capa de cobertura intermedia con bulldozer. Incluye nivelación y compactación de residuos y material granular.							



Fecha	Hora Inicio	Hora Final		TOTAL	CANT.	TOTAL
02 de diciembre	654,4	660,80		6,40	1	6,40
03 de diciembre	660,80	668,70		7,90	1	7,90
10 de diciembre	668,70	676,70		8,00	1	8,00
11 de diembre	676,70	683,00		6,30	1	6,30
12 de diembre	683,00	692,30		9,30	1	9,30
127 de diembre	692,30	705,90		13,60	1	13,60
18 de diembre	705,90	713,90		8,00	1	8,00
19 de diembre	713,90	718,60		4,70	1	4,70
24 de Diciembre	718,60	727,00		8,40	1	8,40
26 de diciembre	727,00	734,70		7,70	1	7,70
28 de Diciembre	734,70	740,10		5,40	1	5,40
29 de Diciembre	740,10	741,30		1,20	1	1,20
				0,00	1	0,00
			UNIDAD	Hr	**TOTAL**	**86,90**

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA:	**FIRMA:**
JOSE HILDEBRANDO MENA PÉREZ	**MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA**
RESIDENTE DE OBRA - REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR ESPF

MEMORIAS DE CÁLCULO

CONTRATISTA:	INFINITE BLUEGREEN GROUP S.A.S.	**FECHA:**	**DIA**	30	**MES**	12	**AÑO**	2025
INTERVENTOR:	N / A	**CONTRATO OBRA:**	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CONFORMACIÓN DE LA CAPA DE COBERTURA INTERMEDIA EN EL PARQUE AMBIENTAL LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA"					
SUPERVISOR:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FRONTINO SAS ESP							
CAPÍTULO		**ÍTEM:**		1.3		**UNIDAD:**		Día
ACTIVIDAD	Transporte y colocación de material granular con volqueta para conformación de capa de cobertura intermedia.							



LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT.	TOTAL
	ANCHO	LARGO	ALTO			
10 de diciembre					1	1,00
11 de diciembre					1	1,00
17 de diciembre					1	1,00
18 de diciembre					1	1,00
29 de diciembre					1	1,00
30 de diciembre					1	1,00
			UNIDAD	Día	**TOTAL**	**6,00**

CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
FIRMA:	**FIRMA:**
JOSE MILEBRANDO MENA PÉREZ	**MAURICIO PIEDRAHITA VALENCIA**
RESIDENTE DE OBRA - REPRESENTANTE LEGAL	SUPERVISOR ESPF