GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	5					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	17 /12/2025		Hasta:	31/12/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	16/12/2025		Hasta:	23/12/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600018159
		FECHA DE SUSCRIPCION:	02/07/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación directa
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16597
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			3/07/2025
OBJETO: ACTA DE EJECUCIÓN N°1 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO MARCO 25MR122C2148 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE "TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD, LA JUSTICIA Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA" DEL PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO "POR ANTIOQUIA FIRME 2024-2027" Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – TESCC IMPUESTA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ORDENANZA N°50 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2024"			
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	VALOR + S.A.S
		NIT	900.969.726-2
VALOR [$]:		INICIAL:	CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($169.059.326.578), incluyendo honorarios del OCHO POR CIENTO (8%) más el IVA del DIECINUEVE POR CIENTO (19%) sobre los Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato, desagregados así: Recursos del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET vigencia 2025: DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($12.274.381.482), incluyendo Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato.- Recursos del Acta de Incorporación N°1 - Convenio 4600018028 de la Línea de Inversión III - Tecnología como Aliada ante el menor Pie de Fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana-TESCC: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS ($156.784.945.096), incluyendo

		Honorarios del ocho por ciento (8%) más el IVA del diecinueve por ciento (19%) sobre Honorarios, así como los demás impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones para la ejecución del contrato..			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
			N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:		$169.059.326.578		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		RPC FONSET 4500064988 RPC TASA (labor IDEA) 1000228455		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		02/07/2025 02/07/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:	INICIAL		Veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el plazo del acta de incorporación N°1 de recursos al Fondo IV – TESCC del IDEA N° 4600018028.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			3/07/2025	2/03/2027	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		2/03/2027			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS			N/A		
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:		ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ C.C 98.528.755 Supervisor Administrativo / Coordinador JUAN CARLOS LOPEZ BERMUDEZ C.C 8.430.349 LINA MARCELA CORREA ESCOBAR C.C. 43.875.509 JOSE FERNANDO OSPINA JIMENEZ C.C 98.551.258 Apoyo técnico contratistas KAREN RIOS MARTINEZ C.C 1.037.587.090 CARMEN RENDÓN GRANADA C.C 43.979.259 Apoyo jurídico contratistas YURY ANDREA BUITRAGO LOAIZA C.C 1.040.04.933 JUAN SEBASTIAN LÓPEZ AGUIRRE C.C 71.376.543 Apoyo contable / financiero contratistas		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			45,34%		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			19.6%		

Durante el periodo informado se presenta un resumen del avance de contratación de las 21 actividades que conforman los 4 componentes del Acta de Ejecución:

COMPONENTES	ACTIVIDADES	ESTADO CONTRATACIÓN
1. IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS	**1.** IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS E ILUMINACIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS	**OBJETO:** Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 750-2025 **VALOR:** $ 1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 29 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)** **ALIADO: ELEPHAS** **NIT:** 901193272
		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 751-2025 **VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 29 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: NORDESTE (LOTE 2)** **ALIADO: SPECTRA** **NIT:** 805.027.282
		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 752-2025 **VALOR:** $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 22 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)** **ALIADO: CONSORCIO CCTV** **NIT:** 901.885.719
		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 754-2025 DEL 19 DIC 2025 **VALOR:** $ (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO: En pago de pólizas e impuesto de timbre** **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: URABA (LOTE 7)** **ALIADO: UT AEI** **NIT:** 900.969.025
		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 755-2025 **VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 30 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)** **ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA** **NIT:** 901.852.025

		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 760-2025 DEL 23 DIC 2025 **VALOR:** $ 869.595.464 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO: En pago de pólizas e impuesto de timbre** **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: NORTE (LOTE 3)** **ALIADO: UT VMAS** **NIT:** 901.851.274
		OBJETO: Implementación de solución de CCTV e iluminación, para la estrategia de entornos deportivos seguros en los municipios de Antioquia; mediante bolsa de recursos, por subregión del departamento. **CONTRATO:** 761-2025 DEL 18 DIC 2025 **VALOR:** $ 1.478.312.289 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO: En pago de pólizas e impuesto de timbre** **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: OCCIDENTE (LOTE 4)** **ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES** **NIT:** 901.854.141
2. PROYECTO PARA LA CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA	**2.** PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 Km de Fibra Óptica. Etapa 1	**OBJETO:** Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 675-2025 **VALOR:** $1.434.801.150 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 18 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: NORDESTE (LOTE 3)** **ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES** **NIT:** 901.854.141
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 684-2025 **VALOR:** $ 3.751.162.430 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 19 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: SUROESTE (LOTE 7)** **ALIADO: ELEPHAS** **NIT:** 901193272
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 685-2025 **VALOR:** $ 1.991.854.543 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 14 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: URABA (LOTE 8)** **ALIADO: CI2** **NIT:** 830.056.149
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 676 -2025 **VALOR:** $ 2.470.678.045 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 19 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: NORTE (LOTE 4)** **ALIADO: SPECTRA** **NIT:** 805.027.282

		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 692-2025 **VALOR:** $ 4.483.503.220 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 12 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: ORIENTE (LOTE 6)** **ALIADO: CONSORCIO CCTV** **NIT:** 901.885.719
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 677-2025 **VALOR:** $ 1.829.561.964 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 20 NOV 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 2)** **ALIADO: UT VMAS SEGURIDAD** **NIT:** 901.581.274
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 716-2025 **VALOR:** $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 12 DIC 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10)** **ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA** **NIT:** 901.852.025
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 717-2025 **VALOR:** $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 4 DIC 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11)** **ALIADO: UT AEI** **NIT:** 900.969.025
		OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión **CONTRATO:** 718-2025 **VALOR:** $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 5 DIC 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)** **ALIADO: UT DVS** **NIT:** 901.855.917
	3. FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS	**OBJETO:** Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia. **CONTRATO:** 686-2025 **VALOR:** $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 13 NOV 2025 **FECHA FIN OTROSI:** 31 ENERO 2026 **ALIADO: CORE IP S.A.S.** **NIT:** 900.945.968

3. PROYECTO DISPOSITIVOS Y LICENCIAMIENTO PARA VISUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN CON TERCEROS AL NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD	**4.** VERIFICACIÓN TECNOLOGICA DE DISPOSITIVOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL.	**OBJETO:** Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia. **CONTRATO:** 693-2025 **VALOR:** $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 19 NOV 2025 **FECHA FIN OTROSÍ:** 31 MAR 2026 **ALIADO: ELEPHAS S.A.S.** **NIT:** 901193272
4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES	**5.** SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123	**OBJETO:** Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes. **CONTRATO:** 609-2025 **VALOR:** $1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 26 SEPT 2025 **FECHA FIN:** 26 ENE 2026 **ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A **NIT:** 830.122.566
	6. SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123	**OBJETO:** Adquisición e instalación de licencias de Microsoft Office en los equipos dispuestos para la operación de la plataforma NUSE 123 - SIES Departamental **CONTRATO:** 578-2025 **VALOR:** $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 28 AGO 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **ALIADO:** SERTECOPY S.A.S **NIT:** 830.513.039 **TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**
	7. HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA)	**OBJETO:** Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia. **CONTRATO:** 649-2025 **VALOR:** $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 24 OCT 2025 **FECHA FIN:** 31 OCT 2025 **ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A **NIT:**830.122.566
	8. SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS.	**OBJETO:** Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y emergencias en el Departamento de Antioquia. **CONTRATO:** 638-2025 **VALOR:** $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 14 OCT 2025 **FECHA FIN OTROSÍ:** 31 DIC 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025) **ALIADO:** BWS COLOMBIA S.A **(CARBYNE)** **NIT:** 901.140.525
	9. SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123	**OBJETO:** Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia **CONTRATO:** 577-2025 **VALOR**: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 5 SEPT 2025 **FECHA FIN:** 31 JUL 2026 **ALIADO**: SOLUCIONES BPO **NIT:** 900708784

	10. CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS	**OBJETO:** Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159 **CONTRATO:** 563-2025 **VALOR:** $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 05 SEPT 2025 **FECHA FIN OTROSÍ:** 22 DIC 2025 **ALIADO:** RAYCO **NIT:** 860.400.538
	10.1 CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN)	**OBJETO:** Adquisición, instalación y puesta en operación de mástiles y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía nacional con jurisdicción en subregiones del Departamento de Antioquia. **CONTRATO:** 664-2025 **VALOR:** $1.057.473.901 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 28 OCT 2025 **FECHA FIN:** 30 NOV 2025 **ALIADO:** RAYCO **NIT:** 860.400.538
	10.2 CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS (ADICIÓN2)	**OBJETO:** Adquisición de 25 radios portátiles sistema convencional para la policía nacional. **CONTRATO:** 756-2025 **VALOR:** $ 477.092.600 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 17 DIC 2025 **FECHA FIN:** 31 DIC 2025 **ALIADO:** RAYCO **NIT:** 860.400.538
	11. CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR)	**OBJETO:** Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo **CONTRATO:** 535-2025 **VALOR:** $944.635.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 11 AGO 2025 **FECHA FIN OTROSÍ:** 30 ENE 2026 **ALIADO:** INNOVAR TICS **NIT:** 901.576.309-0
	12. ADECUACIÓN EXT.2 - NDSA	EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO
	13. ARRENDAMIENTO EXT.2 - NDSA	Modificación No. 2 Contrato arrendamiento del inmueble ubicado en el Edificio EDATEL en la Calle 41 No. 52-28 de la ciudad de Medellín (matrícula inmobiliaria 001-108611 / 001-87192), para atender actividades de puesta de operación del Nodo Departamental y uso de oficinas administrativas correspondientes a los pisos 1 y 2. Adición del área arrendada y ampliación de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.
	14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES)	EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO
	15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR	**OBJETO:** Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 703 - 2025 **VALOR:** $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 11 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1)** **ALIADO: UT DVS** **NIT:** 901.855.917

		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 706 - 2025 **VALOR:** $ 4.669.624.923 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 27 NOV 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: NORDESTE (LOTE 3)** **ALIADO: UT VMAS** **NIT:** 901.581.274
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 705-2025 **VALOR:** $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 12 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5)** **ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA** **NIT:** 901.852.025
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 715 - 2025 **VALOR:** $ 6.106.432.592 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 25 NOV 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: ORIENTE (LOTE 6)** **ALIADO: CONSORCIO CCTV** **NIT:** 901.855.719
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 724 - 2025 **VALOR:** $ 8.800.446.970 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 28 NOV 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: SUROESTE (LOTE 7)** **ALIADO: CI2** **NIT:** 830.056.149
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 704 - 2025 **VALOR:** $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 4 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: URABA (LOTE 8)** **ALIADO: UT AEI** **NIT:** 901.852.025
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 727 - 2025 **VALOR:** $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 10 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10)**

		ALIADO: SPECTRA **NIT:** 805.027.282
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 728 - 2025 **VALOR:** $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 05 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: NORTE (LOTE 11)** **ALIADO: ELEPHAS** **NIT:** 901193272
		OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia **CONTRATO:** 729 **VALOR:** $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 10 DIC 2025: **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12)** **ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES** **NIT:** 901.854.141
	16. ANALÍTICAS DE VIDEO CCTV	**OBJETO:** Implementación y adquisición de una solución de analítica en sistemas CCTV (Software HERTA), para la extracción de información relevante de las imágenes de video para potencializar los sistemas del SIES-D, mediante el uso de herramientas modernas y por parte de los organismos de seguridad, mejorando la eficiencia y la toma de decisiones. **CONTRATO:** 645-2025 **VALOR:** $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 14 OCT 2025 **FECHA FIN:** 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad) **ALIADO:** INTEGRADORES S.A.S **(HERTA)** **NIT:** 830.127.216
	17. ANALITICAS FORENSE FUENTES ABIERTAS - ORGANISMOS	**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes sociales **CONTRATO:** 565-2025 **VALOR:** $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 27 AGO 2025 **FECHA FIN:** 30 NOV 2025 **ALIADO:** DEINTEKO S.A.S **(TANGLES)** **NIT:** 900.009.482 **TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN**
	18. APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO “ANTIOQUIA SEGURA”	**OBJETO:** Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. **CONTRATO:** 713 -2025 **VALOR:** $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 01 DIC 2025 **FECHA FIN OTROSÍ:** 30 ENERO 2026 **ALIADO:** INNOVARTICS **NIT:** 901.576.309
	19. BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS	EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO
	20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS	EN PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO

	21. SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL	**OBJETO**: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. **CONTRATO:** 732 -2025 **VALOR:** $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 10 DIC 2025 **FECHA FIN:** 10 DIC 2026 **ALIADO:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A **NIT:**830.122.566

Las demás actividades que hacen parte integral del Acta de Ejecución N°1, siguen en estructuración, validaciones y alcances definitivos por parte de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.

A continuación, se relaciona la tabla de ejecución física del Acta de Ejecución No.1 del contrato interadministrativo con el porcentaje de avance de ejecución que se lleva desde la fecha de inicio hasta el 23 de diciembre de 2025.

			3,0%	1,0%	4,0%	1,0%	1,0%	85,0%	2,0%	3,0%	100,0%	Fecha de corte: 23/12/2025	
No.	**COMPONENTE**	**ACTIVIDAD**	**Estudio de mercado**	**Comité de contratación**	**Proceso de selección**	**Legalización**	**Acta de inicio**	**Ejecución**	**Terminación/ Liquidación**	**Acta de transferencia**	**CONSOLIDADO TOTAL**	**TOTAL FONDO IDEA**	**TOTAL FONSET**
1	Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placas	1.Implementación proyecto cámaras e iluminación placas	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0,49%	0,49%	0,00%
2	Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	2.Proyecto fibra óptica: 300 km de fibra óptica. Etapa 1	100%	100%	100%	100%	100%	41%	0%	0%	5,57%	5,57%	0,00%
3	Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	3.Fortalecimiento centro de datos municipios	100%	100%	100%	100%	100%	82%	0%	0%	1,16%	1,16%	0,00%
4	Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad	4.Verificación tecnológica de dispositivos, alistamiento, licenciamiento, visualización en entorno nodo departamental.	100%	100%	100%	100%	100%	86%	0%	0%	11,22%	11,22%	0,00%
5	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	5.Servicios NUSE - 123 - SECAD	100%	100%	100%	100%	100%	77%	0%	0%	1,61%	1,10%	0,50%
6	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	6.Servicios NUSE - 123 - SECAD - suministro e instalación licenciamiento ms office computadores para la plataforma NUSE123	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0,03%	0,00%	0,03%
7	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	7.Horas de desarrollo NUSE 123 - SECAD (Multiagencia)	100%	100%	100%	100%	100%	80%	0%	0%	0,65%	0,14%	0,51%

8	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	8.Servicios de plataforma tecnológica unificada de gestión de incidentes por videos.	100%	100%	100%	100%	100%	93%	0%	0%	3,08%	3,08%	0,00%
9	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	9.Servicio de operación recepción de llamadas NUSE 123	100%	100%	100%	100%	100%	37%	0%	0%	0,65%	0,29%	0,36%
10	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	10.Conectividad sistema de radios	100%	100%	100%	100%	100%	98%	0%	0%	1,93%	0,00%	1,93%
11	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	11.Conectividad sistema de radios - solución tipo POC	100%	100%	100%	100%	100%	85%	0%	0%	0,46%	0,00%	0,46%
12	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	12.Adecuación ext.2 - NDSA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	13.Arrendamiento ext.2 - NDSA	100%	100%	100%	100%	100%	17%	0%	0%	0,02%	0,02%	0,00%
14	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	14.Dotación nodo departamental de seguridad de Antioquia (pc, impresora, monitores)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	15,Ampliación y modernización cctv municipal, sistema LPR	100%	100%	100%	100%	100%	33%	0%	0%	11,85%	11,18%	0,67%
16	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	16.Analiticas de video CCTV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	5,44%	5,44%	0,00%
17	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	17.Analiticas forense fuentes abiertas - organismos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0,86%	0,86%	0,00%

18	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	18.Aplicación móvil para el ciudadano "Antioquia segura"	100%	100%	100%	100%	100%	6%	0%	0%	0,15%	0,15%	0,00%
19	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	19.Bolsa de repuestos mantenimiento CCTV municipios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
20	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	20.Integración sistema alertas tempranas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	21.Servicios equipos de asistencia digital personal (PDA) y AVL	100%	100%	100%	100%	100%	5%	0%	0%	0,18%	0,18%	0,00%
22	Honorarios 8%	Honorarios 8%+ IVA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
			2,5%	0,8%	3,4%	0,8%	0,8%	37,0%	0,0%	0,0%	45,34%	40,88%	4,47%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. EJECUCION FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA.

% DE EJECUCION FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	45,34%
% DE EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	19.6 %

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO - COMPROMISOS DE VALOR+: COMPROMISOS TÉCNICOS:

OBLIGACIONES / COMPROMISOS TÉCNICOS	% EJECUCION DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCION ACUMULADO	ACCION Y VERIFICACION	SOPORTE EVIDENCIA

1. Desarrollo de Procesos de Selección y Contratación de Bienes y Servicios: Adelantar integralmente los procesos precontractuales y contractuales derivados del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, de manera eficiente, con el fin de adquirir los bienes y servicios requeridos para el Departamento, en articulación con las necesidades puntuales de la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaria de Seguridad, Justicia y paz, en condiciones de oportunidad, calidad y precio.	0%	81%	Con el objetivo de garantizar el desarrollo de procesos de selección y contratación de bienes y servicios derivados del Acta de ejecución No.1 se adelantan los procesos precontractuales de estudio de mercado de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por la Gobernación de Antioquia y en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz.	**N/A**
1.1 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación.	28%	88%	**1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:** Los lotes quedaron asignados de la siguiente manera: Lote:1. Subregión: Magdalena Medio. Aliado: Elephas Lote:2. Subregión: Nordeste. Aliado: Spectra Lote:3. Subregión: Norte. Aliado: UT VMAS Lote:4. Subregión: Occidente Aliado: UT Soluciones Integrales Lote:5. Subregión: Oriente y Bajo Cauca Aliado: Consorcio CCTV Lote:7. Subregión: Urabá Aliado: UT AEI Lote:8. Subregión: Valle de Aburra Aliado: UT Antioquia Segura Para Lote 6, subregión de Suroeste no se presentó oferente, se iniciará proceso nuevamente en enero del 2026. **CONTRATO:** 750-2025 **VALOR:** $ 1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 29 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1)** **ALIADO: ELEPHAS** **NIT:** 901193272 **CONTRATO:** 751-2025 **VALOR:** $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 29 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: NORDESTE (LOTE 2)** **ALIADO: SPECTRA** **NIT:** 805.027.282 **CONTRATO:** 752-2025 **VALOR:** $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar	01.Seguimiento_EDS 01.Contrato_750-2025 02.Acta_inicio_750-2025 03.Contrato_751-2025 04.Acta_inicio_751-2025 05.Contrato_752-2025 06.Acta_inicio_752-2025 07.Contrato_755-2025 08.Acta_inicio_755-2025

			incluidos) **FECHA INICIO:** 22 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5)** **ALIADO: CONSORCIO CCTV** **NIT:** 901.885.719 **CONTRATO:** 755-2025 **VALOR:** $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) **FECHA INICIO:** 30 DIC 2025 **FECHA FIN:** 30 JUN 2026 **LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8)** **ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA** **NIT:** 901.852.025 Al cierre de este informe se encuentra en el proceso de legalización los siguientes contratos: 754-2025 – Lote 7 Urabá, 760-2025 Lote 3 Norte, 761-2025 Lote 4 Occidente.	
1.2 Desarrollar procesos de selección y contratación para el **proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia**, teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación.	6,67%	100%	**2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** Se realizó la contratación de los 3 lotes restantes. CONTRATO: 716-2025 VALOR: $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 717-2025 VALOR: $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11) ALIADO: UT AEI NIT: 900.969.025 CONTRATO: 718-2025 VALOR: $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917	01.Contrato_716-2025 02.Acta_inicio_716-2025 03.Contrato_717-2025 04.Acta_incio_717-2025 05.Contrato_718-2025 06.Acta_incio_718-2025 07. Otrosí No. 1 Contrato 716-2025 08. Otrosí No. 1 Contrato 717-2025 09. Otrosí No. 1 Contrato 718-2025


			3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS: Actividad contratada en el mes de Noviembre OBJETO: Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 686-2025 VALOR: $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 13 NOV 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de enero de 2026 ALIADO: CORE IP S.A.S. NIT: 900.945.968	Remitirse al informe del mes de noviembre OTROSÍ No. 1 Contrato 686-2025.
1.3 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamenta**l, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación	0%	100%	**4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:** Actividad contratada en el mes de Noviembre OBJETO: Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia. CONTRATO: 693-2025 VALOR: $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 19 NOV 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 ALIADO: ELEPHAS S.A.S. NIT: 901193272	Remitirse al informe del mes de noviembre OTROSÍ No. 1 Contrato 693-2025
1.4 Desarrollar procesos de selección y contratación de los equipos, servicios y elementos necesarios para el Sistema Integrado de emergencia y seguridad del Departamento de Antioquia y los demás subsistemas que lo conforman teniendo en cuenta lo dispuesto en su manual de contratación	2,69%	75,00%	**5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** Actividad contratada en el mes de septiembre OBJETO: Sostenimiento del servicio asociado a la operación del Sistema de Seguimiento y Control en atención de casos – SECAD de Antioquia, integrado a la infraestructura de telefonía, hardware y software por componentes para el funcionamiento ininterrumpido del NUSE – 123, integraciones y desarrollos existentes. CONTRATO: 609-2025 VALOR:$1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 26 SEPT 2025 FECHA FIN: 26 ENE 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025

			6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123: Contrato finalizado CONTRATO: 578-2025 VALOR: $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 28 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 ALIADO: SERTECOPY S.A.S NIT: 830.513.039	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA): El contrato está activo desde el mes de octubre OBJETO: Servicio por bolsa de horas de desarrollo para la creación de soluciones para la integración y atención de necesidades sobre la plataforma SECAD para la adecuada operación de las agencias que interactúan con NUSE 123 - SECAD en la red de seguridad de Antioquia. CONTRATO: 649-2025 VALOR: $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 24 octubre 2025 FECHA FIN: 31 diciembre 2025 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS: El contrato está activo desde el mes de octubre OBJETO: Suscripción de servicios tecnológicos en la nube Carbyne para el enriquecimiento a la atención de incidentes, eventos de seguridad y emergencias en el Departamento de Antioquia. CONTRATO: 638-2025 VALOR: $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 14 OCT 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 (El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025) OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE) NIT: 901.140.525	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 OTROSÍ No. 1 Contrato 638-2025

			9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123: El contrato está activo desde el mes de septiembre OBJETO: Prestación de servicios para la operación del proceso de recepción de llamadas entrantes para el NUSE 123 del Departamento de Antioquia CONTRATO: 577-2025 VALOR: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 SEPT 2025 FECHA FIN: 31 JUL 2026 ALIADO: SOLUCIONES BPO NIT: 900708784	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025
			10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: El contrato está activo desde el mes de septiembre OBJETO: Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159 CONTRATO: 563-2025 VALOR: $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 SEPT 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 22 de diciembre de 2025 ALIADO: RAYCO NIT: 860.400.538	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 Otrosí No. 1. Contrato 563-2025
			11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR): El contrato está activo desde el mes de agosto OBJETO: Implementación de un sistema integrado de comunicación PTT o Push To Talk Over Celular (POC para uso de la Policía Nacional y Red de Apoyo CONTRATO: 535-2025 VALOR: $944.635.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 11 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 202 ALIADO: INNOVAR TICS NIT: 901.576.309-0	Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025 Otrosí No. 1. Contrato 535-2025
			12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA: Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para poder iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios
			13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA: CONTRATO: Modificatorio No. 2 Contrato arrendamiento del	Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025

			inmueble ubicado en el Edificio EDATEL en la Calle 41 No. 52-28 de la ciudad de Medellín (matrícula inmobiliaria 001-108611 / 001-87192), para atender actividades de puesta de operación del Nodo Departamental y uso de oficinas administrativas correspondientes a los pisos 1 y 2. Adición del área arrendada y ampliación de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2026	
			14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES): Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para poder iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios
			15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 703 - 2025 VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 CONTRATO: 705 2025 VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 704 - 2025 VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: URABA (LOTE 8) ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025 CONTRATO: 727 - 2025 VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026	01.Contrato_703-2025 02.Acta_inicio_703-2025 03.Contrato_704-2025 04.Acta_incio_704-2025 05.Contrato_705-2025 06.Acta_incio_705-2025 07.Contrato_727-2025 08.Acta_incio_727-2025 09.Contrato_728-2025 10.Acta_incio_728-2025 11.Contrato_729-2025 12.Acta_incio_729-2025

			LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282 CONTRATO: 728 - 2025 VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORTE (LOTE 11) ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272 CONTRATO: 729 VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	
			16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV: Actividad contratada en el mes de octubre CONTRATO: 645-2025 VALOR: $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 14 OCT 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad) ALIADO: INTEGRADORES S.A.S (HERTA) NIT: 830.127.216	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS: Actividad contratada en el mes de octubre CONTRATO: 565-2025 VALOR: $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 27 AGO 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 ALIADO: DEINTEKO S.A.S (TANGLES) NIT: 900.009.482 TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA": Actividad contratada OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 713 -2025 VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos)	01.Contrato_713-2025 02.Acta_inicio_713-2025 03. OTROSÍ No. 1_713-2025

			FECHA INICIO: 01 DIC 2025 FECHA FIN: 15 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 2026 ALIADO: INNOVARTICS NIT: 901.576.309	
			19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS: En el comité del 11 de diciembre el supervisor de SSJyP aprobó la distribución presupuestal por subregión y fuente de financiación.  | LOTE	SUBREGIÓN	N° MUNICIPIOS	VALOR LOTE	FUENTE DE FINANCIACIÓN
1	Suroeste	23	$ 3.420.806.649	TASA
2	Urabá	11	$ 1.636.037.963	G2/TASA
3	Oriente	23	$ 3.420.806.649	G2
4	Occidente	19	$ 2.825.883.753	TASA
5	Magdalena medio	6	$ 892.364.343	G2
6	Nordeste	10	$ 1.487.307.239	G2
7	Norte	17	$ 2.528.422.306	G2
8	Bajo Cauca	6	$ 892.364.343	TASA
9	Área Metropolitana	10	$ 1.487.307.239	TASA
Total		125	$ 18.591.340.483	| 01.Acta19_comite_11_12_2025
			20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS: Se adelanta estudio de mercado este año, pero se realizará la contratación en enero del 2026	N/A
			21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL: Actividad contratada OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	01.Contrato_732-2025 02.Acta_inicio_732-2025
2. **Suministro de Personal, Equipos y Herramientas:** Aportar y mantener durante la relación contractual del Acta de Ejecución N°1 – Contrato interadministrativo todo el personal, equipos, herramientas e instrumentos de trabajo que se requieran para la adecuada realización de las labores establecidas dentro del plazo contractual	0,00%	100,00%	Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa. Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 23 contratistas vinculados para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos. La contratación de este equipo de	Ver soportes en el informe del mes de agosto, septiembre y octubre -2025

			profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados. Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información. Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el desarrollo de las actividades del proyecto.	
3. Estudio de Mercado y Aval de Adquisiciones: Elaborar estudios de mercado previo a la contratación y adquisición de los servicios, soluciones y equipos, asociados a los diferentes componentes y contratos derivados, del alcance del contrato de mandato – Acta de ejecución N°1, de conformidad con los principios de eficiencia, transparencia, competitividad, el manual de contratación de Valor+, normas y documentos que le apliquen en la contratación; presentar el detalle a la supervisión del contrato para su validación y aprobación. En el evento que el estudio de mercado sea por precios unitarios, siempre y cuando la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz así lo requiera, se debe presentar el desglose de los Análisis de Precios Unitarios (APU) referenciados para la presentación de las ofertas	0,00%	20,78%	**1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS:** Los lotes quedaron asignados de la siguiente manera: **Lote** / **Subregión** / **Aliado proveedor** Lote 1 / MAGDALENA MEDIO / ELEPHAS Lote 2 / NORDESTE / SPECTRA Lote 3 / NORTE / UT VMAS Lote 4 / OCCIDENTE / UT SOLUCIONES INTEGRALES Lote 5 / ORIENTE Y BAJO CAUCA / CONSORCIO CCTV Lote 7 / URABA / UT AEI Lote 8 / VALLE DE ABURRA / UT ANTIOQUIA SEGURA Para Lote 6, subregión de Suroeste no se presentó oferente, se iniciará proceso nuevamente en enero del 2026. Al cierre de este informe se está en el proceso de legalización de contratos con cada uno de los aliados. CONTRATO: 716-2025 VALOR: $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026	01.Seguimiento_EDS 01.Contrato_716-2025 02.Acta_inicio_716-2025 03.Contrato_717-2025 04.Acta_incio_717-2025 05.Contrato_718-2025 06.Acta_incio_718-2025 07. Otrosí No. 1 Contrato 716-2025


			LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 717-2025 VALOR: $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11) ALIADO: UT AEI NIT: 900.969.025 CONTRATO: 718-2025 VALOR: $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 Se dio inicio a las socializaciones y diagnósticos de todas las subregiones. **3.FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:** OBJETO: Implementación de una solución tecnológica para la modernización y fortalecimiento tecnológico de los centros de datos de los municipios, en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 686-2025 VALOR: $ 2.461.259.657 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 13 NOV 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de enero de 2026 ALIADO: CORE IP S.A.S. NIT: 900.945.968	08. Otrosí No. 1 Contrato 717-2025 09. Otrosí No. 1 Contrato 718-2025 Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 OTROSÍ No. 1 Contrato 686-2025.
			4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL: OBJETO: Implementación de kit de integración de terceros a la red del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) de Antioquia. CONTRATO: 693-2025 VALOR: $ 6.610.756.586 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 19 NOV 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2025	Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 OTROSÍ No. 1 Contrato 693-2025

			OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 ALIADO: ELEPHAS S.A.S. NIT: 901193272	
			5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123: Actividad contratada en el mes de septiembre CONTRATO: 609-2025 VALOR: $1.423.035.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 26 SEPT 2025 FECHA FIN: 26 ENE 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A.	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025
			6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123: Contrato finalizado CONTRATO: 578-2025 VALOR: $53.550.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 28 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 ALIADO: SERTECOPY S.A.S NIT: 830.513.039	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA): El contrato está activo desde el mes de octubre CONTRATO: 649-2025 VALOR: $1.100.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 24 octubre 2025 FECHA FIN: 31 diciembre 2025 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S. A NIT:830.122.566	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS: El contrato está activo desde el mes de octubre CONTRATO: 638-2025 VALOR: $4.194.325.920 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 14 OCT 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025(El servicio es por un plazo de 12 meses después de su activación (1 de octubre 2025) OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 ALIADO: BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE) NIT: 901.140.525	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025 OTROSÍ No. 1 Contrato 638-2025

			9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123: El contrato está activo desde el mes de septiembre CONTRATO: 577-2025 VALOR: $1.986.676.083 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 SEPT 2025 FECHA FIN: 31 JUL 2026 ALIADO: SOLUCIONES BPO NIT: 900708784	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025
			10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: El contrato está activo desde el mes de septiembre CONTRATO: 563-2025 VALOR: $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 SEPT 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 22 de diciembre de 2025 ALIADO: RAYCO NIT: 860.400.538	Ver soportes en el informe del mes de septiembre -2025 Otrosí No. 1. Contrato 563-2025
			11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR): El contrato está activo desde el mes de agosto CONTRATO: 535-2025 VALOR: $944.635.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 11 AGO 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 2026 ALIADO: INNOVAR TICS NIT: 901.576.309-0	Ver soportes en el informe del mes de agosto -2025 Otrosí No. 1. Contrato 535-2025
			12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA: Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para poder iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios
			13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA: CONTRATO: Modificatorio No. 2 Contrato arrendamiento del inmueble ubicado en el Edificio EDATEL en la Calle 41 No. 52-28 de la ciudad de Medellín (matrícula inmobiliaria 001-108611 / 001-87192), para atender actividades de puesta de operación del Nodo Departamental y uso de oficinas administrativas correspondientes a los pisos 1 y 2. Adición del área arrendada y ampliación de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.	Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025

			14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES): Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para poder iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios
			15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 703 - 2025 VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 CONTRATO: 705 2025 VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 704 - 2025 VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: URABA (LOTE 8) ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025 CONTRATO: 727 - 2025 VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282 CONTRATO: 728 - 2025 VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORTE (LOTE 11) ALIADO: ELEPHAS	01.Contrato_703-2025 02.Acta_inicio_703-2025 03.Contrato_704-2025 04.Acta_incio_704-2025 05.Contrato_705-2025 06.Acta_incio_705-2025 07.Contrato_727-2025 08.Acta_incio_727-2025 09.Contrato_728-2025 10.Acta_incio_728-2025 11.Contrato_729-2025 12.Acta_incio_729-2025

			NIT: 901193272 CONTRATO: 729 VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	
			16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV: Actividad contratada en el mes de octubre CONTRATO: 645-2025 VALOR: $3.929.137.716 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 14 OCT 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2025para implementación (las licencias adquiridas son a perpetuidad) ALIADO: INTEGRADORES S.A.S (HERTA) NIT: 830.127.216	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS: CONTRATO: 565-2025 VALOR: $1.523.200.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 27 AGO 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 ALIADO: DEINTEKO S.A.S (TANGLES) NIT: 900.009.482 TERMINADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	Ver soportes en el informe del mes de octubre -2025
			18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO “ANTIOQUIA SEGURA”: OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 713 -2025 VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 01 DIC 2025 FECHA FIN: 15 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 2026 ALIADO: INNOVARTICS NIT: 901.576.309	Ver soportes en el informe del mes de noviembre -2025 01.Contrato_713-2025 02.Acta_inicio_713-2025 03. OTROSÍ No. 1_713-2025


			19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS: En el comité del 11 de diciembre el supervisor de SSJyP aprobó la distribución presupuestal por subregión y fuente de financiación.  LOTE | SUBREGIÓN | N° MUNICIPIOS | VALOR LOTE | FUENTE DE FINANCIACIÓN 1 | Suroeste | 23 | $ 3.420.806.649 | TASA 2 | Uraba | 11 | $ 1.636.037.963 | G2/TASA 3 | Oriente | 23 | $ 3.420.806.649 | G2 4 | Occidente | 19 | $ 2.825.883.753 | TASA 5 | Magdalena medio | 6 | $ 892.364.343 | G2 6 | Nordeste | 10 | $ 1.487.307.239 | G2 7 | Norte | 17 | $ 2.528.422.306 | G2 8 | Bajo Cauca | 6 | $ 892.364.343 | TASA 9 | Area Metropolitana | 10 | $ 1.487.307.239 | TASA Total | | 125 | $ 18.591.340.483 |	01.Acta19_comite_11_12_2025
			20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS: Se adelanta estudio de mercado este año, pero se realizará la contratación en enero del 2026	N/A
			21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL: OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	01.Contrato_732-2025 02.Acta_inicio_732_2025

4. Informes y Soportes: Presentar informes mensuales de seguimiento dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes, que documenten la ejecución técnica, jurídica, administrativa, ambiental y de ejecución presupuestal de los recurses a administrar para la atención de los alcances y obligaciones contractuales, debe incluir actualización de cronogramas de ejecución física y financiera, así como, sus respectivos soportes documentales, atendiendo a las metodologías de organización documental. (Formatos físicos y digitales, con disponibilidad de acceso a la supervisión y al personal de apoyo a quienes esta delegue). Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición del modelo del informe de seguimiento mensual que Valor+ deberá presentar al DEPARTAMENTO.	3,22%	19,32%	Durante la ejecución del proyecto se ha presentado los informes de Julio, agosto, septiembre y octubre de avance del Acta de Ejecución No. 1 - Contrato Interadministrativo. De 31 informes se han presentado 6.	01.Informe_No.1_Acta1_Ejecucion_Julio 02.Informe_No.2_Acta1_Ejecucion_Agosto 03.Informe_No.3_Acta1_Ejecucion_Septiembre 04.Informe_No.4_Acta1_Ejecucion_Octubre 05.Informe_No.5_Acta1_Ejecucion_Noviembre 06.Informe_No.6_Acta1_Ejecucion_Diciembre
4.1 Presentar al finalizar el Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, un informe de cierre consolidado con la información de ejecución, técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica del contrato.	0,00%	0,00%	Por el proyecto encontrarse en fase de ejecución no aplica la realización de dicho informe	N/A
5. Calidad y Entrega de Equipos - **Servicios:** Velar por que los equipos, servicios y elementos asociados a las implementaciones y soluciones tecnológicas requeridas se suministren y se entreguen conforme a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y/o ingenierías de detalle aprobadas por el Departamento de Antioquia.	24,56%	45,35%	Con el objetivo de garantizar la calidad y la correcta entrega de los equipos y servicios contratados, asociados a las actividades definidas en los componentes del contrato interadministrativo, el primer paso del proceso es la elaboración y aprobación de los estudios de mercado. Dichos estudios se han desarrollado tomando como base las necesidades establecidas por la Gobernación de Antioquia, citadas y detalladas en el anexo técnico del contrato.	N/A
5.1 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para la implementación del **proyecto Cámaras e iluminación placas**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables.	0,06%	0,49%	**1.IMPLEMENTACION DE CAMARAS E ILUMINACION DE PLACAS DEPORTIVAS**: Los lotes quedaron asignados de la siguiente manera:	01.Seguimiento_EDS 01.Contrato_750-2025 02.Acta_inicio_750-2025 03.Contrato_751-2025 04.Acta_inicio_751-2025 05.Contrato_752-2025 06.Acta_inicio_752-2025 07.Contrato_755-2025 08.Acta_inicio_755-2025

			<table><tr><th>Lote</th><th>Subregión</th><th>Aliado proveedor</th></tr><tr><td>Lote 1</td><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>ELEPHAS</td></tr><tr><td>Lote 2</td><td>NORDESTE</td><td>SPECTRA</td></tr><tr><td>Lote 3</td><td>NORTE</td><td>UT VMAS</td></tr><tr><td>Lote 4</td><td>OCCIDENTE</td><td>UT SOLUCIONES INTEGRALES</td></tr><tr><td>Lote 5</td><td>ORIENTE Y BAJO CAUCA</td><td>CONSORCIO CCTV</td></tr><tr><td>Lote 7</td><td>URABA</td><td>UT AEI</td></tr><tr><td>Lote 8</td><td>VALLE DE ABURRA</td><td>UT ANTIOQUIA SEGURA</td></tr></table> Para Lote 6, subregión de Suroeste no se presentó oferente, se iniciará proceso nuevamente en enero del 2026. CONTRATO: 750-2025 VALOR: $ 1.304.393.196 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 29 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 1) ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272 CONTRATO: 751-2025 VALOR: $ 782.635.917 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 29 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORDESTE (LOTE 2) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282 CONTRATO: 752-2025 VALOR: $ 1.652.231.382 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 22 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: ORIENTE Y BAJO CAUCA (LOTE 5) ALIADO: CONSORCIO CCTV NIT: 901.885.719 CONTRATO: 755-2025 VALOR: $ 347.838.185 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 30 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 8) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 Al cierre de este informe se encuentran en proceso de legalización los siguientes contratos: 754-2025 – Lote 7 Urabá, 760-2025 Lote 3 Norte, 761-2025 Lote 4 Occidente.	

5.2 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia**, en los municipios del departamento, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables.	3,67%	5,57%	**2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** Se realizó la contratación de los 3 lotes restantes. CONTRATO: 716-2025 VALOR: $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 717-2025 VALOR: $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11) ALIADO: UT AEI NIT: 900.969.025 CONTRATO: 718-2025 VALOR: $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 Ya se inició con las socializaciones y diagnósticos de todas las demás subregiones.	01.Contrato_716-2025 02.Acta_inicio_716-2025 03.Contrato_717-2025 04.Acta_incio_717-2025 05.Contrato_718-2025 06.Acta_incio_718-2025 07. Otrosí No. 1 Contrato 716-2025 08. Otrosí No. 1 Contrato 717-2025 09. Otrosí No. 1 Contrato 718-2025
	0,18%	1,16%	**3. FORTALECIMIENTO CENTRO DE DATOS MUNICIPIOS:** Se realizaron las adecuaciones e instalación del Datacenter y del sistema eléctrico de los sitios Yolombó, Peñol, Anzá, Támesis y Arboletes. Por temporada decembrina esta retrasado la importación de los servidores. Los demás equipos Access point, Switch y Firewall ya se tienen. Los Datacenter quedan funcionando con equipos provisionales que el aliado en calidad de préstamo va a suministrar mientas se completa la importación de los servidores adquiridos en el contrato.	01.Soporte-importacion_equipos Otrosí No. 1 Contrato 686-2025

5.3 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros**, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables.	5,28%	11,22%	**4.VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL:** Ya se realizó la instalación del servidor y las licencias de SecurOS y Hikvision en el Nodo Departamental. La bolsa ya está disponible para iniciar con la integración. Debido a esto el aliado solicito ampliación del plazo del contrato hasta el 31 de marzo del 2026. El 17 de diciembre se realizó una mesa de trabajo en conjunto con personal de la SSJyP donde se designó el direccionamiento IP del servidor, el viernes 19 se realiza la carga de las licencias al servidor.	01.Informe_avances_contrato_693-2025 02.HikCentral-P-RSM-1Site 03.HikCentral-P-RSM- 2Site 04.HikCentral-P-VSS-1ChHPP 05.HikCentral-P-VSS-1ChHCP 06.Certificado de compra - INV-14122-L8V7R3.pdf
5.4 Garantizar la calidad, cantidad y los plazos definidos contractualmente de los equipos, servicios y elementos suministrados para el **Sistema integrado de Emergencias y Seguridad del Departamento de Antioquia** y los demás subsistemas que lo conforman, en los municipios del departamento, los Nodos Subregionales y Departamental, cumpliendo rigurosamente con la reglamentación y normas técnicas aplicables y vigentes para cada componente a implementar	15,4%	26,91%	**5.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SERVICIOS DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA INTEROPERATIVIDAD DEL SUBSISTEMA DENOMINADO NUSE 123:** Se encuentra en ejecución el Contrato 609-2025. Marinilla: los permisos de uso de infraestructura para el enlace entre CCM y el comando ya se tienen. Se realiza el tendido de aproximadamente 1km de este enlace. Rionegro: Ya se tiene todo el HW (Teléfonos y diademas) de Rionegro. Se realizaron las configuraciones de hardware en Rionegro (diademas, computadores, etc), se asignó el número por parte de Telefónica para el desvío de llamadas	01.Ejecucion_Fisica_85%_DIC
			6.SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS: ACTIVIDAD FINALIZADA, ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	N/A


			7.HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIAGENCIA): Dentro del contrato 649-2025, se tiene el Desarrollo de la integración de Rionegro para que funcione como CMC Ya se tiene los desarrollos de dashboard Línea 123 de la mujer: ya se encuentra instalado el modulo instalado se deben de realizar unas configuraciones de red CRUE: Se tienen el API con las credenciales en un ambiente de prueba, no para salir a producción. DAGRAN: En proceso de levantamiento de requerimientos y necesidades- API(Unidad PRESENCIA de la entidad (Desarrollo de agencia tipo). SETRA: Se aclaro a la SSJyP la necesidad de la creación de la agencia SETRA. A continuación se presenta el presupuesto de horas de desarrollo para cada agencia: 	01.Ejecucion_Fisica_85%_DIC
			8.SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS: Servicio activado desde el 31/10/2025, en operación 7x24, la Plataforma ha contribuido a la atención de más de 60.922 llamadas. Se recibe oficialmente la Plataforma e inicia el periodo de suscripción a partir del 14 de noviembre del 2025 y finaliza el 14 de noviembre del 2026. Se viene adelantando los tramites de conectividad, administración y ciberseguridad establecidos en los requerimientos mínimos de Carbyne para la configuración definitiva de red para la operación de la Plataforma. Aclarando que la Plataforma está operando bien actualmente. Se realiza proceso de entrega con la SSJyP, de las funcionalidades de Carbyne. Se recibe correo de SSJyP con la aprobación al documento de verificación de cumplimiento/requerimiento de plataforma.	01.Verificacion_cumplimiento 02.Ejecucion_Fisica_85%_DIC 03. Otrosí No. 1 Contrato 638-2025

			9.SERVICIO DE OPERACIÓN RECEPCIÓN DE LLAMADAS NUSE 123: Contrato 577-2025: Se está prestando el servicio 7x24 sin novedades Duración promedio de la llamada de 5 minutos Municipios con más llamadas en promedio x semana: Caucasia 502, Marinilla 165, Guarne 114, Segovia 105. Cantidad promedio de llamadas improcedentes 10.040 (Casi el 70% de las llamadas).	01.Informe_Gestion_semanal_25-30_noviembre_Linea123 02.Informe_Gestion_semanal_1-16_Diciembre_Linea123
			10.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS: Contrato 563-2025 El contrato inició en el mes de septiembre OBJETO: Adquisición e instalación de equipos para el fortalecimiento de la red comunicaciones de misión crítica del Departamento de Policía de Antioquia, el marco del contrato Interadministrativo No.4600018159 VALOR: $2.432.082.212 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 SEPT 2025 FECHA FIN: 30 NOV 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 22 de diciembre de 2025 ALIADO: RAYCO NIT: 860.400.538 Se finalizaron las adecuaciones e instalación de equipos en los sitios San Luis, Sonsón, La Ceja, Santo Domingo, Vegachí, Anorí, Cristales y Cañas Gordas. ANORI: El sistema esta funcional a nivel local. Se requiere un equipo Fortinet para realizar el enrutamiento y que la señal llegue a la DEAN y al nodo Departamental. CAÑAS GORDAS: RADIO CONSOLETTE y GATEWAY IP continua en proceso de nacionalización en Bogotá. El 4 de diciembre se realizó la entrega de toda la bolsa. Se finalizo con la instalación de los 4 mástiles. Los gabinetes ya se entregaron. Se encuentra en ejecución contrato 756-2025 OBJETO: Adquisición, instalación y puesta en operación de mástiles y demás subsistemas para la modernización de la plataforma de comunicaciones de voz con destino a la Policía nacional con jurisdicción en subregiones del Departamento de Antioquia. VALOR: $477.092.600 (IVA e	01.Ejecucion_Fisica_85%_DIC 02.Otrosí No. 1 contrato 563-2025 03.Contrato No. 756-2025 04. Otrosí No. 1 Contrato 756-2025

			impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 11 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 Otrosí No. 1: Prorroga plazo hasta el 15 de enero de 2026. ALIADO: RAYCO NIT: 860.400.538	
			11.CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC (PTT OVER CELULAR): Durante el mes de ejecución del Contrato 535-2025, se continuó avanzando en el registro y capacitación de usuarios y conformación de grupos dentro del sistema Red Antioquia Segura, alcanzando a la fecha un total de 973 usuarios registrados y 33 grupos activos.	01.Ejecucion_Fisica_85%_DIC
			12.ADECUACIÓN EXT.2 – NDSA: Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios
			13.ARRENDAMIENTO EXT.2 – NDSA: CONTRATO: Modificatorio No. 2 Contrato arrendamiento del inmueble ubicado en el Edificio EDATEL en la Calle 41 No. 52-28 de la ciudad de Medellín (matrícula inmobiliaria 001-108611 / 001-87192), para atender actividades de puesta de operación del Nodo Departamental y uso de oficinas administrativas correspondientes a los pisos 1 y 2. Adición del área arrendada y ampliación de vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2026.	N/A
			14. DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES): Se realiza reunión el 16 de diciembre entre la SSJyP y Valor + para realizar la socialización del formulario de precios y alcance que tendría este contrato. Por solicitud de la SSJyP se van a realizar unos ajustes al formulario para poder iniciar con el estudio de mercado.	01.Mesa_tecnica_aprobacion_formualrio_precios

			15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 703 - 2025 VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 CONTRATO: 705 2025 VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025 CONTRATO: 704 - 2025 VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: URABA (LOTE 8) ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025 CONTRATO: 727 - 2025 VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282 CONTRATO: 728 - 2025 VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORTE (LOTE 11) ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272 CONTRATO: 729 VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025:	01.Contrato_703-2025 02.Acta_inicio_703-2025 03.Contrato_704-2025 04.Acta_incio_704-2025 05.Contrato_705-2025 06.Acta_incio_705-2025 07.Contrato_727-2025 08.Acta_incio_727-2025 09.Contrato_728-2025 10.Acta_incio_728-2025 11.Contrato_729-2025 12.Acta_incio_729-2025

			FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	
			16.ANALITICAS DE VIDEO CCTV: ACTIVIDAD CONTRATADA 10 equipos en línea y sincronizados: 3 Equipos en Nodo 1 Caucasia y Puerto Berrio 1Segovia 1Santa Rosa de Osos 1Rionegro 1Andes 1 Apartado 1 Santafé de Antioquia Software está funcionando, hay unas cámaras que no se están alcanzando por direccionamiento IP o por usuario y contraseña. Se entregarán oficialmente las licencias flotantes de cada subnodo regional. Software está funcionando. Se realizó entrega oficialmente del Contrato 645-2025 el 11 de diciembre. Al cierre del informe pendiente firma del acta de entrega por parte del supervisor.	
			17.ANALITICAS FORENCE FUENTES ABIERTAS – ORGANISMOS: El contrato 565-2025 se encuentra en proceso de liquidación.	N/A
			18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA": En el marco del Contrato 713-2025, Kickoff realizado: 02 de diciembre Ya se realizaron las capacitaciones a los operadores y coordinadores. El documento de cadena de custodia de los datos de la APP ya fue aprobado por parte del director jurídico de Valor +, la SSJyP realizo unas observaciones las cuales se están atendiendo para que sea aprobado por ellos. La integración de cámaras de entornos Educativos Seguros con Hikvision, ya se tiene acordado que será por Hikcentral para la visual de las cámaras. El 1 de diciembre se envió el documento de solicitud de aprobación de publicación de la APP a Google LLC / Apple Inc., se está a la espera de la respuesta.	01.Correo_aprobacion_Acuerdo_confidencialidad 02.Acuerdo_confidencialidad

			19.BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS: Por autorización en comité del supervisor de SSJyP, Esta actividad se realizará con presupuesto de mantenimiento del proyecto Gerenciamiento 2. El valor estimado por municipio es de $148.730.724. En proceso de estudio de mercado  LOTE | SUBREGIÓN | N° MUNICIPIOS | VALOR LOTE | FUENTE DE FINANCIACIÓN 1 | Suroeste | 23 | $ 3.420.806.649 | TASA 2 | Urabá | 11 | $ 1.636.037.963 | G2/TASA 3 | Oriente | 23 | $ 3.420.806.649 | G2 4 | Occidente | 19 | $ 2.825.883.753 | TASA 5 | Magdalena medio | 6 | $ 892.364.343 | G2 6 | Nordeste | 10 | $ 1.487.307.239 | G2 7 | Norte | 17 | $ 2.528.422.306 | G2 8 | Bajo Cauca | 6 | $ 892.364.343 | TASA 9 | Área Metropolitana | 10 | $ 1.487.307.239 | TASA Total | | 125 | $ 18.591.340.483 |	01.Acta19_comite_11_12_2025
			20. INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS: En proceso de estudio de mercado	N/A
			21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL: OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	01.Contrato_732-2025 02.Acta_inicio_732-2025
6. **Organización Documental:** Entregar la documentación de los contratos derivados, con sus soportes de facturas, recibos de bienes y servicios, entre otros, que faciliten al Departamento de Antioquia - Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, la suscripción de las actas de entrega y/o transferencia al beneficiario final, esto es Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, Entidades Territoriales, de manera oportuna y organizada. Para ello debe aplicar metodologías de gestión documental siguiendo los procedimientos	24,56%	45,34%	**2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión CONTRATO: 716-2025 VALOR: $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025	01.Contrato_716-2025 02.Acta_inicio_716-2025 03.Kickoff_716-2025 04.Otrosí No. 1 Contrato 716-2025

aplicables en el DEPARTAMENTO, procesos de clasificación, ordenación y descripción. Esta gestión documental debe garantizar la accesibilidad y la preservación de la información a largo plazo. Se deben transferir todos los documentos generados durante la ejecución, para su entrega al archivo de la Gobernación de Antioquia en los plazos establecidos.			**2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión CONTRATO: 717-2025 VALOR: $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11) ALIADO: UT AEI NIT: 900.969.025	05.Contrato_717-2025 06.Acta_inicio_717-2025 07.Kickoff_717-2025 08.Otrosí No. 1 Contrato 717-2025
			2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA: OBJETO: Implementación de soluciones de conectividad en red para los sistemas de seguridad ciudadana en los diferentes municipios del departamento de Antioquia, priorizando la implementación de fibra óptica como medio físico de transmisión CONTRATO: 718-2025 VALOR: $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 31 de marzo de 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917	07.Contrato_718-2025 08.Acta_inicio_718-2025 09.Kickoff_718-2025 09.Otrosí No. 1 Contrato 718-2025
			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 703 - 2025 VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917	01.Contrato_703-2025 02.Acta_inicio_703-2025 03.Kickoff_703-2025
			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de	04.Contrato_705-2025 05.Acta_inicio_705-2025 06.Kickoff_705-2025

			la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 705 2025 VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025	
			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 704 - 2025 VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: URABA (LOTE 8) ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025	07.Contrato_704-2025 08.Acta_inicio_704-2025 09.Kickoff_704-2025
			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 727 - 2025 VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282	10.Contrato_727-2025 11.Acta_inicio_727-2025 12.Kickoff_727-2025

			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 728 - 2025 VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORTE (LOTE 11) ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272	13.Contrato_728-2025 14.Acta_inicio_728-2025 15.Kickoff_728-2025
			15. AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR : OBJETO: Suministro, instalación, implementación y puesta en funcionamiento de Cámaras de video vigilancia ciudadana y lectura de placas para el fortalecimiento de la seguridad en los municipios del departamento de Antioquia CONTRATO: 729 VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	16.Contrato_729-2025 18.Acta_inicio_729-2025 19.Kickoff_729-2025
			18. APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA" OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 713 -2025 VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 01 DIC 2025 FECHA FIN: 15 DIC 2025 OTROSÍ No. 1: Prorroga plazo hasta el 30 de enero de 2026 ALIADO: INNOVARTICS NIT: 901.576.309	01.Contrato_713-2025 02.Acta_inicio_713-2025 03.Kickoff_713-2025 04.OTROSÍ No. 1_713-2025

			21. SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL OBJETO: Implementación de solución tecnológica integrada a los sistemas de emergencia de seguridad de Antioquia, para fortalecer los mecanismo de prevención y respuesta frente a problemáticas de seguridad y convivencia ciudadana en el departamento de Antioquia. CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	01.Contrato_732-2025 02.Acta_inicio_732-2025 03.Kickoff_732-2025
7. **Entrega de los productos:** Realizar la entrega de los productos (bienes y servicios) adquiridos en desarrollo del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, mediante las respectivas actas de recibo a satisfacción, entrega, terminación y liquidación de contratos derivados, así como del contrato interadministrativo de mandato	4,81%	5,70%	Durante el periodo de ejecución de este contrato se realizó oficialmente la entrega del contrato 645-2025 Analíticas de Video.	01.Acta_entrega_contrato_645-2025
8. **Permisos:** Realizar las gestiones correspondientes en coordinación con la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz del Departamento, para la obtención de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias en la correcta ejecución de las diferentes actividades del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo. Una vez firmada el acta de inicio, se deberá realizar una reunión entre las partes, para la definición y clasificación de las diferentes tipologías de permisos, autorizaciones, avales y/o licencias necesarias para la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los permisos que corresponde adelantar por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz como mandante del contrato y administrador del FONSET Departamental, y los que tendrán que ser impulsados directamente por Valor+ en su calidad de mandatario	0%	89%	Durante este periodo de ejecución se realizaron las socializaciones con los Alcaldes de 63 de los 71 municipios que será intervenidos en el proyecto de Fibra Óptica: **2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** MAGDALENA MEDIO– LOTE 2: Caracolí, Maceo, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Yondó. NORDESTE – LOTE 3: Amalfi, Cisneros, Remedios, San Roque, Segovia, Vegachí, Yolombó NORTE – LOTE 4: Angostura, Carolina del Príncipe, Don Matías, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, Santa Rosa de Osos, Toledo, Valdivia, Yarumal ORIENTE – LOTE 6: Argelia, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Vicente, Sonsón, Alejandría, Caren de Viboral, Guarne La Unión, Marinilla, Peñol, Santuario SUROESTE – LOTE 7:Amaga, Ciudad Bolívar, la pintada, Montebello, Salgar, Támesis, Titiribí, Valparaíso, Andes, Betania, Betulia, Concordia, Jardín, Urrao. URABA – LOTE 8: Apartado, Arboletes, Carepa, Chigorodó,	01.Seguimiento_FO_Y_CCTV_DIC 02.Contrato_716-2025 03.Acta_inicio_716-2025 04.Contrato_717-2025 05.Acta_incio_717-2025 06.Contrato_718-2025 07.Acta_incio_718-2025 08. Otrosí No. 1 Contrato 716-2025 09. Otrosí No. 1 Contrato 717-2025 10. Otrosí No. 1 Contrato 718-2025

			Turbo BAJO CAUCA – LOTE 10:Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Zaragoza VALLE DE ABURRA - LOTE 12: Caldas, Copacabana, Envigado	
9. Entregar de manera oportuna la información detallada que sea requerida para la elaboración de informes periódicos para el Despacho de la Secretaría, Despacho del Gobernador, entidades beneficiarias, entidades de control y/o información de seguimiento de los avances, actividades, entregables y proyectos de tecnología en general que hacen parte del proceso técnico	24,56%	45,34%	Se realiza la entrega de los resultados de los estudios de mercado elaborados y documentados por el área de compras de la entidad. Así mismo, en los comités de seguimiento se ha suministrado la información presupuestal, financiera, administrativa y jurídica, incluyendo los cambios solicitados o la información requerida por el supervisor del contrato. Durante este periodo se realizó la solicitud de aprobación de estudio de mercado del adicional de 25 radios en la actividad 10.	01.Solicitud_aprobacion_EM_Radios_adicionales 02.Consolidado_EM_Radios_Adicionales 03.Aprobacion_EM_Radios_Adcionales 04.Contrato No. 756-2025 05.Otrosí No. 1 Contrato 756-2025
10. Responder por la calidad de los bienes y servicios que se requieran contratar para la implementación y puesta en operación de los proyectos	24,56%	45,34%	Se garantizará la calidad de los bienes y servicios contratados mediante la aplicación de procedimientos de control, verificación y evaluación conforme las especificaciones técnicas descritas en el alcance contractual del contrato interadministrativo y estándares de calidad aplicables, asegurando su adecuado desempeño durante la implementación y operación del proyecto.	N/A
11. En general, Valor+ deberá cumplir con los requerimientos exigidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, de acuerdo con los parámetros establecidos en los estudios previos y el alcance del contrato, con el fin de garantizar un adecuado cumplimiento del objeto contractual	24,56%	45,34%	Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato y satisfacer los requerimientos establecidos por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, Valor+ ha adelantado, durante este periodo, el estudio de mercado correspondiente a ocho necesidades identificadas en el presupuesto oficial y en los anexos técnicos del contrato interadministrativo. Esta actividad se ha desarrollado en coordinación con la Secretaría, buscando optimizar los tiempos en los procesos precontractuales. Asimismo, se ha entregado, a través de diversos medios, la información obtenida hasta el momento o que ha sufrido modificaciones, como es el caso del presupuesto. Se adjunta correo de notificación con el plan de trabajo y movimientos presupuestales actualizado, en el cual se reflejan los valores efectivamente establecidos como techo en los estudios de mercado.	1.Plan_Trabajo_Desembolso_Movimientos 2.Correo_Plan_Trabajo_Desembolsos

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO: N/A

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO:

Durante el mes de diciembre se ha venido solicitando y realizando la revisión de la matriz de aspectos e impactos ambientales correspondiente a cada uno de los contratos vinculados al contrato interadministrativo, con el propósito de identificar y controlar las posibles afectaciones derivadas de las actividades ejecutadas.

Asimismo, en las verificaciones de campo se evalúan las condiciones de orden y aseo, siendo el manejo de residuos uno de los ítems a evaluar. Estas acciones tienen como objetivo garantizar una gestión ambiental adecuada, en cumplimiento de la normatividad vigente y las directrices institucionales.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO:

1. Para el desarrollo del contrato, Valor+ ha efectuado un seguimiento estratégico al capítulo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), priorizando la supervisión del cumplimiento de los Estándares Mínimos establecidos en la Resolución 0312 de 2019, conforme a los riesgos prioritarios identificados en el proyecto.
2. Estas acciones buscan asegurar que los contratistas y subcontratistas mantengan el cumplimiento de los estándares mínimos en SST y de sus obligaciones en materia de seguridad social, fortaleciendo la gestión preventiva y la cultura de autocuidado.
3. De acuerdo con la caracterización de riesgos, los aliados deben presentar periódicamente sus planes de trabajo y las certificaciones pertinentes según el caso, tales como permisos para trabajos en alturas, constancias de entrega de EPP, evidencia de implementación de normas de seguridad y Análisis de Trabajo Seguro (ATS), entre otros, garantizando la trazabilidad y control de la gestión en campo, seguimiento que se lleva a cabo a través de seguimiento DOSSIER para Aliados que es compartido al inicio de la ejecución de cada contrato con el acceso a carpeta por Aliado donde se suben todas las evidencias, adicionalmente continua el form google “Formulario “Seguimiento de actividades en campo – Cumplimiento en SST Aliados” https://forms.gle/ZnM1EJyu5bvqhFxQ9, para consolidar de manera más eficiente las evidencias de los trabajos en campo y dar respuesta a la necesidad de seguimiento al alto flujo de contratos en ejecución; para mejorar la adherencia al uso del formulario, se formaliza a SST de cada Aliado, se le solicita divulgar a los responsables de las cuadrillas y realizar seguimiento del diligenciamiento diario en campo.
4. Se realiza matriz consolidada Seguimiento_SST_Contratos.xlsx de los contratos para seguimiento de avance de cumplimiento de los requisitos en SST y se alinea en información con la reunión semanal de seguimiento con el equipo de ingenieros de Tasa de seguridad.
5. Con el fin de dar cumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos en la Resolución 0312 de 2019 y de garantizar la protección del equipo de Tasa de Seguridad, que realiza actividades de supervisión en campo en diferentes municipios, se gestionó la dotación de los elementos de protección personal requeridos (casco, botas, protección auditiva y chaleco) continúa en proceso de estudio de mercado.
6. Asimismo, se llevó a cabo el diagnóstico y la solicitud de los requerimientos necesarios a diferentes áreas de Valor+, para la adecuación de las oficinas de Tubos Rojos, incluyendo señalización, botiquín, teclados, reposapiés, soporte portátil, implementos de aseo, punto ecológico y dispensador de agua; el 23 de dic se realiza entrega parcial de oficina, con adecuación del internet con acompañamiento de TI para asegurar conexión, se ubica punto ecológico, se dota el cafetín con dispensador de agua, elementos para autoservicio de cafetería, nevera implementos de aseo; aire acondicionado en funcionamiento, sillas de

escritorio ergonómicas; queda pendiente la entrega de algunos elementos de oficina, señalización, botiquín.



Se continúa llevando a cabo la verificación de los informes de gestión presentados por las empresas Aliadas. Estos informes corresponden a las actividades ejecutadas durante el período, y el objetivo de la revisión es validar la pertinencia, coherencia y consistencia de la información diligenciada en los 12 ítems establecidos en el formato oficial del informe de gestión, que son:

- **Cronograma de actividades**

Se verifica que las actividades planificadas hayan sido ejecutadas en los tiempos establecidos y que exista evidencia documentada de su cumplimiento.

- **Revisión de la seguridad social**

Se constata que todos los trabajadores estén debidamente afiliados al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL) y que los aportes se encuentren al día

- **Novedades del personal**

Se validan cambios en la planta de personal asignada al contrato, como ingresos, retiros, traslados o cambios

- **Promoción y prevención de la salud**

Se revisan las campañas y actividades realizadas en pro del bienestar físico y mental de los trabajadores, como jornadas de salud, capacitaciones, formaciones y chequeos médicos.

- **Ausentismo por accidentalidad**

Se analizan los reportes de incidentes y accidentes laborales, evaluando su frecuencia, gravedad, causas y las acciones correctivas implementadas.

- **Ejecución de actividades de alto riesgo**

Se comprueba que las actividades consideradas de alto riesgo se hayan ejecutado con las medidas de prevención necesarias, y que los trabajadores involucrados cuenten con la formación y los elementos de protección adecuados.

- **Plan de prevención y atención de emergencias**

Se verifica la actualización del plan, las simulaciones realizadas y la capacitación del personal en protocolos de respuesta ante emergencias.

- **Señalización de prevención y control de riesgos**

Se constata la existencia, adecuación y mantenimiento de la señalización de seguridad en las instalaciones, conforme a las normas vigentes.

- **Gestión ambiental**

Se evalúan las acciones implementadas para el manejo adecuado de residuos, el control de emisiones, el uso eficiente de recursos y otras prácticas sostenibles.

- **Conclusiones**

Se revisa el análisis general del informe, incluyendo los logros alcanzados, las dificultades encontradas y las recomendaciones para el próximo período.

Asimismo, se revisan los anexos adjuntos como evidencia documental, con el fin de constatar la correcta implementación de acciones y el cumplimiento de los estándares establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), aplicables a los diferentes procesos y actividades desarrolladas por cada empresa.

Anexos: Ver en hipervínculos de la matriz **“**Seguimiento_SST_Contratos.xlsx”.
Aliados en seguimiento:

- **BWS COLOMBIA S.A (CARBYNE):** C.638
- **CI2:** C.685 - C.724
- **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A:** C.609 - C.649 - C732
- **CONSORCIO CCTV:** C.692 - C.715
- **CORE IP S.A.S:** C.686
- **ELEPHAS:** C.684 **-** C.693 - C.728 - C592
- **INNOVAR TICS:** C.535 - C.713
- **INTEGRADORES S.A.S (HERTA):** C.645
- **RAYCO:** C.563 - C664
- **SOLUCIONES BPO:** C.577
- **SPECTRA:** C.676 - C727
- **UT AEI:** C.704
- **UT ANTIOQUIA SEGURA:** C.705
- **UT DVS:** C.703
- **UT SOLUCIONES INTEGRALES:** C.675 - C.729
- **UT VMAS SEGURIDAD:** C.677 - C.706

En el mes de diciembre no se realizan acompañamientos de supervisión de trabajo en campo, ya que los contratos se focalizaron en la ejecución de diagnósticos en los municipios, además por situaciones de orden publica los Aliados definieron aplazar desplazamientos en zonas notificadas.

Formación y capacitación:
Durante el mes de diciembre se realiza capacitación " Conectarnos con nuestra Salud y seguridad en el trabajo", alineada en algunas generalidades que deben conocer del SG-SST, los factores de riesgos expresados por el equipo en la en la actualización de la matriz, necesidades específicas y/o factores de riegos más comunes del equipo.

1. Qué es Seguridad y Salud en el trabajo
2. Qué es seguridad social
3. Sistema de Gestión de SST
4. Política de SST

5. Conceptos importantes: accidente, incidente, acto inseguro, condición insegura, peligro, fuente de peligro, valoración del riesgo.
6. Tareas de alto riesgo.
7. Que hacer en caso de AT + sensibilización de autocuidado.
8. Identificación de peligros y riesgos.
9. Acciones para el riesgo público
10. Puesto de trabajo Saludable.
11. Pausas Activas
12. Salud mental: Factores protectores
13. Cierre con meditación y respiración consciente.

Equipo de trabajo

Durante el mes de diciembre de 2025, ingreso integrante al equipo de Tasa de Seguridad, con el propósito de continuar asegurando la ejecución de las actividades de supervisión, el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada coordinación de los procesos técnicos y administrativos del equipo.

A continuación, se relacionan los integrantes que conforman el equipo de trabajo a la fecha:

Revisión de la seguridad social – Personal Tasa de Seguridad

Durante el mes de diciembre de 2025, se realizaron las verificaciones correspondientes a las planillas de aportes, confirmando el cumplimiento en el pago de la seguridad social, ya sea mes vencido o mes en vigencia y la afiliación adecuada de los contratistas conforme al nivel de riesgo y a las actividades ejecutadas dentro del proyecto asignado por Valor+.

Contrato	Nombre completo	Perfil	Cédula	Pago seguridad social oct/nov
378-2025	HECTOR IVAN GIRALDO JARAMILLO	Tecnólogo de Apoyo	1017143288	cumple/dic
379-2025	HORACIO ALBERTO BAENA HENAO	Tecnólogo de Apoyo	71385160	cumple/dic
402-2025	DIANA CATALINA SALAZAR ACEVEDO	Profesional Jurídica	32240446	cumple/dic
403-2025	VERONICA ANDREA PARRA VELEZ	Profesional Jurídica	1037579588	cumple/dic
405-2025	CESAR ANDRES GOMEZ GOMEZ	Coordinador Jurídico	1128277317	cumple/dic
406-2025	NORMA MARGERY NARANJO SUAREZ	Auxiliar Administrativo	41903997	cumple/dic
407-2025	HERNAN DARIO BETANCUR AGUDELO	Ingeniero	71224337	cumple/dic
408-2025	JUAN FERNANDO GIRALDO PINEDA	Profesional Financiero	70695795	cumple/dic
411-2025	SANTIAGO ECHEVERRY SERNA	Ingeniero	1214725651	cumple/dic
423-2025	ALVARO JOSE ROJANO JIMENEZ	Tecnólogo de Apoyo	72283022	cumple/dic
433-2025	JULIAN ALBERTO GALLEGO GALLEGO	Tecnólogo de Apoyo	8162477	cumple/dic
474-2025	SANTIAGO ALBERTO ESPINOSA TORO	Profesional SIG	1036659155	cumple/dic
499-2025	EDWIN RICARDO RESTREPO GOMEZ	Ingeniero	98670473	cumple/dic
503-2025	SINDY YULIET MUÑOZ FRANCO	Supervisora Técnica	32241870	cumple/dic
510-2025	SANTIAGO CANO OSSA	Tecnólogo de Apoyo	71779711	cumple/dic

527-2025	JADER ALONSO BARRERA BOTERO	Ingeniero	71376069	cumple/dic
566-2025	LINA MARCELA LONDOÑO RICO	Auxiliar Administrativo	43976317	cumple/dic
568-2025	ORLANDO ANTONIO NAVARRO MONCADA	Coordinador Técnico	1098683515	cumple/dic
581-2025	ESTEBAN MORALES AGUILAR	Tecnólogo de Apoyo	1214724147	cumple/dic
584-2025	DUVAN ESNEIDER CARDONA GONZALEZ	Coordinador Técnico	98697321	cumple/dic
589-2025	DIEGO ALBERTO CORREA GALLEGO	Tecnólogo de Apoyo	71753251	cumple/dic
596-2025	SANTIAGO YEPES MUÑOZ	Tecnólogo de Apoyo	1234989957	cumple/dic
600-2025	JHOJJAN DAVID TAMAYO MARIN	Tecnólogo de Apoyo	1128393472	cumple/dic
618-2025	JANETH MARLELLY HERNÁNDEZ PARRA	Profesional SST	43.908.259	cumple/dic

Revisión de la seguridad social – Contratistas – Aliados Para el periodo relacionado mes de diciembre de 2025, se realizaron las respectivas verificaciones de las planillas, por lo que se verifica el cumplimiento en el pago de la seguridad social, así como su afiliación conforme al riesgo y la actividad que ejecuta el personal humano contratado por los contratistas - aliados.

Nota: Para este informe y los siguientes se anexan las actividades realizadas directamente por el profesional SISO asignado por VALOR +, que son inspecciones a los contratistas y aliados encargados de la supervisión y ejecución de contratos.

Los informes de los proveedores y aliados se ubican en el drive de acceso como documentación disponible.

2.1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO:

COMPROMISOS COMUNES DE LOS ASOCIADOS: VALOR + – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE /NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1) Perfeccionar conjuntamente la minuta del Acta de Ejecución No.1. Contrato Interadministrativo en los términos previstos, suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general las actas que se produzcan en el desarrollo del Contrato incluyendo acta de liquidación	Cumple	Conjuntamente se han suscrito la minuta del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo con su respectiva acta de inicio con fecha del 2 de Julio del 2025 para ambos documentos. Ver informe del mes de Julio donde se encuentran los soportes.	01.Contrato_No._4600018159 02. Acta_inicio_acta_ejecucion_No.1
2) Suministrar información y asistir a las reuniones necesarias que se requieran para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo.	Cumple	Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 04, 11, 18 y 23 de diciembre de 2025. Dentro de estos comités y también por medio de correos se ha compartido toda la información para la ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025
3) Apoyar técnicamente el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo	Cumple	Ambas partes han suministrado la información y suministrado el apoyo necesario para el desarrollo del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025

4) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones y la ejecución del contrato.	Cumple	Durante este periodo de ejecución se han realizado tres comités de seguimientos en los cuales se ha podido establecer los lineamientos, resolver inquietudes y obtener aprobaciones para el oportuno desarrollo del contrato: Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 04, 11, 18 y 23 de diciembre de 2025.	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025
5) Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.	Cumple	Durante el periodo de ejecución del 1 al 23 de diciembre no se realizaron visitas técnicas de campo.	N/A
6) Designar un supervisor para el Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo por cada una de las partes, con la finalidad de vigilar permanentemente la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del objeto contratado.	Cumple	Se adjunta acta de designación del Gestor de Proyecto por parte de Valor+	01.Designacion_Gestor_Proyecto_Acta_No.1
7) Las partes deberán designar un equipo para conformar el comité técnico de seguimiento periódico a la realización de las actividades previstas en aras del cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo. Por parte del Departamento se podrá designar no solo el equipo de supervisión de la presente acta, sino también integrantes del equipo primario que hace parte del Acta de Incorporación No.1 del Convenio Marco suscrito entre a Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz y el IDEA.	Cumple	En los comités técnicos de avance del contrato han participado el personal técnico, administrativo, jurídico y financiero para dar cumplimiento a esta actividad	01.Asistencia_04_12_2025 02.Asistencia_11_12_2025 03.Asistencia_18_12_2025 04.Asistencia_23_12_2025

COMPROMISOS DE CONTRATISTA VALOR+

OBLIGACIONES / COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y FINANCIEROS	CUMPLE / NO CUMPLE / N/A	OBSERVACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Recibir los recursos entregados por el Departamento de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, destinándolos exclusivamente al cumplimiento del objeto del Acta de Ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, realizando su administración y ejecución integral en todos los componentes requeridos	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución de 1 al 23 de diciembre del Acta de ejecución No.1 se efectuó desembolso de recursos por valor de $ 22.333.979.462 correspondientes a desembolso de la fuente de financiación TESCC para cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos firmados entre Valor+ y los aliados para la ejecución del Acta 1 contrato 4600018159-2025. Así mismo está en trámite para desembolso por parte de la Sec. De Hacienda los recursos FONSET por $ 3.922.601.825	Movimiento en cuenta bancaria IDEA Nº200000708 denominada Recursos TESCC

2. La Supervisión del contrato por parte de la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, podrá hacer redistribución presupuestal entre las actividades que hacen parte del mismo componente de la Línea de Inversión III de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ante situaciones de necesidades presupuestales para el cumplimiento del alcance del objeto, autorización que deberá constar por escrito. Los traslados entre los cuatro componentes de la Línea de Inversión III de la Tasa, deberán realizarse mediante modificación contractual	CUMPLE	Durante el periodo de 17/12/2025 al 31/12/2025 no se realizaron traslados entre actividades	N/A
3. Valor + deberá disponer de la capacidad logística y administrativa apropiada para el cumplimiento del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, además deberá poner en funcionamiento toda su capacidad para atender con inmediatez los requerimientos del Equipo de Supervisión por parte de la Gobernación nombrado por media de resolución	CUMPLE	Durante el periodo de presentación de este informe, Valor+ cuenta con un equipo de profesionales especializados en el área de compras, encargados de la elaboración de los estudios de mercado iniciados y enviados para su posterior aprobación. Asimismo, dispone de un líder responsable de los procesos y contratos derivados de la Tasa. Adicionalmente, a la fecha, la entidad cuenta con 23 contratistas vinculados para apoyar la ejecución administrativa, técnica, jurídica y financiera del proyecto, así como para realizar el seguimiento correspondiente a todas las actividades derivadas y compromisos adquiridos. La contratación de este equipo de profesionales y contratistas se justifica en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno de las metas del proyecto, asegurar la calidad de los entregables, optimizar la gestión de recursos y dar respuesta efectiva a las exigencias técnicas, operativas y administrativas que demanda la ejecución de los componentes. Su participación permite fortalecer la capacidad institucional, agilizar los procesos de planeación y contratación, y garantizar la correcta articulación con las entidades aliadas y demás actores involucrados. Para el desarrollo de estas labores, se dispone de herramientas como correo electrónico institucional, almacenamiento en la nube y equipos de cómputo, que facilitan la comunicación, el trabajo colaborativo y la gestión eficiente de la información. Se adjuntan los contratos del personal contratista con el que se cuenta a la fecha, como soporte de la vinculación y de las funciones asignadas para el desarrollo de las actividades del proyecto.	Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soportes del mes de septiembre.
4. Presentar de manera oportuna los documentos necesarios para el desembolso de los recursos a administrar y pago de honorarios de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo. Si Valor+ está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN.	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución por el periodo comprendido entre el 17 y el 31 de diciembre del Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo no se generaron nuevas cuentas de cobro de recursos ya que en trámite ante el IDEA están pendientes las cuentas de cobro Recursos Tasa cuenta de cobro Nº 326 por $22.333.979.462 y recursos FONSET cuenta de cobro Nº327 por $ 3.922.601.825.	01.Cuenta-de-cobro_326 02.Cuenta-de-cobro_327

<table>
<tr>
<td>5. Presentar de manera oportuna y en debida forma los documentos necesarios para la legalización de facturas, así como la factura o equivalente correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio conforme las dos matrices de legalización que debe presentar periódicamente, de acuerdo con el origen/fuente de los recursos y de conformidad con la forma de pago/desembolso de los recursos establecida en el Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, coma requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerda con las instrucciones y directrices de la DIAN</td>
<td>CUMPLE</td>
<td>En el Mes de diciembre se presentaron a la SSJyP la solicitud de aprobación del pago de 19 facturas por valor de $ 20.299.464.962 de la fuente de recursos TESCC de los diferentes contratos derivados del acta de ejecución Nº1, las cuales cumplen todas las requisitos legales y documentos soporte que se requieren para autorización de pago.
<table>
<tr><th>CONTRATISTA</th><th>Nº CONTRATO</th><th>Nº FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>ELEPHAS</td><td>684-2025</td><td>FE296</td><td>$ 566,941,290</td></tr>
<tr><td>INTEGRADORES</td><td>645-2025</td><td>FVE195</td><td>$ 3,929,137,716</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO CCTV</td><td>692-2025</td><td>FVCC39</td><td>$ 882,604,351</td></tr>
<tr><td>ELEPHAS</td><td>693-2025</td><td>FE297</td><td>$ 4,475,001,694</td></tr>
<tr><td>UT SOLUCIONES</td><td>675-2025</td><td>SIS19</td><td>$ 197,403,840</td></tr>
<tr><td>CORE IP</td><td>686-2025</td><td>FAC4236</td><td>$ 2,224,113,778</td></tr>
<tr><td>UT VMAS SEGURIDAD</td><td>706-2026</td><td>FV22</td><td>$ 433,372,199</td></tr>
<tr><td>CI2</td><td>724-2025</td><td>FE55671</td><td>$ 834,126,830</td></tr>
<tr><td>SPECTRA</td><td>676-2025</td><td>SP6495</td><td>$ 306,432,565</td></tr>
<tr><td>CI2</td><td>685-2025</td><td>FE55669</td><td>$ 307,090,259</td></tr>
<tr><td>UT VMAS SEGURIDAD</td><td>677-2025</td><td>FV21</td><td>$ 196,031,358</td></tr>
<tr><td>UT ALIADOS DVS</td><td>718-2025</td><td>DVS13</td><td>$ 170,710,022</td></tr>
<tr><td>ELEPHAS</td><td>728-2025</td><td>FE298</td><td>$ 516,226,848</td></tr>
<tr><td>UNIÓN TEMPORAL AEI</td><td>717-2025</td><td>UTAE26</td><td>$ 394,879,152</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO CCTV</td><td>715-2025</td><td>FVCC 41</td><td>$ 470,226,837</td></tr>
<tr><td>SPECTRA</td><td>727-2025</td><td>SP6519</td><td>$ 166,621,556</td></tr>
<tr><td>UT SOLUCIONES</td><td>729-2025</td><td>SIS21</td><td>$ 26,545,804</td></tr>
<tr><td>INOVISEC COLOMBIA</td><td>638-2025</td><td>INV1</td><td>$ 4,194,325,920</td></tr>
<tr><td>EDATEL</td><td>CAL-103 Adic01</td><td>BSPE3000571</td><td>$ 7,672,943</td></tr>
<tr><td colspan="3">total facturas pagadas con recursos TESCC</td><td>$ 20,299,464,962</td></tr>
</table>
Así mismo de la fuente de recursos FONSET se presentaron facturas por $ 6.608.411.649 que se encuentran pendiente de pago
<table>
<tr><th>CONTRATISTA</th><th>N° CONTRATO</th><th>Nº FACTURA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>SOLUCIONES BPO</td><td>577-2025</td><td>BPO5121</td><td>$ 165,556,340</td></tr>
<tr><td>INNOVAR TICS</td><td>535-2025</td><td>FEIT67</td><td>$ 347,254,152</td></tr>
<tr><td>INNOVAR TICS</td><td>535-2025</td><td>FEIT68</td><td>$ 30,599,999</td></tr>
<tr><td>SOLUCIONES BPO</td><td>577-2025</td><td>BPO5122</td><td>$ 165,556,340</td></tr>
<tr><td>RAYCO</td><td>664-2025</td><td>31088</td><td>$ 584,877,050</td></tr>
<tr><td>RAYCO</td><td>664-2025</td><td>31087</td><td>$ 472,574,908</td></tr>
<tr><td>RAYCO</td><td>563-2025</td><td>31083</td><td>$ 572,773,084</td></tr>
<tr><td>RAYCO</td><td>563-2025</td><td>31082</td><td>$ 421,038,063</td></tr>
<tr><td>UT VMAS SEGURIDAD</td><td>706-2025</td><td>FV23</td><td>$ 325,000,000</td></tr>
<tr><td>CI2</td><td>724-2025</td><td>FE55670</td><td>$ 612,500,002</td></tr>
<tr><td>ELEPHAS</td><td>728-2025</td><td>FE299</td><td>$ 398,945,972</td></tr>
<tr><td>CONSORCIO CCTV</td><td>715-2025</td><td>FVCC 42</td><td>$ 425,000,001</td></tr>
<tr><td>SPECTRA</td><td>727-2025</td><td>SP6520</td><td>$ 137,500,001</td></tr>
<tr><td>UT SOLUCIONES</td><td>729-2025</td><td>SIS20</td><td>$ 37,499,990</td></tr>
<tr><td>TELEFONICA</td><td>609-2025</td><td>580831402221</td><td>$ 422,167,262</td></tr>
<tr><td>TELEFONICA</td><td>609-2025</td><td>580831402261</td><td>$ 355,758,929</td></tr>
<tr><td>TELEFONICA</td><td>609-2025</td><td>580831402262</td><td>$ 343,053,253</td></tr>
<tr><td>TELEFONICA</td><td>649-2025</td><td>580831402268</td><td>$ 1,090,756,303</td></tr>
<tr><td colspan="3">total facturas pagadas con recursos FONSET</td><td>$ 6,908,411,649</td></tr>
</table>
</td>
<td>01.Aprobacion_Factura_296
02.Aprobacion_Factura_195
03.Aprobacion_Factura_CC39
04.Aprobacion_Factura_297
05.Aprobacion_Factura_SIS19
06.Aprobacion_Factura_22
07.Aprobacion_Factura_DVS13
08.Aprobacion_Factura_SP6519
09.Aprobacion_Factura_SIS21
10.Aprobacion_Factura_FEIT67
11.Aprobacion_Factura_BPO5121</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Abstenerse de emitir y facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato, objeto, alcance y anexos técnicos</td>
<td>CUMPLE</td>
<td>Se da cumplimiento 100% a las condiciones contractuales y al presupuesto asignado para cada contrato</td>
<td>N/A</td>
</tr>
<tr>
<td>7. Obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y cumpliendo estrictamente con lo establecido en los principios generales de la contratación, el Manual de Contratación de la Entidad y demás disposiciones vigentes sobre la materia</td>
<td>CUMPLE</td>
<td>Valor+ cuenta con un Manual de Contratación, el cual establece los lineamientos, procedimientos y criterios que regulan todos los contratos suscritos por la entidad. Este documento garantiza que cada proceso contractual se realice bajo principios de transparencia, eficiencia, economía y legalidad, asegurando la correcta administración de los recursos públicos.
El Manual, además, permite estandarizar las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales, reduciendo riesgos y tiempos de ejecución, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales. Estos manuales fueron compartidos en los soportes de los informes de Julio y Agosto</td>
<td>N/A</td>
</tr>
</table>

8. Exigir y allegar en el proceso de contratación con terceros las garantías necesarias de conformidad con la Ley y sus decretas, estableciendo como beneficiarios y asegurados al contratista Valor+ y al Departamento de Antioquia. En general, preverá, establecerá y exigirá todas las garantías que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y la mitigación de los riesgos derivadas de la actividad contratada. En las garantías se incluirán expresamente el amparo por Responsabilidad Civil Extracontractual cuando sea aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato, por una vigencia igual a la del contrato derivado suscrito y una cuantía conforme a lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. Copia de la póliza debidamente firmada y aprobada, deberá ser entregada por Valor+ al supervisor del contrato	CUMPLE	**2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA:** CONTRATO: 716-2025 VALOR: $ 1.670.474.084 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 12 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 10) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025	01.Aprobacion_garantias_ 716-2025
		2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA: CONTRATO: 717-2025 VALOR: $ 2.117.505.502 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 11) ALIADO: UT AEI NIT: 900.969.025	02.Aprobacion_garantias_ 717-2025
		2.PROYECTO FIBRA ÓPTICA: CONTRATO: 718-2025 VALOR: $ 1.051.287.376 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 5 DIC 2025 FECHA FIN: 31 DIC 2025 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917	03.Aprobacion_garantias_ 718-2025
		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: CONTRATO: 703 - 2025 VALOR: $ 2.334.812.461 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: BAJO CAUCA (LOTE 1) ALIADO: UT DVS NIT: 901.855.917 854.141	01.Aprobacion_garantias_ 703-2025
		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: CONTRATO: 705-2025 VALOR: $ 8.980.047.929 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: OCCIDENTE (LOTE 5) ALIADO: UT ANTIOQUIA SEGURA NIT: 901.852.025	02.Aprobacion_garantias_ 705-2025
		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: CONTRATO: 704 - 2025 VALOR: $ 3.951.221.089 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 4 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: URABA (LOTE 8) ALIADO: UT AEI NIT: 901.852.025	03.Aprobacion_garantias_ 704-2025

		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes CONTRATO: 727 - 2025 VALOR: $ 1.975.610.544 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: MAGDALENA MEDIO (LOTE 10) ALIADO: SPECTRA NIT: 805.027.282	04.Aprobacion_garantias_ 727-2025
		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes CONTRATO: 728 - 2025 VALOR: $ 5.747.230.674 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 05 DIC 2025 FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: NORTE (LOTE 11) ALIADO: ELEPHAS NIT: 901193272	05.Aprobacion_garantias_ 728-2025
		15.AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR: Se realizo la contratación de los 6 lotes restantes CONTRATO: 729 VALOR: $ 538.802.876 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025: FECHA FIN: 30 JUN 2026 LOTE: VALLE DE ABURRA (LOTE 12) ALIADO: UT SOLUCIONES INTEGRALES NIT: 901.854.141	06.Aprobacion_garantias_ 729-2025
		18.APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA": Actividad contratada CONTRATO: 713 -2025 VALOR: $ 1.600.000.000 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 01 DIC 2025 FECHA FIN: 15 DIC 2025 ALIADO: INNOVARTICS NIT: 901.576.309	01.Aprobacion_garantias_ 713-2025
		21.SERVICIOS EQUIPOS DE ASISTENCIA DIGITAL PERSONAL (PDA) Y AVL: Actividad contratada CONTRATO: 732 -2025 VALOR: $ 2.009.958.588 (IVA e impuesto a que haya lugar incluidos) FECHA INICIO: 10 DIC 2025 FECHA FIN: 10 DIC 2026 ALIADO: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A NIT:830.122.566	01.Aprobacion_garantias_ 732-2025
9. Asumir por su cuenta y riesgo todas aquellas actividades, costos, responsabilidades que no correspondan al objeto, alcance y anexos técnicos del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo	CUMPLE	En el marco del alcance contractual del Acta de Ejecución N°1 la empresa Valor+ incluirá dentro de su propuesta y como valor agregado al proyecto la incorporación de un equipo multidisciplinario; que a la fecha es de 23 personas.	Revisar los anexos correspondientes a esta actividad en el informe y soporte de los meses de septiembre y octubre.

10. Recibir las solicitudes únicamente del ordenador del gasto y/o supervisor del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo, las cuales deberán ser por escrito, no obstante; en situaciones de emergencia, fuerza mayor y/o caso fortuito se podrán hacer requerimientos por parte del ordenador del gasto y/o supervisor por cualquier medio de comunicación, los cuales se deberán formalizar posteriormente por escrito	CUMPLE	Durante el desarrollo de este periodo de ejecución del proyecto entre el 17 y el 31 de diciembre se han recibido las solicitudes por correo y en los comités de seguimiento de ejecución 18,19, 20 y 21. Se ha adelantado varios estudios de mercado, aclaraciones y aprobaciones de estos por parte de la Gobernación. En cada una de las carpetas se puede observar detalladamente el desarrollo de la información para la implementación de cada una de las actividades del Acta de Ejecución No.1 - Contrato interadministrativo.	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025
11. Conocer, dar cumplimiento y presentar informes de la normatividad ambiental, en caso de que aplique para la ejecución del proyecto	CUMPLE	Por encontrarse el proyecto en la fase de desarrollo de actividades precontractuales y contractuales, durante el periodo de corte del 1 al 30 de noviembre no se ha suscrito ningún contrato con terceros que genere impacto ambiental, garantizando así el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental. Adicionalmente, se mantendrá un seguimiento preventivo con el fin de identificar y gestionar oportunamente cualquier riesgo ambiental que pueda derivarse de la ejecución de actividades en fases posteriores del proyecto, asegurando que las contrataciones futuras incorporen criterios de sostenibilidad y protección del medio ambiente.	Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente
12. Informar a la supervisión sobre cualquier anomalía, inconveniente o dificultad relacionada con los aspectos sociales y ambientales durante la ejecución de las actividades objeto del contrato, y las posibles soluciones para la resolución de estos. En general, informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al DEPARTAMENTO las posibles irregularidades y/o novedades encontradas durante el desarrollo del contrato	N/A	Durante este periodo de ejecución no se han realizado trabajos en campo en los cuales se haya tenido manejo de temas Sociales o ambientales.	N/A
13. Previo a la suscripción del Acta de inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo de Valor+ el pago mensual de salarios, prestaciones sociales, parafiscales, riesgos laborales, dotación, elementos de protección personal, herramientas de trabajo, según las actividades a desempeñar y cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). Para el efecto el Valor+ debe presentar al supervisor del contrato, dentro del término establecido, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones	CUMPLE	Valor+ se encuentra al día en el pago de la seguridad social y aportes parafiscales, cumpliendo con las fechas estimadas y establecidas para la realización de estos trámites, en concordancia con la normatividad vigente	01.Certificacion_parafiscales_diciembre_2025
14. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a contratistas del Departamento de Antioquia	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a los requisitos establecidos en la Resolución N.° 0312 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, garantizando la implementación y mantenimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicables a la entidad.	01. 2025-Matriz-de-riesgos 02. Mariz_Riesgo_Acta_1_Tasa 03.Programa _SST_2024pdf

15. Garantizar la implementación de las medidas necesarias para prevenir la ocurrencia de posibles accidentes, no solo para trabajadores sino para la comunidad en general	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución del proyecto, Valor+ ha dado estricto cumplimiento a las medidas necesarias de prevención y mitigación de riesgos con el fin de evitar la ocurrencia de accidentes tanto para los trabajadores vinculados a la ejecución del contrato como para la comunidad en general. Estas acciones se realizan conforme a la normativa colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, en especial la Ley 1562 de 2012, el decreto 1072 de 2015 y demás disposiciones aplicables, garantizando condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades contractuales	01. 2025-Matriz-de-riesgos 02. Mariz_Riesgo_Acta_1_ Tasa 03.Programa _SST_2024pdf
16. Estarán a cargo de Valor+ y de acuerdo con su régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y en caso de que aplique, inscribirse en la Oficina de industria y Comercio de los municipios donde se presta el servicio.	CUMPLE	Los contratos firmados en el mes de diciembre se les genero cobro por el impuesto de timbre con la firma del contrato. Los pagos realizados por Valor + se les practica las retenciones de acuerdo con las obligaciones tributarias en el mes de octubre se hacen las retenciones de impuestos nacionales tales como Reteica y rete fuente, las municipales como industria y comercio y las departamentales como estampilla y tasa prodeporte	01.Timbre_716 02.Timbre_717 03.Timbre_718 04.Timbre_703 05.Timbre_704 06.Timbre_705 07.Timbre_713 08.Tmbre_727 09.Timbre_728 10.Timbre_729
17. Valor + bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de actives extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida coma lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de actives o financiación del terrorismo. iii) Declaración bajo la gravedad de juramento de inasistencia alimentaria	CUMPLE	Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N.° 1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos.	01.Certificado_no_Lavado_de_activos
18. Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás, relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento de Antioquia, en los formatos solicitados, lo anterior sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 se ha compartido con la SSJYP toda la documentación y/o información que ha resultado en el desarrollo de las actividades propias del contrato que se lleva hasta la fecha. Esta información se ha compartido por Emails, en comités de seguimiento, de forma verbal, etc Siempre dando cumplimiento a las actividades derivadas del contrato.	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025 Informe de supervisión Valor+ No. 6 correspondiente al mes de diciembre 2025
19. Realizar las acciones necesarias tendientes al cumplimiento de la programación y de las actividades de los proveedores, así como del pago por sus servicios	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 se han realizado las acciones de acuerdo con las programaciones definidas, así como el correcto pago.	N/A
20. Garantizar el sometimiento y acatamiento a las disposiciones legales referentes a los derechos de autor e intelectuales en aquellos casos en que resulte necesario	N/A	Durante este periodo de ejecución del Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo, no se han realizado documentos los cuales deban acatar la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual. En consecuencia, Valor + se	N/A

		compromete a respetar y proteger los derechos de autor y propiedad intelectual en aquellos casos en que resulte necesario dentro de la ejecución del contrato, conforme a lo establecido en la legislación colombiana, en particular la Ley 23 de 1982, la decisión Andina 351 de 1993, la ley 44 de 1993 y demás normas aplicables.	
21. Garantizar la visibilidad de la vinculación y apoyo del Departamento de Antioquia, a través de la disposición de la imagen institucional en todas las estrategias de comunicación que se produzcan para el desarrollo las actividades, disponiéndolas en lugar visible y concediendo los respectivos créditos en los mensajes, regidos por el Manual de identidad del Departamento de Antioquia. Las piezas producidas, así coma cualquier información que se vaya a suministrar a la prensa hablada, escrita o un tercero, deberán contar con la autorización del Departamento, acogiéndose a los lineamientos establecidos en la Política de Comunicaciones y al Manual de identidad Corporativa, impartidos por la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Antioquia	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución del Acta de Ejecución No.1 - Contrato Interadministrativo, no se ha realizado comunicaciones referentes al proyecto de la TASA por ninguna de las redes sociales.	01.DA02-IN-GCOU_Manual de marca_v3.0.pdf Informe de supervisión Valor+ No. 6 correspondiente al mes de diciembre 2025
22. En el evento en que en desarrollo del contrato sea necesario definir sintaxis, artes, aplicativos o programaciones, estas deberán ser entregadas oportunamente por Valor+, con sus respectivos tutoriales y capacitaciones al Departamento, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática del Departamento de Antioquia	CUMPLE	Durante el periodo de ejecución del mes de diciembre del acta de ejecución No.1 no se realizó desarrollo de sintaxis, artes o aplicativos.	N/A
23. Será obligación del contratista mantener al DEPARTAMENTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones que representen daños o perjuicios para el Departamento. En consecuencia, Valor + asume la obligación de mantener al Departamento libre de cualquier daño, perjuicio o reclamación que pudiera originarse durante el desarrollo del contrato. Esta información puede ser soportada por las actas de comité donde se comparte toda la información de ejecución en temas, técnicos, financieros, jurídicos, SST, etc. del contrato.	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025 Informe de supervisión Valor+ No. 6 correspondiente al mes de diciembre 2025
24. Las reclamaciones que se presenten durante el plazo contractual y durante la etapa de liquidación, si a ellas hubiere lugar, de los contratos que suscriba Valor+ coma mandatario con sus proveedores/asociados para la implementación y puesta en operación de los proyectos de tecnología objeto de este contrato interadministrativo - Acta de ejecución N°1, serán atendidas y resueltas por el mandatario dejando al Departamento de Antioquia indemne de las responsabilidades de su propia contratación	CUMPLE	Durante este periodo de ejecución del Acta No.1 – Contrato Interadministrativo no se han presentado reclamación alguna. Esta información puede ser soportada por las actas de comité donde se comparte toda la información de ejecución en temas, técnicos, financieros, jurídicos, SST, etc. del contrato.	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04. Acta21_comite_23_12_2025
25. En caso de presentarse demandas y/o reclamaciones o conciliaciones, el mandatario deberá llamar en garantía a sus contratistas y a la compañía aseguradora, cuando exista evidencia de que dichas demandas, conciliaciones o reclamaciones tengan lugar por las acciones u omisiones de los mismos	N/A	Durante este periodo de ejecución del Acta N°1 – Contrato Interadministrativo, no ha sido necesario por parte de Valor+ efectuar llamados a garantía a sus contratistas. En caso de que se presente alguna situación que lo amerite, se procederá a la activación de las pólizas correspondientes conforme a lo establecido en los contratos.	N/A

26. El contratista con la entrega de la propuesta y con la firma del contrato afirma bajo juramento que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que se llegaren a sobrevenir alguna, actuara conforme lo prevé el artículo 9 de la Ley 80 de 1993	CUMPLE	Cuando se realizó el envío de la propuesta en respuesta a la invitación para celebrar el Acta de Ejecución N° 1, Valor+ aportó la totalidad de los documentos requeridos tanto del representante legal como de la empresa, incluyendo certificaciones y verificaciones relacionadas con antecedentes judiciales de la Policía Nacional, Contraloría General de la República, antecedentes disciplinarios, inhabilidades por delitos sexuales, así como los registros en REDAM y PACO. Con la entrega de toda esta documentación se afirma bajo juramento que Valor + no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades y demás prohibiciones para contratar. Se adjunta como soporte el certificado de no lavado de activos.	01.Certificado_no_Lavado_de_activos
27. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas por el contratante en el contrato y en la oferta presentada; ambos documentos hacen parte integral del presente estudio previo y del negocio jurídico	CUMPLE	Durante el tiempo que lleva en ejecución el Acta de ejecución No.1 – Contrato Interadministrativo Valor + ha dado estricto cumplimiento a las condiciones de operación establecidas en el contrato y en el acta de ejecución.	Ver informe No.1 donde se adjuntan todos los documentos que dan estricto cumplimiento a las condiciones de operación y a la oferta presentada.
28. La información entregada durante la ejecución del contrato goza de confidencialidad. Valor+ manifiesta que es jurídicamente capaz de salvaguardar la información recolectada y suministrada, obligándose a: i): Guardar confidencialidad sobre los mecanismos y sistemas de información que se le brinda. ii). Reconocer y dar manejo adecuado a la información recolectada en desarrollo del objeto contractual; iii). Responsabilizarse por la información suministrada; iv). Suministrar información veraz, completa, oportuna y correcta, en desarrollo de las diferentes actuaciones; y, v) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio le suministren la Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia y de sus asociados beneficiaries	CUMPLE	Valor + en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación Colombiana, en especial en lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, así como la Ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables en materia de protección de datos y confidencialidad, manifiesta que cumple con todas las obligaciones de salvaguardar, manejo responsable, veras, completo, oportuno y confidencial de la información suministrada y recolectada durante la ejecución del contrato, garantizando su tratamiento conforme la ley.	Informe de supervisión Valor+ No. 6 correspondiente al mes de diciembre 2025
29. Por tratarse de un contrato de mandato sin representación bajo la modalidad de administración delegada de recursos, el mandatario se compromete con la Gobernación de Antioquia - Secretaria de Seguridad, Justicia y Paz, a enviar los soportes de la ejecución de los recursos entregados en administración para realizar la legalización de los mismos ante la Secretaria de Hacienda, con soportes físicos y magnéticos yen los formatos en Word yen Excel, conforme lo establecido en el procedimiento "Contratos de mandato", del proceso Gestión Financiera del Sistema integrado de Gestión	CUMPLE	Se envían los comprobantes de pago con todos los soportes y adicionalmente la matriz de legalización de recursos a secretaria de hacienda	N/A
30. Las demás que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de ejecución N°1 - Contrato interadministrativo	CUMPLE	Valor + manifiesta que dará cumplimiento a todas las obligaciones que tengan relación directa con la naturaleza y objeto del Acta de Ejecución No.1 del Contrato Interadministrativo, conforme a lo establecido en materia contractual y administrativa, garantizando la correcta ejecución, seguimiento y desarrollo del objeto contractual.	Informe de supervisión Valor+ No. 6 correspondiente al mes de diciembre 2025

2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
1) Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para la apropiación, desembolso de los recursos a administrar y los pagos de honorarios de la presente Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo	NA	NA	Para periodo informado del Acta de ejecución No.1 No se realizaron pagos o desembolsos.
2) Ejercer la supervisión del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo y realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades objeto de este contrato y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución de éste en su calidad de mandante del contrato	CUMPLE	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04.Acta21_comite_23_12_2025	Durante este periodo de ejecución se han realizado tres comités de seguimientos en los cuales se ha podido establecer los lineamientos, resolver inquietudes y obtener aprobaciones para el oportuno desarrollo del contrato: Ambas partes han asistido a los Comité de seguimiento celebrado el 04, 11, 18 y 23 de diciembre de 2025.
3) Gestionar la consecución de todos los permisos que sean necesarios entre las entidades Territoriales con jurisdicción en el Departamento, Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia, para el desarrollo del alcance del objeto del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo.	CUMPLE	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04.Acta21_comite_23_12_2025	Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de su equipo técnico y de planeación, adelantó las gestiones institucionales y de articulación intersectorial requeridas para facilitar el desarrollo de las actividades contempladas en el Acta de Ejecución N°1. Estas acciones incluyeron la coordinación con unidades de la Policía Nacional (Departamentos de Policía Antioquia, Urabá y Magdalena Medio), así como con entidades territoriales municipales y organismos judiciales, con el fin de habilitar la ejecución de actividades de campo, validaciones técnicas y despliegues logísticos asociados a los componentes CCTV, NUSE 123, Analítica y Comunicaciones.
4) Suministrar a Valor+ todas las especiaciones técnicas, requerimientos mínimos exigibles, así como el lugar de implementación y entrega de todas las actividades descritas en el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, con el objetivo de que Valor+ pueda adelantar los diferentes procesos de contratación	CUMPLE	Anexo técnico Acta de Ejecución N°1	Durante el proceso se suscripción del Acta de Ejecución N°1, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, construyo el anexo técnico correspondiente para dar cumplimiento a cada una de actividades y alcances especificados. Los ajustes y modificaciones como quedó plasmado en los Estudios Previos, obedecen a la ingeniería de detalla de la solución en particular, o claridades necesarias al momento de que la empresa Valor+ recibe retroalimentación en sus estudios de mercado.
5) Convocar y participar en las reuniones que se requieran para el seguimiento del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo e informar por escrito, de manera oportuna e inmediata a Valor+ las posibles irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato	CUMPLE	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04.Acta21_comite_23_12_2025	Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de la Dirección de Planeación y Administración de la Seguridad, ha convocado y participado activamente en las reuniones y comités de seguimiento realizados los días 04, 11, 18 y 23 de diciembre de 2025 en los cuales se efectuaron revisiones técnicas, financieras y administrativas al desarrollo del Acta de Ejecución N°1. En el marco de estos espacios, la supervisión realizó seguimiento a las actividades en ejecución, formuló observaciones preventivas

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			y solicitó ajustes oportunos frente a aspectos técnicos y documentales del contratista Valor+, todo ello orientado a garantizar la correcta ejecución del contrato y la trazabilidad de las decisiones adoptadas.
6) Realizar el seguimiento y la evaluación de las líneas de inversión de la tasa y sus proyectos, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones del Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo	CUMPLE	01.Acta18_comite_04_12_2025 02.Acta19_comite_11_12_2025 03.Acta20_comite_18_12_2025 04.Acta21_comite_23_12_2025	Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de su equipo técnico y de planeación, adelantó las gestiones institucionales y de articulación intersectorial requeridas para facilitar el desarrollo de las actividades contempladas en el Acta de Ejecución N°1. Estas acciones incluyeron la coordinación con unidades de la Policía Nacional (Departamentos de Policía Antioquia, Urabá y Magdalena Medio), así como con entidades territoriales municipales y organismos judiciales, con el fin de habilitar la ejecución de actividades de campo, validaciones técnicas y despliegues logísticos asociados a los componentes CCTV, NUSE 123, Analítica y Comunicaciones.
7) Analizar, verificar y conciliar los informes mensuales presentados por Valor+.	CUMPLE	Informe de supervisión de la empresa Valor+ No. 5 correspondiente al mes de noviembre	Durante el periodo informado, la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, a través de la Dirección de Planeación y Administración de la Seguridad, realizó la revisión, análisis y conciliación de los informes mensuales remitidos por la empresa Valor+, verificando la correspondencia entre los avances reportados y la ejecución real de las actividades contractuales. El equipo de supervisión efectuó la validación técnica, administrativa y financiera de la información presentada, contrastando los indicadores de avance, cronogramas, certificaciones y soportes asociados a las actividades ejecutadas bajo el Acta de Ejecución N°1.
8) Realizar la gestión para la suscripción de las actas de transferencia y/o entrega de los bienes y servicios para la Fuerza Pública, Organismos de Seguridad y Justicia y Entidades Territoriales, que apliquen.	N/A	N/A	Conforme Acta de Transferencia No. **SSJP-AT-2025-122C-091**, del 03 de diciembre de 2025, el Departamento de Antioquia-Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, entrega a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ANTIOQUIA, los bienes adquiridos en el marco del Contrato No. 565-2025 cuyo objeto es: “Implementación de solución tecnológica para realizar monitoreo de fuentes abiertas y redes sociales.”, por un valor total de MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($1.523.200.000) IVA incluido.
9) Liquidar el Acta de Ejecución N°1 - Contrato Interadministrativo, previo recibo a satisfacción de los bienes y servicios derivados de este, así como la liquidación de los contratos derivados por parte de Valor+.	N/A	N/A	El Contrato marco se encuentra en ejecución y termina el 31/12/2027

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO:

2.3.1 SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL ACTA DE INCORPORACIÓN N°1 -

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos- Acta de Ejecución No. 1	$ 169.059.326.578	$ 0	$ 0	$ 169.059.326.578
2. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 169.059.326.578	$ 0	$ 0	$ 169.059.326.578
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 33.188.728.575	$ 0	$ 0	$ 33.188.728.575
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 33.188.728.575	$ 0	$ 0	$ 33.188.728.575
7. Recursos ejecutados	$ 6.397.103.266	$ 0	$ 0	$ 6.397.103.266
8. Recursos no ejecutados	$ 162.662.223.312	$ 0	$ 0	$ 162.662.223.312

DISTRIBUCIÓN POR ORIGEN DEL RECURSO			
Acta de Ejecución No. 1. Línea de inversión tecnológica- Contrato 4600018159.	**RECURSOS TESCC**	**RECURSOS FONSET**	**TOTAL, CONTRATO**
	$ 156.784.945.096	$ 12.274.381.482	$ 169.059.326.578

Detalle de ejecución por componentes:

Componente	PRESUPUESTO	DESEMBOLSADO	EJECUTADO
Implementación proyecto Cámaras e Iluminación Placas	$ 9.130.752.374	$ -	$ -
Proyecto de conectividad para la seguridad en Antioquia	$ 23.455.921.526	$ 7.465.409.362	$ 566.941.290
Proyecto dispositivos y licenciamiento para visualización e integración con terceros al nodo departamental de seguridad	$ 22.826.880.935	$ 3.972.412.570	$ -
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad: CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, Analítica, Comunicaciones	$ 98.950.329.915	$ 21.424.311.877	$ 5.503.567.210
Honorarios 8%	$ 14.695.441.828	$ 326.594.766	$ 326.594.766
TOTAL	**$ 169.059.326.578**	**$ 33.188.728.574**	**$ 6.397.103.266**
PORCENTAJES		**19,63%**	**3,78%**

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

En el presente informe no se presentaron movimientos de recursos entre actividades.

3 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES	
		COMPONENTE	**APROBACIÓN**
04-dic-25	COMITÉ 18	**4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES**	- Para la ampliación y Modernización CCTV Municipal, sistema LPR ya se encuentran contratadas los siguientes lotes: Lote1: Bajo Cauca Lote 3: Nordeste Lote 5: Occidente

			Lote 6: Oriente Lote 7: Suroeste Lote 8: Urabá Lote 10: Magdalena Medio Lote 11: Norte Lote 12: Valle de Aburrá - Para la Bolsa de Repuestos Mantenimiento CCTV – Municipios, para la integración de Sistemas de Alertas Temprana y dotación del Nodo y adecuación de la ext.2 actualmente se adelante el estudio de mercado y se realizara la contratación en enero 2026.
11-dic-25	COMITÉ 19	**COMPONENTE**	**APROBACIÓN**
		2. PROYECTO DE CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA	Se aprueba prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 a los siguientes contratos atendiendo las razones expuestas de situación de orden público en los territorios a los siguientes contratos:677,675,676,692,684,685,716,717 y 718. Se aprueba realizar prorroga hasta el 31 de enero de 2026 al contrato 686 debido a los retrasos de importación de los equipos AP, SW, servidor y el firewall por la temporada decembrina.
		4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES	Se aprueba prorrogar hasta el 30 de enero de 2026 el contrato 535 y 713 debido a las implementaciones y configuraciones del servicio se requiere tiempo adicional. Se aprueba la distribución presupuestal por subregión de la bolsa de repuestos del mantenimiento de los CCTV municipales expuesto por valor+. Se encuentra en estudio de mercado la integración del sistema de alertas tempranas y se realizara la contratación en enero 2026.
18-dic-25	COMITÉ 20	**COMPONENTE**	**APROBACIÓN**
		4. SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD CCTV (PTZ - LPR), NUSE 123, ANALÍTICA, COMUNICACIONES	Se suspende el estudio de mercado para la dotación del Nodo y adecuación ext.2 dada la directriz del departamento jurídico y financiero de valor+ ya que se requiere la reestructuración de los ítems del estudio de mercando con el fin de definir cuales ítems aplica IVA pleno, así como identificar cuales corresponden a suministro y cuales obra.
23-dic-25	COMITÉ 21	**COMPONENTE**	**APROBACIÓN**
		2. PROYECTO DE CONECTIVIDAD PARA LA SEGURIDAD DE ANTIOQUIA	Se aprueba prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 el contrato 716 atendiendo las razones expuestas de situación de orden público en los territorios. Continua en estudio de mercado para la dotación del Nodo y adecuación ext.2, la bolsa de repuestos de mantenimientos de CCTV – municipios, integración sistema de alertas tempranas

4 CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. *La forma de desembolso de los recursos a administrar de la presente Acta de Ejecución N°1 – Contrato Interadministrativo estará condicionada por el origen – fuente de recursos del contrato, dado que contiene recursos del FONSET de la vigencia 2025, así como recursos provenientes de la TESCC de la vigencia 2025, en ese sentido se procede a desagregar la distribución según su origen de la siguiente manera:*

Recursos a administrar del Fondo de Seguridad (FONSET) Vigencia 2025: *El valor de los recursos a administrar por esta fuente asciende a ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M.L. ($11.207.433.786), los cuales serán desembolsados a la "Cuenta N°1 – Recursos FONSET", aperturada por VALOR+ en el IDEA únicamente para el manejo de los recursos a administrar cuyo origen – fuente son los apropiados del presupuesto FONSET 2025, de la siguiente forma:*

- *UN PRIMER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA PORCIENTO (30%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/L ($3.362.230.136), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio del contrato. B. designación del supervisor del contrato por parte de VALOR+. C. Certificación de encontrarse al día (paz y salvo) en el pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. D. Cuenta de cobro. E. Aprobación de la garantía de cumplimiento con el visto bueno por parte del supervisor del Departamento de Antioquia. G. Certificado de apertura de cuenta bancaria en el IDEA exonerada de gravámenes a los movimientos financieros.*
- *UN SEGUNDO DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.922.601.825), contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento por parte de supervisor del contrato designado por VALOR+ que acredite el avance del 60% de ejecución financiera – recursos comprometidos del primer desembolso, acompañado del Informe de recursos entregados en administración firmado por el contador de VALOR+. B. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. C. Cuenta de cobro.*
- *UN TERCER DESEMBOLSO correspondiente al TREINTA Y CINCO PORCIENTO (35%) DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR equivalente a la suma de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.922.601.825), contra entrega de los siguientes productos: A. Informe de seguimiento por parte de supervisor del contrato designado por VALOR+ que acredite el avance del 60% de ejecución financiera – recursos comprometidos del primer y segundo desembolso, acompañado del Informe de recursos entregados en administración firmado por el contador de VALOR+. B. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. C. Cuenta de cobro.*

Parágrafo 1: *En todo caso la totalidad del aporte del Departamento deberá ser desembolsado a las cuentas del Acta de Ejecución N°1 en las cuentas especiales creadas en el IDEA antes del 31 de diciembre de 2025.*
Parágrafo 2: *La solicitud de los desembolsos correspondientes a los recursos a administrar del componente FONSET se realizarán a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad y a la Tesorería General del Departamento.*

Recursos a administrar de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC.
Recursos a administrar: *El valor de los recursos a administrar por esta fuente asciende a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/L ($143.156.450.964), respaldados en la Labor N°1000228455 emitida por el IDEA, los cuales serán desembolsados a la "Cuenta N°2 – Recursos TESCC" aperturada por VALOR+ en el IDEA únicamente para los recursos origen – fuente TESCC del Acta de Incorporación N°1, con las siguientes consideraciones:*

Los desembolsos de los recursos a administrar de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC, se realizarán conforme a la disponibilidad del presupuesto del Departamento, los cuales estarán relacionados con la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos derivados del acta Ejecución N°1 y/o de acuerdo a la programación financiera de los mismos y sus entregables.

Para materializar dichos desembolsos también se deberá tener en consideración los lineamientos establecidos en el ACTA DE INCORPORACION N°1 DE RECURSOS AL CONVENIO MARCO N°25AS122C2128, identificado con el Convenio N°4600018028 – SIIF 10000946, suscrito entre la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y El Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, las cuales se describen a continuación:

Parágrafo 1: *En los comités técnicos de seguimiento al acta de incorporación N°1 del convenio Interadministrativo, conforme la solicitud de los contratistas /asociados y según el avance en la ejecución de los proyectos de cada una de las líneas de inversión, se determinará de forma mensualizada la programación de desembolsos al IDEA con el fin de cubrir los pagos de las facturas y/o desembolsos de recursos de los bienes y servicios a recibir.*
Parágrafo 2: *Se presentará por parte del supervisor del acta de incorporación N°1, el informe de seguimiento respectivo donde se detalle el valor a desembolsar al IDEA, a la cuenta y/o subcuentas que se creen para el manejo de los recursos, al igual que realizará las gestiones necesarias*

para que el ordenador del gasto de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz solicite a la Secretaría de Hacienda el desembolso de los recursos por el valor determinado en conjunto con el comité técnico de convenio.

Parágrafo 3. *El IDEA emitirá las labores y reservas presupuestales a petición del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz para amparar los procesos precontractuales y contractuales necesarios para la implementación presente acta de incorporación.*

Parágrafo 4. *En todo caso el valor de los desembolsos propuesto por el comité técnico del acta de incorporación N°1 y por el supervisor del convenio, estará supeditado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC y a las disposiciones generales de los proyectos derivados de las líneas de inversión de la TESCC hasta por el valor de la*

que la Secretaría de Hacienda del Departamento de Antioquia impartan respecto a la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Ahora bien, para lo concerniente a los desembolsos de los recursos a administrar de la Tasa de Seguridad, que serán desembolsados a la Cuenta N°2 – Recursos TESCC, aperturada por VALOR+ en el IDEA se realizará de la siguiente forma:

- *EL CONTRATISTA- MANDATARIO – VALOR + presentará una programación de pagos proyectada trimestralmente para ejecución de las actividades denominadas RECURRENTES, la cual debe ser aprobada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y su Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, realizará desembolsos equivalentes al valor trimestral de los pagos proyectados, cada uno para los TRES (3) meses siguientes, no obstante, solo se autorizará el siguiente desembolso siempre que el CONTRATISTA haya ejecutado - comprometido mínimo el SESENTA (60%) por ciento del anterior desembolso, pero siempre considerando que se mantendrá con liquidez el contrato para garantizar el pago oportuno a los proveedores.*
- *Para las actividades denominadas HITOS, EL CONTRATISTA – MANDATARIO – VALOR + presentará una programación mensual de pagos proyectada según avances certificados de la ejecución de los contratos derivados, la cual debe ser aprobada por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de la Gobernación de Antioquia y su **Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1**. La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz, realizará las gestiones pertinentes para los desembolsos equivalentes al valor presentado en cada solicitud, previa autorización de la supervisión designada por el DEPARTAMENTO y aprobación del Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.*

Parágrafo 5: Instalación del Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1 *Conformado por el equipo de supervisión de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz y el equipo de supervisión de la empresa Valor+, en donde se presentarán los avances de la ejecución contractual y se dispondrá de la programación del recibo de bienes y servicios de los contratos, para la solicitud de los desembolsos que se le presentará al comité técnico de seguimiento al acta de incorporación N°1 entre la Gobernación de Antioquia y el IDEA.*

La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz hará la verificación y reconocimiento sobre los valores efectivamente ejecutados - comprometidos de conformidad con las actividades y/o componentes señalados en la cláusula del alcance contractual y conforme a los establecido en el anexo de FICHAS TECNICAS.

Parágrafo 6: *La Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz le presentará a VALOR+ S.A.S, la desagregación del tipo de pago según la actividad contractual (HITO/RECURRENTE) no obstante, dentro del análisis técnico/financiero enmarcado dentro del proceso de cada contratación derivada VALOR+ S.A.S podrá presentar Comité técnico de seguimiento al Acta de Ejecución N°1, los resultados obtenidos de dichos análisis que enmarquen un mejor modelo de contratación para el Departamento en búsqueda de los resultados esperados para cada una de las actividades descritas a continuación:*

Actividades con tipo de desembolso de recursos a administrar para que el mandatario realice los pagos de los denominados Recurrentes:

ACTIVIDAD	TIPO DE DESEMBOLSO
SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD	*RECURRENTE*
SERVICIOS DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA DE GESTIÓN DE INCIDENTES POR VIDEOS.	*RECURRENTE*
SERVICIO DE LLAMADAS NUSE - 123	*RECURRENTE*
CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS - SOLUCIÓN TIPO POC	*RECURRENTE*
ARRENDAMIENTO NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD	*RECURRENTE*
ANALITICA CCTV	*RECURRENTE*
ANALITICA ORGANISMOS	*RECURRENTE*
APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CIUDADANO "ANTIOQUIA SEGURA"	*RECURRENTE*
SERVICIOS PLATAFORMA PDA / AVL	*RECURRENTE*

Actividades con tipo de desembolso de recursos a administrar para que el mandatario realice los pagos de los denominados Hitos:

ACTIVIDAD	TIPO DE DESEMBOLSO
CÁMARAS E ILUMINACIÓN PLACAS POLIDEPORTIVAS	*HITOS*
PROYECTO FIBRA ÓPTICA: 300 KM DE FIBRA OPTICA. ETAPA 1	*HITOS*
VERIFICACIÓN TECNOLOGÍCA DE DISPOTIVIOS, ALISTAMIENTO, LICENCIAMIENTO, VISUALIZACIÓN EN ENTORNO NODO DEPARTAMENTAL.	*HITOS*
SERVICIOS NUSE - 123 - SECAD - SUMINISTRO E INSTALACIÓN LICENCIAMIENTO MS OFFICE COMPUTADORES PARA LA PLATAFORMA NUSE123	*HITOS*
HORAS DE DESARROLLO NUSE 123 - SECAD (MULTIA GENCIA)	*HITOS*

ACTIVIDAD	***TIPO DE DESEMBOLSO***
CONECTIVIDAD SISTEMA DE RADIOS	*HITOS*
ADECUACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD	*HITOS*
DOTACIÓN NODO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD DE ANTIOQUIA (PC, IMPRESORA, MONITORES)	*HITOS*
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN CCTV MUNICIPAL, SISTEMA LPR	*HITOS*
BOLSA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO CCTV MUNICIPIOS	*HITOS*
INTEGRACIÓN SISTEMA ALERTAS TEMPRANAS	*HITOS*

Parágrafo 7: *La solicitud de los desembolsos correspondientes a los recursos a administrar de la línea de inversión III – Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, como hacen parte del Acta de Incorporación N°1, los cuales se encuentran en una cuenta especial en el IDEA, se solicitará su desembolso al Director de Convenios y Cooperación del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, mediante oficio suscrito por el Secretario de Seguridad, Justicia y Paz.*

PAGO DE HONORARIOS IVA INCLUIDO: *Los honorarios igualmente se pagarán conforme la fuente – origen de los recursos:*

Honorarios IVA incluido del Fondo de Seguridad Territorial -FONSET vigencia 2025: *estimados en MIL SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ML ($1.066.947.696), correspondientes al 9.52% IVA incluido, serán pagados de forma periódica proporcional a la matriz de legalización que presente el mandatario VALOR + con los Recursos a Administrar del componente FONSET, la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas del período.*

Honorarios IVA incluido de la Línea III. Tecnología como aliada ante el menor pie de fuerza de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana – TESCC: *estimados en TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ML ($13.628.494.132), correspondientes al 9.52% IVA incluido, pagados de forma periódica proporcional a la matriz de legalización que presente el mandatario VALOR + con los Recursos a Administrar del componente TESCC, la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas del período.*

El siguiente cuadro corresponde al Acta de Ejecución N°1 Recursos FONSET

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial Recurso TESCC	12/05/25	$ 12.274.381.482		$ 0,00		$ 12.274.381.482	
Adiciones	N/A	$ 0,00				$ 0,00	
Desembolso FONSET No. 1.	25/08/25		$ 3.362.230.136	$ 0,00	$ 3.362.230.136	$ 8.912.151.346	
Desembolso FONSET No. 2.	En proceso		$ 3.922.601.825	$ 0,00	$ 3.922.601.825	$ 4.989.549.521	
Honorarios FONSET No. 1.	En proceso		$ 181.586.126	$ 0,00	$ 181.586.126	$ 4.807.963.395	
TOTALES		$ 12.274.381.482	$ 7.466.418.087	$ 0,00	$ 7.466.418.087		

El siguiente cuadro corresponde al Acta de Ejecución N°1 Recursos TESSC

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial Recurso TESCC	12/05/25	$ 156.784.945.096		$ 0		$ 156.784.945.096	
Adiciones	N/A	$ 0,00				$ 0,00	
Desembolso TESCC No. 1.	25/08/25		$ 3.243.322.386	$ 0	$ 3.243.322.386	$ 153.541.622.710	
Desembolso TESCC No. 2.	22/12/2025		$ 22.333.979.462		$ 22.333.979.462	$ 131.207.643.248	
Honorarios tasa No.1	22/12/2025		$ 145.008.640		$ 145.008.640	$ 131.062.634.608	
TOTALES		$ 156.784.945.096	$ 25.722.310.488	$ 0	$ 25.722.310.488		

Cuadro Acta de Ejecución N°1 unificado.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor inicial total	12/05/25	$ 169.059.326.578		$ 0,00		$ 169.059.326.578	
Adiciones	N/A					$ 0	
Consolidado Desembolso No. 1	25/08/25		$ 6.605.552.522	$ 0	$ 6.605.552.522	$ 162.453.774.056	
Consolidado Desembolso No. 2	22/12/2025		$ 26.256.581.287	$ 0	$ 26.256.581.287	$ 136.197.192.769	
Consolidado Honorarios No. 1	22/12/2025		$ 326.594.766		$ 326.594.766	$ 135.870.598.003	
TOTALES		$ 169.059.326.578	$ 33.188.728.575	$ 0	$ 33.188.728.575		

Con el presente informe no se realizará pago o legalización, no obstante, se anexa formato de legalización complementario de las dos legalizaciones anteriores (Legalización No,2 FONSET y Legalización No.2 TESCC, detallando las deducciones aplicadas a las siguientes facturas:

Complemento Legalización No.2 FONSET

ORIGEN	CONTRATO	NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL
FONSET	**724-2025**	830.056.149-0	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 S.A.	FE55670	$ 612.500.002
FONSET	**563-2025**	860.400.538-7	RAYCO S.A	31083	$ 572.773.084

Complemento Legalización No.2 TESCC

ORIGEN	CONTRATO	NIT	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. FACTURA	VALOR TOTAL
TASA	**724-2025**	830.056.149-0	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE INTEGRACIÓN S.A. - CI2 S.A.	FE55671	$ 834.126.830
TASA	**684-2025**	901.193.272-2	ELEPHAS S.A.S.	FE296	$ 566.941.290

5 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante Certificado firmado por el revisor fiscal el 14 de enero de 2026.

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Para el proceso de contratación se estableció la matriz de riesgo correspondiente, en relación con el objeto contractual, las especificaciones técnicas y las actividades específicas del contrato. Es así que, durante el presente

periodo de ejecución y con cada una de sus modificaciones, la matriz de riesgos no ha sufrido modificación alguna, no se han incluido riesgos adicionales.

Por parte de la Entidad y de la Supervisión designada, se ha estado al tanto de los riesgos previstos, por lo que se han realizado las acciones y tratamientos pertinentes y establecidas en la matriz para la mitigación de los posibles riesgos; por lo que no se ha dado lugar a la materialización de riesgo alguno durante la ejecución del contrato.

7 CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

Dentro del período informado no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista que afecten la ejecución del contrato.

8 ANOTACIONES ADICIONALES

Se realizó la entrega a la Fiscalía General de la Nación la implementación de solución tecnológica mediante Acta de Transferencia No. SSJP-AT-2025-122C-091.

9 ANEXOS

- Contratos derivados, actas de inicio, otrosí.
- Complemento Legalización No. 2 FONSET.
- Complemento Legalización No. 2 TESCC.
- Acta Comité Técnico No. 18 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 19 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 20 al Acta de Ejecución N°1.
- Acta Comité Técnico No. 21 al Acta de Ejecución N°1.
- Informe Valor+ No. 6 y anexos
- Acta de Transferencia No. SSJP-AT-2025-122C-091.
- Certificado pago de Parafiscales y Seguridad Social y documentos Revisor Fiscal.

Para constancia, se firma el presente informe el 24 de febrero de 2026.

ANTONIO JOSÉ SALAZAR LÓPEZ
SUPERVISOR

Proyectó	Jose Fernando Ospina Jiménez Profesional Apoyo Técnico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma:	Fecha: 23/02/2026
	Yury Andrea Buitrago Loaiza Profesional Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma:	Fecha: 23/02/2026
	Juan Sebastián López Aguirre Profesional Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma:	Fecha: 23/02/2026
Revisó y ajustó:	Carmen Rendon Granada Profesional Apoyo Jurídico Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma:	Fecha: 23/02/2026
	Karen Ríos Martínez Profesional Especializada Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz	Firma:	Fecha: 23/02/2026