FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**1/10/2025**	**Y EL**	31/10/2025	**PLAZO:**	10 MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			**CONTRATO No.**	COP 008 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			**CONTRATO No.**	CI 003 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	OCTUBRE																													OBSERVACIONES
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	Semana 1							**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**									
DIRECTOR	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	1	0	1	0	
ESPECIALISTAS	0	0	2	0		0	4	0	1	0	1			0	0	1	0	1		1	0	0	1	0	1		1	0	0	4	0	
RESIDENTE	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
ALMACENISTA	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
OFICIAL	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	
AYUDANTE	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	
TOPOGRAFÍA	0	0	0	0		1	0	0	0	0	1			0	0	0	0	1		0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	
PROFESIONAL SSISO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
PERSONAL CONTRATISTA	10	10	12	10	0	11	14	10	11	10	12	0	0	10	10	11	10	12	0	11	10	10	11	11	11	0	11	11	10	15	10	**TOTAL PERIODO** **284**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																															**SUMATORIA** **PORCENTAJE** **CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	0																															
DESPLAZADO	0																															
REINSERTADO	0																															
MANO OBRA LOCAL	0																															

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISO:	REVISO Y APROBO:
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JHONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**1/11/2025**	**Y EL**	30/11/2025	**PLAZO:**	10 MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			**CONTRATO No.**	COP 008 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			**CONTRATO No.**	CI 003 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	NOVIEMBRE																													**OBSERVACIONES**
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Semana 1							**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**									
DIRECTOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	1	1	0	0		0	0	1	0	0	0		
ESPECIALISTAS	0			0	1	0	1	0		0	1	0	1	2	0			1	0	1	2	0		0	1	0	1	2	0		
RESIDENTE	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
ALMACENISTA	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
OFICIAL	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		
AYUDANTE	6			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6			6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		
TOPOGRAFÍA	0			0	0	1	0	0		0	1	0	0	0	0			1	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0		
PROFESIONAL SSISO	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL CONTRATISTA	10	0	0	10	11	11	11	10	0	10	12	10	11	12	10	0	0	12	11	12	12	10	0	11	11	11	11	12	10	0	**TOTAL PERIODO** 251
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														**SUMATORIA PORCENTAJ CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	0																														
DESPLAZADO	0																														
REINSERTADO	0																														
MANO OBRA LOCAL	0																														

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**REVISÓ:**	**REVISO Y APROBO:**
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JHONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

FORMATO CONTROL DE PERSONAL

INFORMACIÓN GENERAL

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	**1/12/2025**	**Y EL**	22/12/2025	**PLAZO:**	10 MESES
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA			**CONTRATO No.**	COP 008 2024
INTERVENTOR:	CONSORCIO DISEÑOS PLAZA			**CONTRATO No.**	CI 003 2024

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	DICIEMBRE																													OBSERVACIONES
CARGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
	Semana 1							**Semana 2**							**Semana 3**							**Semana 4**								
DIRECTOR	1	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	1	1		0									
ESPECIALISTAS	0	2	2	0	4	0			1	0	1	0	1		0	1	0	1	0	1		0									
RESIDENTE	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
ALMACENISTA	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0									
OFICIAL	1	1	1	1	1	1			1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0									
AYUDANTE	1	1	1	1	1	1			1	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0		0									
TOPOGRAFÍA	0	0	0	0	0	1			0	0	1	0	0		0	0	0	1	0	0		0									
PROFESIONAL SSISO	1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1									
PERSONAL CONTRATISTA	5	6	6	4	8	5	0	0	5	4	6	2	3	0	2	3	2	4	3	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	**TOTAL PERIODO 74**
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																														**SUMATORIA PORCENTAJ CUMPLE S/N**
MADRE CABEZA FAMILIA	0																														
DESPLAZADO	0																														
REINSERTADO	0																														
MANO OBRA LOCAL	0																														

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	REVISO Y APROBO:
Firma:	**Firma:**	**Firma:**	**Firma:**
Nombre: FERNANDO MONTAÑEZ	**Nombre:** JHONATHAN PARDO	**Nombre:** GERMAN MARTINEZ	**Nombre:** ALEJANDRO GOMEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**