Bogotá D.C. Abril 13 de 2020 ***C&C-142-2018-044-DC***

Señores:
CONSORCIO M&A 05
Atn. Ing. César Augusto Camargo
Cra 15 No. 121-12 Ofc 318
Interventor
Ciudad

Ref: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.142 de 2018 cuyo objeto es " CONTRATAR POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTA D.C."

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que el decreto 106 del 8 de abril de 2020 de la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, en donde estableció dar continuidad al aislamiento social hasta las 00.00 horas del 27 de abril de 2020; solicitamos que el acta de suspensión del contrato de la referencia sea modificada de acuerdo al decreto citado.

Agradecemos su gentil atención y comprensión frente al tema.

Cordialmente,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
Representante Legal
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

Mfn