	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA / DIRECCION:____
	PROCESO: CONTRATACION		
	SUBPROCESO: SUMINISTRO		
	ACTA PARCIAL DE PAGO FINAL	VERSION: 3	

CONTRATO SUMINISTRO No. 003 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026

PRESTACION DE SERVICIOS: ☐ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL		
CONTRATISTA	PAULA ANDREA ARICAPA UTIMA / EXTINTORES ALIANZA JP		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	NUBIA MARINA ZULUAGA LONDOÑO		
OBJETO	COMPRA DE EXTINTOR Y ELEMENTOS DE BOTIQUÍN PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMPRESARIAL Y SUS SEDES ANEXAS DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2026		
DURACION	TRES (3) DIAS HABILES		
FECHA DE INICIO	25 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA FINAL	27 DE FEBRERO DE 2026		
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.CTE		$ 1.580.000
FORMA DE PAGO	La Institución Educativa cancelará al CONTRATISTA, la suma pactada en el contrato mediante único pago una vez recibido el suministro y a entera satisfacción por parte del supervisor , dicho pago se realizara con transferencia electrónica desde la CUENTA RECURSOS PROPIOS portal virtual del Banco BBVA		
ANTICIPO %	0%	0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	7		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.01.004.4C DOTACION INSTITUCIONAL - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- EXTINTORES		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 1.580.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 1.580.000	
SALDO POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	$ 1.580.000	$ 1.580.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 1.580.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, los los suministros entregados.

Estos suministros fueron entregados en las fechas indicadas por la institución.

El contratista presentó los documentos requeridos para su respectivo pago

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 27 días del mes de febrero de 2026.

Paula Aricapa.

PAULA ANDREA ARICAPA UTIMA/EXTINTORES ALIANZA JP
Contratista

HUMBERTO QUIROGA QUIROGA
Rector

Nubia Zuluaga L

NUBIA MARINA ZULUAGA LONDOÑO
Supervisor