**ACTA SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICO No. 150-2025.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | **150-2025** |
| **CONTRATANTE:** | **HOSPITAL OLAYA HERRERA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE GAMARRA – CESAR.**<br>**NIT. No. 892.300.387 – 9.**<br>**R/L LUIS CARLOS MÁRQUEZ CAAMAÑO.** |
| **CONTRATISTA:** | **GRUMEC LTDA /** ROLANDO JOSÉ QUIÑONEZ MORALES**.** |
| | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT:** 900347330-0 **/ C.C.** 85.453.208**.** |
| | **DIRECCIÓN:** CALLE 31 # 4-43 de SANTA MARTA, MAGDALENA**.** |
| | **No. Celular:** 3215447470**.** |
| | **CORREO ELECTRÓNICO:** grumecltda@outlook.com |
| **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO DE USO ASISTENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR** |
| **VALOR:** | **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($1.676.572.464) MCTE.** |
| **CDP** | **No.** CDP 20250113 del trece (13) de noviembre de 2025 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL:** | **2320101003060102 – Aparatos médicos quirúrgicos y aparatos ortesicos y protésicos.**<br><br>**2320101003060202 – Instrumentos y aparatos de medición, verificación de análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos) instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios.**<br><br>**2320101003060302 – Instrumentos ópticos y equipo fotográfico, partes, piezas y accesorios.** |



VIGILADO Supersalud

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL :** | **DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.** |
| **PRORROGA:** | **TRES (3) MESES.** |
| **PLAZO TOTAL:** | **TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO.** |
| **SUPERVISOR (A)** | **LUIS CARLOS MARQUEZ CAAMAÑO – GERENTE** |

**LUIS CARLOS MARQUEZ CAAMAÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.031.631 expedida en Gamarra (Cesar), domiciliado en esta misma ciudad, en mi condición de Gerente y por ende Representante Legal del **HOSPITAL OLAYA HERRERA E.S.E**., identificado con número de NIT. 892.300.387 – 9, cargo para el cual fui designado y/o nombrado a través de los actos administrativos Decreto Municipal N° 016 del 15 de marzo de 2024, y Acta de Posesión del veintidós (22) de marzo de 2024 expedida por la Alcaldía Municipal de Gamarra – Cesar, haciendo uso de las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial las que les confieren las leyes 100 de 1993, 1150 de 2007, 1437 de 2011, 1438 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, sus Decretos Reglamentarios, y autorizado para celebrar convenios y contratos a nombre del **HOSPITAL OLAYA HERRERA ESE** de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del 13 de Septiembre de 2024 " Manual de contratación de la ESE", y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra parte **GRUMEC LTDA.**, Sociedad comercial identificada con NIT 900347330-0, representada legalmente por el señor: **ROLANDO JOSE QUIÑONEZ MORALES,** identificado con la cedula de ciudadanía No. 85.453.208, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL (LA) CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato Modificatorio al **CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICO No. 150-2025**, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el **HOSPITAL OLAYA HERRERA ESE** y la organización **GRUMEC LTDA,** suscribieron **CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICO No. 150-2025**, el 12 DE DICIEMBRE DE 2025, cuyo objeto consiste en: **"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO DE USO ASISTENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE HOSPITAL OLAYA HERRERA MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR."** Que la cláusula segunda del referido contrato, se estipuló un plazo de ejecución de **DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,** dando inicio al contrato mediante acta suscrita entre el supervisor, y contratista el 16 DE DICIEMBRE DE 2025.

**3.** Que, el 30 de diciembre de 2025, entre las partes se suscribió suspensión del contrato en cita.

VIGILADO Supersalud

4. El día 10 de febrero de 2026, radico solicitud de reinicio y prórroga del plazo del contrato de compraventa bajo los siguientes argumentos:

*(…) "Mediante la presente, GRUMEC LTDA, NIT 900.347.330 y en mi calidad de contratista del Contrato 150 de 2025, y teniendo en cuenta que dicho contrato se encuentra actualmente suspendido, de manera respetuosa me permito solicitar el reinicio del contrato y la concesión de una prórroga en el plazo de ejecución.*

*La presente solicitud se fundamenta en que, durante el periodo de suspensión, se presentaron situaciones ajenas a la voluntad del contratista que afectaron el normal desarrollo del cronograma inicialmente pactado, estas circunstancias ya anteriormente expuestas imposibilitaron la ejecución del contrato dentro del término originalmente establecido. En ese sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, la correcta instalación, puesta en funcionamiento y entrega de los equipos biomédicos en condiciones óptimas de calidad y seguridad, solicitamos:*

*El reinicio formal del contrato, a partir de la fecha que la Entidad considere pertinente. 2. La prórroga del plazo contractual por un término de mínimo 3 meses, contados a partir del reinicio."*

**4.** Que el Supervisor del contrato, luego de realizar un análisis exhaustivo de la solicitud conjuntamente con el Ingeniero Biomédico que viene apoyando la supervisión técnica, concluyo que las circunstancias que motivan la solicitud de modificación son eventos sobrevinientes y ajenos a la voluntad de las partes intervinientes. En este sentido, el señor gerente es viable y necesaria la modificación contractual propuesta.

La presente determinación se fundamenta en la imperativa necesidad de salvaguardar los recursos públicos invertidos y garantizar el cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 2025 03 0402 del 07 de noviembre de 2025, suscrito con el Departamento del Cesar, entidad que financia el proyecto, así mismo, tras efectuar las validaciones respectivas, se observa que, una vez efectuado el reinicio de actividades, el plazo inicial cuenta con tan solo un (1) día calendario para su culminación. En consecuencia, y con el fin de asegurar una entrega satisfactoria y conforme a los estándares de calidad requeridos, resulta estrictamente necesario formalizar una prórroga al plazo inicial pactado, permitiendo así el cierre técnico y administrativo del contrato.

**5.** Que en desarrollo del Articulo 1602 del Código Civil: *"todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales"*. En ese sentido, las partes contratantes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA** –**MODIFICAR** la **CLAUSULA SEGUNDA - DURACION** del **CONTRATO DE COMPRAVENTA ELECTRÓNICO No. 150-2025**, el **12 DE DICIEMBRE DE 2025** y de esta forma prorrogar en **TRES (3) MESES** el plazo del contrato aludido, por tanto, la **CLAUSULA SEGUNDA - DURACION** quedara así:

El plazo para la ejecución del presente contrato será de **TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS CALENDARIO.**, contados a partir de la fecha de legalización del mismo.

VIGILADO Supersalud

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del Contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor tiempo posible.

**CLAUSULA SEGUNDA – GARANTÍAS:** El Contratista, queda en la obligación de ampliar las garantías constituidas conforme a las estipulaciones de la presente modificación.

**CLAUSULA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato modificatorio se considera perfeccionado con la firma de las partes mediante la plataforma SECOP II con sus correspondientes usuarios y contraseñas.

Elaboro: D.A.M.P – Abogado Externo
Aprobó: Luis Carlos Márquez Caamaño.

VIGILADO Supersalud