CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8677144 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO - CEDRUM
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8677144 DE 2025**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de diciembre de 2025
OBJETO	54_9119_829 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN CAMPESINA A TRAVES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ DEL CENTRO CEDRUM EN LA VIGENCIA 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR COLOMBIA
CC o NIT	902.016.640-6
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cúcuta
FECHA DE INICIO	22 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$360.448.583
PRÓRROGA NRO.	1
FECHA DE TERMINACIÓN	01 de marzo de 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$125.300.000
FORMA DE PAGO	ABONO EN CUENTA
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	002
PERIODO DEL INFORME	27 de febrero de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	620-47-994000059439		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	18/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	18/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	

Cumplimiento	12/12/2025	09/05/2026	$36.044.858
Calidad del bien	12/12/2025	09/05/2026	$36.044.858

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia		
NRO. DE PÓLIZA	620-47-994000059439		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	12/12/2025	01/08/2026	$36.044.858
Calidad del bien	12/12/2025	01/08/2026	$36.044.858

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Suministrar los bienes y servicios objeto del contrato en los términos señalados en los estudios previos, Invitación Pública y en la propuesta presentada.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
2) Suministrar los bienes y servicios contratados, con las características y cantidades señaladas, garantizando la calidad del bien y/o servicio, objeto del contrato a celebrarse.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
3) Suministrar los bienes y/o servicios dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato, previo registró presupuestal.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
4) Reemplazar el bien defectuoso o fuera de especificaciones. Para tal efecto se seguirá el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros del bien. Este plazo no podrá ser superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
5) Presentar oportunamente la documentación completa requerida por esta Entidad conforme a la ley cumpliendo todos los requisitos.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
6) Cumplir con los precios ofertados en la propuesta los cuales se mantendrán fijos durante la ejecución y liquidación de este.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
7) Cumplir con los requerimientos en los aspectos de SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y AMBIENTA	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
8) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión, y riesgos laborales), así como al SG-SST y además normas aplicables, y presentar los documentos respectivos que acrediten todos los anteriores.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
9) El proponente debe garantizar que el personal que preste el servicio de atención, entrega y distribución de los materiales de formación, cuente con la dotación industrial necesaria para el desarrollo de dicha actividad conforme lo establecido por la normatividad vigente.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
10) Presentar un informe detallado de los suministros relacionando de las actividades realizadas, solicitadas, anexarlo a la facturación o cuenta de cobro mensual.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
11) Prestar el servicio contratado, con las características y cantidades señaladas, garantizando que los artículos sean de excelente calidad	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
12) Prestar el servicio dentro del plazo estipulado, contados a partir de la fecha del perfeccionamiento del contrato previo registro presupuestal	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
13) Servicios y/o elementos no contemplados: En el caso de requerirse el suministro de algún servicio y/o elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionadas con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos deberá ser previamente aprobado por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir cotización de los elementos requeridos.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
14) Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
15) Deberá entregar los productos embalados de tal forma con la menor cantidad de empaque posible con el fin de evitar aumento en la generación de residuos.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
16) Disponer de transporte suficiente y adecuado, así como de procedimientos de manipulación y control	**Actualmente se encuentra en proceso**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
que garanticen la entrega oportuna de los elementos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. El transporte, cargue, descargue, entrega, riesgo y propiedad de los elementos requeridos por el SENA, serán asumidos por el contratista, hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado.	**de entrega de los elementos solicitados.**	
17) Conservar durante la ejecución del contrato los precios unitarios fijos de los elementos ofrecidos y adjudicados sin formula de reajuste.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
18) Cambiar el equipo de transporte y tomar las medidas pertinentes en caso de requerirse, para garantizar la entrega en la forma solicitada.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
19) Las entregas se realizarán en los municipios de Cúcuta y su área metropolitana, Tibú, Pamplona y Ocaña.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
20) Las entregas se verificarán mediante lista de chequeo, FORMATO F-14, una vez este sea llenado por el solicitante.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
21) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
22) El contratista deberá entregar un informe al presentar cada factura en donde se especifique los servicios prestados y/o materiales entregados, el instructor o servidor público que recibió los elementos y evidencia fotográfica.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

2.1.1 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

DESCRIPCIÓN	CUMPLE
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**
El contratista deberá adjuntar la hoja de vida de cada equipo y herramienta ofertada. La hoja de vida deberá contener como mínimo Marca-modelo año de fabricación especificaciones técnicas manual del fabricante o ficha técnica. Garantías y condiciones de servicio de posventas. Documentación técnica adjunta (manual, ficha técnica, certificado de calidad, garantías). Equipos en mención: ✓ Tostadora de muestras de lecho fluido. ✓ Percolador eléctrico de café. ✓ Medidor de humedad de granos. ✓ Reflector LED luz roja. ✓ Balanza mini electrónica con temporizador ✓ Trilladora de muestras ✓ Colorímetro ✓ Capilógrafo ✓ Molino eléctrico para métodos ✓ Lámpara LED con pinza ✓ Gramera digital con temporizador ✓ Máquina de espresso de 1 grupo ✓ Tostadora de laboratorio de tambor ✓ Molino de café manual ✓ Molino eléctrico para espresso ✓ Hervidor eléctrico cuello cisne ✓ Licuadora profesional ✓ Cafetera Aeropress	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

2.1.2 Obligaciones ambientales del contratista

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	CUMPLE
El contratista debe adjuntar la hoja de vida – Ficha Técnica de cada	El proponente debe hacer llegar hoja de vida – Ficha técnica de cada equipo o herramienta que adquiera el Sena en formato digital y física.	**Actualmente se encuentra en proceso de entrega de los elementos solicitados.**

CRITERIOS AMBIENTALES	SOPORTE/ EVIDENCIA	CUMPLE
equipo o herramienta ofertada. La hoja de vida deberá contener por lo mínimo: • Marca, modelo y número de serie. • Año de fabricación. • Especificaciones técnicas. • Manual del fabricante o ficha técnica. • Historial de mantenimiento si aplica) • Garantías y condiciones de servicio posventa		

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/02/2026		**$**	**$**	**$360.448.583**	**%0**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Conforme a lo requerido por la Sra. MYRIAM ANGELICA VESGA CARRILLO representante legal de CONSORCIO MAQUINARIAS Y EQUIPOS POR COLOMBIA, mediante comunicación presentada en el mes de febrero de 2026 de radicado nro. 54-1-2026-001024, en la cual solicita la ampliación del plazo de ejecución

del Contrato CO1.PCCNTR.8677144 de 2025, el suscrito supervisor procede a emitir la respectiva ampliación con fundamento en las circunstancias expuestas por el contratista.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.

8. OBSERVACIONES

El presente informe tiene como finalidad sustentar la prórroga del contrato hasta el 01 de julio del 2026, atendiendo a las necesidades identificadas durante la ejecución.

Para constancia se firma 27 de febrero de 2026.



NESTOR ALEJANDRO PRADA VELEZ
Supervisor(a) del contrato