Documento firmado digitalmente

GTEC

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: **20263070053433**
20263070053433
Fecha: **27-02-2026**

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: **Israel Adalberto Franco Mesa**
Gerente GIT Contratación Vicepresidencia Jurídica (E)

DE: **Milena Patricia Jiménez Hernández**
Vicepresidenta de Gestión Contractual

ASUNTO: Solicitud de expedición de Adenda para la modificación del Cronograma del Concurso de Méritos No. VJ-VGCON-CM-016-2025.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, me permito solicitar la expedición de Adenda para la modificación del Cronograma establecido en la plataforma transaccional SECOP II para el Concurso de Méritos del asunto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Desde la Vicepresidencia de Estructuración se informó sobre la modificación del Cronograma de la Licitación Pública VJ-VE-LP-001-2025, correspondiente al contrato de obra al cual se le realizará interventoría.

Al respecto, dado que los contratos de interventoría se encuentran funcional y técnicamente vinculados a los contratos de obra, resulta necesario que las fechas de trámite de los procesos sean consistentes con dicha situación garantizando coherencia en su desarrollo.

De otra parte, en el marco de los procesos de interventoría, se recibieron más de 180 observaciones a los Pliegos de condiciones definitivos del concurso de mérito No. VJ-VGCON-CM-016-2025 que tiene por objeto contratar *"LA INTERVENTORÍA INTEGRAL, QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES EL "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, ASÍ COMO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL DE TRÁFICO, OPERACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y*

Documento firmado digitalmente
GTEC

SOCIAL DEL CORREDOR BOGOTÁ BELENCITO QUE INCLUYE LOS TRAMOS BOGOTÁ (PK 5) – BELENCITO (PK 262), LA CARO (PK 32+628) ZIPAQUIRÁ (PK 53) Y BOGOTÁ (PK 5 A PK 6 EN DIRECCIÓN HACIA FACATATIVÁ) EN UNA LONGITUD DE 278.4 KM, Y LA PUESTA A PUNTO DEL MATERIAL RODANTE ASIGNADO AL CORREDOR SEGÚN LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN FUTURA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO", las cuales en función de la respuesta a observaciones, requieren algunas precisiones en los documentos licitatorios.

De acuerdo con lo anterior, la presente solicitud tiene como finalidad guardar coherencia con los tiempos de la Licitación Pública del contrato de obra al cual se le realizará interventoría y, además, permitir la incorporación de los ajustes técnicos y administrativos requeridos derivados de las observaciones presentadas en el marco del proceso, así como brindar a los interesados tiempo adicional para la preparación de sus ofertas.

Lo anterior se enmarca en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, que faculta a la Entidad Estatal para modificar el cronograma del proceso mediante adenda antes del vencimiento del término para presentar ofertas. De igual forma, esta ampliación contribuye a salvaguardar los principios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva previstos en el Estatuto General de la Contratación Pública, además de asegurar que las modificaciones o aclaraciones necesarias sean comunicadas oportunamente a los interesados, sin afectar el desarrollo general del proceso ni los tiempos estimados para la adjudicación de este.

Conforme lo anterior, el cronograma del proceso será el que se adjunta en archivo Excel para su publicación.

Atentamente,

MILENA PATRICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
Vicepresidenta de Gestión Contractual

Anexos: 1 archivo excel. Cronograma del proceso
cc:
VoBo: ADRIANA MARIA MONTANEZ SAENZ GERENTE, KELLY ROSE MARTINEZ ARIAS, JUAN CARLOS BURGOS ROLON GERENTE
Nro Rad Padre:

Firmado Digitalmente
MILENA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ
QKTH-LOAJ-OF1O-TQEX-E177-2212-9068-47
27/02/2026 12:21:46 COT -05