CONVENIO No. CV-047-2025 DEL 01/12/2025

Convenido	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W. R/L. WILDER MOISES LATIN CHATE		P N		PJ	X	C		UT		
	NIT o C.C.	846.003.542-3	MM*		Domicilio	Mocoa					
Plazo del contrato principal	Un (01) Mes		Valor inicial		$104.798.900						
Fecha de inicio	04/12/2025		Fecha de terminación normal		31/12/2025						
Prorroga (1)	N/A		Fecha Terminación		N/A						
Prorroga (2)	N/A		Fecha Terminación		N/A						
Prorroga (3)	N/A		Fecha Terminación		N/A						
Suspensión	2 días	30/12/2025	Reinicio	26/02/2026	F/ Terminación	27/02/2026					

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año 2026, se reunieron, los señores: los señores: **WILDER MOISES LATIN CHATE**, en representación de la **ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W**, en calidad de Contratista y el ingeniero **EDINSON ZUÑIGA ACOSTA,** en calidad de Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental a fin de celebrar la presente acta de Reinicio del contrato ibídem, el cual fue suspendido mediante acta suscrita el 30/12/2025.

CONSIDERANDO

Que los motivos para acordar la suspensión del Convenio ya fueron superados por cuanto se puede dar reinicio al contrato.

ACUERDAN

PRIMERO: reiniciar el Convenio de No. CV-047-2025 de fecha 01 de diciembre de 2025, a partir del 26 de febrero de 2026.

SEGUNDO: se deben ampliar todas las garantías constituidas en el Convenio de No. CV-047-2025 de fecha 01 de diciembre de 2025 y adelantar el respectivo trámite para la aprobación de la póliza ante la Oficina de Contratación Departamental.

Para constancia se firma en la ciudad de Mocoa, por quien en ellas intervinieron.

WILDER LATIN CHATE
Representante Legal
Asociación KWE´SX KSAX´W
Contratista

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente Departamental
Supervisor del convenio

ASOCIACION CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO – KWE'SX KSXA'W
Asociación según Resolución N.° 200 de 10 de octubre de 2025
Expedida por Ministerio del Interior - Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
NIT. 846.003.542-3

San Miguel de Agreda de Mocoa, Putumayo, 20 de febrero del 2026

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente
23-02-2026
OSORIO 23 FEB 2026
Nº Registro 0187 Hora 10:30
Recibido Yanoba

Doctor
EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental
Gobernación del Putumayo
Mocoa – Putumayo

Asunto: Solicitud de Comité Técnico Extraordinario para reinicio del Convenio CV-047-2025 y evaluación de adición en tiempo

Compartido 24/2/26 Hora: 9:12

Respetado Doctor:

En el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. CV-047-2025, cuyo objeto corresponde al fortalecimiento de la seguridad alimentaria propia de mujeres rurales indígenas del departamento del Putumayo, de manera respetuosa nos permitimos solicitar la convocatoria de un **Comité Técnico Extraordinario**, con el propósito de adelantar el proceso de **reinicio del convenio** y evaluar la **viabilidad de una adición en tiempo** que permita garantizar el cumplimiento integral de las actividades contractuales.

La presente solicitud obedece a circunstancias técnicas y operativas que han incidido directamente en el desarrollo del cronograma inicialmente establecido, entre las cuales se destacan:

- **Trámite de ingreso a almacén:** Los procesos administrativos requeridos para el ingreso formal de bienes e insumos han demandado tiempos adicionales, impactando la programación de entregas y la ejecución de actividades en territorio.
- **Dispersión geográfica de beneficiarias:** El proyecto contempla atención a mujeres rurales indígenas ubicadas en diferentes municipios, presentándose condiciones particulares de difícil acceso, distancia y conectividad, especialmente en el municipio de Puerto Leguízamo, lo cual ha generado retrasos en la ejecución de visitas técnicas, entregas y procesos de acompañamiento.
- **Garantía de cumplimiento del objeto contractual:** Resulta fundamental asegurar la atención total de las beneficiarias y el desarrollo adecuado de las actividades productivas, evitando afectaciones a la calidad de los procesos y a los resultados esperados del proyecto.

En virtud de lo anterior, se considera necesario analizar de manera conjunta y concertada la ruta para el reinicio del convenio, así como la pertinencia de realizar una adición en tiempo que permita culminar satisfactoriamente las actividades pendientes, garantizando el adecuado uso de los recursos públicos y el logro de los objetivos sociales del proyecto.

Agradecemos se nos informe la fecha y hora para la realización del Comité Técnico Extraordinario, y manifestamos nuestra disposición para presentar los soportes técnicos, administrativos y financieros que se requieran para el análisis correspondiente.

Cordialmente,

Wilder Latin Chate
Representante Legal
Asociación *KWE'SX KSXA'W*

Elaboró:	*Hernán Darío Andrade Secue – Secretario General KWE'SX KSXA'W*
Revisó:	*Lina Claudia Basto Yandy -*
Aprobó:	*Wilder Latin Chate – Representante Legal*
Anexos:	

KWE´SX KSXA´W

SDA – 2026 – 0138

San Miguel de Agreda de Mocoa, 24 de febrero de 2026

Señor

WILDER LATÍN CHATE
Representante Legal
ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO
NASA DEL PUTUMAYO – KWE´SX KSAX´W
Mocoa – Putumayo

Asunto: Citación a Comité Técnico Extraordinario – Convenio CV-047-2025

Cordial saludo,

En atención a la solicitud presentada por su organización, mediante la cual se requiere la realización de un Comité Técnico Extraordinario para adelantar el proceso de reinicio del Convenio CV-047-2025 y evaluar la viabilidad de una adición en tiempo, esta Secretaría se permite citar formalmente a la reunión correspondiente.

En consecuencia, se convoca a **Comité Técnico Extraordinario** para el día **25 de febrero de 2026**, a las **9:00 a.m.**, el cual se llevará a cabo de manera presencial en la siguiente dirección: **CALLE 8 # 7 - 40, BARRIO CENTRO, MOCOA PUTUMAYO, EDIFICIO ZAPATA – 3 PISO.**

El comité tendrá como propósito analizar y definir la ruta de acción frente a los temas expuestos por la Asociación, particularmente:

- Trámite de ingreso a almacén y su incidencia en el cronograma del convenio.
- Dificultades operativas derivadas de la dispersión geográfica de las beneficiarias, especialmente en zonas de difícil acceso.
- Revisión del estado actual de ejecución y condiciones para el reinicio del convenio.
- Evaluación técnica y jurídica de la posible adición en tiempo para el cumplimiento integral del objeto contractual.

Agradecemos su puntual asistencia y la presentación de los soportes técnicos, administrativos y financieros que se consideren pertinentes para el adecuado desarrollo del comité.

Cordialmente,

EDINSON ZUÑIGA ACOSTA
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.

Elaboró	José Guillermo Cuaran	SDA	Profesional de Apoyo	
Aprobó	Yon Jairo Osorio	SDA	Apoyo a Supervisión	

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

MOTIVO REUNIÓN:	QUIEN CONVOCA:
SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO	**EDINSON ZUÑIGA ACOSTA** SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO: REALIZAR SEGUIMIENTO AL CONVENIO No. 047 DE 2025, ANALIZAR LAS CONDICIONES PARA EL REINICIO Y EVALUAR SOLICITUDES.	**FECHA**: 25/02/2026
	LUGAR: CALLE 8 # 7 - 40, BARRIO CENTRO, MOCO-PUTUMAYO, EDIFICIO ZAPATA 3 PISO
	HORA: 9:00 AM
	PRÓXIMA REUNIÓN:

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PROPIA DE MUJERES RURALES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
BENEFICIARIO	ASOCIACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO NASA DEL PUTUMAYO - KWE´SX KSAX´W
NIT. NO.	846.003.542-3
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 104.798.900 M/CTE
VALOR APORTE GOBERNACIÓN EN EFECTIVO	$ 99.998.900 M/CTE
VALOR APORTE ASOCIACIÓN - KWE´SX KSAX´W	$ 4.800.000 M/CTE
FORMA DE PAGO	EL 80% DE LOS APORTES DEL DEPARTAMENTO A LA FIRMA DEL CONVENIO Y PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y UN ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL 20% PREVIO CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN
PLAZO DEL CONVENIO	UN MES (01) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
REGISTRO BPID NO	202500000022896
CDP NO.	2025008441 DEL 06/11/2025
RP NO.	2025011406 DEL 01/12/2025

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

CONVOCADOS:

Wilder Moises Latín Chate, Representante Legal Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo – KWE'SX KSXA'W

ORDEN DEL DÍA:

1. Intervención del señor Edinson Zuñiga Acosta Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental
2. Presentación de informe y solicitud por parte del ejecutor (Asociación KWE'SX KSAX'W).
3. Verificación de soportes técnicos.
4. Análisis de viabilidad de adición en tiempo.
5. Acuerdos y compromisos

ANTECEDENTES:

1. El Convenio No. 047 de 2025 suscribió acta de inicio el 4 de diciembre de 2025, estableciendo plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025.
2. El 26 de diciembre de 2025 se desarrolló el Comité Técnico No. 2, en el cual se aprobó la suspensión del convenio por el término de dos (2) meses, debido principalmente a la no disponibilidad oportuna de algunas plántulas requeridas para la implementación de las actividades.
3. Durante el periodo previo a la suspensión, la asociación adelantó actividades iniciales de ejecución.

DESARROLLO:

1. El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, Edinson Zuñiga Acosta realiza la apertura del comité y solicita al representante de la Asociación informar sobre los avances y estado actual del convenio.

2. El señor Wilder Latín Chate representante legal de la Asociación - KWE´SX KSAX´W manifiesta lo siguiente:

   - Se han desarrollado primeras visitas de campo a 21 beneficiarias, verificando condiciones productivas y realizando acompañamiento técnico inicial.
   - Se efectuó entrega de insumos y herramientas a 7 beneficiarias, conforme a la planeación del convenio.
   - Se presenta avance de ejecución del 35.5%, porcentaje que se mantiene a la fecha.

   Igualmente, informa que:

   Las causas que originaron la suspensión relacionada con la disponibilidad de plántulas han sido superadas. No obstante, persisten factores que impactan el plazo de ejecución, entre ellos:

   - La alta dispersión geográfica de las beneficiarias en distintos municipios del departamento.
   - La situación particular de cinco (5) beneficiarias ubicadas en el municipio de Puerto

Leguízamo, cuyo acceso implica mayores tiempos logísticos y de desplazamiento.

- El cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Circular No. 0055 del 9 de junio de 2025 del Almacén Departamental, relacionados con verificación, ingreso y entrega de bienes, los cuales demandan tiempos administrativos adicionales necesarios para garantizar trazabilidad y legalidad del proceso.

En razón de lo anterior, el representante solicita:

I. Reiniciar el convenio, al haberse superado la causa principal de suspensión.
II. Aprobar prórroga en tiempo por dos (2) meses, con el fin de garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades y metas establecidas.

3. El Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental, Edinson Zuñiga Acosta, como supervisor del convenio y su equipo técnico analizan la solicitud, destacando la coherencia entre lo expuesto en el Comité Técnico No. 2 y la situación actual del proyecto, así como la necesidad de garantizar condiciones reales para la adecuada ejecución y cumplimiento de metas. Por lo tanto, aprueban la solicitud de prórroga en tiempo por dos (2) meses, con el fin de garantizar el cumplimiento del 100% de las actividades y metas establecidas.

CONCLUSIONES:

- Se evidencia avance físico y técnico del convenio conforme al informe presentado.
- Se confirma la superación de la causa que motivó la suspensión inicial.
- Se reconoce que la dispersión territorial de beneficiarias y los procedimientos administrativos de almacén inciden de manera directa en el cronograma de ejecución.

COMPROMISOS:

1. Aprobar el reinicio del Convenio No. 047 de 2025, previa suscripción del acta correspondiente.
2. Avalar técnicamente la prórroga por dos (2) meses, recomendando adelantar el trámite administrativo respectivo conforme a la normatividad contractual aplicable.
3. La Asociación deberá:
   - Presentar cronograma ajustado de ejecución.
   - Mantener informes periódicos de avance.
   - Garantizar articulación logística para atención de beneficiarias en zonas de difícil acceso.
4. La Supervisión del convenio realizará seguimiento técnico al cumplimiento del cronograma ajustado y apoyará la gestión administrativa requerida.

CONVENIO No. 047 DEL 1/12/2025

FIRMAS ASISTENTES

Nombres y apellidos	Entidad	Cargo	Firma
Wilder Latín Chate	Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo – KWE'SX KSXA'W	Representante Legal	
Edinson Zuñiga Acosta	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Secretario de oficina	
Yon Jairo Osorio Terranova	Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente Departamental	Profesional de apoyo	