PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8526865 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO – REGIONAL RISARALDA
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8526865 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de Noviembre de 2025
OBJETO	Contratar la adecuación de Aula Móvil de Gastronomía en cumplimiento de premio del II Festival El Sena Cocina, para el Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda
CONTRATISTA	MET GROUP S.A.S.
CC o NIT	816004942
LUGAR DE EJECUCIÓN	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO – REGIONAL RISARALDA
FECHA DE INICIO	13 de Noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos mil pesos MDA/CTE ($469900000,00)
PRÓRROGA NRO.	dos (02) meses cuatro (04) días, con lo cual la fecha de finalización será el 04 de marzo de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	04 de marzo de 2026.
ADICIÓN NRO.	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	cuatrocientos sesenta y nueve millones novecientos mil pesos MDA/CTE ($469900000,00)
FORMA DE PAGO	PAGO ANTICIPADO El 50% del valor del contrato Previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o interventor del contrato PAGO FINAL 50% Pago final Una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o interventor del contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	3

PERIODO DEL INFORME	Desde el 24 de diciembre 2025 hasta el 26 de febrero de 2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Berkley International Seguros Colombia SA		
NRO. DE PÓLIZA	99076		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	11 de Noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	13 de Noviembre de 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04 de Noviembre de 2025	30 de Abril de 2026	93980000
Devolución del pago anticipado	04 de Noviembre de 2025	30 de Abril de 2026	234950000
Salarios y prestaciones sociales	04 de Noviembre de 2025	31 de Diciembre de 2028	23495000
Calidad del bien o servicio	04 de Noviembre de 2025	30 de Junio de 2026	93980000 93980000

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Berkley International Seguros Colombia SA		
NRO. DE PÓLIZA	99076		
CERTIFICADO O ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	26 de Diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	13 de Enero de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04 de Noviembre de 2025	04 de Julio de 2026	93980000
Devolución del pago anticipado	04 de Noviembre de 2025	04 de Julio de 2026	234950000
Salarios y prestaciones sociales	04 de Noviembre de 2025	04 de Marzo de 2029	23495000

Calidad del bien o servicio	04 de Noviembre de 2025	04 de Septiembre de 2026	93980000 93980000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No aplica

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No aplica

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No aplica

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El proveedor solicita prorrogar el contrato bajo oficio radicado No: 66-1-2026-000146 del día 19 de febrero de 2026, donde argumenta que: " *En el año 2025 se suscribió entre las partes el contrato No. CO1.PCCNTR.8526865 que tiene por objeto "la adecuación de Aula Móvil de Gastronomía en cumplimiento de premio del II Festival El Sena Cocina, para el Centro Atención Sector Agropecuario de la Regional Risaralda", el mismo tiene como fecha de finalización el 4 de marzo del 2026. A la fecha se han realizado diferentes actividades para la ejecución del objeto mencionado, sin embargo, por razones externas de algunos proveedores, el tiempo de envío de los elementos a suministrar se han alargado por la especificidad de las condiciones, por tal motivo, se solicita al SENA SECCIONAL RISARALDA la prórroga del contrato para el 27 de marzo del 2026, con el fin de cumplir con todas las obligaciones y actividades determinadas para este fin.*".

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en veintitrés (23) días, con lo cual la fecha de finalización será el 27 de marzo de 2026.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

No aplica

Para constancia se firma el 26 de febrero de 2026.



WILMAN HERNAN CORREA LOPERA
Supervisor(a) del contrato

Vto. Bno.



JHON ALEXANDER MARIN MENDOZA
Subdirector

Revisó: Daniel Felipe Gutiérrez León, Abogado contratista CASA
Elaboró: Mónica Bedoya, Apoyo supervisión a contratos - contratista