0120006949302

Nº Radicado 0120006949302 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ6-DITIN – 29-10

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Director Administrativo y Financiero CGFM
Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Agua Piso 3
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 4 del contrato 126 de 2020

Mensual X ó Final ___

Respetuosamente, me dirijo a la señora Teniente Coronel, Directora Administrativa y Financiera, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY. JAVIER ALEJANDRO DURAN ROA PD. SONIA CAVANZO JIMENEZ
Dependencia	DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Cargo	Jefe de Tecnologías de la información y seguridad J2 Profesional de defensa -CGDJ6
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	126 DEL 23 DE ABRIL DEL 2020
Contratista	SOFTWARE BUILDERS LTDA
Cedula de Ciudadanía o Nit.	800.220.878-5
Objeto	"Prestación del servicio de soporte,

5904

	mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, integrados con el sistema de seguridad Hércules, de conformidad con las especificaciones técnicas y cuadro de precios, descritos en el anexo único".		
Valor del Contrato	$ 583.956.800,oo		
Plazo de ejecución	Del 04-05-2020 hasta el 31/12/2020		
Modificatorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros
Objeto del modificatorio:			

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1. Cumplir con el objeto del presente contrato dentro del plazo y y de acuerdo con las condiciones establecidas	SI		CONTROL DE TIEMPOS CARTA DE GARANTIA INFORME DE AGOSTO DE 2020. ACTAS DE SEGUIMIENTO
2. Mantener durante el plazo de ejecución del contrato los precios ofertados	SI		EL CONTRATISTA HA MANTENIDO LOS PRECIOS OFERTADOS.
3. Elaborar y suscribir conjuntamente con el supervisor el cronograma de actividades del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del inicio del contrato	SI		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO
4. Entregar al Supervisor del Contrato, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del mismo el certificado del curso virtual de cincuenta horas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015), el cual deberá permanecer vigente durante el plazo de ejecución del contrato	SI		INFORME #1 DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO
5. Servicio de soporte, mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de los sistemas de información misionales de BISIGOI, CEFIE, y los demás módulos que lo componen integrados con el sistema de seguridad Hércules, actualización de la versión de base de datos Oracle 12c R1 en clúster, a la versión de Oracle 19c o superior en clúster y actualización del software de Oracle Weblogic 12c y Business Intelligence 12c para BISIGOI Y CEFIE	SI		CONTROL DE TIEMPOS CARTA DE GARANTIA INFORME DE ACTIVIDADES DE DE AGOSTO DE 2020 FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
6. El mantenimiento preventivo del software está orientado a revisar, monitorear, estudiar y proponer soluciones a incidencias o inexactitudes en el Sistema BISIGOI, CEFIE, HERCULES, y demás módulos que lo componen con el fin de optimizar y mejorar los procesos y funcionalidades de éste, basándose en la información recabada a partir de las tareas de análisis, revisión y monitoreo. Este mantenimiento preventivo es sobre las instancias de las bases de datos y sobre la capa de aplicación de los sistemas mencionados anteriormente	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020
7. Alertar a los supervisores del contrato, sobre los errores descubiertos durante el monitoreo de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE, HÉRCULES y los demás módulos que lo componen efectuando su diagnóstico y posible solución	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020
8. Afinación periódica de base de datos de COC, JEIMC Y OBIREPO, donde se debe tener en cuenta optimización de consultas, afinamiento y reconstrucción de índices, entre otros, optimización de procesos de ETL (cargues automáticos de información de las fuerzas)			NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
9. Presentar propuestas de actualización o mejoras del software que prevengan de potenciales fallas, optimicen el rendimiento o reduzcan tiempos de procesamiento del Sistema CEFIE, HÉRCULES para los demás módulos que lo componen de ser necesario, indicando el impacto del cambio	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020
INFORMES (ENTREGABLES SOBRE EL MANTENIMIENTO			
10. El CONTRATISTA entregará al supervisor del contrato del COGFM, los 10 primeros días hábiles del mes, un informe de la prestación del servicio del mes anterior de MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO con la siguiente información: Mantenimiento evolutivo - Descripción de las actividades realizadas - Recomendaciones y propuestas de actualización o mejoras. - Descripción requerimientos escalados a EL CONTRATISTA. - Tiempo de resolución de los requerimientos escalados a EL CONTRATISTA. - Descripción requerimientos solucionados - Descripción soluciones realizadas - Descripción requerimientos pendientes - Descripción requerimientos rechazados - Relación tiempo descontado de la bolsa por requerimiento. - Porcentaje de avance por cada solución en desarrollo. - Descripción requerimientos escalados a EL CONTRATISTA - Descripción requerimientos solucionados - Descripción soluciones realizadas - Descripción requerimientos pendientes - Porcentaje de avance por cada solución en desarrollo - Errores detectados en los sistemas en productivo. - Acciones tomadas sobre los errores detectados en los sistemas en productivo	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 CONTROL DE TIEMPOS FORMATOS CASOS DE PRUEBA FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO			
11. En caso que el software BISIGOI presente mal funcionamiento, EL CONTRATISTA efectuará el mantenimiento correctivo de los módulos, reingeniería de las funcionalidades, PROCEDIMIENTOS y/o componentes de software donde se presenten incidentes, fallas o errores	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020

12. El COGFM informará a EL CONTRATISTA sobre las fallas, errores, incidentes o mal funcionamiento del software BISIGOI, a través del líder del Comité de Cambios de COGFM o los supervisores del contrato, por medio de correo electrónico institucional con el formato estipulado por COGFM	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 CONTROL DE TIEMPOS
13. El CONTRATISTA deberá realizar el mantenimiento correctivo ejecutando las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y entrega de las soluciones para ser implementadas por parte de COGFM	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 CONTROL DE TIEMPOS
14. El CONTRATISTA se obliga a exponer de PRESENCIAL, las soluciones realizadas e implementadas en el Sistema BISIGOI, para los funcionarios del J3, J2 o J6 de COGFM, según se amerite en cada caso y en presencia del supervisor del contrato	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 Y CONTROL DE TIEMPOS ACTAS DE SEGUIMIENTO
15. El contratista solucionará las fallas que ocurran por mal funcionamiento de las bases de datos con sus sistemas de información de COC, CEFIE, problemas de homologación de términos, fallas en los procesos automáticos de cargues de información mediante ETL, problemas con consultas que tomen mucho tiempo en su ejecución, y demás fallas detectadas tanto por el nivel técnico como el usuario final del COGFM, el tiempo de solución a la falla detectada estará de acuerdo con los niveles de servicio definidos	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020
16. Realizar diagnóstico del incidente o falla escalado por el Comité de Cambios de COGFM	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 CONTROL DE TIEMPOS
17. Hacer el análisis de la solución y entregar el formato control de cambios.	SI		FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS
18. Hacer el diseño y desarrollo de la solución.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 FORMATOS DE CASOS DE PRUEBAS FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS
19. Hacer pruebas de la solución en el entorno de pruebas, incluyendo pruebas unitarias e integrales debidamente documentadas y en coordinación con los supervisores del contrato.	SI		FORMATOS DE CASOS PRUEBAS
20. Entregar la solución (código fuente y ejecutables) con la documentación requerida para el despliegue en productivo.			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
21. Brindar soporte técnico a la COGFM para el despliegue en productivo de la solución.			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
22. Actualizar los manuales del Sistema BISIGOI y de usuario, si el cambio o arreglo lo amerita según COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

23. Diligenciar el formato de aprobación, el cual incluye la incidencia, la solución y las firmas respectivas de aprobación por parte de COGFM (firma del Líder Funcional) y asociada a las modificaciones introducidas para el cierre del incidente			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO			
24. El COGFM solicitará de manera explícita al CONTRATISTA el mantenimiento evolutivo orientado al análisis, diseño, desarrollo y entrega de soluciones nuevas y necesarias para cubrir las actualizaciones a nivel de las instancias de base de datos, a nivel de la capa de aplicación o nuevas funcionalidades de los módulos en productivo del sistema BISIGOI,CEFIE,PORTAL GEOGRÁFICO, DE BISIGOI y los demás módulos que lo compone incluyéndose la adaptación del código fuente de los mencionados sistemas a nuevos entornos tecnológicos; EL CONTRATISTA garantizará la compatibilidad y correcto funcionamiento del mantenimiento evolutivo realizado.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS FORMATO CASOS DE USO FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS CARTA DE GARANTIA
25. Hacer el análisis funcional, técnico y de impacto de las actualizaciones o nuevas funcionalidades solicitadas.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS
26. Entregar la propuesta de actualización o mejora de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE, indicando el avance realizado en cuanto al diseño y desarrollo del mantenimiento evolutivo y posterior entrega de la solución software. Así mismo el formato control de cambios, el plan de trabajo y el dimensionamiento de la solución. En caso de no ser viable técnicamente, se entregará un reporte con el análisis y conclusión técnica respectiva.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS
27. Si fuera aprobada la propuesta, EL CONTRATISTA iniciará el diseño y desarrollo de la solución. Realizar el plan de pruebas conforme se encuentra en este anexo técnico.	SI		FORMATOS CASOS DE PRUEBAS Y FORMATOS CONTROL DE CAMBIOS CONTROL DE TIEMPOS
28. Una vez aprobadas las pruebas, se realizará la entrega de la solución con la documentación requerida para la implementación o integración.			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
29. Brindar soporte técnico al personal de COGFM para la instalación, configuración, implementación y/o integración de las soluciones entregadas.			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
30. Realizar el diagnóstico y corrección de incidencias, fallas o errores que se deriven o sea por causa de las soluciones entregadas para la actualización o mejoras (mantenimiento evolutivo) de los módulos en productivo de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE de BISIGOI y los demás que lo componen			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
31. Actualizar los manuales TÉCNICOS Y DE USUARIO FINAL de los sistemas misionales de BISIGOI, CEFIE			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
32. Diligenciar el formato de aprobación, el cual incluye la incidencia, la solución y las firmas respectivas de aprobación por parte de COGFM (firma del Líder Funcional y supervisor del contrato).			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

33. Dentro del mantenimiento evolutivo el contratista actualizará el Módulo de Operaciones del sistema de información gerencial de operaciones e inteligencia denominado BISIGOI desarrollado en Pl/Sql a programación sobre Java y Angular.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO ACTAS DE SEGUIMIENTO
34. Se debe actualizar el certificado SSL por un periodo de un año, para el servidor de Weblogic sobre el cual corren las aplicaciones de BISIGOI y CEFIE, con su correspondiente configuración en el F5.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO
35. AFINAMIENTO A LA BODEGA DE DATOS DE BISIGOI con el fin de optimizar tiempos de respuesta y generación de información para los cuadros de mando en Business intelligence			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
36. Interoperabilidad del SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE OPERACIONES E INTELIGENCIA DEL COGFM con el SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA DEL SECTOR DEFENSA" - SILOG DEL MDN			NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
37. Extraer información para modelar en el Sistema BISIGOI de acuerdo con los datos contenidos (variables de logística de las fuerzas) de las vistas de la información extraída de la bodega de datos (BW) del SILOG			NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
38. Entre las variables a tener en cuenta del módulo logístico de la bodega de SILOG se deben tener en cuenta: - Armamento - Municiones - Material aéreo - Material terrestre - Material naval – fluvial - Lentes de visión nocturna - Equipos de telecomunicación, detección y radicación coherente - Demás variables requeridas de acuerdo con mesa de trabajo			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
39. Se realizarán reuniones periódicas en mesas de trabajo entre el equipo funcional del CODJ3 y CODJ2, CODJ4 y los ingenieros del SILOG y del COGFM y el supervisor del contrato, con el fin de verificar la funcionalidad de lo requerido o de nuevas consultas a realizar			NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
40. En el desarrollo del software para la interoperabilidad se realizarán las vistas requeridas y generación de informes gráficos para ser publicados en los tableros de control (cuadros de mando) con la herramienta de Business Intelligence y/o Tableau, de acuerdo a las licencias disponibles del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
INTEROPERABILIDAD DEL BISIGOI CON SIATH			

41. Generación de vistas para extraer información de SIATH de: - Personal militar efectivo activo de fuerza aérea, Armada y Ejército nacionales. - Personal. - Novedades de personal	SI		INFORME ACTIVIDADES DE AGOSTO- OFICIO ENVIADO A MINDEFENSA INTEROPERABILIDAD BISIOGI Y SIATH
42. Generación de informes gráficos para ser publicados en los tableros de control (cuadros de mando), utilizando las herramientas de Business Intelligence y/o Tableau de acuerdo a las licencias disponibles del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD HÉRCULES			
43. Los sistemas misionales continuarán integrados al sistema de seguridad Hércules, para lo cual este sistema se actualizará a su última versión disponible			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
OTRAS MEJORAS A LA APLICACIÓN			
44. Mejoras de la aplicación para consultar documentos dentro del Módulo de Operaciones sin conexión a internet (OFF LINE), para esta funcionalidad se creará una pantalla exclusiva que visualice documentos			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MÓDULO ARCHIVO OPERACIONAL			
45. Continuación con el desarrollo de las pantallas de ingreso de información (Unidades militares, ubicación, personal y armamento asignado) para almacenar las unidades militares del módulo para el archivo operacional de CEICO	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS
46. Almacenamiento de palabras claves que se puedan relacionar a un documento que se encuentra en el Archivo Estratégico			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
47. Creación de MÓDULO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS correspondiente a la Estrategia Nacional de la dependencia CEICO			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
48. Realización de REPORTES ESTADÍSTICOS en BI (Business Intelligence), para visualizar la información ingresada	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS
MÓDULO FUENTES HUMANAS			
49. Realización de pantalla de ingreso de información básica para el almacenamiento de la información de las fuentes humanas en el Sistema CEFIE			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
50. Llevar control de cambio de tipo de informante con su correspondiente motivo del cambio			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
51. Realización de pantalla para ingreso de información de los pagos de recompensas a una fuente			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
52. Realización de pantalla el ingreso de información de las informaciones recibidas por una fuente humana			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

53. Encriptar campo nombre de la fuente y tipo y número de documento, para no ser consultados en la base de datos			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MÓDULO PERSONAL J2			
54. Continuación con el módulo de personal, donde se almacena información del personal que se encuentra laborando en la Jefatura; con esto también relacionan información como: - Documentos asociados a una persona. - Familiares de la persona. - Anotaciones	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS
55. Realización de reportes estadísticos de la BI (Business Intelligence), para visualizar la información ingresada	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CONTROL DE TIEMPOS
DESARROLLO EVOLUTIVO MODULO MULTIPLATAFORMA DE MENSAJERIA INSTANTANEA PARA el COGFM			
56. La aplicación de mensajería instantánea que garantice la confidencialidad a la información transmitida entre los participantes	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO, ACTA.
57. La seguridad de mensajería (chat del Cogfm) estará integrada al sistema de seguridad Hércules para las plataformas de IOS y Android			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
58. Autenticación con nombre y de usuario y contraseña deberá ser la misma del sistema de información de administración de talento humano - SIATH y con doble autenticación con mensaje al correo electrónico o mensaje al Whatsapp, donde la doble autenticación pueda ser configurable para ser habilitada o no			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
59. Aplicar la norma NTC ISO/IEC 27001, que establece los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
MÓDULO DE GRUPOS ARMADOS (ENEMIGO)			
60. Mantenimiento y realización de cambios con respecto al ingreso de información del enemigo: - Ubicación por grupo armado, dependiendo de la fecha del conteo. - Cantidad de personas por clase o categoría, dependiendo de la fecha del conteo. - Asignación de personas a un grupo armado, dependiendo de la fecha del conteo. - Actualización de perfil de personal que pertenece a los grupos armados.	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020 Y CONTROL DE TIEMPOS
61. Las actualizaciones realizadas a la App Móvil deben ser probadas y avaladas por el equipo funcional y el supervisor del contrato antes de ser colocadas en producción			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
62. Se debe realizar la suscripción por (1) año en la tienda Apple a nombre del Comando General de las Fuerzas Militares. Esto con el fin de poder publicar las aplicaciones móviles en Alta Disponibilidad.	SI		RENOVACION DE LA SUSCRIPCIÓN ENTREGADA EN EL INFORME 3 DE SUPERVISION

63. Se debe garantizar que todos los desarrollos o mejoras realizadas a la App Móvil deberán funcionar correctamente para dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
64. El contratista se obliga a entregar el certificado de la suscripción vigente al supervisor del contrato o quien hiciere sus veces	SI		ENTREGADO EN EL INFORME 3 DE SUPERVISIÓN
65. Utilizar el protocolo de mensajería https y web sockets	SI		INFORME DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DE 2020
66. Crear un contenedor de imágenes personalizado, donde el usuario pueda subir todas las imágenes que desee de acuerdo con el tipo, tamaño o forma. De esta manera, cuando se efectúe el intercambio de mensajes, los mismos se ocultarán dentro de la imagen escogida por este y se estarán intercambiando dos tipos de datos, el mensaje en texto como tal y una foto o ilustración que se desee compartir			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
67. Recepción y reenvío de mensajes con las siguientes características: - Mensajes privados y grupales - Chat basado en la ubicación - Indicador de escritura - Mensajes de audio - Mensajes de video - Mensajes adhesivos - Integración de libro de contacto - Notificaciones push del ingreso de mensajes - Tiempo para borrar mensajes - Cifrado de Mensajes de extremo a extremo			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
INSTALACION, ACTUALIZACION Y MIGRACION DE LAS BASES DE DATOS DE ORACLE 12.1.0.2.0 R1 en clúster a ORACLE 19C O SUPERIOR, de las instancias ubicadas en los servidores del COGFM			
68. Entregar al supervisor del contrato, el Plan de pruebas de migración			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
69. Diagnóstico de dimensionamiento, estrategia de instalación e implementación	SI		INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO INFORME DE ACTIVIDADES DE BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA
70. Ejecutar el plan de migración y verificar que la migración hay quedado bien y que las aplicaciones funcionen correctamente. Estas pruebas se realizarán con el supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
71. Instalación y actualización de Oracle Enterprise Manager Cloud Control a 13C o superior, garantizando el correcto funcionamiento del Monitoreo gráfico del Performance			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

72. Colocar en alta disponibilidad y con balanceo de cargas cada instancia del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
73. Establecer cada base de datos como servicio del RAC			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
74. Instalación y configuración de los Packs de Database Diagnostic Pack & Tuning Pack para las bases de datos de acuerdo con el licenciamiento del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
75. Habilitación y configuración del Oracle Partition de acuerdo al licenciamiento del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
76. Afinamiento de los tablespaces independizando los de datos de los de índices			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
77. Configuración del RMAN para las copias de respaldo de las bases de datos del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
78. Registrar base de datos en el catálogo de la base de datos RMAN			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
79. Establecer las políticas de retención de backups full e incrementales			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
80. Las copias de seguridad serán para los archivos físicos de la base de datos (datafiles, archive log, spfile, controlfile)			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
81. Creación de usuarios de base de datos			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
82. Establecer los espacios en ASM (Diskgroups)			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
83. Dimensionamiento de los tablespaces			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
84. Configurar los parámetros de base de datos en cuanto al SGA/PGA de acuerdo con las necesidades de cada base de datos			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
85. Configuración e instalación de las instancias de base de datos Oracle del COGFM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
86. Establecer los disgroup para +DATA para datafiles, redologs, controlfile y +RECO para Fast Recovery Area			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
87. En el ASM (Disgroup) deben quedar correctamente configurados los RECO, OCR, REDO, FRA,DATA ,ARCH			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
88. Configuración de las variables de entorno en ambos servidores Idom.			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
89. Instalación y actualización del software de Oracle Weblogic Server 12.2.1.4.0 o superior en los servidores de aplicación y requeridos			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
90. Instalación y actualización del software de Oracle Business Intelligence 12C			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
91. Verificar y ejecutar las pruebas de la solución, con el supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

92. Revisar con el supervisor del contrato supervisor del contrato, el líder funcional y el líder técnico de cada aplicativo y el especialista en migración del contratista. la ejecución del Plan de migración entregado, verificando que las bases de datos y las aplicaciones funcionen correctamente			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
GARANTÍA TÉCNICA Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN			
93. El CONTRATISTA se obliga a dar garantía técnica de las mejoras, actualizaciones y correcciones realizadas del software objeto del contrato una vez finalice el contrato y seis (06) meses más, después de la entrega a satisfacción del mismo. con los perfiles de los ingenieros que participo en el desarrollo del contrato	SI		CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA GARANTIA DEL SOFTWARE
94. En caso de fallas producto de las actualizaciones el sistema baja su rendimiento el CONTRATISTA deberá garantizar el funcionamiento en los mismos tiempos de respuesta y de acuerdo al nivel de criticidad Nivel 1: Se denomina Nivel 1 cuando el sistema presenta bloqueo o caída total crítica, el contratista debe atender el requerimiento personalmente en las instalaciones del Comando del Comando General en horario 7x24, en un tiempo no mayor a dos (2) horas Nivel 2: Se denomina Nivel 2 cuando el sistema presenta fallas parciales que no afectan el funcionamiento total del sistema, el contratista debe atender el requerimiento personalmente o vía telefónica en un tiempo no mayor a cuatro (04) horas, con disponibilidad 5x8. El supervisor del contrato tendrá toda la facultad y autoridad para asignar el nivel que se amerite según el problema o soporte que se presente			NO SE REALIZÓ NINGUNA ACTIVIDAD
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN			
95. El software debe garantizar seguridad y privacidad de la información, accesibilidad, usabilidad, apertura y ubicuidad			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
96. El Software desarrollado debe cumplir con las políticas de seguridad y lineamientos por: - Ministerio de defensa nacional en la directiva permanente No. DIR2014-18 políticas de seguridad de la información para el sector defensa. - Directiva permanente No.154/MDN-CGFM-JEMC-SEMCO-JEIMC-DIRCO-23.1 Políticas de seguridad de la información para las Fuerzas Militares. - Lineamientos De Política Para Ciberseguridad Y Ciberdefensa Del Conpes 3701 Del 2011. - Directiva permanente No.23/2014 Ministerio de Defensa, lineamientos de Ciberseguridad y Ciberdefensa para el sector defensa. - Directiva permanente No.101/2014 lineamientos de Ciberseguridad y Ciberdefensa para las FF.MM			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

97. El Comando Conjunto Cibernético realizará pruebas de "hacking ético". Una vez se tengan los resultados el contratista deberá solucionar los fallos de seguridad y emitir un informe de pruebas de vulnerabilidad y de seguridad frente a posibles ataques de software malintencionados y acceso indebido al servidor, Sistema Operativo, bases de datos, aplicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, con las soluciones dadas a los mismos. Para el efecto deberán realizar coordinaciones a través del Supervisor del Contrato con los funcionarios del Comando Conjunto Cibernético			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y FUNCIONAL			
98. El contratista deberá realizar transferencia de conocimientos la cual tiene como propósito hacer entrega formal tanto funcional (usuario o usuarios final del COGFM), así como técnica (tecnólogos e ingenieros de sistemas del COGFM) de los modelos y herramientas usadas en el desarrollo del sistema			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
99. La transferencia a nivel funcional será dictada periódicamente a mínimo 3 funcionarios por cada capacitación			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
100. Transferencia tecnológica certificada de mínimo 40 horas en Oracle Database Administration 19c o superior para mínimo 2 funcionarios ingenieros de sistemas del Comando General de las Fuerzas Militares			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
PLAN DE CONTINGENCIA			
101. El contratista presentará al supervisor del contrato un plan de contingencia a nivel de base de datos y de las capas de aplicación			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
DOCUMENTACIÓN Y ENTREGABLES			
102. Entregar dos (02) copias en medio magnéticas (CD ROM o DVD) de las aplicaciones implementadas, ejecutables y todos los componentes del software (debidamente clasificados) que se realicen durante la ejecución del contrato, estos serán de uso exclusivo del Comando General de las Fuerzas Militares, sin ser destinados a fines comerciales			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
103. La siguiente documentación necesaria para el uso y administración del sistema, en idioma español. Se deberá entregar 01 copia en forma impresa a color y 01 en medio magnético en formato Word, así: - Manual de Administración. Deberá contener como mínimo el manejo de seguridades, auditoria, perfiles de usuario, tablas básicas del sistema y parametrizaciones, entre otros. - Manual técnico de la instalación y configuración de las instancias de base de datos, Weblogic y business inteligence. - Plan de contingencia. - Informes mensuales de las actividades realizadas durante cada periodo. - Informe final del desarrollo del contrato			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
PRUEBAS DEL SISTEMA Y PUESTA EN MARCHA			

104. Las pruebas e inspecciones de funcionamiento, estado y cumplimiento para la puesta en funcionamiento de todas las implementaciones de software, se efectuarán acorde a las inspecciones y pruebas para revisión y aprobación que se seguirá para la aceptación del sistema el cual será aprobado finalmente por la supervisión del contrato			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
105. Si el software inspeccionado y probado no se ajusta a las especificaciones técnicas, la supervisión del contrato lo rechazará y debe ser reemplazado sin costo adicional hasta su cumplimiento			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
106. Una vez verificado el correcto funcionamiento y recibido a entera satisfacción la solución instalada, se realizará el acta de recibo a satisfacción			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
PROPIEDAD INTELECTUAL			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
107. El código fuente de los sistemas de información de carácter misionales BISIGOI, CEFIE, deberá ser protegido como secreto industrial del Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM). EL CONTRATISTA acepta y reconoce que, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 23/82, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, sólo percibirá el monto pactado en el presente contrato, sin que haya lugar a remuneración adicional por parte del COGFM, en razón de los productos que llegare a crear, desarrollar o mejorar en ejecución del mencionado contrato. EL CONTRATISTA en virtud del presente acuerdo transfiere al Comando General de las Fuerzas Militares (COGFM), sin lugar al pago de remuneración alguna, la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos que sean transferibles de acuerdo con el artículo 182 de la Ley de 1982			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO			
108. - GERENTE DEL PROYECTO Cesar Augusto Riaño Delgado, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 20% - INGENIERO EN SISTEMAS, DE SOFTWARE O AFINES Sergio Felipe Giraldo Camacho, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 50% - PROGRAMADOR DE SOFTWARE Jeisson Armando Huerfano Daza, Ingeniero en Telemática. Dedicación 50% Claudia Patricia Moreno Guerreo, Ingeniera de Sistemas. Dedicación 50% - ESPECIALISTA EN CAPA MEDIA German Ardila, Ingeniero de Sistemas. Dedicación 50%	SI		EL PERSONAL CONTINUA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
109. En el evento que el contratista requiera cambiar el personal propuesto, deberá tramitar a través del supervisor y allegar copia de la hoja de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, experiencia del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; de tal manera que éste último tenga las mismas o mejores calidades del inicialmente propuesto; Se deberá reemplazar en un periodo máximo de 3 días calendario			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD

110. La Entidad se reserva el derecho de exigir al contratista, previo escrito emitido por el competente contractual y el supervisor designado, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra la Entidad Contratante			NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
111. La supervisión podrá solicitar al contratista en cualquier momento, información sobre la nómina del personal y cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social del personal contratado por prestación de servicios. El contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la supervisión haya fijado	SI		PLANILLAS DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GRUPO DE TRABAJO

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 9410220117 con fecha de pago 01 de Septiembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 15 de Septiembre de 2020, suscrita por el señor CESAR RIAÑO DELGADO, representante legal de SOFTWARE BUILDERS LTDA, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	$ 583.956.800,oo
Que al contrato se le efectuó una adición el XX de XXX de 20XX por valor de:	$ 0
Valor Total del Contrato es de:	$ 583.956.800,oo

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
100016	Junio 02 de 2020	$ 83.422.400.00
100508	Julio 15 de 2020	83.422.400.00
100514	Agosto 18 de 2020	83.422.400.00
100518	Septiembre 15 de 2020	83.422.400.00
Valor Facturado		$ 333.689.600.00
Saldo por Facturar		$ 250.267.200.00
Valor de Reintegro		-
Valor Total del Contrato		$ 583.956.800.00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.


6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:
   Resumen planilla aportes parafiscales
   Certificación del representante legal
   Carta de garantía
   Soportes : informes ,control de tiempos, formatos control de cambios,casos de pruebas
   Actas de reunión de seguimiento- control y de actividades realizadas
   Copia Factura

Atentamente,



MY. JAVIER ALEJANDRO DURÁN ROA
Supervisor
javidur@cgfm.mil.co
No. contacto. 3208507474



PD. SONIA CAVANZO JIMÉNEZ
Supervisor
sonicav@cgfm.mil.co
No.contacto 3163968641

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	15 SEP/20	15 SEP/20	PS. LOURDES FONSECA 15 SEP/20 3:22 PM	

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

FECHA 16 SEP 2020 HORA 12:20

REGISTRO Nº 494302 FECHA ENTREGA

RADICADO A	ARCOM	☐	ARJUM	☐	ASESJUR ☐
	ARCON	☑	ARIMP	☐	
	ARFIN	☐	G.CALIDAD	☐	

OPERACION INMEDIATA	☑	RESPUESTA CON FIRMA COGFM	☐
LO DE SU CARGO	☑	RESPUESTA CON FIRMA JEFICO	☐
DE CUMPLIMIENTO	☐	RESPUESTA CON FIRMA SEMAI	☐
RESUELVA E INFORME	☑	RESPUESTA CON FIRMA DIADF	☐
ESTUDIE Y RECOMIENDE	☐	CORDINAR CON	☐
DE RESPUESTA	☐	TRAIGA ANTECEDENTES	☐
PLAN MEJORAMIENTO	☐	DISTRIBUIR AREAS	☐
TRATE CONMIGO	☐	COTIZAR	☐
FAVOR ASISTIR	☐	ARCHIVAR	☐
RECOMENDACIÓN ESCRITA	☐	PRIORITARIO	☐
AUTORIZADO	☐	SEGUIMIENTO Y CONTROL	☐
DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	☑	DE ACUERDO A PLAN DE COMPRAR APROBADO PARA VIGENCIA	☐

OBSERVACIONES

PLAZO

Teniente Coronel VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera

Software Builders
Evolución Inteligente

SB – P 627 -20

Bogotá D.C, Septiembre 15 de 2020

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General Dirección administrativa y Financiera
Ciudad

Respetados Señores:

Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2002, en calidad de Representante Legal de Software Builders Ltda. NIT 800.220.878-5 me permito certificar que la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en salud, riesgos laborales, pensiones, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, correspondiente a todos sus trabajadores durante los últimos seis (6) meses.

La compañía ha verificado que todo el personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios esté cumpliendo con la obligación de pago de aportes al Sistema de Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

Atentamente,

César A. Riaño D

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
C.C. 79.327.478 de Bogotá

Carrera 70 D No. 51 - 57
Telefax: (571) 4713433 E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

Software

SB 1728 - 20

Bogotá D.C, Septiembre 15 de 2020

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Ciudad

Ref.: Contrato de Servicios 126 de 2020

Apreciados Señores:

Yo, César Augusto Riaño Delgado, como representante legal de Software Builders Ltda, con Nit. 800.220.878-5, certifico que la calidad del mantenimiento efectuado durante el contrato Nº 126 tiene garantía durante el tiempo de ejecución del contrato y seis meses más, es decir 30 de junio del 2021

Atentamente,

César A. Riaño D.

César Augusto Riaño Delgado
Representante Legal
Software Builders Ltda

Carrera 70 D No. 51 - 57 Tels: (571) 4713433
E-MAIL: info@software-b.com
http://www.software-b.com - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO	Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	11/08/2020	44636552	$2.386.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	993.700	0		0		0	0	0	0	993.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.271.900	0	0	39.800	39.800	0	0		1.351.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	41.500				41.500	0	0	41.500			415	41.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	993.700	993.700
Pensión	1	1.351.500	1.351.500
Riesgos Laborales	1	41.500	41.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.386.700	2.386.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1023886040	SERGIO FELIPE GIRALDO CAMACHO		Carrera 10A sur 17-30	7038028	sergio.or.giraldo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	11/08/2020	44636552	$2.386.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023886040	GIRALDO CAMACHO SERGIO FELIPE	57	0			N																	230301	7.949.154	1.271.900	0	0	39.600	39.600	EPS010	7.949.154	993.700	14-23	7.949.154	1	41.500		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **BIT512 SOLUCIONES TI SAS**, identificada con **NI** número **900976953**, aportó por el empleado **HENRY OSWALDO NIÑO ROJAS** identificado(a) con **CC** número **79963573** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 08 - 2020 y 09 - 2020 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	T.D.E.	V.S.P.	V.A.P.	V.S.S.	V.S.V.	S.L.N.	I.G.E.	L.M.A.	V.A.C.	A.V.P.	V.C.T.	V.T.E.	CORRECCION	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	CONFIRMADO
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	1													0			$104,000	$0	$0	Septiembre - 2020	45253169	14/09/2020	Si
14-11	ARL SURA	1													0			$13,600	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	1													0			$104,000	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si
230301	Porvenir	1													0			$416,000	$0	$0	Agosto - 2020	45253169	14/09/2020	Si

El presente certificado se expide a los **14** días del mes **Septiembre** de **2020**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	45592411	Carmen Cecilia Pajaro Navarro	Cra 67A # 95-63	3157382155	cpajaronav@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2020-08	2020-08	I	04/09/2020	45192418	TOTAL A PAGAR	
					$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	45592411	Carmen Cecilia Pajaro Navarro	Cra 67A # 95-63	3157382155	cpajaronav@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	04/09/2020	45192418	$580.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	45592411	PAJARO NAVARRO CARMEN CECILIA	59	0			N																	230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS001	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	1	10.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SYS BUILDERS SAS identificado(a) con NI 900985716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CRISTIAN MAURICIO PEREZ GOMEZ identificado(a) con CC 1030684866

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9410220282	728808026	E	2020-09-01	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																		$1,000,000	4%	$40,000
9410220282	728808026	E	2020-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		$1,000,000	16%	$160,000
9410220282	728808026	E	2020-09-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-08	30																		$1,000,000		$0
9410220282	728808026	E	2020-09-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-08	30																		$1,000,000		$0
9410220282	728808026	E	2020-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-08	30																		$0	0%	$0
9410220282	728808026	E	2020-09-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-08	30																		$0	0%	$0
9410220282	728808026	E	2020-09-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		$1,000,000	0.522%	$5,300
9410220282	728808026	E	2020-09-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		$1,000,000	4%	$40,000

Este certificado se expide el día 2020-09-01 a las 10:21.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 DE 1

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	TIPO PRESENTACION U	C	S	D	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CODIGO
CC	80227627-	German Octavio Ardila Diaz	☑	☐	☐	☐		

PERIODOS DE COTIZACION

SALUD MES	SALUD AÑO	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF MES	PENSIONES, RIESGOS LAB, CCF, SENA, ICBF AÑO	NUMERO RADICACION	TIPO EMPRESA	CLASE DE APORTANTE	CODIGO ARL	CODIGO OPERADOR
2020	8	2020	4461682		PUBLICA ☐ PRIVADA ☑ MIXTA ☐	PEQUEÑO ☐ GRANDE ☐ INDEPENDIENTE ☑	14-23	83

DIRECCION	CIUDAD/MUNICIPIO	CODIGO	DEPARTAMENTO	CODIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	No. AUTORIZACION
Calle 168 No. 65 - 82 int 4 ap 103	BOGOTÁ, D.C.	11001	BOGOTÁ D. C.	11	3016054830		germanoc@gmail.com	6202	0	1	2020/08/10	707549179

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

COD EPS	NIT EPS	COTIZACION OBLIGATOR	UPC ADICIONAL	INCAPACIDADES No.AUTOR	INCAPACIDADES VALOR	LIC MATERNIDAD No.AUT	LIC MATERNIDAD VALOR	NETO COTIZAC	DIAS MORA	INTERESES MORA OBL	INTERESES MORA UPC	SUBTOTAL COTIZACION	SUBTOTAL UPC ADIC.	No. RADIC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR COTIZ OBLIG	SALDO A FAVOR UPC ADICIONAL	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
EPS016	805000427-1	225.000	0		0		0	225.000	0	0	0	225.000	0		0	0	225.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSIONES POR ADMINISTRADORA

COD AFP	NIT AFP	COTIZ OBLIGAT	COTIZ VOL AFILIADO	COTIZ VOL APORTANT	FONDO SOLI PENS	DIAS MORA	INTERES MORA COTIZ	INTERES MORA FONDO	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
25-14	900336004-7	288.000	0	0	0	0	0	0	288.000	1

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS LABORALES

COD ARL	NIT ARL	COTIZ OBLIGAT	INCAPACIDADES No.AUTORIZ	INCAPACIDADES VALOR	APORTES OTROS RIESG	VALOR NETO COTIZACION
14-23	860011153-6	9.400		0	0	9.400

DIAS MORA	INTERES MORA COTI	SUBTOTAL APORT COTIZ	No. RADICAC SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR	FONDO SOLIDARIDAD	TOTAL A PAGAR
0	0	9.400		0	94	9.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A MIN. EDUCACION

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ESAP

VALOR	DIAS MORA	INT MORA FONDO	TOTAL A PAGAR

TOTAL APORTES DEL PERIODO A CAJAS POR ADMINISTRADORA

COD CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL

TOTAL APORTES DEL PERIODO A ICBF Y SENA

CONC	VALOR	DIAS MORA	INT MORA	TOTAL A PAGAR	No. AFIL
ICBF					
1	0	0	0	0	0
SENA					
1	0	0	0	0	0

NUMERO DE ADMINISTRADORAS REPORTADAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS DE COMPENSACION	0
OTRAS	0
TOTAL	3

TOTAL A PAGAR POR TIPO ADMINISTRADORA	ANTES DE IGE,IMA,IRP Y MORA	VALOR TOTAL
PENSIONES	288.000	288.000
SALUD	225.000	225.000
RIESGOS LABORALES	9.400	9.400
CCF	0	0
SENA	0	0
ICBF	0	0
ESAP	0	0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	0
GRAN TOTAL	522.400	522.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																			VALOR IBC				SUSPTO COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS				COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR PENSION	APORTE VOLUNT PENSION	COTIZ SALUD	UPC ADICIONAL
1	CC	80227627	Ardila Diaz German Octavio	EPS016	25-14										X										1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0			288.000	0	0	225.000	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	728792448	9410220117	E	2020/09/17	2020/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,528,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SOFTWARE BUILDERS LTDA (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
Centro de Trabajo: RIESGO 1. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100
1	CC	51830322	CASTRO SANDRA																		230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS017	30	$1,750,000	$70,000	CCF24	30	$1,750,000	$70,000	14-25	30	$1,750,000	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,200
2	CC	1024487499	HUERFANO JEISSON																		230301	30	$4,200,000	$714,000	EPS008	30	$4,200,000	$168,000	CCF24	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,072,000
3	CC	39810074	LEON CLAUDIA																		25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS008	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$23,500	30	$0	$0	Si	$1,148,500
4	CC	52277560	MORENO CLAUDIA																		25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS008	30	$3,400,000	$136,000	CCF24	30	$3,400,000	$136,000	14-25	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0	Si	$833,800
5	CC	79327478	RIAÑO CESAR																		25-14	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	Si	$1,786,600
6	CC	52990515	RICO DIANA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
7	CC	51754252	RINCON CLARA																		230301	30	$7,000,000	$1,190,000	EPS001	30	$7,000,000	$280,000	CCF24	30	$7,000,000	$280,000	14-25	30	$7,000,000	$36,600	30	$0	$0	Si	$1,786,600
8	CC	1102859816	SUAREZ LEONARDO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-25	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Total	Afiliados(8)																					$33,850,000	$5,643,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$1,354,000			$33,850,000	$177,100		$0	$0		$8,528,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800220878	5	SOFTWARE BUILDERS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SOFTWARE BUILDERS LTDA	CARRERA 70 D 51-57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4713433	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-09	728792448	9410220117	E	2020/09/17	2020/09/01	BANCO DE BOGOTA	0	$8,528,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$5,643,000	$0	$0	$5,643,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,979,000	$0	$0	$2,979,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,664,000	$0	$0	$2,664,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$177,100	$0	$0	$177,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	8	$177,100	$0	$0	$177,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$1,354,000	$0	$0	$1,354,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$560,000	$0	$0	$560,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$484,000	$0	$0	$484,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,000	$0	$0	$70,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				8	$8,528,100	$0	$0	$8,528,100

2020/09/01 09:31 AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026576346	PAULA ANDREA PARDO CLAVIJO	CLL 2 G N 40 D -22 CASA	3043766	paulapc14.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	14/09/2020	45381892	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1026576346	PAULA ANDREA PARDO CLAVIJO		CLL 2 G N 40 D -22 CASA	3043766	paulapc14.net@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	14/09/2020	45381892	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estorenado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1026576346	PARDO CLAVIJO PAULA ANDREA	3	0			N																	230301	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información