ANEXO 2
ANÁLISIS DE RIESGOS

Para el presente proceso contractual, en atención a lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011, arrojando la siguiente matriz de riesgos:

PROBABILIDAD DE RIESGO		
PROBABILIDAD	Categoría	Valoración
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	**5**

CATEGORÍA DEL RIESGO	
Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	**Riesgo extremo**
6 y 7	**Riesgo alto**
5	**Riesgo medio**
2,3 y 4	**Riesgo bajo**

PROBABILIDAD	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	**2**	**3**	**4**	**5**
	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	**1**	2	3	4	5	6
	Improbablemente (Puede ocurrir ocasionalmente)	**2**	3	4	5	6	7
	Posiblemente (Puede ocurrir en cualquier momento futuro)	**3**	4	5	6	7	8
	Probable (Probablemente va ocurrir)	**4**	5	6	7	8	9
	Casi cierto (Ocurre en la Mayoría de circunstancias)	**5**	6	7	8	9	10

IMDER MELGAR
COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS
CEL. (+57) 3165057899
Email: imder@melgar-tolima.gov.co
Síguenos en nuestras redes sociales:
Imder.oficial

3	2	1	N°	
General	General	General	Clase	
Interno	Externo	Interno	Fuente	
Ejecución	Planeación	Planeación	Etapa	
operacional	Económicos	operacionales	Tipo	
Información errónea o desactualizada suministrada por el contratista	Variación de los precios del mercado, como el precio de los insumos	La modalidad de contratación sea la adecuada para contratar el bien o servicio.	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	
Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Mayor valor a cotizar	Que sea declarado desierto el proceso	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
posible	Posible	Improbable	Probabilidad	
Moderado	Moderado	Menor	Impacto	
3	3	1	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
Entidad contratante	Entidad Contratante	Entidad Contratante	¿A quién se le asigna?	
evitar el riesgo	Transferir el riesgo	Evitar el Riesgo	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
menor	Menor	Menor	Impacto	
2	2	1	Valoración del riesgo	
bajo	Bajo	Bajo	Categoría	
si	No	Si	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)	**Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	**Entidad Contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	Persona responsable por implementar el tratamiento	
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Verificando la información que reportan por parte del supervisor	Verificando la cotización de los insumos	Verificando la modalidad de contratación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y Revisión
mensual	mensual	Una sola vez	Periodicidad ¿Cuándo?	

IMDER MELGAR
COMPLEJO DEPORTIVO LAS VEGAS
CEL. (+57) 3165057899
Email: imder@melgar-tolima.gov.co
Síguenos en nuestras redes sociales:
Imder.oficial

7	6	5	4
General	General	General	General
Interno	Interno	Interno	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
operacional	operacional	operacional	económico
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	Uso indebido de información	Negligencia, imprudencia o temeridad en los mandatos	Estimación inadecuada de los costos
Disminución de la capacidad laboral del contratista	Incumplimiento a la cláusula de confidencialidad	Demora y/o incumplimiento de obligaciones contractuales.	Desequilibrio económico
posible	raro	posible	improbable
Menor	Insignificante	Moderado	Menor
2	1	3	2
bajo	bajo	Bajo	Bajo
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
transferir el riesgo	transferir el riesgo	evitar el riesgo	evitar el riesgo
1	2	2	1
insignificante	insignificante	menor	insignificante
1	1	2	1
bajo	bajo	bajo	bajo
si	si	si	si
Contratista	**Contratista**	**Contratista**	**Contratista**
02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026	02/02/2026
31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026	31/12/2026
Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	Verificando la necesidad requerida por la entidad
mensual	mensual	mensual	Una vez

8	General	Externo	Ejecución	operacional	Falta de calidad en el servicio prestado	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	posible	Menor	2	bajo	Entidad contratante	transferir el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	**Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	02/02/2026	31/12/2026	Verificando por parte del supervisor el cumplimiento del contratista	mensual
9	General	Interno	Planeación	económico	Financiamiento del contrato	Desequilibrio económico	raro	Insignificante	1	bajo	Entidad contratante	evitar el riesgo	1	insignificante	1	bajo	si	**Entidad contratante (instituto municipal de deportes, recreación y actividad física IMDER)**	02/02/2026	31/12/2026	Verificando por parte del IMDER con presupuesto	Una sola vez
10	General	Externo	Planeación	regulatorio	Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades	Desequilibrio económico	posible	Moderado	3	bajo	Contratista	evitar el riesgo	2	menor	2	bajo	si	Contratista	02/02/2026	31/12/2026	Verificando por parte del supervisor en el momento de la radicación de la factura y/o cuenta de cobro	mensual

RESPONSABLE_____
NOMBRE: HERNAN GUILLERMO FORERO LEAL
CARGO: GERENTE GENERAL DEL IMDER

Proyectó/ **ING. JOSÉ MIGUEL PINILLA HERNÁNDEZ**
Profesional especializado de apoyo a la gestión

Fecha: febrero de 2026