I. CONDICIONES DEL CONVENIO

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**
OBJETO	*"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y la **ENTIDAD TERRITORIAL,** para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa."*
LAS PARTES	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL - FIP**
	MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE. ($1.448.281.101)
VALOR FINAL DEL CONVENIO	MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO UN PESOS M/CTE. ($1.448.281.101)
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	03 de agosto de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO: 06 de septiembre de 2021 – aprobación garantía.
	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31 de julio de 2022
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 de junio de 2023
SUPERVISORES DEL CONVENIO	Supervisores anteriores: Oscar Fernando Rodríguez Suarez y Alberto Acevedo Villareal
	Supervisora actual: Donaldo Andrés del Toro Escobar
ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONVENIO	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 320-47-994000021078 EXPEDIDA POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MODIFICADA MEDIANTE ANEXO No. 2 EL 23 DE AGOSTO DE 2022.

Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	02/09/2021	31/10/2023	$289.656.220,20

LUISA FERNANDA PERDOMO AVILÉS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 36.312.413, quien actúa en calidad de jefe de la Oficina de Contratación del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP,** perteneciente al sector administrativo de inclusión social y reconciliación, nombrada mediante Resolución No. 01700 del 01 de agosto de 2025, y posesionada mediante acta del 05 de agosto de 2025, debidamente autorizada para suscribir el presente documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución No.00031 del 14 de enero de 2025, la cual deroga la Resolución No.01909 del 01 de agosto de 2024, quien en adelante se denominará **PROSPERIDAD SOCIAL – FIP,** por una parte y por la otra parte **GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO,** identificado con cédula de ciudadanía número 72.050.139, quien actúa en calidad de alcalde del **MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA,** de conformidad con acta de posesión No. 001 de fecha 01 de enero de 2024 de la Notaría Única del Círculo de Pedraza – Magdalena, quien en adelante se denominará la **ENTIDAD TERRITORIAL,** acordamos liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que, mediante otrosí No.1 de fecha **30 de julio de 2022**, las partes acordaron modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**, en los siguientes términos:

"PRIMERA. - <u>MODIFICACIÓN:</u> *Modificar la Cláusula* ***2) "Plazo"*** *del* ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021,*** *la cual quedará así:* ***2) Plazo:*** *El plazo de*

ejecución del presente convenio iniciará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será hasta el ***31 de diciembre de 2022. SEGUNDA. - MODIFICACIÓN:*** *Modificar la Cláusula* ***21) "Condición Resolutoria"*** *del* ***CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021****, en el sentido de incluir la siguiente condición así:* ***21) Condición resolutoria:*** *(...) "La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente: Al 31 de octubre de 2022, el proyecto debe tener un 100% de ejecución física y financiera. En caso de incumplimiento a los compromisos y fechas pactadas de conformidad con lo aquí señalado, Prosperidad Social podrá hacer efectiva la Condición Resolutoria, dando por terminado anticipadamente el Convenio Interadministrativo" (...)*

Que, mediante otrosí No.2 de fecha **06 de diciembre de 2022**, las partes acordaron modificar el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**, en los siguientes términos:

"PRIMERA. - MODIFICACIÓN: *Modificar la Cláusula* ***2) "PLAZO"*** *la cual quedará así:* ***2) Plazo****: El plazo de ejecución del presente convenio iniciará desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y será hasta el* ***30 de junio de 2023. PARÁGRAFO:*** *La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que PROSPERIDAD SOCIAL pueda adelantar por el presunto incumplimiento en que haya incurrido o incurra la ENTIDAD TERRITORIAL.* ***SEGUNDA. - SUSTITUCIÓN:*** *Sustituir la apropiación presupuestal que respalda el registro presupuestal No. 4622 del 4 de enero de 2022, por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. ($434.484.331) por la autorización de vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público según oficio con radicado No.2-2022-052434 del 11 de noviembre de 2022.* ***TERCERA.- MODIFICACIÓN:*** *Como consecuencia del presente otrosí, modifíquese la Cláusula 5****) "IMPUTACIONES PRESUPUESTALES".*** *(...)"*

Que, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece que "la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal", razón por la que el informe de cierre presentado por el supervisor da cuenta del estado general del convenio, del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones pactadas, del estado financiero del mismo a su terminación, y por lo tanto, erige los fundamentos de hecho de los que se deja constancia en el presente documento.

Que, acorde con lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión de Prosperidad Social, el informe de cierre contractual presentado por el supervisor servirá para que la Oficina de Contratación y la Subdirección Financiera adelanten las actuaciones a que haya lugar.

Que, la liquidación bilateral es un acuerdo de voluntades mediante el cual se establecen los términos de cierre de las obligaciones ejecutadas, permitiendo con ello realizar las salvedades a que haya lugar, y en todo caso, prestando mérito ejecutivo para aquellas obligaciones que, por diferentes circunstancias, hayan quedado pendientes y se reconozcan de común acuerdo.

De acuerdo con las anteriores consideraciones se presentan los siguientes balances:

II. BALANCE FINAL DE EJECUCIÓN

Que, mediante comunicación M-2026-40204-005922 radicado en la Oficina de Contratación por DELTA el 12 de febrero de 2026, la supervisión solicita la liquidación y remite informe de cierre contractual del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**, suscrito por el supervisor del convenio, con el objeto de iniciar el proceso de liquidación.

Que, la supervisión de Prosperidad Social en este documento deja constancia expresa del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la **ENTIDAD TERRITORIAL,** quedando pendiente únicamente la liquidación, para lo cual se procede de conformidad.

Que, de igual manera, la supervisión de Prosperidad Social del convenio manifestó:

"En mi calidad de supervisor del contrato o Convenio me permito certificar que la información contenida en el presente informe de cierre contractual se deriva del seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico efectuado a la ejecución del objeto contractual y en consecuencia se deja constancia del cumplimiento de todas las obligaciones previstas en el convenio o contrato objeto de supervisión."

CONDICIONES DEL CONTRATO DERIVADO

CONTRATO DE OBRA No. LP 004 DE 2021

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO No. LP 004 DE 2021
OBJETO	*"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO MR.38 EN LAS VIAS CALLE 5 ENTRE CARRERAS 5 Y 11 CARRERA 2 ENTRE CALLES 4 Y 5, CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 7 DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA."*
LAS PARTES	MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA ASOCIACIÓN REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE ARCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($1.153.179.243,59)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($1.153.179.243,59)
VALOR EJECUTADO	MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. ($1.153.179.243,59)
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22 de diciembre de 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO: 07 de marzo de 2022 - acta de inicio. FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de enero de 2023, según acta de terminación. Acta de entrega y recibo final del objeto contractual del 30 de junio de 2023.
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	30 de junio de 2023
INTERVENTORÍA	ACTA ASIGNACIÓN INTERVENTORÍA 01 – REGIÓN II, CONTRATO DE INTERVENTORIA 408 FIP DE 2021, CONSORCIO INTERSOCIAL.
FECHA ACTA DE ENTREGA DE OBRA Y COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD	29 de noviembre de 2023
ESTADO FINAL DE LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO DE OBRA	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101183301 EXPEDIDA POR SEGUROS DEL ESTADO S.A., EL 08 DE FEBRERO DE 2022 Y MODIFICADA MEDIANTE ANEXO 12 DEL 12 DE JULIO DE 2023.

Amparos	Desde	Hasta	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	25/01/2022	12/05/2023	$115.317.924,36
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	25/01/2022	12/01/2026	$230.635.848,72
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2023	30/06/2028	$345.953.773,08

Adición de Recursos asumida por el municipio: N/A

III. BALANCE FINANCIERO

Que, mediante certificación de pagos **CERT 021/2026** de fecha 22 de enero de 2026, la coordinadora del GIT de Tesorería de la Oficina Financiera de Prosperidad Social, certificó:

*"Que, una vez revisados los reportes de pagos del sistema SIIF Nación II, el convenio **No. 461 FIP 2021**, suscrito entre el Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social y el **MUNICIPIO DE PEDRAZA - MAGDALENA** con **NIT. 891.780.048**, a la fecha registra las siguientes órdenes de pago con cargo a los Registros Presupuestales:*

UNIDAD EJECUTORA	RP	No. ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	No. CUENTA ABONO RECURSOS	ENTIDAD FINANCIERA
410101-003	107421	308231022	2022-09-29	$ 144.828.110,00	$ -	$ 144.828.110,00	302004676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
	TOTAL PAGOS RP 107421			**$ 144.828.110,00**	**$ -**	**$ 144.828.110,00**		
	4622	302125322	2022-09-26	$ 289.656.220,00	$ -	$ 289.656.220,00	302004676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
		373316622	2022-11-23	$ 289.656.220,00	$ -	$ 289.656.220,00		
		446273822	2022-12-27	$ 289.656.220,00	$ -	$ 289.656.220,00		
	TOTAL PAGOS RP 4622			**$ 868.968.660,00**	**$ -**	**$ 868.968.660,00**		
	14823	112217823	2023-04-25	$ 289.656.220,00	$ -	$ 289.656.220,00	302004676	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
	TOTAL PAGOS RP 14823			**$ 289.656.220,00**	**$ -**	**$ 289.656.220,00**		
TOTAL PAGOS CONVENIO 461 DE 2021				**$ 1.303.452.990,00**	**$ -**	**$1.303.452.990,00**		

Los Rendimientos Financieros consignados a la Dirección del Tesoro Nacional fueron aplicados en SIIF Nación, con cargo al convenio No. 461 – 2021 FIP y ascienden a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/L. ($531.342). (…)"

Que, por su parte, el profesional especializado del Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de **PROSPERIDAD SOCIAL**, mediante memorando M-2026-2302-003186 del 28 de enero de 2026, certificó:

"*… me permito informar los saldos contables pendientes de legalización con corte a la fecha de expedición de la presente certificación del convenio:* ***461 de 2021 MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA NIT. 891780048-1:***

- ***Inventarios – construcciones: CERO PESOS. ($0.00).***
- ***Otros Activos–recursos entregados en administración: CERO PESOS ($0.00)***
- ***Cuentas por pagar – proyectos de inversión: CERO PESOS ($0.00)."***

Que, de acuerdo con la anterior información, la supervisión de Prosperidad Social en su informe de cierre contractual presenta el siguiente balance:

BALANCE FINANCIERO

CONDICIONES CONTRACTUALES	VALOR
Valor Aporte Prosperidad Social	$1.448.281.101,00
Valor Aporte Municipio	$0
Adiciones al Convenio	$0
Valor final del Convenio	**$1.448.281.101,00**

DESEMBOLSOS	VALOR
Valor Desembolsado del Aporte de Prosperidad Social a la Entidad Territorial (CERT 021/2026)	$1.303.452.990,00
Valor Total Desembolsado	**$1.303.452.990,00**

EJECUCIÓN	VALOR
Valor Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social por la Entidad Territorial	$1.153.179.243,59
Valor Total Ejecutado	**$1.153.179.243,59**

SALDOS DE LA EJECUCIÓN	VALOR
Valor No Desembolsado Ni Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social	$144.828.111,00
Valor Desembolsado No Ejecutado por la Entidad Territorial del Aporte de Prosperidad Social	$150.273.746,41
Valor Total No Ejecutado del Aporte de Prosperidad Social	**$295.101.857,41**

REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS A LA DTN	VALOR
Valor Reintegrado por la Entidad Territorial del Aporte Prosperidad Social a la Dirección del Tesoro Nacional – DTN	$150.273.746,41
Valor Total Reintegrado a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN	**$150.273.746,41**

SALDOS NO EJECUTADOS NI DESEMBOLSADOS	VALOR
Valor No Ejecutado Ni Desembolsado del Aporte de Prosperidad Social	$144.828.111,00
*** Valor Total No Ejecutado Ni Desembolsado del Aporte de Prosperidad Social liberado**	**$144.828.111,00**

NOTA: *La suma de $150.273.746,41 fue reintegrada mediante documento de recaudo de ingresos presupuestales No. 36624 de fecha 14 de julio de 2024 por valor de $121.802.758,28 y No. 36724 de fecha 14 de julio de 2024 por valor de $28.470.988,13.*

(*) *La Subdirección Financiera de PROSPERIDAD SOCIAL procedió a la liberación de saldos no ejecutados del* ***RP 14823*** *de conformidad con las Circulares de Cierre Financiero 25 de 2017, 25 de 2018, 29 de 2019, 27 de 2020, 28 de 2021, 26 de 2022 y 26 de 2023 según corresponda, así:*

Seguimiento a la ejecución presupuestal del convenio No. 461-2021 FIP Municipio de Pedraza - Magdalena (identificación de la totalidad de los CDPS Y RPS actualizados)									
AÑO	(CDP)	(RP)	Valor del Compromiso - Registro Presupuestal						Fecha que libera
			Valor Inicial	Valor Sustitución	Valor Reducción	Valor Final	Valor Obligado	Valor Liberado	
2021	35921	107421	$144.828.110,00			$144.828.110,00	$144.828.110,00		
2022	5622	4622	$1.303.452.991,00	$434.484.331,00		$868.968.660,00	$868.968.660,00		
2023	15023	14823				$434.484.331,00	$289.656.220,00	$144.828.111,00	31/12/2023
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL COMPROMISO			$1.448.281.101,00			$1.448.281.101,00	$1.303.452.990,00	$144.828.111,00	
VALOR TOTAL LIBERADO CORRESPONDIENTE AL REGISTRO PRESUPUESTAL 14823								$144.828.111,00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	VALOR
Rendimientos financieros certificados GIT Tesorería CERT. 021/2026	$531.342,00

Documentos que forman parte integral de la presente acta:

- Solicitud de liquidación mediante memorando M-2026-40204-005922 de fecha 12 de febrero de 2026.
- Designación de supervisión mediante memorando M-2025-2100-047473 de fecha 05 de septiembre de 2025.
- Certificación contable emitida mediante memorando M-2026-2302-003186 de fecha 28 de enero de 2026.
- Certificación de pagos expedida mediante CERT 021/2026 de fecha 22 de enero de 2026.
- Registro Presupuestal No. 14823 de fecha 04 de enero de 2023, liberado el 29 de diciembre de 2023.
- Documento de recaudo de ingresos presupuestales No. 36624 de fecha 14 de julio de 2024.
- Documento de recaudo de ingresos presupuestales No. 36724 de fecha 14 de julio de 2024.
- Informe de cierre contractual de fecha 10 de febrero de 2026.
- Expediente físico con la documentación soporte de la presente liquidación.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 461 FIP DE 2021**, celebrado entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL – FIP** y el **MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA.**

SEGUNDO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observaciones o reparo alguno a los términos de la presente acta, las mismas renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el convenio que se liquida mediante el presente documento,

por tanto, la misma constituye un balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

TERCERO: EL **MUNICIPIO DE PEDRAZA – MAGDALENA,** se obliga con **PROSPERIDAD SOCIAL** a remitir copia del cierre del expediente contractual del Contrato de obra No. LP 004 DE 2021, una vez venza el amparo de la garantía única de cumplimiento No. 11-44-101183301 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., del 08 de febrero de 2022 con fecha de último amparo 30 de junio de 2028, lo anterior con el fin de proceder con el cierre del expediente contractual del convenio del asunto previa solicitud del supervisor, de conformidad con la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo).

En constancia se firma en Bogotá D.C., 26 de febrero del 2026.

Por **PROSPERIDAD SOCIAL,**

LUISA FERNANDA PERDOMO AVILÉS
Jefe de Oficina de Contratación

DONALDO ANDRES DEL TORO ESCOBAR
Supervisor

Por la **ENTIDAD TERRITORIAL,**

GUSTAVO AQUILEO OSORIO OSORIO
Alcalde Municipio de Pedraza – Magdalena

E/ Jairo H. Bustos Espinosa – Contratista GIT Gestión Post Contractual

R/ Jimena Aranguren Leguizamón – Coordinadora – GIT Gestión Post Contractual