February 25, 2026, Boca Raton

Mr. German Rodriguez
Legal Representative
**HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA**
Bogota D.C. – Colombia

**Subject: Purchase Order Confirmation and Delivery Schedule – Contract SDA-20251561**

Dear Mr. Rodríguez,

By means of this letter, INTECCON INC., as an authorized supplier of specialized air quality monitoring instrumentation in the United States, hereby provides this formal statement documenting the extraordinary circumstances that caused unavoidable delays in the manufacturing, certification, and dispatch of the equipment ordered under for Contract No. SDA-20251561 with the Bogotá District Environmental Secretary.

**1. EXTRAORDINARY WINTER STORMS ACROSS THE UNITED STATES (JANUARY – FEBRUARY 2026)**

Between late January and late February 2026, the United States experienced a series of severe and historically anomalous winter storms that created an unprecedented period of operational disruption across a vast stretch of the country. The first and most impactful event — Winter Storm Fern, widely referred to as "Snowmageddon" — swept across more than 20 states between January 23 and 27, with Texas among the hardest hit: Governor Greg Abbott declared a state of emergency on January 21, and the state suffered widespread power failures, sub-zero wind chills, and near-total suspension of ground and air logistics for several days. President Trump subsequently signed 12 federal emergency disaster declarations across Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, and West Virginia. At peak impact, over one million customers lost electrical power nationwide, more than 9,000 flights were cancelled in a single day, and preliminary economic damage estimates ranged between USD $105 and $115 billion. Before a meaningful operational recovery could be achieved, a second winter storm struck the Southern Appalachians and Carolinas between January 31 and February 2, and a third event — a rapidly intensifying bomb cyclone — hit the Northeast and Mid-Atlantic on February 23–25, coinciding directly with the final pre-shipment preparation stage of the dynamic calibrators.

The geographic scope of these events is directly relevant to the production delays experienced. Manufacturing facilities located in Texas operated under severe constraints during the January storm, including power disruptions, restricted workforce access, and interruptions to domestic component procurement. Facilities located in Oregon, while not in the direct path of the storms, were materially affected through the near-complete collapse of the national air freight network — with thousands of flights cancelled across multiple consecutive days — which severed the domestic supply corridors on which West Coast manufacturers depend for components sourced from the central and eastern United States, forcing production delays that could not be absorbed within the existing timeline.

The cumulative effect of these sequential events — occurring within a span of approximately four weeks — directly impacted production schedules, interrupted the stable power and temperature conditions required for ISO/IEC 17025 precision calibration processes, disrupted the domestic component supply chains of both manufacturers, and repeatedly grounded the air freight services used for international dispatch. These circumstances were entirely external, unforeseeable at the time the purchase order was placed, and beyond the operational control of INTECCON INC. or either manufacturer.

**2. STRUCTURAL SUPPLY CHAIN DISRUPTION DUE TO U.S. TARIFF POLICY CHANGES**

A second contributing factor is the extraordinary volatility generated by the rapid and successive changes in U.S. trade and tariff policy throughout end of 2025 and into 2026. Since January 2025, the Trump administration implemented the broadest tariff regime in the United States since 1947, imposing Section 232 duties of up to 50% and higher on steel, aluminum, electronics, and precision industrial machinery components — all critical inputs for the manufacture of air quality monitoring instruments.

This environment forced both manufacturers to reassess and restructure their supplier networks and international shipping routes to contain production costs, a process that introduced meaningful operational stress and delays.

**3. TECHNICAL CONSTRAINTS INHERENT TO METROLOGICAL CERTIFICATION**

For precision instruments such as dynamic calibrators and PM2.5 monitors, these transitions are not routine commercial adjustments: replacement components must undergo full metrological qualification cycles to maintain NIST traceability, adding weeks to production timelines that cannot be compressed without compromising instrument integrity. Further compounding the situation, the legal framework governing tariffs itself shifted abruptly when the U.S. Supreme Court ruled IEEPA-based tariffs unauthorized, prompting their re-imposition under Section 122 effective February 24, 2026 — the same week as the scheduled dispatch of the dynamic calibrators — creating a final layer of administrative and compliance uncertainty that affected export documentation processing at a critical moment in the shipment timeline.

For completeness, we reiterate that both the BAM-type PM2.5 monitors and the dynamic calibrators with ozone generators and internal photometers are high-precision instruments that require manufacturing, calibration, and certification processes that cannot be compressed without voiding their metrological traceability. Each unit must undergo stabilization periods, multi-cycle measurements traceable to NIST primary reference standards, quality control verification, and formal issuance of ISO/IEC 17025 calibration certificates — steps that are sequential, non-parallelizable, and governed by international metrological standards.

While the PM2.5 monitors were not immune to the disruptions described above, they have already been dispatched and are currently in transit. The dynamic calibrators, however, were more severely impacted: their final calibration and certification stages coincided directly with both the peak of the storm disruptions and the critical tariff policy changes of late February, making their situation the primary driver of the remaining delay. Any attempt to shorten or bypass the required certification process would result in instruments that do not meet the technical specifications required for official air quality monitoring networks, which neither INTECCON INC. nor Met One Instruments is prepared to accept.

**IV. CURRENT STATUS OF EQUIPMENT**

**PM2.5 Monitors:** As referenced in prior communications, the PM2.5 monitors manufactured by Met One Instruments have been successfully dispatched from the United States and have completed their transit to Colombia. The equipment has arrived in-country and HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. has formally initiated the customs nationalization process through their designated customs agent, in accordance with the applicable Colombian import procedures.

**Dynamic Calibrators with Ozone Generator and Internal Photometer:** The dynamic calibrators are currently completing their final ISO/IEC 17025 calibration and certification stages at the manufacturer's facilities. Barring any unforeseen developments, dispatch from origin is tentatively scheduled for the end of this week or the beginning of next week. We note, however, that given the challenging manufacturing and logistics environment described throughout this letter — which has already proven capable of introducing unanticipated delays at various stages of the process — we cannot rule out the possibility of a short additional delay should conditions require it. INTECCON INC. will maintain close communication with HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. and will provide immediate notice of any change to the projected dispatch date.

We reaffirm our commitment to HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. and to the successful and timely execution of this important project for the city of Bogotá. We will maintain ongoing communication to provide updates on the progress of both shipments. Without further ado, we remain available for any additional information or documentation you may require.

Sincerely,



Gabby Rodriguez
Marketing Director
Tel: +1 561 912 9809 / Mail: gabby-rodriguez@inteccon.com
6590 W Rogers Cir STE 12
Boca Raton, FL 33487, United States

Febrero 25, 2026, Boca Raton

Mr. German Rodriguez
Representante Legal
**HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA**
Bogota D.C. – Colombia

**Asunto:** Confirmación de Orden de Compra y Tiempos de Entrega – Contrato SDA-20251561

Estimado señor Rodríguez,

Por medio de la presente, INTECCON INC., en calidad de proveedor autorizado de instrumentación especializada para monitoreo de calidad del aire en Estados Unidos, emite la presente declaración formal documentando las circunstancias extraordinarias que ocasionaron retrasos inevitables en la fabricación, certificación y despacho de los equipos ordenados en el marco del Contrato No. SDA-20251561 con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.

## 1. TORMENTAS INVERNALES EXTRAORDINARIAS EN ESTADOS UNIDOS (ENERO – FEBRERO 2026)

Entre finales de enero y finales de febrero de 2026, Estados Unidos experimentó una serie de tormentas invernales severas e históricamente anómalas que generaron un período de disrupción operativa sin precedentes en una vasta extensión del territorio nacional. El primer y más impactante evento — la Tormenta Invernal Fern, ampliamente conocida como "Snowmageddon" — arrasó más de 20 estados entre el 23 y el 27 de enero, siendo Texas uno de los más afectados: el gobernador Greg Abbott declaró estado de emergencia el 21 de enero, y el estado sufrió cortes masivos de energía eléctrica, temperaturas de sensación térmica bajo cero y la suspensión casi total del transporte terrestre y aéreo durante varios días. Posteriormente, el Presidente Trump firmó 12 declaraciones federales de desastre mayor en Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. En el pico del impacto, más de un millón de clientes perdieron el suministro eléctrico en todo el país, se cancelaron más de 9.000 vuelos en un solo día, y las estimaciones preliminares de daños económicos oscilaron entre USD $105 mil millones y $115 mil millones. Antes de que pudiera lograrse una recuperación operativa significativa, una segunda tormenta invernal impactó los Apalaches del Sur y las Carolinas entre el 31 de enero y el 2 de febrero, y un tercer evento — un ciclón bomba de rápida intensificación — golpeó el noreste y el Atlántico Medio entre el 23 y el 25 de febrero, coincidiendo directamente con la etapa final de preparación previa al despacho de los calibradores dinámicos.

El alcance geográfico de estos eventos es directamente relevante para los retrasos de producción experimentados. Las instalaciones de fabricación ubicadas en Texas operaron bajo restricciones severas durante la tormenta de enero, incluyendo interrupciones de energía, acceso limitado del personal y disrupciones en el abastecimiento interno de componentes. Las instalaciones ubicadas en Oregon, si bien no se encontraban en la trayectoria directa de las tormentas, fueron impactadas materialmente a través del colapso casi total de la red nacional de carga aérea — con miles de vuelos cancelados durante múltiples días consecutivos — lo que cortó los corredores de suministro interno de los que dependen los

fabricantes de la Costa Oeste para los componentes provenientes del centro y el este del país, generando retrasos de producción que no pudieron ser absorbidos dentro del cronograma existente.

El efecto acumulado de estos eventos secuenciales — ocurridos en un lapso de aproximadamente cuatro semanas — impactó directamente los cronogramas de producción, interrumpió las condiciones de estabilidad eléctrica y térmica requeridas para los procesos de calibración de precisión bajo ISO/IEC 17025, perturbó las cadenas de suministro interno de componentes de ambos fabricantes y paralizó reiteradamente los servicios de carga aérea utilizados para el despacho internacional. Estas circunstancias fueron completamente externas, imprevisibles al momento en que se realizó la orden de compra, y ajenas al control operativo de INTECCON INC. o de cualquiera de los fabricantes.

**2. DISRUPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA ARANCELARIA DE EE. UU.**

Un segundo factor contribuyente es la extraordinaria volatilidad generada por los cambios rápidos y sucesivos en la política comercial y arancelaria de Estados Unidos a lo largo de finales de 2025 y hacia 2026. Desde enero de 2025, la administración Trump implementó el régimen arancelario más amplio en Estados Unidos desde 1947, imponiendo aranceles de la Sección 232 de hasta el 50% y superiores sobre acero, aluminio, componentes electrónicos y maquinaria industrial de precisión — insumos críticos para la fabricación de instrumentos de monitoreo de calidad del aire.

Este entorno obligó a ambos fabricantes a reevaluar y reestructurar sus redes de proveedores y rutas de transporte internacional para contener los costos de producción, un proceso que introdujo un estrés operativo significativo y retrasos.

**3. RESTRICCIONES TÉCNICAS INHERENTES A LA CERTIFICACIÓN METROLÓGICA**

Para instrumentos de precisión como los calibradores dinámicos y los monitores de PM2.5, estos cambios de proveedor no son ajustes comerciales de rutina: los componentes de reemplazo deben someterse a ciclos completos de calificación metrológica para mantener la trazabilidad NIST, lo que agrega semanas a los cronogramas de producción que no pueden comprimirse sin comprometer la integridad del instrumento. Agravando aún más la situación, el propio marco jurídico que regula los aranceles cambió abruptamente cuando la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales los aranceles basados en la IEEPA, lo que llevó a su reimposición bajo la Sección 122 con vigencia a partir del 24 de febrero de 2026 — exactamente la semana del despacho programado de los calibradores dinámicos — generando una capa final de incertidumbre administrativa y de cumplimiento normativo que afectó el procesamiento de la documentación de exportación en un momento crítico del cronograma de embarque.

Para mayor claridad, reiteramos que tanto los monitores de PM2.5 tipo BAM como los calibradores dinámicos con generador de ozono y fotómetro interno son instrumentos de alta precisión que requieren procesos de fabricación, calibración y certificación que no pueden comprimirse sin invalidar su trazabilidad metrológica. Cada unidad debe pasar por períodos de estabilización, ciclos de medición múltiple trazables a los patrones de referencia primarios del NIST, verificación de control de calidad y emisión formal de certificados de calibración bajo ISO/IEC 17025 — pasos que son secuenciales, no paralelizables y regidos por normas metrológicas internacionales.

Si bien los monitores de PM2.5 no fueron ajenos a las disrupciones descritas, ya han sido despachados y se encuentran actualmente en tránsito. Los calibradores dinámicos, en cambio, resultaron más severamente impactados: sus etapas finales de calibración y certificación coincidieron directamente con el pico de las disrupciones climáticas y los cambios críticos en la política arancelaria de finales de febrero, convirtiéndose en el principal factor del retraso remanente. Cualquier intento de acortar o eludir el proceso de certificación requerido resultaría en instrumentos que no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas para redes oficiales de monitoreo de calidad del aire, lo cual ni INTECCON INC. ni Met One Instruments están en disposición de aceptar.

**IV. ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS**

**Monitores de Partículas PM2.5:** Tal como se ha indicado en comunicaciones previas, los monitores de PM2.5 fabricados por Met One Instruments han sido despachados exitosamente desde Estados Unidos y han completado su tránsito hacia Colombia. Los equipos han llegado al país y HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. ha iniciado formalmente el proceso de nacionalización aduanera a través de su agente de aduanas designado, de conformidad con los procedimientos colombianos de importación aplicables.

**Calibradores Dinámicos con Generador de Ozono y Fotómetro Interno:** Los calibradores dinámicos se encuentran actualmente completando sus etapas finales de calibración y certificación ISO/IEC 17025 en las instalaciones del fabricante. Salvo que se presenten circunstancias imprevistas, el despacho desde origen está tentativamente programado para finales de esta semana o principios de la próxima. No obstante, dado el exigente entorno de fabricación y logística descrito a lo largo de esta carta — que ya ha demostrado ser capaz de introducir retrasos imprevistos en diversas etapas del proceso — no podemos descartar la posibilidad de un breve retraso adicional en caso de que las condiciones así lo requieran. INTECCON INC. mantendrá comunicación estrecha con HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. e informará de inmediato cualquier cambio en la fecha proyectada de despacho.

Reafirmamos nuestro compromiso con HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA. y con la ejecución exitosa y oportuna de este importante proyecto para la ciudad de Bogotá. Mantendremos comunicación permanente para informar sobre el avance de ambos embarques. Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier información adicional o documentación que pudiera requerirse.

Atentamente,



Gabby Rodriguez
Marketing Director
Tel: +1 561 912 9809 / Mail: gabby-rodriguez@inteccon.com
6590 W Rogers Cir STE 12
Boca Raton, FL 33487, United States