REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

INFORME DE SUPERVISION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
	MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO	
22 de diciembre de 2025	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	901.617.488-8

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato C.P.S. Convenio	**Fecha: DD/MES/AÑO**	**Contrato No.**
X	12/09/2025	242-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
12/09/2025	3 MESES	

OBJETO

"EJECUTAR LA DEMOLICIÓN EN LOS PROCESOS POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA".

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
12/09/2025	1/12/2025	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, parafiscales y A.R.L durante toda la ejecución del Servicio	Cumple, CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la ejecución del contrato	Cumple, PERSONAL CON DOTACIÓN
Utilizar materiales de óptima calidad	Cumple, INSTALACIÓN DE MATERIALES OPTIMOS Y DE CALIDAD, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Todos los trabajadores deben contar con certificación de Trabajo seguro en alturas según la actividad que realicen y el trabajo que desempeñen dentro del proyecto una vez se adjudique el presente proceso	No aplica
El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfacción a la entidad	Cumple, logró realizar las actividades de acuerdo al cronograma de obra.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, la empresa contratista y su contador certifican, que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1.09 de 2002, segun certificación adjunta

Firma del supervisor
MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACION

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

INFORME DE ACTIVIDADES		
	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN 09/12/2025

CONTRATO No.	242-2025				
PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	DESDE: 12/09/2025	HASTA:01/12/2025		No. DE PAGO:	1
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS			C.C. / NIT	901.617.488-8
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".			PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
				FECHA DE INICIO:	12/09/2025
				FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO	CARGO:		SECRETARIA DE PLANEACION	

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2025000402	VALOR CDP	$130.000.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PPTAL No.	2025000719	VALOR REGISTRO	$129.999.673,00	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	$129.999.673,00	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	$ 0,00	40%
ADICIONES:	$0,00	VALOR PRESENTE PERIODO:	$ 51.999.869,20	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$129.999.673,00	VALOR EJECUTADO:	$ 51.999.869,20	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

	OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
A	Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, parafiscales y A.R.L durante toda la ejecución del Servicio	Pagos de seguridad social anexos al informe de avance parcial No. 1 con el personal aceptado en la propuesta	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
B	Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la ejecución del contrato	Personal con su respectiva dotación reglamentaria	PERSONAL CON DOTACIÓN
C	Utilizar materiales de óptima calidad	Se anexan certificados de calidad de materiales	INSTALACIÓN DE MATERIALES OPTIMOS Y DE CALIDAD, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
D	Todos los trabajadores deben contar con certificación de Trabajo seguro en alturas según la actividad que realicen y el trabajo que desempeñen dentro del proyecto una vez se adjudique el presente proceso	No aplica	No aplica
E	El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfacción a la entidad	Informe de avance parcial No. 1.	Se logró realizar las actividades de acuerdo al cronograma de obra

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

MES	PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	APORTES A SALUD	APORTES A PENSIÓN	APORTES A RIESGOS	CCF
SEPTIEMBRE	8427850852	21/10/2025	$ 2.006.800	$ 273.600	$ 1.093.600	$ 366.000	$ 273.600
OCTUBRE	9523785005	22/11/2025	$ 3.344.000	$ 456.000	$ 1.822.400	$ 609.600	$ 456.000

ANEXOS	ADJUNTA: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL				
CUENTA DE COBRO	SI	NO X	DATOS DE LA FACTURA	SI X	NO
			No. DE FACTURA:	FVE - 131	
			RESOLUCIÓN DIAN:	18764096475357	
			FECHA:	10/12/2025	
			VALOR:	$ 51.999.869,20	

FIRMA DEL CONTRATISTA

SE ANEXA INFORME CONTENIDO

pagado Hacienda

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA — **CONTRATO No.** 242 - 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.

SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

PERÍODO A PAGAR: DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los DOS (2) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secretaria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 1		PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**										
1.1	1.8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	92,16	$ 32.738,00	$ 3.017.134,00	66,00	$ 2.160.708,00	66,00	$ 2.160.708,00	0,00	$ -
1.2	1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	172,96	$ 14.383,00	$ 2.487.684,00	102,30	$ 1.471.381,00	74,43	$ 1.070.475,00	27,87	$ 400.906,00
1.3	1.1	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	6,00	$ 214.897,00	$ 1.289.382,00	2,01	$ 431.943,00	0,00	$ -	2,01	$ 431.943,00
1.4	1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	18,00	$ 75.202,00	$ 1.353.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2		**EXCAVACIONES, RELLENOS Y ENTIBADOS**										
2.1	2.8	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	164,96	$ 28.229,00	$ 5.221.800,00	364,50	$ 10.289.377,00	224,0162550	$ 6.323.754,66	140,48	$ 3.965.622,00
2.2	2.9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	49,57	$ 120.711,00	$ 5.983.644,00	30,89	$ 3.704.621,00	19,53	$ 2.357.486,00	11,16	$ 1.347.134,76
2.3	2.5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	52,86	$ 182.030,00	$ 9.621.698,00	78,58	$ 14.322.120,00	50,75	$ 9.238.350,15	27,83	$ 5.083.770,25
2.4	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	14,16	$ 202.174,00	$ 2.862.794,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	2.3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	55,40	$ 30.937,00	$ 1.713.910,00	89,30	$ 2.762.812,00	56,83	$ 1.758.026,00	32,47	$ 1.004.586,00
2.6	2.2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	95,26	$ 42.017,00	$ 4.002.539,00	42,00	$ 1.764.714,00	24,00	$ 1.008.408,00	18,00	$ 756.306,00
3		**OBRAS DE ARTE**										
3.1	4.4	CONCRETOS f'c =3500 PSI (BASES)	M3	9,15	$ 803.220,00	$ 7.349.463,00	5,43	$ 4.363.493,00	0,00	$ -	5,43	$ 4.363.493,00
3.2	4.5	CONCRETOS f'c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	8,54	$ 982.513,00	$ 8.294.835,00	8,33	$ 8.018.215,00	0,00	$ -	8,33	$ 8.018.215,00
3.3	4.4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	6,46	$ 344.404,00	$ 2.224.850,00	13,33	$ 4.589.183,00	0,00	$ -	13,33	$ 4.589.183,00
3.4	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	478,00	$ 8.494,00	$ 4.060.132,00	1448,58	$ 12.304.222,00	0,00	$ -	1448,58	$ 12.304.222,00
4		**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**										
4.1	3.28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 18"	ML	97,16	$ 225.738,00	$ 21.932.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	4.1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	2,00	$ 1.125.786,00	$ 2.251.572,00	1,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.125.786,00
4.3	4.2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, D=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	4,15	$ 955.800,00	$ 3.965.740,00	3,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.866.800,00
4.4	4.3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	2,00	$ 1.119.287,00	$ 2.238.574,00	1,00	$ 1.119.287,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.119.287,00
4.5	4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1600 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	42,16	$ 10.980,00	$ 462.917,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	4.1	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	2,00	$ 4.143.449,00	$ 8.286.898,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5		**VARIOS**										
5.1	***	ASEO Y LIMPIEZA	M2	379,00	$ 2.961,00	$ 1.122.219,00	379,00	$ 1.122.219,00	0,00	$ -	379,00	$ 1.122.219,00
		ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP1		REJILLA EN ACERO 1.00 M PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	0,00	$ 490.620,00	$ -	3,00	$ 1.472.460,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.472.460,00
NP2		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	ML	0,00	$ 361.439,00	$ -	66,00	$ 23.854.974,00	42,00	$ 15.180.438,00	24,00	$ 8.674.536,00
COSTOS DIRECTOS						**$ 97.744.115,00**		**$ 97.744.115,00**		**$ 39.097.645,02**		**$ 58.646.469,02**
COSTOS INDIRECTOS						**$ 32.255.558,00**		**$ 32.255.558,00**		**$ 12.902.223,19**		**$ 19.353.334,78**
ADMINISTRACIÓN				26%		$ 25.413.470,00		$ 25.413.470,00		$ 10.165.387,96		$ 15.248.081,93
IMPREVISTOS				2%		$ 1.954.882,00		$ 1.954.882,00	40,00%	$ 781.952,92	60,00%	$ 1.172.929,38
UTILIDAD				5%		$ 4.887.206,00		$ 4.887.206,00		$ 1.954.882,30		$ 2.932.323,45
AJUSTE AL PESO						$ -		$ -		$ -		$ -
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**$ 129.999.673,00**		**$ 129.999.673,00**		**$ 51.999.869,20**		**$ 77.999.803,80**

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 242 - 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.

SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

PERÍODO A PAGAR: **DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2025.**

En Guaduas - Cundinamarca, a los DOS (2) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secretaria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	$	129.999.673,00	V/R ANTICIPO:	-
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$	129.999.673,00	% ANTICIPO :	-
VALOR ADICIONES:	$	-	% RETEGARANTIA	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	$	129.999.673,00		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTIA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	N.A.	$ 51.999.869,20	40,00%	-	-	$ 51.999.869,20	$ 77.999.803,80
TOTAL			$ 51.999.869,20	40,00%	-	-	$ 51.999.869,20	$ 77.999.803,80

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES S.A.S.

R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

NIT. No. 901.617.488 - 8

EL SUPERVISOR:

Firma:

Nombre: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ S.

SECRETARIA DE PLANEACION

MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

Nota:

En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.

Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1974442068	8427850852	E	2025/10/22	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$2,006,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,093,600	$0	$0	$1,093,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$820,200	$0	$0	$820,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$273,400	$0	$0	$273,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$366,000	$0	$0	$366,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$366,000	$0	$0	$366,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$273,600	$0	$0	$273,600
COMPENSAR	CCF24	892,000,146	3	8	$273,600	$0	$0	$273,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$273,600	$0	$0	$273,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$34,200	$0	$0	$34,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$68,400	$0	$0	$68,400
SANITAS EPS	EPS006	900,156,264	2	5	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				8	$2,006,800	$0	$0	$2,006,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1974442068	84278508S2	E	2025/10/22	2025/10/21	BANCOLOMBIA	0	$2,006,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	sup	ind	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)																						$6,832,800	$1,093,600			$6,832,800	$273,600			$6,832,800	$273,600			$6,832,800		$366,000		$0	$0		$2,006,800
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)																						$1,708,200	$273,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200		$9,000		$0	$0		$419,200
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (2 Afiliados)																						$1,708,200	$273,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200	$68,400			$1,708,200		$9,000		$0	$0		$419,200
1	CC	4264116	CHIVATA JUAN	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS006	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.5220%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
2	CC	7179641	ORTEGON SEBASTIAN	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS006	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	0.5220%	$4,500	18	$0	$0	SI	$209,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																						$5,124,600	$820,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600		$357,000		$0	$0		$1,587,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (6 Afiliados)																						$5,124,600	$820,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600	$205,200			$5,124,600		$357,000		$0	$0		$1,587,600
3	CC	1072746412	USECHE JAIDER	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
4	CC	17307674	LADINO ADRIANO	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS017	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
5	CC	17319544	OSORIO LUIS	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS006	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
6	CC	1120358857	SERRANO JOHAN	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS006	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
7	CC	1120395695	AROCA SAMUEL	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
8	CC	14318841	HURTADO EFRAIN	X																	23030 18	18	$854,100	$136,700	EPS006	18	$854,100	$34,200	CCF24	18	$854,100	$34,200	14-11	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	SI	$264,600
Total Afiliados(8)																						$6,832,800	$1,093,600			$6,832,800	$273,600			$6,832,800	$273,600			$6,832,800		$366,000		$0	$0		$2,006,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901617458	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
025-10	2025-11	1994842172	95237850O5	E	2025/22/11	2025/22/11	BANCOLOMBIA	0	$3,344,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				Total Aportes
o.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln lge vac dnc sup ext ivl irp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	40644116	CHIVATA JUAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.5229	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	7179641	ORTEGON SEBASTIAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.5229	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
3	CC	1072748412	USECHE JAIDER	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	17307674	LADINO ADRIANO	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	17319544	OSORIO LUIS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1120358857	SORIANO JOHAN	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1120355695	ARCILA SAMUEL	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	14318841	HURTADO EFRAIN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			Afiliados(8)			$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO E B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
025-10	2025-11	1994842172	95237855005	E	2025/22/11	2025/22/11	BANCOLOMBIA	0	$3,344,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$609,600	$0	$0	$609,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$609,600	$0	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMPENSAR	CCF24	892,000,146	3	8	$456,000	$0	$0	$456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS EPS	EPS006	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				8	$3,344,000	$0	$0	$3,344,000

aportes en línea

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
T 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
025-10	2025-11		95237855005	E	2025/11/25			0	

ESUMEN DE PAGO

IESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
FP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
RL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$609,600	$0	$0	$609,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$609,600	$0	$0	$609,600
CF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMPENSAR	CCF24	892,000,146	3	8	$456,000	$0	$0	$456,000
PS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS EPS	EPS006	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
OTAL				8	$3,344,000	$0	$0	$3,344,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617483	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11		95237850005	E	2025/25/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret sde tae sln vst sln ige lma vac avp vct irl vio	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	4264116	CHIVATA JUAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.5229	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	7179641	ORTEGON SEBASTIAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.5229	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
3	CC	1072748412	USECHE JAIDER	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	17300674	LADINO ADRIANO	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	17319544	OSORIO LUIS	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1120358857	SERRANO JOHAN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1120355695	ARCILA SAMUEL	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	14318841	HURTADO EFRAIN	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.9601	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(8)						$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000

VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.617.488 – 8
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de ley 828 de 2003, el suscrito **CONTADOR** de la sociedad **VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NIT: 901.617.488 – 8**, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente Acta Parcial No. 1 del contrato No. 242 de 2025 comprendida del 12 de septiembre de 2025 al 1 de diciembre de 2025, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en San Juan de Arama a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2025.

HOOWER OTERO RUBIO.
CONTADOR
Víctor Camargo & B Construcciones SAS.
CP TP. No. 276996 – T
C.C. 1.120.352.787 de Granada Meta.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

276996-T

HOOWER
OTERO RUBIO
C.C. 1120352787
RES. INSCRIPCION 2519 DEL 28/12/2020
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298859 312047



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of 301 en Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7810D2CF02893 4EC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HOOWER OTERO RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120352787 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 276996-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.120.352.787**

OTERO RUBIO
APELLIDOS

HOOWER
NOMBRES

Hoower Otero
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-ENE-1986**
GRANADA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAY-2004 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5203500-69128942-M-1120352787-20040923 **07544** 042668 02 159239054