	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/02/2026 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO No. 1701 DE 2025 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS VARIOS "COOINSERVA" (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5

CONTRATO DE ADMINISTRACION VIAL No. 1671-2025 (Indicar número de contrato y año)

ADMINISTRADOR VIAL: COBA B&C SAS (Nombre o razón social del Interventor)

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA EL 31/12/2025 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2025 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A	N.A	N.A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A	N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 212.691.824,00 **50% EN SMMLV:** $ 74,71
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 212.691.824,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS VARIOS "COOINSERVA" presenta al INVIAS la solicitud de modificacion, esto con el objeto de aclarar la minuta producto de la prorroga N°01 y Adicion N°01 al contrato de 1701 de 2025 con fecha de aprobacion en el SECOP II el dia 31 de diciembre de 2025, de acuerdo al nuevo CDP N°100926 con fecha de expedicion 03 de febrero de 2026, teniendo en cuenta que el CDP N°62225 con fecha de expedicion el 28 de marzo de 2025, no fue registrado de forma oportuna por la Entidad debido a disposiciones de cierre financiero.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Debido al objeto del presente tramite, se conserva el alcance de las actividades mencionadas en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, el cual hizo parte integral de la documentacion enviada en la solicitud de prorroga N°01 y Adicion N°01 del contrato. Dicho alcance de las actividades se mencionan a continuacion:

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, VÍA 7402 CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO. LOTE 5	$ 212.691.894		**$ 106.345.912,00**	**$ 319.037.806**
	$ -	$ -	**$ -**	
Valor Total				**$ 319.037.806,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de NOVIEMBRE de 2025 la obra presenta un avance físico ejecutado del 16,13%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 16,13 %.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 34.313.989,00 Inversión Ejecutada acumulada: $ 34.313.989,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 34.313.989,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - Valor amortizado: $ - Saldo por amortizar: $ -
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2025 $ 34.313.989,00 Último mes facturado: NOVIEMBRE DE 2025
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 178.377.835,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACION VIA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

Teniendo en cuenta las necesidades del servicio y que fue expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 62225, lo anterior con el fin de garantizar las actividades de mantenimiento rutinario previniendo altos niveles de vegetación, acumulación de sedimentos en cunetas, obras de drenaje y demas actividades, requiriendo la presencia de los asociados de la cooperativa para realizar las actividades y así garantizar un efectivo mantenimiento rutinario, por lo anterior, nos permitimos avalar la solicitud hecha por el contratista COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS VARIOS "COOINSERVA" y solicitamos se autorice la adicion presupuestal y la prorroga al contrato.

TÉCNICA:

Se requiere adicionar y prorrogar el contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.Que se expidió el CDP No 62225 del 28/03/2025, por el Invias, para realizar la inversión requerida en la Territorial Córdoba con el contrato 1701 del 2025, en la ruta 7402, atendiendo lo determinado por la norma, solo se puede adicionar hasta el 50%, por lo tanto se sugiere adicionar $ 106.345.912
2.Debido a que las vias fueron entregada por la ANI, y se identifico la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad para el usuario y mejorar las condiciones de la infraestructura vial, mediante la ejecucion de las actividades del mantenimiento rutinario, igualmente el corredor vial desde hace cuatro (04) meses se encontraba sin intervencion alguna y la necesidad de contar con los recursos durante la temporada de vacaciones y la ola invernal que atraviesa el país, por lo que se requiere abrir un frente de obra adicional y dar continuidad a las actividades contractuales del contrato 1701 del 2025.
3.Que la ejecución actual del contrato se lleva sin contratiempo alguno, y que es favorable el aprovechamiento del recuso humano, físico y de equipos con los que cuenta a la fecha la Cooperativa.

JURÍDICA:

TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD ELEVADA POR LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAL DE SERVICIOS VARIOS "COOINSERVA", UNA VEZ ANALIZADA POR ESTA INTERVENTORIA Y DADO QUE SE AJUSTA A LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIÓN ESTATAL SE DA AVAL A LA SOLICITUD.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

SE CUENTA CON RECURSOS DEL CDP 100926 del 3/2/26, PARA REALIZAR LA ADICION RESPECTIVA

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

De acuerdo a el programa C-2401-0600-103-51102D-2401023-02 el contrato cuenta CDP No.100926 del 3/2/26

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

No existen restricciones

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Notas:
1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: EDER ANTONIO PALENCIA MENDOZA
Representante Legal COOPERATIVA COOINSERVA
Contratista
C.C. Nº 7.377.477

Firma

Nombre: ABRAHAM ANTONIO PALACIO AMADOR
Representante Legal COBA B&C SAS
Administrador vial
C.C. No. 14.221485

Vo.Bo.Firma

Nombre: ELLEN OBEYMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato de Administracion vail
Matrícula Profesional No. 1320247439 BLV

Vo.Bo.Firma

Nombre: NESTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO
Director Territorial Córdoba
Matrícula Profesional No. 222020 97095 COR

Vo.Bo.Firma: N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: ALEJANDRO SALINAS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N/A

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Firmado digitalmente por MENDOZA RONDON CARLOS ANDRES

Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 68202092436 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.