25-9511-1
Girardot

**No: 25-2-2026-000567**
27/02/2026 6:53:00 p. m.

Doctora

**SANDRA PATRICIA HERRERA NOVOA**
Subdirectora (E). Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot Cundinamarca

Asunto: Solicitud Autorizacion modificación contractual No. 4 Prorroga No. 3 al Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025.

Cordial saludo Dra. Sandra Herrera.

En mi calidad de supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.8613942, cuyo objeto es: ***Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo materiales repuestos y mano de obra de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot."*** Suscrito entre el **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Cundinamarca, Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial – CTDPE y JOSÉ WILLIAM GUZMÁN CARRILLO**, identificado con CC: 11.305.958 de Girardot, me permito presentar solicitud de prórroga No. 2 del contrato mencionado.

Que el día veinte (20) de noviembre del 2025, las partes suscribieron el Contrato de Prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025** cuyo objeto es: "***Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluyendo materiales repuestos y mano de obra de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot."***

Que el plazo inicial estipulado para la ejecución del presente contrato se estableció hasta el veinte (20) de diciembre del 2025, que el plazo de este comenzaría a ejecutarse una vez se cumplieran los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, esto es registro presupuestal y aprobación de las garantías única de cumplimiento, última actuación que se cumplió el día veintiuno (21) de noviembre de 2025.

Que el Contrato de Prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025** se estipuló por un valor inicial de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.),** cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos

Que el día diecinueve 19 de diciembre se suscribió modificación contractual No. 1 – Adición No. 1 y Prorroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025, mediante

la cual se adicionó el valor del contrato en la suma de **VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($22.631.054) M/CTE**, para un total del contrato de **SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($77.631.054)** M/CTE. Y se prorrogó el plazo de ejecución hasta el día **veinte (20) de enero de 2026**.

Que el día treinta y uno (31) de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación Contractual No. 2, mediante la cual se corrigió un error advertido en la Modificación contractual No. 1, en el sentido de no haberse incluido el ajuste correspondiente a la forma de pago, procediéndose a modificar el numeral 2.12 – Forma de Pago o Plan de Pago del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025, sin que ello implicara modificación del valor ni del plazo contractual.

Que el día veinte (20) de diciembre del presente, el contratista solicita por medio de Oficio con Radicado No. 25-1-2026-000577 con NIS: 2026-01-038544 prorrogar el contrato de Prestación de Servicios por un por un término de treinta y nueve días (39) calendarios contados a partir del vencimiento del plazo pactado según prorroga No. 1, es decir hasta el día (28) Veintiocho de febrero de 2026, la cual fue tramitada y formalizada conforme a la normatividad vigente.

Que, no obstante, lo anterior, el día veintisiete (27) de febrero de 2026, el contratista **JOSE WILLIAM GUZMAN CARILLO,** mediante comunicación radicada bajo el No. 25-1-2026-002558, presentó solicitud de Prorroga No. 3, mediante la cual solicita la ampliación del plazo de ejecución contractual por un término de **Treinta (30) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo vigente establecido en la Prórroga No. 2, es decir, hasta el Treinta (30) de marzo de 2026**.

En ejercicio de mis funciones de supervisión y una vez analizadas las condiciones actuales de ejecución del contrato, se precisa que el objeto contractual comprende la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo materiales, repuestos y mano de obra especializada, para los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro.
En ese sentido, se ha evidenciado que, debido a la necesidad de culminar intervenciones técnicas pendientes y garantizar la adecuada operatividad de los equipos, se requiere un plazo adicional que permita la ejecución completa y satisfactoria de las actividades contractuales, las cuales por su naturaleza técnica demandan tiempos de diagnóstico, consecución de repuestos y ejecución especializada.

En atención a lo anterior, y tras evaluar la solicitud presentada, se considera que la prórroga requerida resulta viable, pertinente y necesaria, toda vez que no implica modificación del valor contractual y permite garantizar la adecuada y completa ejecución del objeto contractual.

En consecuencia, se otorgó respuesta favorable a la solicitud del contratista mediante el respectivo oficio, en los términos allí señalados.

Para constancia se firma en Girardot Cundinamarca a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026

Atentamente,

**JORGE EPARQUIO PEÑA CASTIBLANCO**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

Elaboró: **Nimia Sofia Lopez Doria**
Contratista Apoyo área de contratación – CTDPE

***Copia:*** *Sandra Patricia Herrera Novoa; sherreran@sena.edu.co; Ana milena Delgado Rico; adelgador@sena.edu.co ; Nimia Sofia Lopez Doria; nlopezd@sena.edu.co; Cesar Andres Zuleta Rivera; casuleta@sena.edu.co ;* Jorge Eparquio Pena Castiblanco jopenac@sena.edu.co

Anexo: Solicitud del Contratista, Respuesta a solicitud, Solicitud Autorización Prorroga No.2 y Formato GCCON-F-031 V04 Informe de supervisión



Regional Cundinamarca
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Carrera 10 No. 30 - 04, Girardot. - PBX:+(57) 601 5461500 Ext:17811

@SENAComunica
www.sena.edu.co

25-9511 **No: 25-2-2026-000565**

Girardot, 27/02/2026 5:54:25 p. m.

Señor
**JOSÉ WILLIAM GUZMÁN CARRILLO**
C.C. No. 11.305.958 de Girardot
josewilliamguzmancarrillo5@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicitud prorroga No. 3 Contrato No de Prestación de Servicios No. **CO1.PCCNTR.8613942** bajo Radicación Recibida No. 25-1-2026-002558 con NIS: 2026-01-128291 - FECHA: 2/27/2026

Respetado señor Guzmán

En atención a su petición radicada bajo el número 25-1-2026-002558 con NIS: 2026-01-128291 - FECHA: 2/27/2026, relacionada con Solicitud de prorroga al Contrato de Prestación de Servicios No CO1.PCCNTR.8613942**,** cuyo objeto es: **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS EQUIPOS DE CONFECCIÓN, COCINA, COSMETOLOGÍA, INDUSTRIA Y PANADERÍA DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT".** suscrito entre el **Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Regional Cundinamarca, Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial – CTDPE y JOSÉ WILLIAM GUZMÁN CARRILLO**, me permito informarle lo siguiente:


En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios No. **CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025**, y una vez revisada analizada su solicitud, así como las circunstancias expuestas en la misma, se ha determinado autorizar la prórroga del plazo de ejecución contractual, con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato.

En consecuencia, el plazo de ejecución del contrato se prorroga por un **término de treinta (30) días calendario**, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, quedando como nueva fecha de terminación el **Treinta (30) de marzo de 2026**. Fecha en la cual deberá encontrarse ejecutas en su totalidad las obligaciones derivadas del contrato.

La presente prorroga no implica modificación alguna de los demás términos y condiciones contractuales, los cuales continúan vigentes en su totalidad. No obstante, se precisa que el contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas, de manera que estas cubran el nuevo plazo de ejecución hasta el día **Treinta 30 de marzo de 2026**, y adicionalmente por el término de la vigencia exigido en las cláusulas contractuales para cada tipo de garantía.

Para constancia se firma en Girardot Cundinamarca a los veintisiete (27) días del mes de marzo de 2026

Cordialmente,



**JORGE EPARQUIO PEÑA CASTIBLANCO**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

**Copia:** Sandra Patricia Herrera Novoa; sherreran@sena.edu.co, Jorge Eparquio Pena Castiblanco jopenac@sena.edu.co; Ana Milena Delgado Rico; adelgador@sena.edu.co ; Nimia Sofia Lopez Doria; nlopezd@sena.edu.co ; José William Guzmán Carrillo josewilliamguzmancarrillo5@gmail.com



Proyectó: Nimia Sofia López Doria - Contratista Apoyo Área de Contratación – CTDPE

Revisó: Jorge Eparquio Pena Castiblanco - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

José William Guzmán Carrillo
NIT. 11.305.958-0
Servicio Técnico de Instalación y Reparación
de Aire Acondicionado, Automotriz, Residencial e Industrial
Reparaciones Eléctricas y Otros

Girardot, 26 de febrero 2026

SENA - CFP 259511
RADICACIÓN RECIBIDA
**No: 25-1-2026-002558**
27/02/2026 16:23:41
Destinatario: _____

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Girardot – C/marca

Ref. Solicitud de prorroga – Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito solicitar se evalúe la viabilidad de otorgar una prórroga al Contrato No. CO1.PCCNTR.8613942 de 2025, hasta el día **30 de marzo de 2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo materiales, repuestos y mano de obra, de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot".*

La presente solicitud se fundamenta en las dificultades presentadas para la consecución oportuna de algunos repuestos necesarios para la ejecución total del contrato, factores que han impactado el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo inicialmente establecido.

La prórroga solicitada permitirá garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, asegurando la calidad, funcionalidad y operatividad de los equipos intervenidos, sin afectar el normal desarrollo de los procesos formativos del Centro.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atento a las indicaciones o a la documentación adicional que se requiera para adelantar el trámite correspondiente.

Atentamente,

| | |
|---|---|
| **Nombre y firma** | JOSE WILLIAM GUZMÁN CARRILLO |
| **C.C. nro.** | 11.305.958 de Girardot |
| **NIT.** | 11305958-0 |
| **Dirección** | CR 11 22 54 BRR SUCRE |
| **Teléfonos** | 3103490972 |
| **Correo electrónico** | josewilliamguzmancarrillo5@gmail.com |
| **Ciudad** | Girardot |

CC a nlopezd@sena.edu.co ; jopenac@sena.edu.co ; adelgador@sena.edu.co

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS**
**CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025**

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL SEDE GIRARDOT – REGIONAL CUNDINAMARCA |
| **CONTRATO NRO.** | CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 20/11/2025 |
| **OBJETO** | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO MATERIALES REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS EQUIPOS DE CONFECCIÓN, COCINA, COSMETOLOGÍA, INDUSTRIA Y PANADERÍA DEL CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DE GIRARDOT. |
| **CONTRATISTA** | JOSÉ WILLIAM GUZMÁN CARRILLO |
| **CC o NIT** | 11.305.958 de Girardot |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - GIRARDOT |
| **FECHA DE INICIO** | 21/11/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 20/12/2025 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($55.000.000) M/CTE. |
| **PRÓRROGA NRO. 1** | De fecha 19/12/2025, Hasta el día 20/01/2026 |
| **PRÓRROGA NRO. 2** | De fecha 20/01/2026, Hasta el día 28/02/2026 |
| **PRÓRROGA NRO. 3** | De fecha 27/02/2026, Hasta el día 30/03/2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **30/03/2026** |
| **ADICIÓN NRO. 1** | VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS ($22.631.054) |
| **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO** | SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS ($77.631.054) M/CTE. |
| **FORMA DE PAGO** | El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; realizará en pagos parciales por el valor pactado de acuerdo al servicio prestado y efectivamente recibidos a satisfacción, y de la radicación de las respectivas facturas por parte del Contratista a la entidad a través de la supervisión del contrato. |
| **INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.** | 3 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 21/11/2025 AL 30/03/2026 |

## 1.1. Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 25-46-101044990 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 0 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 21/11/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 21/11/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del Contrato | 20/11/2025 | 30/06/2026 | $ 5,500,000.00 |
| Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales | 20/11/2025 | 31/12/2028 | $ 2,750,000.00 |
| Calidad del Servicio | 20/11/2025 | 30/04/2026 | $ 11,000,000.00 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 20/11/2025 | 31/12/2026 | $ 5,500,000.00 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [N/A] | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | **N/A** | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | **N/A** | | |
| **CERTIFICADO O DE ANEXO** | **N/A** | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **N/A** | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | **N/A** | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Responsabilidad civil extracontractual | **N/A** | **N/A** | **N/A** |

En atención a lo señalado en la **Modificación nro. 1, Adición No. 1 y Prorroga No.1** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 25-46-101044990 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 3 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 26/12/2025 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 31/12/2025 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del Contrato | 20/11/2025 | 20/07/2026 | $7.763.105,40 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 20/11/2025 | 20/01/2029 | $3.881.552,70 |
| Calidad del Servicio | 20/11/2025 | 20/05/2026 | $15.526.210,80 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 20/11/2025 | 20/01/2027 | $7.763.105,40 |

En atención a lo señalado en la **Modificación nro. 3, Prorroga No.2,** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | |
| **NRO. DE PÓLIZA** | 25-46-101044990 | | |
| **CERTIFICADO O ANEXO** | 4 | | |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | 23/01/2026 | | |
| **FECHA APROBACIÓN** | 27/01/2026 | | |
| **AMPARO** | **VIGENCIA** | | **VALOR** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |
| Cumplimiento del Contrato | 20/11/2025 | 28/08/2026 | $7.763.105,40 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 20/11/2025 | 28/08/2029 | $3.881.552,70 |
| Calidad del Servicio | 20/11/2025 | 28/06/2026 | $15.526.210,80 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes | 20/11/2025 | 28/02/2027 | $7.763.105,40 |

## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| **OBLIGACIONES**<br>Además de las previstas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas reglamentarias inherentes a la naturaleza del contrato, a las obligaciones derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad y las contenidas en los anexos de estos estudios y la ficha técnica, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **PRODUCTO O EVIDENCIA** |
|---|---|---|
| 1. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de propiedad del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot. | El contratista realizó mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos conforme a lo establecido en el objeto contractual. | Informes técnicos de mantenimiento, registros de intervención y actas de servicio. |
| 2. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos y condiciones establecidas, horas y fechas establecidas. | El contratista ejecutó las actividades dentro de los plazos, horarios y condiciones pactadas. | Cronograma ejecutado, actas de seguimiento y verificación del supervisor. |
| 3. El contratista debe cumplir con la entrega y servicio, dentro del plazo establecido en el presente documento y en la aceptación de la oferta con la cantidad y la calidad exigida. | Se realizó la entrega de los servicios y/o bienes conforme a las especificaciones técnicas y dentro del plazo contractual. | Actas de recibo a satisfacción y validación técnica del supervisor. |
| 4. Asumir los costos de transporte, almacenaje y mano de obra derivados de la ejecución del contrato necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto. | El contratista asumió la totalidad de los costos asociados a la ejecución del contrato. | Declaración del contratista y verificación en ejecución sin reclamaciones a la entidad. |
| 5. Informar oportunamente al supervisor de cualquier irregularidad encontrada en la ejecución del contrato. | El contratista informó las novedades técnicas detectadas durante la ejecución. | Correos electrónicos, informes técnicos y comunicaciones formales. |

| | | |
|---|---|---|
| 6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Supervisión. | Se dio cumplimiento a las instrucciones técnicas y administrativas emitidas por el supervisor. | Registros de seguimiento y ajustes realizados conforme a indicaciones. |
| 7. Entregar los informes que le solicite el supervisor del desarrollo de la ejecución del objeto contractual | El contratista presentó los informes requeridos durante la ejecución contractual. | Informes periódicos radicados y revisados por la supervisión. |
| 8. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos. | El contratista mantuvo una conducta diligente, transparente y colaborativa durante todas las etapas del contrato. | Actas de seguimiento sin observaciones por incumplimiento. |
| 9. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros. | No se evidenciaron actos u omisiones que generaran perjuicios durante la ejecución del contrato. | Informe del supervisor sin hallazgos negativos. |
| 10. El contratista es el único responsable de la vinculación del personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual deberá realizarse en su propio nombre y por su propia cuenta y sin riesgo de que la entidad, adquiera responsabilidad o solidaridad alguna por el evento. | El personal fue vinculado directamente por el contratista bajo su responsabilidad. | Certificación del contratista y verificación documental. |
| 11. El contratista deberá desarrollar el objeto contractual, en condiciones de eficiencia, oportunidad, y calidad y cumplir con las actividades establecidas previas al evento y durante su ejecución, en forma puntual en cuanto a la organización y desarrollo del evento. | Las actividades fueron ejecutadas de manera eficiente y conforme a los estándares de calidad requeridos. | Actas de verificación técnica y concepto favorable del supervisor. |
| 12. Responder por el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar del personal que empleó en la ejecución del contrato | El contratista asumió las obligaciones laborales del personal vinculado. | Certificaciones laborales y de cumplimiento legal. |
| 13. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la le legalización y ejecución del contrato. | No se ejecuto en el presente periodo. | No se ejecutó en el presente periodo. |
| 14. Firmar el acta de iniciación, de común acuerdo con el supervisor una vez legalizado y perfeccionado el contrato. | El acta de inicio fue suscrita de común acuerdo entre el contratista y el supervisor. | Acta de inicio debidamente firmada. |
| 15. Entregar los bienes comprados y prestar el servicio según anexo técnico para el cumplimiento del objeto contractual entre el Centro y el contratista. | Los bienes y servicios fueron entregados conforme al anexo técnico aprobado. | Informe de supervisión |
| 16. Utilización de insumos de excelente calidad según lo requerido en el contrato y en el anexo técnico. | Los insumos utilizados cumplieron con las especificaciones técnicas exigidas. | Fichas técnicas, registros de mantenimiento y validación técnica. |
| 17. Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual. | El contratista dio cumplimiento a las disposiciones legales y normativas vigentes aplicables al contrato. | Concepto favorable de la supervisión y ausencia de observaciones legales. |

**Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Cumplir y mantener vigentes las condiciones establecidas en la ficha técnica del proceso, los requisitos habilitantes relacionados con las obligaciones seguridad y salud en el trabajo, así como los establecidos por la normatividad vigente. | El contratista cumplió con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social y aplicó los lineamientos del SG-SST conforme a la normativa vigente. | Planillas de pago a seguridad social, evidencias SG-SST, afiliaciones. |

**Obligaciones ambientales del contratista**

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO O EVIDENCIA |
|---|---|---|
| 1. Cumplir y mantener vigentes las condiciones establecidas en la ficha técnica del proceso, los requisitos habilitantes relacionados con las obligaciones seguridad y salud en el trabajo, así como los establecidos por la normatividad vigente. | El contratista mantuvo durante toda la ejecución del contrato el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en la ficha técnica del proceso, así como los requisitos habilitantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la normatividad legal vigente. Dichas condiciones fueron verificadas por la supervisión, evidenciándose su vigencia y aplicación efectiva durante el desarrollo del objeto contractual. | Documentación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). |

## 2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

"No aplica".

## 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA |
|---|---|---|---|---|---|
| **31/12/2025** | **FE-29** | **$30.407.262** | **$30.407.262** | **$47.223.792** | **39,17 %** |

## 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL


| | | |
|---|---|---|
| **SALUD, PENSIÓN Y ARL** | **Periodo reportado:**<br>**Pensión: N/A**<br>**Salud: NOVIEMBRE**<br>**ARL: NOVIEMBRE** | **Planilla nro. 1076434911** |

## 5. MULTAS Y SANCIONES

No Aplica

## 6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que el día veintisiete (27) de febrero del presente, el contratista solicita por medio de Oficio con Radicado No. 25-1-2026-002558 con NIS: 2026-01-128291 - FECHA: 2/27/2026, prorrogar el contrato de Prestación de Servicios por un por un término de treinta días (30) calendarios contados a partir del vencimiento del plazo pactado según prorroga No. 2, es decir hasta el día Treinta de marzo de 2026, bajo la siguiente justificación:



José William Guzmán Carrillo
NIT. 11.305.958-0
Servicio Técnico de Instalación y Reparación
de Aire Acondicionado, Automotriz, Residencial e Industrial
Reparaciones Eléctricas y Otros

Girardot, 26 de febrero 2026

SENA - CFP 259511
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 25-1-2026-002558
27/02/2026 16:23:41
Destinatario: _____

Señores
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**
Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial
Girardot – C/marca

Ref. Solicitud de prorroga – Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito solicitar se evalúe la viabilidad de otorgar una prórroga al Contrato No. CO1.PCCNTR.8613942 de 2025, hasta el día **30 de marzo de 2026**, cuyo objeto es: *"Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, incluyendo materiales, repuestos y mano de obra, de los equipos de confección, cocina, cosmetología, industria y panadería del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot".*

La presente solicitud se fundamenta en las dificultades presentadas para la consecución oportuna de algunos repuestos necesarios para la ejecución total del contrato, factores que han impactado el cumplimiento integral del objeto contractual dentro del plazo inicialmente establecido.

La prórroga solicitada permitirá garantizar la correcta ejecución de las actividades pendientes, asegurando la calidad, funcionalidad y operatividad de los equipos intervenidos, sin afectar el normal desarrollo de los procesos formativos del Centro.

Agradezco de antemano su atención a la presente solicitud y quedo atento a las indicaciones o a la documentación adicional que se requiera para adelantar el trámite correspondiente.

Atentamente,

En mi calidad de supervisor del contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.8613942 DE 2025, y una vez revisada analizada su solicitud, así como las circunstancias expuestas en la misma, se ha determinado autorizar parcialmente la prórroga solicitada, con el fin de facilitar el cumplimiento del objeto contractual.

Por lo anterior, el nuevo plazo de ejecución contractual se extenderá hasta el **Treinta(30) de marzo de 2026**, fecha en la cual deberán encontrarse ejecutadas en su totalidad las obligaciones derivadas del contrato.

Como supervisor del contrato, manifiesto que la prórroga fue concedida tras evaluar las razones expuestas por el contratista, las cuales se consideraron justificadas y necesarias para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

## 7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el realizar Prorroga No. 3, hasta el **Treinta (30) de marzo de 2026** conforme lo pactado contractualmente.

## 8. OBSERVACIONES

N/A

Para constancia se firma en la ciudad de Girardot Cundinamarca a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

**JORGE EPARQUIO PEÑA CASTIBLANCO**
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

**Revisó y Aprobó:** Jorge Eparquio Pena Castiblanco - Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.8613942 de 2025

**Elaboró:** Nimia Sofia Lopez Doria – Contratista - Profesional de Contratación - CTDPE