

CONSEJO COMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RIO RAPOSO
PALENQUE REGIONAL EL CONGAL – PCN
Resolución No. 002 de Febrero 6 de 1997 – NIT. No. 835000978-7


PROYECTO: Realización de un estudio para la construcción de la estrategia de prevención, atención y protección de mujeres víctimas de violencia basada en género


OBJETIVO GENERAL: Aunar esfuerzos técnicos, operativos, administrativos y financieros para el diseño e implementación de una estrategia de protección de las mujeres víctimas de rural del Distrito de Buenaventura.


Actividades	Cronograma	RESPONSABLES	INFORMES A PRESENTAR POR EL EQUIPO	REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS	PRODUCTOS A ENTREGAR
	Diciembre: Semana 1, Semana 2 / Enero: Semana 1, Semana 2, Semana 3, Semana 4, Semana 5, Semana 6 / feb-25: Semana 1, Semana 2, Semana 3, Semana 4 / Marzo: Semana 1, Semana 2, Semana 3, Semana 4, Semana 5				
Actividades fase de alistamiento					
Jornada de planificación y estructuración técnica	14	Todo el Equipo	Ruta Metodologica	Alimentación: desayuno, refrigerios, almuerzo (2 días)/Alquiler de salón para 20 personas(2 días)	Guia Metodologica
Jornada de validación de la propuesta de contenidos	15	Todo el Equipo	Guia metodologica	refrigerios,almuerzo y cena (2 días)/Alquiler de salón para 32 personas (2 días)/Kit de papelería: bolígrafos, cinta marcadores, papel bon, tabla de apoyo etc/Transporte zona urbana: mujeres delegadas de organizaciones, junta de acción comunal /Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Actividades fase de implementación					
Primer encuentro en la zona urbana - Localidad 1	22-23	Maye-Claudia-Celina-Isabel-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	Alimentación: desayuno, refrigerios/Alquiler de salón para 35 personas (2 días)/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Alimentación: desayuno, refrigerios, almuerzo	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Segundo encuentro en la zona urbana - Localidad 2	27-28	Nidia-Ester-Yeimy-Isabel-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	refrigerios/Alquiler de salón para 35 personas (2 días)/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Alimentación: desayuno, refrigerios, almuerzo	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Tercer encuentro en la zona urbana . Localidad 2	29-30	Colombia-Teo-Niridia-Elizabeth-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	Alimentación: desayuno, refrigerios/Alquiler de salón para 35 personas (2 días)/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Alimentación: desayuno, refrigerios, almuerzo	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Primer encuentro en la zona rural - Zona Carreteable Punto de encuentro Cordoba	/5/6	Maye-Claudia-Celina-Isabel-Representante Comision de Mujeres/Nidia-Ester-Yeimy-Isabel-Representante Comision de M...	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	Alimentación: desayuno, refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural equipo tecnico	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Comunidades Indigenas	/6/7	Maye-Claudia-Celina-Isabel-Representante Comision de Mujeres/Nidia-Ester-Yeimy-Isabel-...	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Segundo encuentro en la zona rural - Zona Costera – Ladrilleros - Bocana	.10-11	Colombia-Teo-Niridia-Elizabeth-Representante Comision de Mujeres		Alimentación: desayuno, refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural equipo tecnico	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Tercer encuentro en la zona rural - Naya	13-14	Colombia-Teo-Niridia-Elizabeth-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	Alimentación: desayuno, refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural equipo tecnico	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Cuarto encuentro en la zona rural - Raposso	13-14	Nidia-Ester-Yeimy-Isabel-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	Alimentación: desayuno, refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural equipo tecnico	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Quinto encuentro en la zona rural . Yurumangui	20-21	Maye-Claudia-Celina-Isabel-Representante Comision de Mujeres	Guias Metodologocas- Tecnicas Pedagogicas, Metodologia Relatoria, Encuesta de Satisfaccion	refrigerios,/Kit de papelería: bolígrafos, cinta/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural: mujeres delegadas/Transporte zona rural equipo tecnico	Docuemento tecnico narrativo con enfoque investigativo
Sistematizacion de hallazgos y linea base de encuentros urbanos y rurales	23-27	Equipo Investigador			
Convocatoria y preparacion de encuentro de autoridades de consejos comunitarios e indiugenas	/2/10	Coordinacion			
Encuentro de autoridades de consejos comunitarios y cabildos indigenas	12	Coordinacion			
Elaboracion de documento final de estrategia de prevencion, atencion y proteccion para las mujeres del Distrito de Buenaventura	16-20	Coordinacion			
Convocatoria y preparacion encuentro de cierre	18/26	Coordinacion			
Encuentro de cierre con autoridades nacionales, departamentales y distritales y con mujeres participantes	27	Coordinacion			



































Plan de Asistencia Técnica: Fortalecimiento del Gobierno Propio y Enfoque de Género

Dirigido a:
Autoridades de Consejos Comunitarios:

- Córdoba
- Bajo Calima
- Km. 8 (1)
- Cisneros
- Bazán Bocana
- Ladrilleros
- Juanchaco
- La Barra
- Puerto España Miramar
- Raposo
- Mallorquín
- Naya
- Cajambre
- Yurumangui

Autoridades Indígenas:

- Aciva RP
- Orivac
- Kowondev

Objetivo General: Generar herramientas prácticas que permitan a las autoridades étnicas implementar acciones de prevención, atención y protección, integrándolas en sus instrumentos de planificación y normativa interna.

FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO PROPIO

- Planes de vida Indígena
- Plan de etnodesarrollo
- Reglamento Interno

TEMAS

- ABC de Genero
- Enfoque de Género en las herramientas de planeación
- Acciones que apunten en el manejo del gobierno propio a la prevención atención y protección de las mujeres y sus familias
- Documento de seguimiento

Dependencia				**Proceso**			
Dirección para la Prevención y Atención de las violencias contra las Mujeres / Viceministerio de las Mujeres				Seguimiento de proyectos			
FECHA:	12 de febrero de 2026						
HORA INICIO:	4.30 pm			**HORA FIN:**	6.30 pm		
QUIEN CITA:	DPAVM			**TEMA:**	Seguimiento del convenio MIE-122-2025		
TIPO DE REUNIÓN:	**Asistencia Técnica**			**Orientación**		**Acompañamiento**	X
	Asesoría			**Capacitación**		**Otro**	
MODALIDAD:	**Presencial**	X		**Virtual**		**Mixta**	
LUGAR:	**Casa de la Mujer - Buenaventura**						
PROXIMA REUNIÓN:							
NOTAS POR:	**Paola A. Salgado Piedrahíta**						

OBJETIVO

Desarrollar la 5° mesa técnica operativa de seguimiento a la ejecución del Convenio MIE–122-2025

DESARROLLO Y DECISIONES

1. **Presentación del equipo técnico del proyecto**

Se inicia con una ronda de presentación de las 15 contratistas del proyecto quienes se identifican con sus roles dentro del equipo, la vocera de la mesa 7 y el equipo técnico del viceministerio de las mujeres.

2. **Balance, logros, desafíos / necesidades y pasos a seguir**

Las voceras de la mesa están acompañando los encuentros, para socializar los acuerdos, invitarlas a la comisión y visibilizar el trabajo de la mesa en los territorios

Se iniciaron actividades territoriales el 13 y 14 de enero, con las dos jornadas de planeación y validación de la metodología y la propuesta técnica.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

Se ha trabajado fuertemente la metodología, que se ajusta y se valida de manera permanente con las mujeres, según las necesidades y realidades de cada espacio, de cada encuentro o de las particularidades de cada territorio.

Metodológicamente se viene implementando un ejercicio de cartografía social, con el fin de identificar geográficamente las dinámicas de violencias/estrategias y acciones de las mujeres frente a las VBG. La cartografía social permite ubicar en el territorio y al mismo tiempo entender las conexiones sociales. Además, permite levantar una línea base tanto territorial como de dinámicas específicas de situación de las violencias. Por otro lado, se incorpora una metodología de grupo focal, en la que se desarrollan espacios de entrevista y diálogo sobre situaciones específicas, casos, denuncias, afectaciones de las VBG.

Se han desarrollado diferentes estrategias de convocatoria y ajuste a las jornadas, horarios y lugares para mejorar la participación de las mujeres. Las dinamizadoras trabajan en hacer seguimiento a la participación para lograr que las mujeres sostengan su participación.

Frente a la fase de implementación, se han desarrollado tres (3) encuentros de zona urbana, los cuales contaron con una participación amplia de las mujeres del distrito y también la asistencia de mujeres provenientes de zonas rurales.

Se iniciaron los encuentros en zona rural (3), en zona carreteable, costera y en zona indígena. Este último se sumó como espacio adicional, considerando las necesidades que surgen en el proyecto y su ejecución como es vincular a mujeres y comunidades étnicas que habitan también el territorio de Buenaventura.

Se tienen previstos tres 83) encuentros mas, dos (2) a desarrollarse el 13 y 14 de febrero, y el ultimo (1) el 20 y 21 de febrero.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

Pare este seguimiento, se evidencia un cumplimiento de mas del 60% de las actividades del proyecto.

Se ha logrado la participación de 119 mujeres rurales y 210 en zona urbana, lo que sobrepasa la meta propuesta y alcanzada. Esto gracias a la optimización de recursos, otros apalancamientos y gestiones de la organización y del consejo comunitario.

El equipo técnico identifico y socializó primeros hallazgos, de cara al estudio y la estrategia:

Fortalecer la participación de las mujeres en espacios de representación en sus espacios de autoridades étnicas, la representación y toma de decisiones en los espacios de gobernanza territorial; formar las autoridades; trabajar con hombres en temas de prevención, cuidados, transformación cultural con hombres, vincularlos como actores estratégicos para la prevención; roles de poder y relaciones de las mujeres más jóvenes con quienes están en lugares de poder y de representación; trabajo reeducativo con infancias, pautas de crianza, relaciones en lo doméstico, comunitario; otros actores importantes: docentes en comunidad, promotores de salud participación e incidencia en los diferentes espacios de gobernanza del ámbito comunitario.

Como hallazgos claves en comunidades indígenas y afro, se ha evidenciado prácticas de explotación sexual en contexto de turismo, para niñas y adolescentes y mujeres jóvenes; y en comunidades indígenas una validación de prácticas de violencia sexual a partir de privilegios de las autoridades de las comunidades, el gobierno propio no acompaña y si genera prácticas de señalamiento y expulsión a las víctimas y particularmente a quienes denuncian; la ley de origen es dada a conocer de manera parcial, el derecho mayor se interpreta de manera sesgada y distorsionada para validar prácticas de violencias y discriminación.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

Por otro lado, se ratifica el rol que juegan los actores armados legales e ilegales, en el ejercicio de control territorial con prácticas de manipulación y coerción afectiva y sexual, violencias más sutiles, que posteriormente son utilizadas para estigmatizar y expulsar a las mujeres objeto de dichas prácticas; se ha evidenciado además violencia familiar, sexual y de pareja cometidos por varones que pertenecen a grupos armados legales e ilegales. Continúa el aumento del desplazamiento y mayor riesgo de violencia sexual; legitiman su estatus regulando y controlando el comportamiento las relaciones, la cotidianidad de las mujeres y las comunidades; al generar un estigma sobre las mujeres las entidades locales no logran dar respuesta efectiva, la capacidad de respuesta se ve muy limitada.

Por otro lado, frente a las dinámicas de los encuentros del proyecto, se ha encontrado que se generan espacios seguros donde las mujeres han podido hablar, contar, visibilizar, se hace necesario generar acciones psicojurídicas de contención.

Hay una brecha entre el interés y la participación entre los consejos comunitarios y las instancias de gobierno propio de los consejos. Representación de las mujeres en las instancias de autoridades sigue siendo muy limitada.

A nivel urbano, las instituciones de atención y denuncia están permeadas por actores armados y se filtra información, que pone en mayor riesgo a las víctimas; hay apropiación y despojo de las viviendas, los emprendimientos y los recursos de las mujeres; se evidencia complicidad de la policía; la juntas de acción comunnal como actor comunitario no incide positivamente; desconocimiento de las rutas y los mecanismos de protección; la denuncia genera mayor revictimización y desprotección; las medidas de proyección y atención no se activan ni se aplican; riesgos de adolescentes y jóvenes por la incidencia de actores armados en las instituciones educativas; mujeres lideresas, maestras y activistas amenazadas, violentadas y en mayor riesgo; violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de actores armados y grupos armados ilegales.

Retos:

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

¿Cómo fortalecer y mejorar la capacidad institucional en territorios tan alejados, que no hablan español, que están atravesadas por los impactos específicos del conflicto armado?

Las mujeres de base y en el territorio, que no están organizadas y que no están en las organizaciones, ¿cómo se llega a ellas, cómo se atienden y cómo se involucran?

Lograr integrar una mirada intercultural entre pueblos étnicos afrodescendientes y pueblos indígenas.

Mostrar la capacidad de organización y ejercicio comunitario de cuidado y protección; capacidad y poder de movilización y respuesta de las mujeres organizadas y no organizadas, fortalecer redes, avanzamos en la organización, pero no podemos incidir en las decisiones y ejercicios institucionales

3. Revisión propuesta técnica actividades de cierre

¿Que se necesita y qué está haciendo falta para llegar al diseño final de la estrategia?

Es necesario involucrar y repensar el rol de las autoridades y consejos comunitarios. Diseñar la ruta y caja de herramientas, y contar con una guía para implementar y transversalizar las estrategias de prevención, y promoción del derecho a una vida libre de violencias, que resulten como producto final del proyecto y en el marco del cumplimiento del acuerdo del Paro Cívico que se efectúa a través del proyecto.

De acuerdo con esto, el consejo comunitario a través y el equipo técnico del proyecto, manifiesta que de acuerdo con los hallazgos preliminares ya descritos y encontrados en las actividades que ya se han ejecutado, evidenció la necesidad de incorporar nuevas actividades complementarias y conexas a lo inicialmente pactado, con el fin de fortalecer el diseño del producto final, que es la estrategia integral de protección para mujeres del Distrito de Buenaventura.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

En este sentido, proponen realizar un encuentro de consejos comunitarios, cabildos y resguardos indígenas, con el fin de socializar la línea de base, generar acuerdos de incorporación de la estrategia en los planes de vida y de etnodesarrollo, y generar acciones para promover y garantizar el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas en toda su diversidad, en sus territorios.

El consejo expresa que, este componente es estratégico a la hora de validar e implementar la estrategia y dar cumplimiento efectivo al acuerdo del paro Cívico, al que da respuesta el proyecto.

Con respecto a la actividad de cierre y socialización del producto final, el consejo y el equipo técnico del MIE, consideran que es necesario darle el mayor nivel posible, dado que, el objetivo es presentar a la comunidad, a las mujeres y a las autoridades locales y nacionales los hallazgos de la línea base y las estrategias propuestas, para vincular una implementación a futuro.

Desde el viceministerio se manifiesta el interés y el apoyo en desarrollar estas dos actividades con la calidad, el alcance y la envergadura que se propone, expresando el compromiso con la agenda de las mujeres en los territorios y validar y visibilizar la experiencia y el trabajo de las organizaciones y las comunidades, como una apuesta institucional.

Para estas dos actividades se requiere contar con un tiempo adicional para su planificación, convocatoria y ejecución, razón por la cual elevan la solicitud de prorrogar al menos por 30 días más la ejecución contractual del convenio.

El consejo enviara en un plazo de una semana, una propuesta metodológica, de cronograma y presupuestal para llevar a cabo dichas actividades.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

DESARROLLO Y DECISIONES

El Ministerio evaluará dicha propuesta y elevará a las dependencias correspondientes las consultas respectivas para su viabilidad y ejecución, considerando y evaluando que, en atención a la evolución técnica y operativa del proyecto, así como a la verificación de condiciones y requerimientos que no pudieron ser plenamente identificados al momento de la estructuración inicial del alcance contractual, se hace necesario incorporar nuevas actividades que resultan complementarias, conexas y técnicamente indispensables para garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado. La inclusión de dichas actividades no constituye una modificación sustancial de la finalidad del contrato, sino una adecuación razonable y proporcional orientada a asegurar la correcta ejecución, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto, evitando riesgos técnicos, económicos y jurídicos derivados de una ejecución incompleta. En consecuencia, su incorporación responde a criterios de necesidad, eficiencia y buena fe contractual, en concordancia con los principios de equilibrio económico y adecuada planeación que rigen la contratación.

4. Segundo informe y cuenta de cobro

- El consejo a través de la coordinación del proyecto entregará el segundo informe técnico y financiero para su revisión y aprobación: 18 de febrero
- El MIE revisará y aprobará el informe entregado: 20 de febrero
- El MIE dará instrucción para proceder a la elaboración de la cuenta de cobro del segundo desembolso. 23 al 25 de febrero. Sujeto a la aprobación final de entregables.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN


ACTIVIDAD	FECHA MAX. DE LOGRO	RESPONSABLE
Propuesta técnica de actividades de cierre con cronograma	18 de Febrero de 2026	Consejo Comunitario del Río Raposo Coordinadora del Proyecto

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
ACTIVIDAD	**FECHA MAX. DE LOGRO**	**RESPONSABLE**
Entrega de segundo informe técnico y financiero de ejecución con soportes y entregables correspondientes al segundo desembolso	18 de Febrero de 2026	Consejo Comunitario del Río Raposo Coordinadora del Proyecto
Revisión y aprobación del segundo Informe	20 de febrero	MIE

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA			
NOMBRE Y APELLIDOS	**CORREO**	**DEPENDENCIA/ENTIDAD**	**FIRMA**
Paola Salgado Piedrahíta	Psalgado@minigualdad.gov.co	Dirección para la Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres	
Elizabeth Quiñones Dajomes	Equinonez@minigualdad.gov.co	Gobernanza de género Despacho del Viceministerio de las Mujeres	

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.



Ministerio de Igualdad y Equidad
Proceso: Gestión Documental
Formato: Lista de Asistencia

PAGINA: 1 DE 2
COD: GD_C-FO-002
V 1.0 | 13/03/2025

TEMA O NOMBRE DE LA REUNION: Seguimiento acuerdos Paro Cívico Cauca
CIUDAD: Popayán | LUGAR: Hotel Dann Carlton
FECHA: 26 de febrero de 2025 | HORA DE INICIO: | RESPONSABLE DEL EVENTO | HORA DE FINALIZACIÓN:

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
	Yenny Cabezas P.	Organización ACUA R.F	Organizadora	3128997	Yenny-1994@outlook.es	
	Fabiola Mosquera	Comisionada Mujeres	Delegada	3144089208	fcotty1amolque@gmail.com	
	Elizabeth Casadiego	Proyecto	Relatoria	3147778339	elisbetcasa@gmail.com	
	Yenny Ximena Vidal	Comisión de Mujeres	Vocera	3157685552	yenny.yamile@gmail.com	
	Diana Maria Ortiz	Comisión-delegada	Asesora	3133330162	Dianaortiz0@hotmail.com	
	Yolanda Cuello	Comisión mujeres	Integrante	3175677202	Yolanda.cuello@gmail.com	
	Esther Milton Arroyo	Comisión Mujeres	Facilitadora	3154407842	Elvira2@hotmail.com	
	Isabel Gomez Diaz	Comisión mujeres	Relatoria	3128589618	Isa.gomezdiaz@gmail.com	
	Luis Colombia Bautista	Comisión de mujeres	Investigadora	3005795518	luiscolombiabautista@gmail.com	
	Adriana Y Gamboa	Fondo mayor Cauca	Contratista	3166264458	adriana.gamboa@gobernadorcauca.gov.co	
	Claudia Medina	AMBULUA	Facilitadora	3104841750	claumedina1@hotmail.com	
	Celina Casquete	Red mujeres	Dinamizadora	3175586218	celinacasquete@gmail.com	
	Edna Sofia Diaz	Delegada	Psicóloga	3166207414	Tdpsicologa@gmail.com	
	Rosbelli Guzmán D.	Hinlandad- UMV	Profesional Esp	3003839926	epmdeseguridad@gmail.co	
	Paola Salcedo P	DPAIUH - MLE	Prof. Especializada	311 5545657	psalcedo@minigualdad.gov.co	

Aviso para el tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí recolectados, son suministrados por usted de manera libre y voluntaria y se encuentran protegidos de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 y la Política de Protección de Datos.

Si usted copia o imprime este documento, el Ministerio de Igualdad y Equidad lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte a la oficina Asesora de Planeación.