	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

FORMATO INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO Nº 679-2025

La funcionaria de la **CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC**., obrando como Supervisora del Contrato y/o Convenio Nro. 679-2025 presento informe parcial con el fin de proceder a **reporte parcial de cumplimiento** en los siguientes términos:

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
Contratista o Conveniente:	ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ		
Objeto:	"ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE BIODIGESTOR PARA ACOMPAÑAR AL SECTOR PRODUCTIVO EN LA RECONVERSIÓN HACIA SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".		
Valor inicial:	$34.251.000	**Valor de la adición (si hay lugar a ello):**	N/A
Valor total:	27.384.070	**Valor ejecutado:**	NA
Plazo inicial:	29 días	**Prórroga (si se llevó a cabo):**	N1 de 24 diciembre 2025
Plazo final:	1 mes 29 días	**Fecha de suscripción:**	31/12/2025
Fecha de iniciación:	02-12-2025	**Fecha de suspensión (si hay lugar a ello):**	NA
Fecha de reinicio (si se llevó a cabo):	NA	**Fecha de vencimiento:**	28-02-2026

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	ANEXOS	DESCRIBA LOS SOPORTES

			DE LA EJECUCIÓN
1.-Adoptar y coordinar todas las acciones para asegurar el cabal cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas y horarios exigidos. 2.- Contar con los recursos técnicos, logísticos, de infraestructura y de talento humano, mínimos y necesarios, para la ejecución de las obligaciones contractuales. 3.- Garantizar la entrega oportuna de los bienes y servicios que se requieran para la ejecución del contrato en el lugar del evento. 4.- Presentar a través del supervisor, el correspondiente informe de ejecución. 5.- Garantizar la excelente calidad, cantidad y oportunidad en la prestación de los servicios requeridos, y cumplimiento dentro del plazo fijado para ello. 6.- Atender las observaciones realizadas por el o los funcionarios encargados de	La Corporación suscribió el contrato 679-2025 cuyo es Objeto: “adquisición de sistemas de biodigestor para acompañar al sector productivo en la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción en el departamento del Cauca”. con la el señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ como resultado de un proceso de MINIMA CUANTIA CRC-MC-0049-2025, el cual fue debidamente legalizado el 02 de diciembre de 2025. Para dar inicio a su ejecución en calidad de supervisora adelante reunión con el contratista el día 05 de diciembre 2025 para hacer entrega de contactos de los beneficiarios priorizados en los municipios a intervenir con la instalación de los biodigestores y proceder a realizar un cronograma de trabajo para adelantar una primera visita por parte del contratista y poder adelantar recomendaciones pertinentes previo a la instalación. Mediante oficio 24 de diciembre de 2025 el señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ, solicita prórroga del contrato 679 de 2025, toda vez que la fecha de	 	

ejercer la vigilancia y control del contrato. 7.- Informar a la entidad, cualquier novedad que se presente durante la ejecución del contrato, para efectos de que éste asuma las medidas necesarias. 8.- Cumplir con el pago de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social y parafiscales (este último, si aplica), tanto de aquel, como del personal a su cargo si lo tuviere, durante toda la ejecución del contrato. Y presentar las correspondientes planillas para el pago del servicio. 9.- Asumir los costos por descuentos fiscales de ley a que se acoge la contratación con entidades del estado. 10.- El contratista será responsable de todos los gastos asociados al contrato. 11.- Presentar a la CRC dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley. 12.- Respetar los derechos humanos en	vencimiento es 31 de diciembre de 2025, la cual fue aprobada por el área jurídica y su nueva fecha de terminación fue el 28 de febrero de 2026. El señor ELMER ANDRES URRESTY SANCHEZ mediante oficio 23 febrero 2026, solicita prórroga del contrato 679 de 2025, toda vez que la fecha de vencimiento es 28 de febrero de 2026, manifestando “Yo, Elmer Andrés Urresty Sánchez, en mi calidad de contratista del Contrato No. 0679-2025 suscrito bajo la modalidad de mínima cuantía, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE BIODIGESTOR PARA ACOMPAÑAR AL SECTOR PRODUCTIVO EN LA RECONVERSIÓN HACIA SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” celebrado con la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC y cuyo plazo de ejecución se encuentra establecido por dos (02) meses hasta el 28 de febrero del 2026, me permito presentar de manera formal y respetuosa SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. Durante el periodo de ejecución contractual se han venido adelantando diferentes actividades con los beneficiarios de los cinco (05) municipios: Popayán, Timbío, Balboa,		

todas las actuaciones que realice con ocasión del proceso de contratación y actuar con la debida diligencia en esta materia, cuando quiera que se presente alguna circunstancia que pueda afectar los derechos humanos. 13.- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y sean necesarias para su debida ejecución.	Piendamó y Santander de Quilichao. Entre estas acciones se encuentra la socialización del proceso de adecuación del terreno y la realización de la excavación requerida para la instalación de los biodigestores, brindando acompañamiento y orientación técnica para garantizar una correcta implementación. Esta actividad se ha visto retrasada por dificultades climáticas en las zonas donde se instalarán los Biodigestores, imposibilitando el inicio y/o terminación de las labores como la adecuación del terreno y/o excavación en tierra no se ha podido avanzar como se tenía programado por parte de los beneficiarios. En comunicación con los beneficiarios, se ha logrado recopilar evidencia fotográfica que demuestra el avance en las actividades de adecuación del terreno y excavación. No obstante, se han presentado retrasos debido a las condiciones climáticas, especialmente por las lluvias, lo cual ha dificultado la culminación oportuna de los trabajos. Para soporte de lo anterior, se adjuntan las imágenes remitidas por los beneficiarios. Los beneficiarios de los municipios de Popayán, Piendamó y Santander de Quilichao aún no han iniciado las actividades		

	de adecuación del terreno y/o excavación, debido a las condiciones climáticas que se han presentado en la zona, las cuales han dificultado el desarrollo oportuno de estos trabajos. Como sustento se cita el COMUNICADO ESPECIAL No. 017 PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA LA SEMANA DEL LUNES 09 AL VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026. Así mismo es importante tener en cuenta EL BOLETÍN No. 160 CONDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS ACTUALES, emitido el día lunes 23 de febrero de 2026 por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, donde el Pronóstico del estado del tiempo por regiones denota que para la Región Pacífica se presentara “Para la próxima jornada se esperan precipitaciones sobre diversos sectores del Pacífico, la región Andina y sur del Caribe, así como en áreas puntuales del pie de monte y centro de la Amazonía. Los acumulados más importantes de lluvia, con probabilidad de actividad eléctrica asociada, se pronostican sobre parte de los departamentos de Magdalena, Sucre, Cesar, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Chocó, Valle del Cauca, Tolima, Cauca y Nariño”.		

	Con fundamento en lo anterior, y con el propósito de garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, se solicita respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución por un término de dos (02) meses, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado, sin que ello implique modificación del valor del contrato ni reconocimiento de mayores costos. Esperando que las condiciones climáticas mejoren para poder avanzar en la ejecución de actividades. En este sentido en calidad de supervisora de contrato 679-2025, me permito solicitar prórroga. Se adjunta solicitud de prórroga del contratista		

3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS:

De acuerdo con lo establecido en el contrato a la fecha no se han realizado pagos

PAGO Nro. ___		
Requisitos	**Descripción**	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**
Facturas o documentos equivalentes	NA	**N/A**
Anexos (Actas de Comité) (Informes)	NA	**N/A**
Periodo certificado por parte del supervisor (dd/mm/aaaa) a (dd/mm/aaaa)	NA	**N/A**

Acreditación de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales	NA	**N/A**
Comprobante de ingreso de elementos a almacén.	NA	**N/A**
Orden de pago	NA	**N/A**
Condiciones adicionales pactadas (anticipos, pagos anticipados, amortizaciones)	NA	**N/A**

4. DESARROLLO DEL CONTRATO

La aprobación de la garantía única se produjo el día _02__/12_/2025____, la cual se constituyó así:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	**FECHA FINAL**
CCS-100045559	Cumplimiento	6.850.200,00	14/11/2025	30/04/2026
	Calidad del Servicio	6.850.200,00	14/11/2025	30/04/2026

4.1 MODIFICACIONES

Que el contrato ha tenido o tuvo las siguientes modificaciones contractuales:

CLASE DE MODIFICACIÓN	FECHA	VALOR (En caso de ser adición)	TIEMPO (En caso de que sea prórroga)	**Nro. Folios (diligencia OAJ)**

5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE:

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CAUCA – CRC **FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO Y/O CONVENIO**	**CODIGO: FISC- PGJ** **Versión: 2**

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME PARCIAL	El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia	
	Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	
	Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

TIPO DE INFORME	CUMPLIMIENTO	MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN CASO CONTRARIO INDIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES HA INCUMPLIDO EL CONTRATISTA
INFORME	El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.	
	Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con oportunidad y diligencia.	

FINAL	Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes	
	Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea el caso.	
	Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	

6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA)

A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o convenio No_____ de _____ y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES	MODO DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN	FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN POST CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE DEL SEGUIMIENTO (Deberá encontrarse cargado en el SECOP)
NA	**NA**	**NA**	**NA**

7. OBSERVACIONES

8. FIRMAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	CARGO	FIRMA
PATRICIA ORDOÑEZ CASTILLO	Profesional Especializada	