ACTA DE PRORROGA N° 2. AL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 DEL 10 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL - META Y CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GUAMAL (META)
NIT N°.	800.098.193-6
CONTRATISTA	**CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL.**
NIT.	**902.014.728-6.**
REPRESENTANTE LEGAL	Ingrid Victoria Gutiérrez Barón.
CEDULA	40.328.389 de Villavicencio.
OBJETO	**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META.**
VALOR	**TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000).**
PLAZO	**UN (01) MES,** contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio**.**
FECHA ACTA INICIO	quince (15) días del mes de diciembre de 2025.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026.
FECHA DE LA SUSPENSION N.1	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2025.
TERMINO DE LA SUSPENSIÓN N.1	QUINCE (15) DIAS.
FECHA DE REINICO N.1	CATORCE (14) DE ENERO DEL 2026.
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN REINICIO N. 1	VEINTIOCHO (28) DE ENERO DEL 2026.
FECHA DE LA PRORROGA N. 1	VEINTISIETE (27) DE ENERO DE 2026.
PRORROGA N°. 1	TREINTA (30) DIAS.
FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N.1	28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA N. 2	DOS (02) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA N. 2	TREINTA (30) DE ABRIL DEL 2026
FECHA DE LA PRESENTA ACTA	27 DE FEBRERO DE 2025

En el Municipio de Guamal-Meta, a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026, se reunieron el señor **JOSE FERNANDO PEÑA RABELO**, Alcalde del Municipio de Guamal-Meta, en representación del Municipio de Guamal-Meta identificado con Nit: 800.098.193-6, **CLAUDIA PATRICIA VARÓN** en calidad de Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo designada como **SUPERVISORA** y **la señora INGRID VICTORIA GUTIÉRREZ BARÓN** identificada con cédula de ciudadanía No. 40.328.389 de Villavicencio, en calidad de representante legal de **CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL** y **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presenta **ACTA DE PRORROGA No. 2,** al **CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025** según las siguientes consideraciones: **1).** El CONTRATO DE CONSULTORIA No. 498 de 2025, cuyo objeto es " **CONSULTORIA PARA LA ELABORACION Y FORMULACION DEL PLAN DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL META** ", se encuentra vigenta. **2)** El valor del es por **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000). 3)** Que para el 30 de diciembre del 2025, se suscribió **ACTA DE SUSPENSION N.1,** por un término de quince (15) días. **4)** que para el 14 de enero del 2026 se suscribió **ACTA DE REINICIO N.1**, siendo la nueva fecha de terminación el 28 de enero del 2026. **5)** Que para el

27 de enero del 2026, se suscribió acta de **PRÓRROGA N.1 al contrato 498 del 2025**, por un término de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**. **6)** Que según **PRÓRROGA N.1**, la nueva fecha de terminación es el veintiocho (28) DE FEBRERO DE 2026 **7)** Que para el veinticinco (25) de febrero del 2026, la señora **INGRID VICTORIA GUTIÉRREZ BARÓN** en calidad de representante legal de CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL, remite vía correo electrónico **SOLICITUD DE PRÓRROGA N. 2 AL CONTRATO 498 DEL 2025 8)** Que el contratista **CONSORCIO PLAN DE ORNATO GUAMAL** informa: "con el fin de garantizar: (i) la culminación adecuada de la instalación de placas del arbolado urbano inventariado, (ii) la realización de la socialización ante la autoridad ambiental, y (iii) la consolidación técnica del documento final con información territorial validada, se considera técnica y jurídicamente procedente solicitar una prórroga por el término de **DOS (2) MESES**, sin que ello implique modificación del objeto ni del valor contractual, en observancia de los principios de planeación, economía, responsabilidad y equilibrio contractual consagrados en la Ley 80 de 1993" **9)** Que para el 26 de febrero del 2026, la supervisora del contrato en cabeza de la Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo, la doctora CLAUDIA PATRICIA VARÓN, informa: "se le informa que una vez analizados los aspectos técnicos y jurídicos se da Viabilidad a la suscripción de la Prórroga **N. 02, al CONTRATO 498 del 2025**" **10)** Que mediante oficio del 26 de febrero del 2026, la Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo, la doctora **CLAUDIA PATRICIA VARÓN**, solicitó a la secretaría Jurídica y de Contratación, adelantar los trámites pertinentes para el perfeccionamiento de la **PRÓRROGA NO. 2 AL CONTRATO 498 DEL 2025 11)** Que por las razones antes mencionadas y entendiendo que el mismo se encuentra avalado por parte del Ordenador del Gasto se hace necesario realizar la presente acta **12)** En consecuencia, la **PRÓRROGA No. 2** se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA**. - PRORROGAR LA CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO por un término de **DOS (02) MESES**. **PARÁGRAFO PRIMERO:** El término a prorrogar será contado a partir del día siguiente de la fecha de terminación según prórroga N.1, es decir del **01 DE MARZO DEL 2026 HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026.PARÁGRAFO SEGUNDO:** El plazo total de ejecución es de CUATRO (04) MESES según prórroga N.2.**CLÁUSULA SEGUNDA**.- **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato de consultoría N° 498 DE DICIEMBRE DE 2025, junto con la presente PRÓRROGA N°2, estudios y demás documentos que la componen que no se hayan modificado por lo acordado en este documento permanecen vigentes, así como su exigibilidad. **CLÁUSULA TERCERA – GARANTÍAS:** El contratista se compromete a realizar de manera inmediata el trámite respectivo para la actualización de las garantías conforme lo acordado en la presente acta, la cual deberá ser presentada a la entidad para su aprobación mediante plataforma Secop II **CLÁUSULA CUARTA:** El presente contrato se PERFECCIONA con: a) La aprobación del contrato por las partes en plataforma SECOP II.

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Martín Sebastián Pérez Romero Cargo: CPS-103-2026	Reviso y aprobó: Claudia Patricia Varón Gómez Cargo: Directora Administrativa de Medio Ambiente y Aseo