# DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
## EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT
## Nit: 901.819.942

## ORDEN DE PAGO

**OP Nº 0000000178**

Fecha de Expedición: 26/11/2025

**COMPROMISOS ASIGNADOS**

| Documentos Asignados | |
|---|---|
| **Num Doc.** | **Fecha Doc.** |
| 00104 | 23/09/2025 |

| | |
|---|---|
| **Nit ò Cedula:** | 901.849.612 |
| **Beneficiario:** | CONSORCIO THIAM |

**Por Concepto de:**

85EED04F9EEF90157E76168B0B175A35

CIN-019-2025 CONTRATO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CAREPA PAGO DE LA FACTURA N FE-06

| Rubro | Descripción | Valor Rubro |
|---|---|---|
| **2.3.2.02.02.005** | **CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION** | **195.438.399** |
| **CCPET01 -** | **CPC V2.1 AC** | |
| 53211 | Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles | 195.438.399 |
| **CCPET02 -** | **UNIDAD EJECUTORA** | |
| 1.0 | ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL | 195.438.399 |
| **CCPET05 -** | **FUENTES DE FINANCIACIÓN** | |
| 1.2.2.0.00 | INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO | 195.438.399 |
| **CCPET81 -** | **CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN** | |
| 2402114 | Via urbana mejorada | 195.438.399 |
| **CCPET83 -** | **ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS** | |
| C | Con Situación de Fondos | 195.438.399 |
| **CCPET84 -** | **ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA** | |
| 120101 | 100% de La Renta | 195.438.399 |
| **CCPET85 -** | **CONVENIOS** | |
| 2025051470002 | Mejoramiento de vía Urbana en el Municipio de Carepa | 195.438.399 |
| **CCPET03 -** | **CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA** | |
| 2025051470002 | Mejoramiento de vía Urbana en el Municipio de Carepa | 195.438.399 |

**Valor en letras:**

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxx

| RETENCIONES | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **%** | **VALOR** |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL | 1,00 | 1.642.339,00 |
| RETE IVA POR SERVICIOS | 15,00 | 4.680.668,00 |
| ESTAMPILLA ADULTO MAYOR | 4,00 | 6.569.358,00 |
| ESTAMPILLA PROCULTURA | 1,20 | 1.970.807,00 |
| TASA PRODEPORTE | 2,00 | 3.284.679,00 |
| RETEICA | 0,70 | 1.149.638,00 |
| Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 11,00 | 18.065.734,00 |

| IMPUTACIÓN CONTABLE | | |
|---|---|---|
| **CUENTA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** |
| 542302 | 195.438.399,00 | 0,00 |
| 240102 | 0,00 | 195.438.399,00 |
| TOTAL: | 195.438.399,00 | 195.438.399,00 |

| Total de la Presente Orden | Total Retenciones | Total a Pagar |
|---|---|---|
| **195.438.399,00** | **37.363.223,00** | **158.075.176,00** |

**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HÁBITAT**

**Nit: 901.819.942**

**Tesorero**