CONTRATO DE OBRA CIVIL No 1297 DE 2025

ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 001

CONTRATISTA: CONSORCIO CS SAN JUANA / R.L. YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.

OBJETO: "ADECUACIONES MENORES EN EL PUESTO DE SALUD LA SAN JUANA - BUCARASICA, DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE".

CLASE DE ADJUDICACIÓN: CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 022 DE 2025.

FECHA DE INICIACIÓN: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 17 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 001: 15 DE ENERO DE 2026.

FECHA DE REINICIO No. 001: 15 DE FEBRERO DE 2026.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 17 DE FEBRERO DE 2026.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($337.148.885.00).

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES SEGÚN AVANCE DE OBRA.

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES.

SUPERVISOR: JORGE MARIO ARENAS AMAYA.


INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORÍA PUESTOS DE SALUD / R.L JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ.

GARANTÍAS: SEGUROS DEL ESTADO S.A


GARANTÍA	POLIZA No.	VIGENCIA		MONTO
CUMPLIMIENTO	49-44-101037590	27/10/2025	05/05/2026	$ 45.800.883,40
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	49-44-101037590	27/10/2025	05/01/2029	$ 22.900.441,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	49-44-101037590	27/10/2025	05/01/2031	$ 45.800.883,40
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	49-40-101012052	27/10/2025	05/01/2026	$ 45.800.885,70

Se reunieron en las instalaciones de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE**, el señor **JORGE MARIO ARENAS AMAYA**, Sub-gerente de la **ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE** en calidad de Supervisor, el Ing. **JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ R.L. CONSORCIO INTERVENTORÍA PUESTOS DE SALUD** en calidad de Interventor y el Ing. **YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ R.L CONSORCIO CS LA SAN JUANA** en calidad de Contratista, con el fin dar reinicio al contrato de Obra No 1297 de 2025, a partir del día quince de (15) de febrero de 2026, luego de haber superado la causal que origino la suspensión temporal mediante acta de suspensión No. 001 considerando las condiciones de alteración del orden público en las zonas de ejecución del contrato, para lo cual entre las partes se comprometen a reiniciar las obras correspondientes al contrato en mención.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta de reinicio del contrato de obra, por los que en ella intervinieron el día 15 de febrero de 2026.



CONSORCIO CS LA SAN JUANA
R.L. YONNY ALEXSANDRO SILVA GONZALEZ.
CONTRATISTA.



JORGE MARIO ARENAS AMAYA.
SUB-GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL NORTE - SUPERVISOR.



CONSORCIO INTERVENTORÍA PUESTOS DE SALUD
R.L. JHON JAIRO HERNANDEZ VELASQUEZ.
INTERVENTOR

REVISO: Henry Jordan Asesor Jurídico