CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2309-161
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2024

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
190-CNT2309-161	744,838,550.00	Oct.02/2023	Jun.14/2024
Código BPC			

Objeto del contrato:

Prestación del servicio de alimentación para sus empleados como una de las actividades de Bienestar Social de Corantioquia"

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
GARNISH SAS
Fecha: 05-jul-2024 06:55 AM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 190-CNT2309-161/GARNISH SAS/190-SA2307-8*PET
Radicado por: Maria Sofia Jimenez Zuluaga
190-IT2407-5554
Favor citar este número al responder

NIT / CC	
900731312	GARNISH SAS

NIT / CC	
43584758	MONICA MARÍA MESA MAZO

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
190-CNT2309-161-A1	Mar.01/2024	Prestación del servicio de alimentación para sus empleados como una de las actividades de Bienestar Social de Corantioquia

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 296540	Jun.14/2024	2,853,278.00	676,816,086.00
OPP 296540	Jun.14/2024	3,593,343.00	
OPP 296540	Jun.14/2024	83,775,453.00	
OPP 296540	Jun.14/2024	1,239,665.00	
OPP 295727	May.22/2024	97,977,436.00	
OPP 294663	Abr.19/2024	79,146,822.00	
OPP 293538	Mar.18/2024	86,534,869.00	
OPP 293098	Mar.06/2024	75,362,818.00	
OPP 292861	Feb.28/2024	82,733,705.00	
OPP 291433	Dic.22/2023	80,501,594.00	
OPP 291396	Dic.22/2023	2,701,780.00	
OPP 291396	Dic.22/2023	2,114,531.00	
OPP 291396	Dic.22/2023	73,627,349.00	
OPP 291396	Dic.22/2023	4,653,443.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Prestación del servicio de alimentación para sus empleados como una de las actividades de Bienestar Social de	100.000	SERVICIOS	14.000	13.530	96.643

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2309-161
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2024

Actividad: l servicio de alimentación para sus empleados como una de las actividades de Bienestar Social de Corantioquia	100.000	SERVICIOS	14.000	13.530	96.643

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 96.643

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Sep.13/2023	190-CNT2309-161*GARNISH SAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS /JARENAS	1
CONTRATO	Sep.14/2023	1021461 REGISTRO RPESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2309-161		1
MEMORANDO	Sep.18/2023	190-MEM2309-6584*GRUPO INTERNO DE TRABAJO TALENTO HUMANO	MÓNICA MARIA MESA/LILIANA ARANGO ARROYAVE/DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE CONTRATO NO. 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.18/2023	180-COE2309-38773*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CONTRATO 190-CNT2309-161	1
CONTRATO	Sep.18/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2306-161	RELACIONADA A POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210 Y POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, RADICADO 180-COE2309-38773	1
ACTA	Oct.02/2023	190-ACT2310-5375*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2309-161, CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2023/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2023	180-COE2312-51693*GARNISH SAS	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/MES DE INFORME OCTUBRE 2023 CONTRATO NO. 190-CNT2309-161 VALOR: $496.838.550 IVA INCLUIDO. PLAZO: CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE/91 PAGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.15/2023	190-IT2312-19884*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCIÓN N°1 DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.15/2023	190-COE2312-52017*GARNISH SAS	SOLICITUD PAGO DE FACTURA N°FE 848/ALMUERZOS DE OCTUBRE DE 2023/CONTRATO 190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Dic.15/2023	190-CON2312-5147*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2023	180-COE2312-52102*GARNISH SAS	CAROLINA OYOLA RAMIREZ/CERTIFICACION BANCARIA CONTRATO 190-CNT2309-161/ANEXA UNA PAGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2023	180-COE2312-53122*GARNISH SAS	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/INFORME MES DE NOVIEMBRE 2023 CONTRATO 190-CNT2309-161/ADJUNTO SOPORTES 80 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Dic.21/2023	190-IT2312-20538*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION N°2 DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2309-161
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.21/2023	190-COE2312-53287*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 852/GARNISH/ALMUERZOS NOVIEMBRE DE 2023 2023 POR VALOR DE $80.404.141/CONTRATO N° 190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Dic.21/2023	190-CON2312-5397*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO N°2 DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
CONSTANCIA	Dic.22/2023	190-CON2312-5418*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°1/GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.02/2024	190-COI2401-1*GARNISH S.A.S.	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDÍA/RESPUESTA A SOLICITUD CONSUMOS Y SERVICIOS NO CANCELADOS CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.29/2024	180-COE2401-3089*GARNISH SAS	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDÍA/ENVIA RESPUESTA A SOLICITUD CONSUMOS Y SERVICIOS NO CANCELADOS CONTRATO 190-CNT2309-161 DE 2023/SE ADJUNTA CORREO DE LA SUPERVISORA/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.31/2024	180-COE2401-3585*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 2 DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210 Y ANEXO 3 DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, EXPEDIDAS EL 25 Y 30 DE ENERO DE 2024, CONTRATO 190-CNT2309-161	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.31/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	RELACIONADA A ANEXO 2 DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210 Y ANEXO 3 DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, CON RADICADO 180-COE2401-3585	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.22/2024	180-COE2402-7130*GARNISH SAS	REMISIÓN DE INFORME DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ANEXA 81 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	190-COE2402-7484*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 857/GARNISH/ALMUERZOS DICIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE $80.052.520/CONTRATO N° 190-CNT2309-161	1
INFORME TÉCNICO	Feb.26/2024	190-IT2402-1641*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION N°3 DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
CONSTANCIA	Feb.26/2024	190-CON2402-526*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°3/GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.26/2024	180-COE2402-7684*GARNISH SAS	CAROLINA OYOLA RAMIREZ/ADJUNTAMOS PDF DE LAS PLANILLAS DE LA SEÑORA ANA LIGIA MORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023/CONTRATO NO. 190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Feb.27/2024	190-CON2402-555*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°3/GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/ESTA CONSTANCIA REEMPLAZA Y DEJA SIN EFECTO 190-CON2402-526/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.29/2024	180-COE2402-8338*GARNISH SAS	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ADICIÓN CONTRATO 190-CNT2309-161	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.01/2024	37727 SOLICITUD DE ELABORACION DE OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES Y PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES AJUSTADO Y CDP 152029	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.01/2024	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	RELACIONADA A 37727 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2024	180-COE2403-8863*GARNISH SAS	REMITE INFORME SERVICIOS PRESTADO MES DE ENERO 2024 ¿ CONTRATO 190-CNT2309-161/ANEXOS 83 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Mar.05/2024	190-IT2403-2032*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION N°4 DE GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2024	190-COE2403-9154*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 858/GARNISH/ALMUERZOS DE ENERO 2024-PPT-4968-4969-4970-4971-4972-4973-4974 POR VALOR DE $75.362.818/CONTRATO N° 190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Mar.06/2024	190-CON2403-	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°4/GARNISH	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2309-161
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
		635*GARNISH SAS	SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Mar.06/2024	1025350 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	1025350 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2024	180-COE2403-10593*GARNISH S.A.S.	CAROLINA OYOLA RAMIREZ Y LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/INFORME SERVICIOS PRESTADO MES DE FEBRERO 2024/ADJUNTA ANEXOS DENTRO DE ELLOS LA CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES CON FECHA 4 DE MARZO DE 2024/CONTRATO 190-CNT2309-161	1
INFORME TÉCNICO	Mar.15/2024	190-IT2403-2580*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO.5/ 190-CNT2309-161/GARNISH SAS/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.15/2024	190-COE2403-10693*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 864/GARNISH/ALMUERZOS DE FEBRERO POR VALOR DE $83.730.499/190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Mar.15/2024	190-CON2403-740*GARNISH SAS	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO CUOTA N°5/GARNISH SAS/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.17/2024	180-COE2404-14317*GARNISH SAS	JAZMINE HURTADO/REMITE INFORME Y CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2024 CONTRATO CORANTIOQUIA ¿ GARNISH - CONTRATO NO. 190-CNT2309-161/ANEXOS 86 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Abr.18/2024	190-IT2404-3329*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION #6 DE CONTRATO NO. 190-CNT2309-161, GARNISH SAS /MMMESA	1
CONSTANCIA	Abr.18/2024	190-CON2404-1093*GARNISH SAS	CONSTANCIA DESEMBOLSO #6/CONTRATO 190-CNT2309-161 POR VALOR DE $79,146,822.00/ANEXA FACTURA RADICADO 190-COE2404-14659MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.18/2024	190-COE2404-14659*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 869/GARNISH/ALMUERZOS MES DE MARZO-5099, 5098, 5088, 5097, 5095, 5075, 5094/190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Abr.18/2024	190-CON2404-1094*GARNISH SAS	CONSTANCIA DESEMBOLSO #6/CONTRATO 190-CNT2309-161 POR VALOR DE $79,146,822.00/ANEXA FACTURA RADICADO 190-COE2404-14659/ESTA CONSTANCIA REEMPLAZA 190-CON2404-1093/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.02/2024	180-COE2405-16602*SEGUROS DEL ESTADO S A	PÓLIZA DE CUMLIMIENTO Y PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTOCONTRATO 190-CNT2309-161/GARNISH SAS	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	May.02/2024	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2309-161	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 190-CNT2309-161,GARNISH SAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.15/2024	180-COE2405-18067*GARNISH SAS	REMITE INFORMACIÓN SGSST CONTRATO NO. 190-CNT2309-161/TRES PÁGINAS ANEXOS UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.16/2024	180-COE2405-18422*GARNISH SAS	JAZMINE HURTADO/REMITE INFORME MES DE ABRIL 2024 CONTRATO NO. 190-CNT2309-161/ANEXOS 98 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	May.17/2024	190-IT2405-4096*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION N.7 CONTRATO NO. 190-CNT2309-161, GARNISH SAS /MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	May.17/2024	190-COE2405-18602*GARNISH SAS	SOLICITUD PARA PAGO DE FACTURA FE 879/GARNISH/ALMUERZOS MES DE DE ABRIL PTO 5092-5126-5136-5134-5131-5139-5102-5138/190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	May.17/2024	190-CON2405-1368*GARNISH SAS	CONSTANCIA DESEMBOLSO #7/CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.12/2024	180-COE2406-21650*GARNISH S.A.S.	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/INFORME DE EJECUCIÓN MAYO 2024/ CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL 4 DE JUNIO DE 2024/CONTRATO NO.	1

XENCO S.A:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 190-CNT2309-161
INFORME DE EJECUCION No. 9

CODIGO DEPENDENCIA: -190 **FECHA DE INFORME:** Jul.04/2024

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			190-CNT2309-161	
En cuanto a la obligación que	Jun.13/2024	190-IT2406-4857*GARNISH SAS	INFORME DE EJECUCION NO. 8 190-CNT2309-161/MONICA MARÍA MESA MAZO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.13/2024	190-COE2406-21981*GARNISH SAS	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #882 ALMUERZOS MES DE MAYO PTO 5150, 5151, 5153, 5154, 5155, 5141,5152, 5127/190-CNT2309-161	1
CONSTANCIA	Jun.14/2024	190-CON2406-1609*GARNISH SAS	CONSTANCIA DESEMBOLSO #8/CONTRATO 190-CNT2309-161/ANEXA CERTIFICADO SEGURIDAD SOCIAL, FACTURA DE COBRO/MMMESA	1
ACTA	Jun.17/2024	190-ACT2406-2245*ACTA	ACTA DE REUNION DE LAS PARTES INTERESADAS DEL CONTRATO ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ASOCIADOS AL ESPACIO Y DOTACION EN EL CUAL SE PRESTO EL SERVICIO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS CONTRATO 190-CNT2309-161/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jun.26/2024	180-COE2406-23532*SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ANEXO 6 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210, ANEXO 6 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276 Y CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA, CONTRATO 190-CNT2309-161	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Jun.26/2024	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2309-161	RELACIONADA A ANEXO 6 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210, ANEXO 6 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, CON RADICADO 180-COE2406-23532	1
INFORME TÉCNICO	Jun.27/2024	190-IT2406-5301*GARNISH SAS	INFORME FINAL DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 190-CNT2309-161/GARNISH SAS /MMMESA	1
INFORME TÉCNICO	Jun.27/2024	190-IT2406-5303*GARNISH SAS	REMITE INFORME DE EJECUCION FINAL DE CONTRATO NO. 190-CNT2309-161 -GARNISH SAS/SEIS PÁGINAS/MMMESA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.03/2024	180-COE2407-24065*GARNISH S.A.S.	LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/INFORME CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE JUNIO DEL CONTRATO ALIMENTACIÓN GARNISH, ADJUNTA EVIDENCIAS Y CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL 17 DE JUNIO DE 2024/NO. 190-CNT2309-161	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.04/2024	190-COE2407-24323*GARNISH SAS	GARNISH SAS/ALMUERZOS MES DE JUNIO PTO 5157,5165,5167,5164,5166,5163,5160,5161/VALOR DE FACTURA $34.811.140 190-CNT2309-161	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El contratista GARNISH S.A.S. presenta informe con radicado interno No. 180-COE2407-24065*GARNISH S.A.S. - 03 jul. 2024 - Comunicaciones Oficiales Externas (Contratación) LEONEL LEOPOLDO OLIVERO BUENDIA/INFORME CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 14 DE JUNIO DEL CONTRATO ALIMENTACIÓN GARNISH, ADJUNTA EVIDENCIAS Y CERTIFICACIÓN DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL 17 DE JUNIO DE 2024 en este se realizan las gestiones adelantadas en el contrato

En relación con las acciones ejecutadas para este periodo se encuentra lo siguiente,

GARNISH S.A.S. presenta el consolidado de servicios consumidos por los servidores públicos de la Corporación, tanto para la sede Medellín como para las Oficinas Territoriales, desde la supervisión se realiza la revisión correspondiente para el periodo, así como el consolidado de consumos, se evidencia que el total de servicios entregados es de un máximo de 8 servicios por cada servidor público, lo cual corresponde a la cantidad definida que se puede entregar en el contrato según los recursos disponibles .

De acuerdo con lo indicado para el mes de JUNIO se relacionan los consumos efectuados por los servidores públicos, en este sentido el contratista adjunta las evidencias correspondientes, es decir tanto las planillas como los registros biométricos asociados al consumo realizado por los funcionarios.

En relación con la dotación asociada a la prestación del servicio, la supervisión y el contratista llevan a cabo reunión de entrega de los elementos suministrados para la elaboración del servicio en la sede Medellín, lo anterior quedo consignado en el acta de la reunión efectuada el día 17 de junio de 2024. El acta quedo con el radicado interno de Corantioquia No. 190-ACT2406-2245*ACTA - 17 jun. 2024

XENCO S.A:

cumplimiento a la obligación. GARNISH anexa Certificación igualmente la información consolidada quedo con el radicado No. 180-COE2405-18067*GARNISH SAS - 15 MAY.2024 -Comunicaciones oficiales externas (CONTRATO NO 190-CNT2309-161/TRES PAGINAS ANEXOS).

El servicio de alimentación se presta diariamente generando 7 empleos directos y mas de 20 indirectos, donde se encuentran personas de comunidades tales como: (1) Tercera edad, (2) jóvenes, (1) reservistas,(1) afrodescendientes, mujeres (9) Se anexa certificación.

GARNISH SAS certifico mediante comunicado firmado por el representante legal que de acuerdo con la Resolución 040-RES2003-1107, está dando cumplimiento a la misma en el sentido de llevar a cabo el Consumo responsable y cero plásticos de un solo uso para la reducción de residuos sólidos a través de gestores autorizados o con los programas postconsumo disponibles en el medio. Queda prohibido el abandono de residuos o el vertido en lugares no habilitados para ello, El contratista anexa certificación de la compañía, al igual de la empresa prestadora del servicio.

GARNISH adjunta Se realiza informe mensual donde se detalla cada una de las obligaciones y el cumplimiento de las mismas. Los informes presentados dan cuenta del cumplimiento de la actividad ya que se realizan en el formato predeterminado para la actividad.

En relación con las pólizas con sus respectivas ampliaciones se encuentran debidamente radicadas y publicadas en el secopII, la aprobación fue comunicada mediante radicado interno en E sirena el día 26 de junio así: "ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA SEGÚN OTROSÍ N° 1 DEL CONTRATO 190-CNT2309-161 - 26 jun. 2024 - Documentos sin radicado (Contrato) RELACIONADA A ANEXO 6 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210, ANEXO 6 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276, CON RADICADO 180-COE2406-23532" y anexo "180-COE240623532*SEGUROS DEL ESTADO S.A. - 26 jun. 2024 - Comunicaciones Oficiales Externas (Contratación) ANEXO 6 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 33-44-101242210, ANEXO 6 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N° 33-40-101076276 Y CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA, CONTRATO 190-CNT2309-161"

El contratista adjunta certificado firmado por el representante legal donde se Responsabiliza de la administración, manejo y custodia de la documentación e información que le suministre la Corporación para el ejercicio propio de las obligaciones derivadas del contrato o de la que se genere producto de este. El contratista da cumplimiento a la Política de protección de datos personales implementada en la Corporación mediante resolución 040-RES1904-1730, acorde con las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014, y no podrá hacer uso de ella para fines diferentes al objeto de este contrato

Igualmente da cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social integral de conformidad con la normatividad vigente que regula la materia. Para lo cual adjunta seguridad social y certificado de aportes parafiscales con la fecha indicada con fecha del 17 de junio de 2024.

Garantiza la logística requerida para desarrollar las actividades contempladas en el objeto del presente contrato.

Desde la supervisión ha atendido y asistido a todas las reuniones que fueron convocadas por parte del supervisor.

El contratista GARNISH S.A.S. Adjunta la Seguridad Social como lo indica el contrato, la información se encuentra debidamente radicada, tanto para la sede Medellín mediante certificación expedida por la revisora fiscal del contrato como los proveedores del servicio. El cual se encuentra con la fecha en la cual finaliza el servicio.

En relación con la obligación asociada a la siembra de árboles de acuerdo con lo indicado en el contrato así; superior a 35 cm de alto de especies nativas, esto por cada millón de pesos del presupuesto del contrato de conformidad con el protocolo establecido por la corporación para el efecto, el cual se encuentra publicado en la página web corporativa https://www. Corantioquia.gov.co/red-bio/ . Así mismo deberá ingresar la información de las siembras realizadas al aplicativo sembratón.corantioquia.gov.co.
El contratista debe considerar las labores para la siembra, las cuales permiten mejorar o mantener las condiciones que posibiliten un posterior desarrollo y crecimiento de las plantas y dependen de las condiciones del terreno. Las especies se deben plantar en el primer período de ejecución de tal manera que se logre el mantenimiento durante la ejecución del contrato y reportar dicho mantenimiento en sembraton.corantioquia.gov.co. Lo anterior en cumplimiento a las metas de las estrategias BIO+ y Sembratón

El contratistas dio cumplimiento al 100% de la obligación a través de la siembra y mantenimiento, lo cual puede ser evidenciado a través de los tickets 6804, 6858, 6719 para un total de 800 árboles sembrados y con el respectivo mantenimiento como lo confirma el ticket de la página de Corantioquia, lo anterior superior a lo esperado según el valor total del contrato.

En relación con el pago de servicios públicos como lo indica la obligación 18. El contratista adjunta los recibos de pago No. RSCW 17565 DEL 21 DE JUNIO con el cual se evidencia el pago por valor de $2.261.641 igualmente adjunta el recibo de pago No. RCSW-17562 DEL 21DE JUNIO por valor de $1.200 corresponde al pago realizado por el contratista como resultado de la sumatoria de los 12 centavos que se dejaron de pagar desde el inicio del contrato debido a que el sistema de Corantioquia no permitió el pago de este valor.
Frente a este tema se aclara lo siguiente;
El contratista facturo los servicios prestados hasta el día 17 de junio de 2024. Lo anterior atendiendo la recomendación dada por el área financiera mediante correo del 11 de junio donde se expresa lo siguiente;

XENCO S.A:

de junio el contrato finalizara el día 14 de junio (ultima dia de entrega de almuerzos o servicios), le pregunto cual seria el valor a pagar por este concepto toda vez que el contratista entregaría el espacio el día 17 de junio".

El valor a pagar por este concepto …., esta sujeto al recibo a satisfacción por parte de la corporación (Supervisión), en caso tal de que efectivamente lo entregue el 17 de junio debes hacer una regla de tres simple:

$3.991.132 / 30 días del mes = $133.038 x 17 dias = $2.261.641

Con base en lo anterior, el valor a pagar por la empresa contratista GARNISH es de $2.261.641.
Igualmente se aclara el valor a pagar por concepto de los 12 centavos mensuales no pagados desde el inicio del contrato hasta la fecha final del mismo, corresponde a un valor de 7,76 siete con setenta y seis pesos (el cual corresponde a la sumatoria de los 12 centavos más el incremento del IPC para la vigencia 2024), lo anterior fue explicado al contratista, sin embargo este realiza un pago por valor de $1.200. esta información quedo debidamente consignada en el informe final del contrato.
En cuanto a la obligación que indica El suministro y la entrega de alimentos requeridos deberán ser adquiridos localmente, comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30 % del valor total de los recursos del presupuesto destinados a la compra de alimentos, acorde a lo dispuesto en el memorando corporativo 180-MEM2008-5394 del 24 de agosto de 2020, la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 de 2021 en los artículos que de este último apliquen.

Garnish a través del representante Legal certifica que realiza la compra con el productor campesino CAMPOGIR, en este certificado se adjunta el valor comprado según lo indica el contrato.

En cuanto al listado de asesoría por profesional nutrición y dietética realizada a los funcionarios de Corantioquia sede Medellín y Oficinas territoriales (cantidad semana seis (6) horas con un profesional para asesorar de nutrición y dietética).

Garnish Adjunta las asesorías realizadas al personal conforme con lo indicado en la licitación pública.

Igualmente adjunta el registro de los de los cuatro (4) FESTIVALES GASTRONÓMICOS
MENSUALES de comida tradicional colombiana y extranjera para los servidores públicos de la Corporación.

Finalmente la revisora fiscal adjunta el certificado de aportes parafiscales de sus empleados donde indica que se encuentra a paz y salvo por este concepto lo anterior permite efectuar el pago correspondiente.

MONICA MARÍA MESA MAZO
Interventor

XENCO S.A: