PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8739331 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Tecnologías Agroindustriales CTA
CONTRATO NRO.	**CO1.PCCNTR.8739331 De 2026**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/12/2025
OBJETO	76_9543_230 ADQUIRIR, A TÍTULO DE COMPRAVENTA, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN Y EL PROCESAMIENTO PRIMARIO DEL CAFÉ, ORIENTADOS AL APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CAFÉ DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES
CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYENDO CON SENTIDO
NIT	901480860
LUGAR DE EJECUCIÓN	Cartago, Valle del Cauca
FECHA DE INICIO	29/12/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	3 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 139.880.520,00
PRÓRROGA NRO. 001	60 días
FECHA DE TERMINACIÓN	28 De febrero de 2026
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 139.880.520,00
FORMA DE PAGO	**Un (01) Pago por el valor total del contrato.**
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	001
PERIODO DEL INFORME	Desde el 29/12/2025 al 28/02/2026]

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

NRO. DE PÓLIZA	C-100109833		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	29/12/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/12/2025	30/04/2026	13.988.052,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	29/12/2025	30/04/2026	13.988.052,00
Calidad del servicio	29/12/2025	30/04/2026	13.988.052,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. **001** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA		
NRO. DE PÓLIZA	C-100109833		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	31/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	21/01/2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/12/2025	29/06/2026	13.988.052,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	29/12/2025	29/06/2026	13.988.052,00
Calidad del servicio	29/12/2025	29/06/2026	13.988.052,00

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

NO APLICA

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

NO APLICA

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En caso de que el contratista sea diferente a persona natural, se debe adjuntar certificación suscrita por Revisor Fiscal o Representante Legal (según aplique).

FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CON SENTIDO

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito **HEIMER ALONSO PÉREZ GIRALDO** identificado con cédula de ciudadanía **1.112.785.289** expedida en Cartago (V), obrando en calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro denominada **FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CON SENTIDO** identificada con NIT **901.480.860-4**, bajo la gravedad de juramento manifiesto que a la fecha de esta certificación, la persona jurídica ha cumplido integralmente con la liquidación y pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral y parafiscales a los que se ha encontrado obligada.

Esta certificación se expide dando cumplimiento a lo establecido en el Inciso 3°, Artículo 50 de la Ley 789 de 2002[1] y la Ley 1150 de 2007.

Este documento se expide a los 25 días del mes de febrero de 2026, en Cartago – Valle del Cauca.

Atentamente,

Vanessa Colorado Duque
CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DEL VALLE
T.P. 241026-T

HEIMER ALONSO PÉREZ GIRALDO
C.C. **1.112.785.289**
Representante Legal

VANESSA COLORADO DUQUE
C.C. **1.112.776.540**
Contadora Pública, TP: **241026T**

[1] **ARTÍCULO 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales.** (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cuál en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

En mi calidad de supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.8739331, de manera respetuosa solicito su aprobación para la prórroga del plazo contractual, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contratado en condiciones de calidad y oportunidad hasta el día 30 de mayo del 2026.
La solicitud se fundamenta en razones técnicas y objetivas informadas por el fabricante INDUSTRIAS QUANTIK (NIT 800246280-4), quien certifica que el Kit de Laboratorio Móvil de Análisis de Cafés Especiales (equipo especializado y de fabricación no seriada) se encuentra actualmente en proceso de suministro y fabricación. El proveedor indica que el despacho se realizará aproximadamente tres (3) meses después de recibido el anticipo y la orden de compra, más el tiempo de transporte, y que la entrega se efectuará a partir del 15 de mayo, conforme al orden de llegada de solicitudes y el cumplimiento de condiciones.
Estas condiciones corresponden a un proceso de producción específica, que incluye ensamble y pruebas técnicas, y cuyos componentes no se encuentran disponibles en inventario. En consecuencia, se configura una causa sobreviniente y no imputable al contratista, que impacta el cronograma inicialmente previsto y hace necesaria la extensión del plazo para asegurar la entrega y puesta a disposición del bien conforme a las especificaciones.
Desde el punto de vista financiero, la prórroga solicitada se limita a la ampliación del plazo sin modificación del valor contractual ni reconocimiento de costos adicionales, preservando el equilibrio económico del contrato y sin generar impacto presupuestal adicional para la Entidad.
Por lo anterior, y atendiendo la recomendación técnica del proveedor, solicito se autorice la prórroga del plazo por el tiempo requerido para cubrir el período estimado de fabricación (tres meses) y la logística de entrega, manteniéndose vigentes las demás condiciones contractuales.
Anexo: Constancia de fabricación – Industrias Quantik (12/02/2026).
Quedo atento a su aprobación e instrucciones para continuar el trámite correspondiente."

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

- Prorrogar el plazo de ejecución en **90 Días** con lo cual la fecha de finalización será el **30 de mayo de 2026**

7. OBSERVACIONES

NO APLICA

Para constancia se firma el **27 de febrero de 2026**

 WILFRED FERNANDO VALERO CARDENAS Supervisor(a) del contrato	N/A



Firmado digitalmente por ESCOBAR SALCEDO JOSE EDINSON

JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO
SUBDIRECTOR (E) DE CENTRO

Revisó: Jheferson Millán Orozco – Contratista gestión jurídica y contractual -
Elaboró: Brayan Alexis Toro Gaviria – Contratista gestión Contractual -

