INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

TIPO DE INFORME	Parcial [x] Final [ ]		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
CODIGO BPIN	2022000100103		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, científicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
INSTITUCIÓN ALIADA	Universidad Autónoma de Occidente		
IDENTIFICACIÓN DE ALIADO	NIT: 390305881-1		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	1 al 31 de octubre de 2025	**INFORME No**	25 de 26
Elaboró: Alexander García Dávalos **Cargo: Director de gestión de innovación y transferencia.**	Firma: 	Fecha de entrega: 4 de noviembre de 2025	

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

CONTENIDO

1. RESUMEN DE RESULTADOS 3

1.1 ACTIVIDAD #1: 3

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

1. RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación, los resultados logrados en cada una de las actividades del convenio:

1.1 Actividad #1:

Actividad	Descripción
Gestión administrativa	Estar a disposición de las actividades que requiera la ejecución del proyecto e identificar poblaciones que puedan vincularse a esta iniciativa.
Apoyo en la Socialización del proyecto Fusióni3 Valle	1. Apoyo al proceso de ejecución del proyecto ganador del Fondo De Maduración (FDM). 2. Participación en la ejecución del proyecto aprobado en la convocatoria de váucher de innovación.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

A continuación, se desglosan las actividades anteriormente mencionadas:

1. Apoyo al proceso de ejecución del proyecto ganador del FDM

Objetivo:
Seguimiento y apoyo en la ejecución del proyecto "Plataforma de simulación apoyada en IA para el aprendizaje práctico de habilidades en cirugía laparoscópica" desarrollado entre la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) y la empresa Innhealth, ganadora del FDM en el marco del proyecto Fusión i3 Valle.

Actividades realizadas:

Se avanzó en la consolidación de los resultados técnicos y en el seguimiento de compromisos definidos con la empresa Innhealth mediante gestiones documentales, validaciones internas y coordinación interinstitucional.

En continuidad con las acciones del mes anterior, las gestiones de octubre se centraron en dar seguimiento a los cuellos de botella técnicos identificados, especialmente en lo relacionado con el rendimiento de las plataformas y la organización del trabajo del equipo de desarrollo. En este contexto, la Universidad acompañó la revisión de entregables y la reorganización de tareas, con el fin de asegurar el cumplimiento del plan de trabajo y la estabilidad del cronograma establecido con la empresa Innhealth.

Entre las actividades realizadas se destacan los siguientes aspectos:

- Se mantuvo el acompañamiento técnico al equipo de desarrollo de la plataforma, realizando reuniones de seguimiento para revisar avances, identificar requerimientos pendientes y ajustar la planeación del proyecto.
- Se verificó el estado del equipo de cómputo de alto rendimiento previsto para las actividades del proyecto, gestionando la coordinación con los responsables técnicos para su instalación y correcta integración con las plataformas en desarrollo.
- Se coordinaron acciones con los desarrolladores y profesores vinculados, enfocadas en la resolución de aspectos técnicos relacionados con el rendimiento de la plataforma y la integración de funcionalidades.
- Se fortaleció la comunicación con la empresa Innhealth para garantizar la trazabilidad de los compromisos y la articulación con las próximas etapas de cierre técnico y administrativo.

2. Participación en la ejecución del proyecto aprobado en la convocatoria de váucher de innovación

Objetivo:
Apoyar a los profesores de la UAO en la implementación del proyecto aprobado en la convocatoria de Váucher de Innovación, facilitando la colaboración entre la Universidad y la empresa Bioagro.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle
Aliados
Financia
Supervisa

Actividades realizadas:

- Durante el mes de octubre, se sostuvieron reuniones de articulación con la empresa Bioagro y con el equipo de Fusióni3 Valle, orientadas al seguimiento del cronograma, la verificación de los avances técnicos y administrativos del proyecto.
- Se mantuvo el acompañamiento técnico y administrativo al proyecto, realizando seguimiento a los avances experimentales derivados de la recolección de muestras y organizando la información obtenida para el desarrollo de los análisis de laboratorio y la validación de los resultados.
- Se realizaron gestiones de revisión y verificación documental, orientadas a consolidar los resultados técnicos en los informes y entregables, garantizando la trazabilidad de la información del proyecto.
- Se adelantaron discusiones asociadas a una posible solicitud de modificación del cronograma de actividades del proyecto debido a temas relacionados con los requerimientos técnicos para la toma de muestras de laboratorio y los tiempos de preparación de los lagos.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa