INFORME DE GESTIÓN MENSUAL

TIPO DE INFORME	Parcial [x] Final [ ]		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
CODIGO BPIN	2022000100103		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, científicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
INSTITUCIÓN ALIADA	Universidad Autónoma de Occidente		
IDENTIFICACIÓN DE ALIADO	NIT: 390305881-1		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	3 al 30 de noviembre de 2025 1 al 26 de diciembre de 2025	**INFORME No**	26 de 26
Elaboró: Alexander García Dávalos **Cargo: Director de gestión de innovación y transferencia.**	Firma: 	Fecha de entrega: 26 de diciembre de 2025	

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

CONTENIDO

1. RESUMEN DE RESULTADOS 3

1.1 ACTIVIDAD #1: 3

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

1. RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación, los resultados logrados en cada una de las actividades del convenio:

1.1 Actividad #1:

Actividad	Descripción
Gestión administrativa	Estar a disposición de las actividades que requiera la ejecución del proyecto e identificar poblaciones que puedan vincularse a esta iniciativa.
Apoyo en la Socialización del proyecto Fusióni3 Valle	1. Apoyo al proceso de ejecución del proyecto ganador del Fondo De Maduración (FDM). 2. Participación en la ejecución del proyecto aprobado en la convocatoria de váucher de innovación. 3. Participación institucional y asuntos transversales

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

A continuación, se desglosan las actividades anteriormente mencionadas:

1. Apoyo al proceso de ejecución del proyecto ganador del FDM

Objetivo:
Dar continuidad al desarrollo técnico y administrativo de la alianza establecida entre la Universidad y la empresa InnHealth, ganadora del Fondo de Maduración (FDM) con el proyecto "Plataforma de simulación apoyada en IA para el aprendizaje práctico en cirugía laparoscópica", en el marco del proyecto de Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas:

Se adelantaron acciones orientadas al seguimiento del cronograma, la consolidación de los avances técnicos y la articulación con la empresa aliada para asegurar el progreso de las actividades en ejecución. Las gestiones se centraron en dar continuidad al trabajo técnico pendiente y en mantener la trazabilidad de los compromisos acordados. Entre las actividades realizadas se destacan:

- Se realizó seguimiento a las actividades en curso y las pendientes en el cronograma, específicamente aquellas asociadas a las pruebas de compatibilidad del prototipo (TRL6-Act.4), la elaboración de su documentación técnica (TRL6-Act.5) y el inicio de las actividades de pruebas de usabilidad (TRL6-Act.6) y refinamiento comercial (CRL4-Act.3 y CRL4-Act.4).
- Se efectuaron reuniones de coordinación entre los equipos de la universidad, la empresa y Fusióni3 Valle, orientadas identificar requerimientos pendientes, revisar el estado de los entregables y ajustar la planificación de las actividades en proceso.
- Se gestionó la prórroga del proyecto hasta el 19 de diciembre, debido a retrasos asociados al cumplimiento de algunos entregables técnicos. Esta extensión permitió reprogramar actividades pendientes y asegurar la continuidad del trabajo requerido para el cierre del proyecto.
- Se sostuvieron comunicaciones internas para asegurar la actualización oportuna de documentos, la preparación de materiales técnicos y la programación de sesiones de seguimiento.
- Se llevó a cabo el 4° Sprint de Innovación del proyecto (Figura 1), espacio en el que se presentaron los avances, se revisaron resultados preliminares y se definieron los pasos necesarios para la culminación de las actividades, fortaleciendo la articulación entre los integrantes de la alianza.
- Se revisó y ajustó el pitch de presentación del proyecto en articulación con la empresa y Fusióni3 Valle, con el fin de fortalecer la presentación institucional para el evento Xpanz 2025.

Actividades en diciembre 2025:

- Coordinación con la alianza la elaboración del informe final, consolidando la información técnica aún pendiente (pruebas de compatibilidad, documentación del prototipo, avances de usabilidad y material comercial) para permitir su completa estructuración.
- Reunión final de cierre con la empresa y con Fusióni3 Valle, con el fin de revisar la versión definitiva del informe, validar los acuerdos de cierre y asegurar alineación sobre los entregables finales.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

- Coordinación de la preparación y entrega de la documentación asociada al cierre (informes, anexos, actas, evidencias y reportes técnicos) conforme a los lineamientos del proyecto.
- Verificación del estado de los compromisos abiertos; incluyendo contrapartidas, firmas, soportes técnicos y administrativos; y dejar trazabilidad completa antes del cierre de año

Figura 1. Registro fotográfico del 4to. Sprint de Innovación



2. Participación en la ejecución del proyecto aprobado en la convocatoria de váucher de innovación

Objetivo:
Dar continuidad a las actividades técnicas previstas en el váucher de innovación, suscrito entre la Universidad Autónoma de Occidente y la empresa Bioagro, en el marco del proyecto Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas en noviembre 2025:

Se avanzó en la ejecución técnica del váucher y en la coordinación de actividades de campo, consolidando los compromisos establecidos con la empresa aliada y preparando las condiciones para las pruebas programadas para diciembre y enero. Entre las gestiones desarrolladas se destacan:

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle
Aliados
Financia
Supervisa

- Se realizó seguimiento a las actividades pactadas en el mes de octubre, especialmente a la incorporación de enzimas por parte de la empresa, insumo necesario para la posterior recolección de muestras.
- Se coordinó con el empresario y con Fusióni3 Valle la programación de la nueva toma de muestras prevista para diciembre y de los análisis de laboratorio que deberán ejecutarse posteriormente en enero, conforme a la planeación técnica del proyecto.
- Se avanzó en la organización técnica del trabajo asociado al análisis de las futuras muestras, definiendo requerimientos, tiempos estimados y la preparación del laboratorio para garantizar condiciones adecuadas al momento de recibirlas.
- Se proyectaron las gestiones administrativas asociadas al otrosí solicitado, que amplía la vigencia del proyecto hasta el 28 de diciembre, asegurando la alineación entre los compromisos técnicos del váucher y los tiempos administrativos requeridos.

Actividades realizadas en diciembre 2025:

- Coordinación y realización de la toma de muestras programada para diciembre, en concordancia con los acuerdos establecidos y con las condiciones técnicas definidas por la empresa.
- Organización de la información preliminar necesaria para los análisis de laboratorio a realizarse en enero, garantizando la trazabilidad documental y la disponibilidad de soportes.
- Aseguramiento de la firma y formalización del otrosí, cuya vigencia permite la continuidad del proyecto hasta el 28 de diciembre de 2025 y garantiza que no existan inconvenientes administrativos.

3. Participación institucional y asuntos transversales

3.1 Participación en el evento Xpanz 2025

Objetivo:
Fortalecer la visibilización de los resultados alcanzados por las alianzas acompañadas por la Universidad Autónoma de Occidente, mediante la participación en las actividades de divulgación y socialización desarrolladas en el evento Xpanz 2025, en el marco del proyecto Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas:
En el mes de noviembre, la Universidad participó en la preparación, presentación y divulgación de los resultados del proyecto del FDM, promoviendo su visibilidad y articulación con actores del ecosistema de innovación. Entre las acciones realizadas se destacan:

- Se presentaron los resultados del proyecto ejecutado en alianza con InnHealth en la tarima principal del evento. Para ello, se realizaron ensayos previos del pitch, ajustes a las diapositivas y preparación del equipo presentador, asegurando una exposición clara, coherente y alineada con los lineamientos establecidos por el evento.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle
Aliados
Financia
Supervisa

- Se participó en el Experience Day del evento mediante un stand en el que se socializaron los avances del proyecto realizado con InnHealth, se atendieron inquietudes del público y se fortaleció la visibilización del trabajo desarrollado en el marco del Fondo de Maduración.
- La Universidad Autónoma de Occidente, a través del Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica (G-Bio) y del Grupo de Investigación en Estudios Ambientales para la Sostenibilidad (GEAS), recibió el **Premio Aurora a la Innovación**, en reconocimiento a su contribución y participación activa en las iniciativas del proyecto Fusióni3 Valle.

NOTA: Registro fotográfico del Xpanz 2025 disponible en el siguiente enlace: **Fotos Xpanz (UAO)**

3.2 Asuntos transversales de Gestión

Actividades realizadas:

- Apoyo a la organización y participación en el Comité Directivo realizado el día 4 de diciembre en las instalaciones de la Universidad, donde se revisaron los avances finales, se atendieron observaciones pendientes y se revisó la articulación institucional requerida para el cierre del proyecto Fusióni3 Valle.
- Preparación del cierre administrativo interno de las actividades asociadas al FDM, incluyendo bitácoras, actas, reportes y cualquier documentación asociada a los equipos de docentes e investigadores involucrados.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa