INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ALIADOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI

TIPO DE INFORME	Parcial [x] Final [ ]		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
CODIGO BPIN	2022000100103		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, científicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
INSTITUCIÓN ALIADA	Universidad de San Buenaventura Seccional - Cali		
IDENTIFICACIÓN DE ALIADO	NIT: 890307400-1		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	**01 a 30 de enero de 2025**	**INFORME No**	**12**
Elaboró: Brayan Fernando Diaz Valencia **Cargo: Profesor Asociado-Facultad de Ingeniería**	Firma: Brayan F. Diaz	Fecha de entrega: 7 de febrero de 2025	

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

CONTENIDO

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE ENERO (2025)

1. Gestión parala Postulación de soluciones a los váuchers de innovación.
2. Acompañamiento en la legalización del proyecto del fondo de maduración.

RESULTADOS

Como parte de la gestión administrativa de la coordinación del proyecto Fusióni3 Valle de Reddi en la USB - Cali, se debe tener en cuenta las actividades de carácter general descritas a continuación y que se desarrollan de manera permanente:

- Convocatoria de directivos involucrados en los procesos del proyecto, así como de los grupos de investigación (líderes e investigadores) de la universidad mediante la articulación con la dirección de investigaciones.
- Gestión de todas las actividades programadas al interior y/o por fuera de la Universidad de San Buenaventura – Cali con los funcionarios(a)s de Reddi con el fin de lograr su desarrollo exitoso y cumplir con los objetivos trazados: Diagnóstico de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Propuestas de mejora de normativas, procesos, procedimientos que soporten su vinculación con el sector empresarial - Espacios de sensibilización a la comunidad universitaria en tercera misión (Capacitaciones, talleres y conferencias) - Apoyar las actividades de conexión entre los grupos de investigación de las universidades con las MiPymes beneficiarias del proyecto.

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades mencionadas en el resumen:

1.1 Gestión parala Postulación de soluciones a los váuchers de innovación
Objetivo: Participar en la invitación del váucher de Innovación con los 26 retos postulados por las empresas.
Actividades realizadas:
En enero, la USB trabajó en la identificación y postulación de soluciones a los Vauchers de Innovación, con el liderazgo de Brayan Díaz y Gustavo Agudelo en la articulación con docentes interesados. Se mantuvo

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

comunicación constante con los profesores para concretar postulaciones, logrando la formulación y presentación de dos soluciones para Alimentos La Cali y una para el grupo North . Asimismo, se brindó apoyo en la consolidación de alianzas beneficiarias del Fondo de Maduración, facilitando la conexión entre investigadores y empresas. Además, se avanzó en la gestión de espacios para el Sprint de Innovación, promoviendo la participación de actores clave en el proceso de co-creación y fortalecimiento de capacidades innovadoras.

1.2. Acompañamiento en la legalización del proyecto del fondo de maduración

Objetivo: Realizar el acompañamiento del proyecto de la alianza Bioagro y USB.

Actividades realizadas:

El 14 de enero de 2025 se llevó a cabo la socialización del inicio del proyectog, en la cual se presentaron los lineamientos generales para su ejecución y seguimiento. Durante la sesión, se compartieron los formatos correspondientes al seguimiento técnico y financiero, los cuales fueron enviados por correo electrónico a los participantes para su debida diligencia.

Asimismo, se socializaron las fechas claves establecidas para la entrega de informes, garantizando así una planificación adecuada de las actividades de monitoreo y control del proyecto.

Finalmente, agradecemos el alto nivel de compromiso, apoyo y permanente acompañamiento del equipo Reddi en todas las actividades realizadas; en particular a Mónica Dueñas Gómez, Directora e Investigadora Principal del proyecto Fusióni3 Valle; Edna Marcela Mora Andrade Gestora Universidad de San Buenaventura; Stefanía Pérez Medina, Coordinadora Administrativa; Hugo Martinez, Líder Equipo de Capacidades y Camila Caicedo, Gestora de Divulgación y Articulación.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados Financia Supervisa