INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ALIADOS

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI

TIPO DE INFORME	Parcial [x] Final [ ]		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
CODIGO BPIN	2022000100103		
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos técnicos, científicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS IES DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		
INSTITUCIÓN ALIADA	Universidad de San Buenaventura Seccional - Cali		
IDENTIFICACIÓN DE ALIADO	NIT: 890307400-1		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	**01 a 30 de noviembre y 01 a 15 de diciembre de 2025**	**INFORME No**	**22**
Elaboró: Brayan Fernando Diaz Valencia **Cargo: Profesor Asociado-Facultad de Ingeniería**	Firma: Brayan F. Diaz	Fecha de entrega: 5 de diciembre de 2025	

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa

CONTENIDO

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

1 Recuento de actividades realizadas durante noviembre de 2025

1.1 Apoyo en la ejecución del proyecto ganador del FDM

1.2 Participación en la ejecución de proyectos de Váucher de Innovación

1.3 Participación en el evento Xpanz 2025

2 Proyección de las actividades a realizarse en diciembre de 2025

2.1 Proyecto FDM en alianza con Bioagro

2.2 Váuchers de Innovación – Grupo North y K-Listo

2.3 Participación institucional y asuntos transversales

RESULTADOS

Como parte de la gestión administrativa de la coordinación del proyecto Fusióni3 Valle de Reddi en la USB - Cali, se debe tener en cuenta las actividades de carácter general descritas a continuación y que se desarrollan de manera permanente:

- Convocatoria de directivos involucrados en los procesos del proyecto, así como de los grupos de investigación (líderes e investigadores) de la universidad mediante la articulación con la dirección de investigaciones.

- Gestión de todas las actividades programadas al interior y/o por fuera de la Universidad de San Buenaventura – Cali con los funcionarios(a)s de Reddi con el fin de lograr su desarrollo exitoso y cumplir con los objetivos trazados: Diagnóstico de capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) - Propuestas de mejora de normativas, procesos, procedimientos que soporten su vinculación con el sector empresarial - Espacios de sensibilización a la comunidad universitaria en tercera misión (Capacitaciones, talleres y conferencias) - Apoyar las actividades de conexión entre los grupos de investigación de las universidades con las MiPymes beneficiarias del proyecto.

A continuación, se describen los resultados logrados en cada una de las actividades mencionadas en el resumen:

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados Financia Supervisa

1. 1. Recuento de actividades realizadas durante noviembre de 2025

1.1 Apoyo en la ejecución del proyecto ganador del FDM

Objetivo: Dar continuidad al desarrollo técnico y administrativo de la alianza establecida entre la Universidad y la empresa Bioagro, ganadora del FDM con el proyecto "Desarrollo de un tratamiento biotecnológico a base de microorganismos eficientes para agua y lodos y la obtención de fósforo a partir del residuo resultante", en el marco del proyecto de Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas: Durante el mes de noviembre se avanzó en el acompañamiento técnico y administrativo del proyecto, consolidando los resultados en curso y gestionando los compromisos necesarios para la fase de cierre. Las acciones se orientaron al seguimiento de compromisos definidos con la empresa, la coordinación interinstitucional y la preparación de la documentación final requerida. Entre las actividades desarrolladas se destacan:

- Se sostuvieron reuniones de coordinación entre los equipos de la universidad, la empresa y Fusióni3 Valle, orientadas al seguimiento del avance técnico, la revisión de entregables y la definición de los ajustes necesarios para la fase de cierre del proyecto.
- Se realizó seguimiento a los entregables pendientes, particularmente aquellos asociados a las actividades de maduración comercial requeridas para la consolidación de los resultados técnicos del proyecto.
- Se avanzó en la elaboración del informe final, incorporando la información técnica disponible y estructurando los apartados necesarios para cumplir con los plazos de entrega establecidos.
- Se gestionaron comunicaciones internas para asegurar la actualización oportuna de documentos, la preparación de materiales técnicos y la programación de sesiones de seguimiento.
- Se revisó y ajustó el pitch de presentación del proyecto, en articulación con la empresa y Fusióni3 Valle, con el fin de fortalecer la presentación institucional de resultados en el evento Xpanz 2025.

1.2 Participación en la ejecución de proyectos de Váucher de Innovación

Objetivo: Apoyar la implementación y cierre de los proyectos adjudicados en la convocatoria de Váucher de Innovación, promoviendo la articulación entre la Universidad de San Buenaventura Cali y las empresas beneficiarias en el marco del programa Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas: Durante el mes de noviembre, se acompañó el cierre técnico y administrativo de los váuchers, consolidando los entregables requeridos y verificando el cumplimiento de los compromisos contractuales. Se destacan las siguientes acciones:

- Se participó en la reunión de socialización de cierre del váucher del Grupo North, realizada el 4 de noviembre, en la que se presentaron los avances técnicos y se revisó el informe final del proyecto en articulación con la empresa y Fusióni3 Valle.
- Se realizaron gestiones asociadas al cierre documental del váucher K-Listo, dando continuidad al proceso de finalización técnica y administrativa iniciado en octubre.
- Se contribuyó a la conclusión técnica y administrativa de los váuchers adjudicados, asegurando la entrega oportuna de la documentación y facilitando el cierre formal de los proyectos.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados Financia Supervisa

1.3 Participación en el evento Xpanz 2025

Objetivo: Fortalecer la visibilización de los resultados alcanzados por las alianzas acompañadas por la Universidad de San Buenaventura Cali, mediante la participación en las actividades de divulgación y socialización desarrolladas en el evento Xpanz 2025, en el marco del proyecto Fusióni3 Valle.

Actividades realizadas: Durante el mes de noviembre, la Universidad participó en la preparación, presentación y divulgación de los resultados de los proyectos asociados, promoviendo su visibilidad y articulación con actores del ecosistema de innovación. Entre las acciones desarrolladas se destacan:

- Se presentaron los resultados del proyecto ejecutado en alianza con Bioagro en la tarima principal del evento. Para este espacio, se realizaron ensayos previos del pitch, ajustes a las diapositivas y preparación del equipo presentador, asegurando una exposición clara, coherente y alineada con los lineamientos establecidos por el evento.
- Los representantes del proyecto del váucher K-Listo participaron en el Experience Day del evento mediante un stand en el que socializaron los resultados alcanzados, resolvieron inquietudes del público y fortalecieron la visibilización del trabajo desarrollado en el marco de los váuchers de innovación.
- La Universidad de San Buenaventura Cali, a través del Grupo de Investigación en Biotecnología y la Dirección del Programa de Administración de Negocios, recibió el Premio Aurora a la Innovación, en reconocimiento a su contribución y participación activa en las iniciativas del proyecto Fusióni3 Valle.

NOTA: Registro fotográfico del Xpanz 2025 disponible en el siguiente enlace: Fotos Xpanz (USB)

2. Proyección de las actividades a realizarse en diciembre de 2025

Objetivo: Anticipar las actividades técnicas y administrativas que la Universidad de San Buenaventura Cali deberá adelantar en el mes de diciembre para asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos con el proyecto Fusióni3 Valle.

Actividades proyectadas: Durante el mes de diciembre, y previo al inicio de las vacaciones colectivas, la Universidad deberá desarrollar las siguientes acciones:

2.1 Proyecto FDM en alianza con Bioagro

- Finalizar la revisión interna del informe final, consolidando las observaciones recibidas y validando la versión definitiva para su entrega formal.
- Realizar la reunión final de cierre con la empresa y con Fusióni3 Valle, con el fin de revisar la versión definitiva del informe, validar los acuerdos de cierre y asegurar alineación sobre los entregables finales.
- Coordinar con la empresa y con Fusióni3 Valle la entrega del paquete documental de cierre, incluyendo anexos técnicos, actas, evidencias y reportes experimentales.
- Verificar el estado de los compromisos pendientes tales como contrapartidas y soportes, y dejar trazabilidad completa antes del inicio del receso institucional.

2.2 Váuchers de Innovación – Grupo North y K-Listo

- Revisar que los váuchers queden completamente cerrados, con actas, informes y soportes cargados y validados en los canales definidos por Fusióni3 Valle.
- Realizar una verificación final de entregables, asegurando que los documentos de ambos proyectos se encuentren completos, firmados y archivados correctamente.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

2.3 Participación institucional y asuntos transversales

- Preparar un cierre administrativo interno de todas las actividades asociadas al FDM y váuchers, incluyendo bitácoras, actas, reportes y cualquier documentación asociada a los equipos de docentes e investigadores involucrados.
- Asegurar que la Universidad deje normalizados los procesos de cierre para evitar retrasos derivados de la temporada de vacaciones colectivas.
- Participar en el Comité Directivo programado para el día 4 de diciembre, donde se revisarán los avances finales, se atenderán observaciones pendientes y se garantizará la articulación institucional requerida para el cierre oportuno del proyecto.

Nota aclaratoria: Las actividades proyectadas para diciembre están sujetas a los tiempos de cierre institucional y a la coordinación entre los actores involucrados.

Finalmente, agradecemos el alto nivel de compromiso, apoyo y permanente acompañamiento del equipo Reddi en todas las actividades realizadas; en particular a Mónica Dueñas Gómez, Directora e Investigadora Principal del proyecto Fusióni3 Valle; Edna Marcela Mora Andrade Gestora Universidad de San Buenaventura; Stefanía Pérez Medina, Coordinadora Administrativa; Hugo Martinez, Líder Equipo de Capacidades y Camila Caicedo, Gestora de Divulgación y Articulación.

www.reddicolombia.com/fusioni3-valle

Aliados
Financia
Supervisa