

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 20-feb-2026 11:53 AM Pág: 9
Anexos: 3 PÁGINAS
Archivar en: 110-CNT2511-283/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-ACT2602-1151
Favor citar este número al responder

Reunión aclaratoria estudios previos contrato 110-CNT2511-283

Fecha de reunión aaaa-mm-dd	Hora de reunión hh:mm	Lugar de reunión
2026-01-30	8:00 a.m.	Teams

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Leidy Johanna Arenas Giraldo	Corantioquia-Subdirección de Gestión Ambiental	
María Teresa Restrepo Diaz	Corporación Interuniversitaria de Servicios-CIS	
Jennifer Lizeth Avendaño Peña	Corporación Interuniversitaria de Servicios-CIS	

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Motivos de la reunión 2
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 9

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se realiza el saludo inicial por parte de los participantes de la reunión, contratista CIS y supervisora del contrato por parte de Corantioquia.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

2 Motivos de la reunión

Revisar y aclarar las cantidades establecidas en el estudio previo, los entregables contractuales y los aspectos logísticos asociados a capacitaciones, refrigerios, viáticos, jornadas de reciclatón y demás actividades del contrato 110-CNT2511-283.

3 Discusión y aprobación

La supervisora inicia la reunión señalando que, dado que la supervisión no participó en la elaboración de los estudios previos del contrato N°110-CNT2511-283, el día 29 de enero de 2026 se realizaron consultas a la coordinadora-líder de la actividad (Jhoanna Paola Restrepo Cojo), quien firmo los estudios previos, con el fin de aclarar algunas dudas relacionadas con las actividades y cantidades establecidas en dichos estudios. Estas inquietudes surgieron a partir de la revisión efectuada por la supervisión actual y de la reunión de inducción llevada a cabo el 28 de enero de 2026 con profesionales de la CIS.

En atención a lo anterior, la coordinadora-líder brindó las siguientes aclaraciones, las cuales la supervisión considera pertinente socializar en la presente reunión.

Municipios por intervenir en diagnósticos PGIRS:

Se ratifica que el contrato contempla la intervención de cinco (5) municipios para los diagnósticos PGIRS, y no diez (10). La confusión obedece a la redacción asociada a la participación de dos profesionales, sin que ello implique duplicar municipios, ya que de acuerdo con el plan de ejecución físico y financiero del contrato se presupuestó para cinco (5) municipios localizados en la jurisdicción de Corantioquia.

Nota 1: El cálculo de los viáticos se realiza para dos (2) profesionales, teniendo en cuenta que cada profesional realiza el diagnostico a cinco (5) municipios (5 visitas). Este cálculo se realiza con las proyecciones del IPC del Banco de la República para 2026 equivalente al 3%, debido a que esta actividad está planeada para realizarse en la vigencia 2026.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Jornadas de reciclatón:

Se aclara que la convocatoria se realizará a los ochenta (80) municipios de la jurisdicción y que la CIS será responsable de la ejecución integral de la actividad. No obstante, el acompañamiento técnico presencial será realizado por los cinco (5) profesionales contratados y se limitará a cuarenta (40) municipios, y no a la totalidad de los ochenta (80), como se indica en el estudio previo, el cual contempla el acompañamiento de dos (2) profesionales. Esta distribución obedece a criterios operativos y a la capacidad real de ejecución del contrato. Adicionalmente, en el plan de ejecución físico y financiero del contrato se presupuestaron viáticos para garantizar la presencia institucional en cuarenta (40) municipios.

Nota 3: El cálculo de los viáticos se realiza para dos (2) profesionales, teniendo en cuenta que cada profesional realiza acompañamiento a cuarenta (40) municipios durante la jornada de reciclatón. Este cálculo se realiza con las proyecciones del IPC del Banco de la República para 2026 equivalente al 5%, debido a que esta actividad está planeada para realizarse en la vigencia 2026.

Para garantizar la presencia institucional en los municipios restantes que participen en la Reciclatón, se contará con el apoyo del personal de CORANTIOQUIA designado por los subdirectores y/o jefes de las oficinas territoriales, quienes serán responsables de la recopilación de las evidencias requeridas por la CIS (registro fotográfico, listados de asistencia, reportes, entre otros), insumos necesarios para la consolidación de la información y la entrega de los productos en el marco del contrato.


Se aclara que los elementos a entregar (chalecos, pavas, bolsas, guantes, entre otros) en el marco de la Reciclatón deberán ser llevados y/o enviados a los municipios participantes con anterioridad a la fecha prevista para su realización. La distribución de dichos elementos se llevará a cabo considerando, entre otros aspectos, la cantidad de recuperadores con que cuenta cada municipio y en coordinación con la supervisión.

Por otra parte, la supervisión indica que si bien se consideraron viáticos para la entrega de los diferentes elementos (chalecos, pavas, bolsas, guantes, entre

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

otros) en los 80 municipios en el marco de la reciclatón, solo se pagaran los viáticos de los municipios donde efectivamente se entreguen estos elementos (municipios que participen en la reciclatón).

También se aclara que en aburra norte se calcularon viáticos para la entrega de elementos en 8 municipios, sin embargo, hay un error dado que dicha territorial solo cuenta con 5 municipios en su jurisdicción.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS									FUENTES DE COFINANCIACIÓN			
									CORANTIOQUIA		Entidad 1:	
#¡REF!												
Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad 2025	Cantidad 2026	Valor unitario base 2025	Valor unitario base 2026	Valor total 2025	Valor total 2026	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								$ 22.180.920	$ 124.318.467	$ 146.499.387	$ -	$ -	$ -
Ítem			Unidad de medida	Cantidad 2025	Cantidad 2026	Valor unitario base 2025	Valor unitario base 2026	Valor total 2025	Valor total 2026	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)													
Guantes de nitrilo (recuperadores)			Unidad	640		$ 7.094	$ 7.449	$ 4.540.056	$ -	$ 4.540.056,02			
Chaleco en dril y dos bordados (recuperadores)			Unidad	640		$ 114.284	$ 119.998	$ 73.141.834	$ -	$ 73.141.833,82			
Pava con solapa y dos bordados			Unidad	100		$ 72.670	$ 76.303	$ 7.266.951	$ -	$ 7.266.950,80			
Bolsas en dril (reciclatón)			Unidad	3500		$ 13.669	$ 14.352	$ 47.839.750	$ -	$ 47.839.750,00			
Valla Hexagonal			Unidad		30	$ 95.734	$ 100.521	$ -	$ 3.015.621	$ 3.015.621,13			
Gastos de desplzamiento Territorial Aburra Norte (reciclatón)			Viaje		8	$ 16.000	$ 16.800	$ -	$ 134.400	$ 134.400,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Aburra Sur (reciclatón)			Viaje		10	$ 42.000	$ 44.100	$ -	$ 441.000	$ 441.000,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Cartama (reciclatón)			Viaje		11	$ 94.000	$ 98.700	$ -	$ 1.085.700	$ 1.085.700,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Citará (reciclatón)			Viaje		8	$ 103.000	$ 108.150	$ -	$ 865.200	$ 865.200,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Hevéxicos (reciclatón)			Viaje		10	$ 89.000	$ 93.450	$ -	$ 934.500	$ 934.500,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Panzenú (reciclatón)			Viaje		7	$ 262.000	$ 275.100	$ -	$ 1.925.700	$ 1.925.700,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Tahamíes (reciclatón)			Viaje		17	$ 95.000	$ 99.750	$ -	$ 1.695.750	$ 1.695.750,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Zenufaná (reciclatón)			Viaje		12	$ 128.000	$ 134.400	$ -	$ 1.612.800	$ 1.612.800,00			
Viaticos para apoyo en la reciclatón			Viaje	0	40	$ 179.800	$ 188.790	$ -	$ 7.551.600	$ 7.551.600,00			
Visitas de PCB, RESPEL (viaticos)			Viaje	10	50	$ 179.800	$ 188.790	$ 1.798.000	$ 9.439.500	$ 11.237.500,00			
Desplazamientos para la realización capacitaciones (gestión)			Viaje	0	35	$ 179.800	$ 188.790	$ -	$ 6.607.650	$ 6.607.650,00			
Refrigerios gestión			Unidad	0	1400	$ 11.519	$ 12.095	$ -	$ 16.935.274	$ 16.935.274,43			
Dotación Chaleco y gorra			Unidad	6		$ 162.115	$ 170.221	$ 972.689	$ -	$ 972.689,43			
								$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL OTROS COSTOS						$ 1.845.484	$ 1.937.759	$ 135.559.280	$ 52.244.696	$ 187.803.976	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL ACTIVIDAD						$ 1.845.484	$ 1.937.759	$ 157.740.200	$ 176.563.163	$ 334.303.363	$ -	$ -	$ -

Gastos de desplzamiento Territorial Aburra Norte (reciclatón)	Viaje		8

Nota: Los elementos a entregar en el marco de la reciclatón (chalecos, pavas, bolsas, guantes, entre otros) deben cumplir con las especificaciones técnicas y el manual de identidad grafica.

Acciones de educación ambiental:


Se aclara que el número correcto de encuentros de capacitación y sensibilización ambiental es de 35, conforme a lo establecido en el estudio previo, y no de 95 como figura en el plan de ejecución físico y financiero. Asimismo, cada encuentro deberá contar con su respectivo soporte documental, tal como se indica en el estudio previo.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

Para los encuentros de educación ambiental se tienen en total 690 refrigerios, en los cuales están incluidos los 35 refrigerios para los profesionales que realicen la capacitación. Los refrigerios restantes (710) serán entregados en el marco de la reciclatón a algunos de los municipios participantes, los cuales se definirán durante la ejecución del contrato.

PROGRAMACIÓN FÍSICA												
	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	
META/ PRODUCTO A OBTENER			100,0%									
Alcance 1	ACOMPAÑAMIENTO A PGIRS MUNICIPALES, PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN	16%			11	1	1	4	2	2	1	
Actividad 1.1	Diagnóstico de los PGIRS municipales	25,0%		Paquete documental	5	1	1	3	0	0	0	
Subactividad 1.1.1	Diagnóstico de los PGIRS municipales	100%	20,0%	Paquete documental	5	1	1	3	0	0	0	
Actividad 1.2	Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	25%		Paquete documental	2	0	0	1	1	0	0	
Subactividad 1.2.1	Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	100%	20,0%	Paquete documental	2			1	1			
Actividad 1.3	Socialización de recomendaciones al PGIRS, retroalimentación y ajuste	25%		Paquete documental	3	0	0	0	1	1	1	
Subactividad 1.3.1	Socialización de recomendaciones al PGIRS	100%	10,0%	Paquete documental	3		0		1	1	1	
Actividad 1.4	Aplicativo para cifras de aprovechamiento	25%		Aplicativo/Documentos	1	0	0	0	0	1	0	
Subactividad 1.4.1	Aplicativo para cifras de aprovechamiento	100%	10,0%	Aplicativo/Documentos	1				0	1		
Alcance 2	PROMOCION DE LA GESTION INTEGRAL DE	70%			104	0	6	11	21	33	33	
Actividad 2.1	Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	30%		Paquete documental	4	0	1	1	1	1	0	
Subactividad 2.1.1	Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	100%	10,0%	Paquete documental	4		1	1	1	1	0	
Actividad 2.2	Jornadas de Reciclatón 2026	30%		Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3	
Subactividad 2.2.1	Jornadas de Reciclatón 2026 e insumos	100%	20,0%	Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3	
Actividad 2.3	Promoción de los procesos de aprovechamiento de residuos y prevención en la generación	40%		Paquete documental	95	0	5	10	20	30	30	
Subactividad 2.3.1	Acciones de educación ambiental y comunicacionales para fomentar las buenas practicas en	100%	10,0%	Paquete documental	95		5	10	20	30	30	
					TOTAL	4%	7%	26%	18%	27%	18%	
					ACUMULADO	4%	11%	37%	55%	82%	100%	



Actividad 2.3	Promoción de los procesos de aprovechamiento de residuos y prevención en la generación	40%		Paquete documental	95
Subactividad 2.3.1	Acciones de educación ambiental y comunicacionales para fomentar las buenas	100%	10,0%	Paquete documental	95
					TOTAL

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL PRECIO UNITARIO:

DISCRIMINACIÓN DE COSTOS									FUENTES DE COFINANCIACIÓN			
									CORANTIOQUIA		Entidad 1:	
					#¡REF!							
Ítem	Cantidad personal	(%) Dedicación	Unidad de medida	Cantidad 2025	Cantidad 2026	Valor unitario base 2025	Valor unitario base 2026	Valor total 2025	Valor total 2026	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								$ 22.180.920	$ 124.318.467	$ 146.499.387	$ -	$ -	$ -
Ítem			Unidad de medida	Cantidad 2025	Cantidad 2026	Valor unitario base 2025	Valor unitario base 2026	Valor total 2025	Valor total 2026	DINERO	ESPECIE	DINERO	ESPECIE
OTROS COSTOS (Diferentes a los costos de personal)													
Guantes de nitrilo (recueperadores)			Unidad	640		$ 7.094	$ 7.449	$ 4.540.056	$ -	$ 4.540.056,02			
Chaleco en dril y dos bordados (recuperadores)			Unidad	640		$ 114.284	$ 119.998	$ 73.141.834	$ -	$ 73.141.833,82			
Pava con solapa y dos bordados			Unidad	100		$ 72.670	$ 76.303	$ 7.266.951	$ -	$ 7.266.950,80			
Bolsas en dril (reciclatón)			Unidad	3500		$ 13.669	$ 14.352	$ 47.839.750	$ -	$ 47.839.750,00			
Valla Hexagonal			Unidad		30	$ 95.734	$ 100.521	$ -	$ 3.015.621	$ 3.015.621,13			
Gastos de desplzamiento Territorial Aburra Norte (reciclatón)			Viaje		8	$ 16.000	$ 16.800	$ -	$ 134.400	$ 134.400,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Aburra Sur (reciclatón)			Viaje		10	$ 42.000	$ 44.100	$ -	$ 441.000	$ 441.000,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Cartama (reciclatón)			Viaje		11	$ 94.000	$ 98.700	$ -	$ 1.085.700	$ 1.085.700,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Citará (reciclatón)			Viaje		8	$ 103.000	$ 108.150	$ -	$ 865.200	$ 865.200,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Hevéxicos (reciclatón)			Viaje		10	$ 89.000	$ 93.450	$ -	$ 934.500	$ 934.500,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Panzenú (reciclatón)			Viaje		7	$ 262.000	$ 275.100	$ -	$ 1.925.700	$ 1.925.700,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Tahamies (reciclatón)			Viaje		17	$ 95.000	$ 99.750	$ -	$ 1.695.750	$ 1.695.750,00			
Gastos de desplzamiento Territorial Zenufaná (reciclatón)			Viaje		12	$ 128.000	$ 134.400	$ -	$ 1.612.800	$ 1.612.800,00			
Viaticos para apoyo en la reciclatón			Viaje	0	40	$ 179.800	$ 188.790	$ -	$ 7.551.600	$ 7.551.600,00			
Visitas de PCB. RESPEL (viaticos)			Viaje	10	50	$ 179.800	$ 188.790	$ 1.798.000	$ 9.439.500	$ 11.237.500,00			
Desplazamientos para la realización capacitaciones (gestión)			Viaje	0	35	$ 179.800	$ 188.790	$ -	$ 6.607.650	$ 6.607.650,00			
Refrigerios gestión			Unidad	0	1400	$ 11.519	$ 12.095	$ -	$ 16.935.274	$ 16.935.274,43			
Dotación Chaleco y gorra			Unidad	6		$ 162.115	$ 170.221	$ 972.689	$ -	$ 972.689,43			
								$ -	$ -	$ -			
SUBTOTAL OTROS COSTOS						$ 1.845.484	$ 1.937.759	$ 135.559.280	$ 52.244.696	$ 187.803.976	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL ACTIVIDAD						$ 1.845.484	$ 1.937.759	$ 157.740.200	$ 176.563.163	$ 334.303.363	$ -	$ -	$ -

Para la entrega de refrigerios en las capacitaciones es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Cada evento, adicional a la invitación que se realice (oficio, redes, correo, entre otros), deberá contar con soporte de confirmación previa de asistencia (base de datos con confirmación mediante llamadas telefónicas).
- Los refrigerios se pagarán únicamente por las cantidades efectivamente confirmadas.

Dotación chaleco y gorra:

Se indica al contratista que la dotación es únicamente para cinco (5) profesionales, excluyendo al desarrollador del aplicativo, dado que su labor es exclusiva para la realización de una actividad, en la cual no se requiere la presencia territorio.

Dotación Chaleco y gorra	Unidad	6


Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


Plan de ejecución:

De igual manera, se evidencia un error de digitación en el plan de ejecución, ya que los porcentajes asignados a los alcances no suman el 100 %, sino el 86 % (Alcance 1: 16 % y Alcance 2: 70 %).

Los valores correctos son: Alcance 1: 19 % y Alcance 2: 81 %, como se observa en las siguientes imágenes.



PROGRAMACIÓN FÍSICA												
	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
						Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6
METAS PRODUCTO A OBTENER			100,0%									
Alcance 1	ACOMPAÑAMIENTO A PGIRS MUNICIPALES, PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN	16%			11	1	1	4	2	2	1
Actividad 1.1	Diagnóstico de los PGIRS municipales	25,0%		Paquete documental	5	1	1	3	0	0	0
Subactividad 1.1.1	Diagnóstico de los PGIRS municipales	100%	20,0%	Paquete documental	5	1	1	3	0	0	0
Actividad 1.2	Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	25%		Paquete documental	2	0	0	1	1	0	0
Subactividad 1.2.1	Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	100%	20,0%	Paquete documental	2			1	1		
Actividad 1.3	Socialización de recomendaciones al PGIRS, retroalimentación y ajuste	25%		Paquete documental	3	0	0	0	1	1	1
Subactividad 1.3.1	Socialización de recomendaciones al PGIRS	100%	10,0%	Paquete documental	3		0		1	1	1
Actividad 1.4	Aplicativo para cifras de aprovechamiento	25%		Aplicativo/Documentos	1	0	0	0	0	1	0
Subactividad 1.4.1	Aplicativo para cifras de aprovechamiento	100%	10,0%	Aplicativo/Documentos	1				0	1	
Alcance 2	PROMOCION DE LA GESTION INTEGRAL DE	70%			104	0	6	11	21	33	33
Actividad 2.1	Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	30%		Paquete documental	4	0	1	1	1	1	0
Subactividad 2.1.1	Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	100%	10,0%	Paquete documental	4		1	1	1	1	0
Actividad 2.2	Jornadas de Reciclatón 2026	30%		Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3
Subactividad 2.2.1	Jornadas de Reciclatón 2026 e insumos	100%	20,0%	Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3
Actividad 2.3	Promoción de los procesos de aprovechamiento de residuos y prevención en la generación	40%		Paquete documental	95	0	5	10	20	30	30
Subactividad 2.3.1	Acciones de educación ambiental y comunicacionales para fomentar las buenas practicas en	100%	10,0%	Paquete documental	95		5	10	20	30	30
					TOTAL	4%	7%	26%	18%	27%	18%
					ACUMULADO	4%	11%	37%	55%	82%	100%



RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES							
Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (Si aplica)	TOTAL		¿Es alcance de obra? (Si, No)	(%) PP (TOTAL)
#¡REF!	$ 77.851.649	$ 12.456.264	$ 2.366.690	$ 92.674.603		No	16%
#¡REF!	$ 334.303.363	$ 53.488.538	$ 10.162.822	$ 397.954.723		No	70%
	$ 412.155.012	$ 65.944.802	$ 12.529.512	$ 490.629.326			86,24%

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300
icontec ISO 14001 SA-CER440982
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

PROGRAMACIÓN FÍSICA											
Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física						
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	
		100,0%									
ALCANCE 1: ACOMPAÑAMIENTO A PGIRS MUNICIPALES, PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN	19%			11	1	1	4	2	2	1	
Diagnóstico de los PGIRS municipales	25,0%		Paquete documenta	5	1	1	3	0	0	0	
Diagnóstico de los PGIRS municipales	100%	20,0%	Paquete documental	5	1	1	3	0	0	0	
Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	25%		Paquete documental	2	0	0	1	1	0	0	
Propuestas técnicas y socialización preliminar para cada municipio	100%	20,0%	Paquete documental	2			1	1			
Socialización de recomendaciones al PGIRS, retroalimentación y ajuste	25%		Paquete documental	3	0	0	0	1	1	1	
Socialización de recomendaciones al PGIRS	100%	10,0%	Paquete documental	3		0		1	1	1	
Aplicativo para cifras de aprovechamiento	25%		Aplicativo/Documentos	1	0	0	0	0	1	0	
Aplicativo para cifras de aprovechamiento	100%	10,0%	Aplicativo/Documentos	1				0	1		
ALCANCE 2: PROMO[⚠]IN DE LA GE[...]ON INTEGRAL DE RESIDUOS	81%			104	0	6	11	21	33	33	
Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	30%		Paquete documental	4	0	1	1	1	1	0	
Acción de promoción al manejo adecuado y reducción en la generación de residuos	100%	10,0%	Paquete documental	4		1	1	1	1	0	
Jornadas de Reciclatón 2026	30%		Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3	
Jornadas de Reciclatón 2026 e insumos	100%	20,0%	Paquete documental	5	0	0	0	0	2	3	
Promoción de los procesos de aprovechamiento de residuos y prevención en la generación	40%		Paquete documental	95	0	5	10	20	30	30	
Acciones de educación ambiental y comunicacionales para fomentar las buenas practicas en	100%	10,0%	Paquete documental	95		5	10	20	30	30	
				TOTAL	4%	7%	26%	18%	27%	18%	
				ACUMULADO	4%	11%	37%	55%	82%	100%	

RESUMEN POR ALCANCES, ACTIVIDADES O SUBACTIVIDADES								
Alcance, actividad o subactividad	Subtotal (Costos de personal y diferentes de personal)	Costos de administración Y/O utilidad si aplican	IVA (SI aplica)	TOTAL		¿Es alcance de obra? (Si, No)		(%) PP (TOTAL)
ALCANCE 1: ACOMPAÑAMIENTO A PGIRS MUNICIPALES, PROGRAMAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.	$ 77.851.649	$ 12.456.264	$ 17.158.504	$ 107.466.417		No		19%
ALCANCE 2: PROMOCION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	$ 334.303.363	$ 53.488.538	$ 73.680.461	$ 461.472.362		No		81%
	$ 412.155.012	$ 65.944.802	$ 90.838.965	$ 568.938.779				100,00%

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300 icontec ISO 14001 SA-CER440982 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro aaaa-mm-dd
Definición de los 5 municipios para las actividades del alcance 1 y envío de las cotizaciones que se tuvieron en cuenta para la elaboración de estudios previos.	Corantioquia-Subdirección de Gestión Ambiental.	2026-02-02
Realizar las actividades preliminares del contrato incluidas en el estudio previo, entre las cuales se incluyen mesas técnicas, plan de trabajo, cronograma, entre otros.	CIS	2025-06-16

Convocatoria: No se define fecha para próxima reunión

Nota: Se anexa listado de asistencia generado desde la plataforma Teams y pantallazos de la reunión.

Leidy J. Arenas G.
LEIDY JOHANNA ARENAS GIRALDO
Profesional especializado-supervisora contrato

Anexos: 1 (3 páginas)

Copia: Contrato 110-CNT2511-283

Asignación: No aplica

Elaboró: Leidy Johanna Arenas Giraldo Leidy J. Arenas G.

Revisó: Leidy Johanna Arenas Giraldo Leidy J. Arenas G.

Fecha de elaboración: 2026-02-11


CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 20-feb-2026 11:53 AM Pág: 9
Anexos: 3 PÁGINAS
Archivar en: 110-CNT2511-283/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-ACT2602-1151
Favor citar este número al responder

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

ANEXOS REUNION

Listado de asistencia


Reunión CIS (Externo)

Reunión CIS

viernes, 30 enero 2026 7:58 a.m. - 9:01 a.m. · Más

3 Asistieron	7:58 a.m. - 9:01 a.m. Hora de inicio y finalización
1h 3m 8s Duración de la reunión	59m 1s Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
LG Leidy Johanna Arenas Giraldo leidy_arenas@corantioquia.gov.co	8:01 a.m.	9:01 a.m.	59m 53s	Organizador
MD María Teresa Restrepo Díaz mtrestrepo@cis.org.co	8:02 a.m.	9:01 a.m.	59m 35s	Moderador
JA Jennifer Avendaño	8:04 a.m.	9:01 a.m.	57m 34s	Moderador

Reunión CIS - Informe de asistencia 1-30-26 · Buscar

Archivo Inicio Insertar Dibujar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Acrobat

Pegar · Cortar · Copiar · Copiar formato · Portapapeles · Aptos Narrow · 11 · Fuente · Ajustar texto · Combinar y centrar · Alineación · General · Número · Formato condicional · Dar formato como tabla · Estilos de celda · Estilos


A1 · fx 1. Resumen


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1. Resumen							
2	Título de la reunión	Reunión CIS						
3	Participantes que asistieron	3						
4	Hora de inicio	1/30/26, 7:58:38 AM						
5	Hora de finalización	1/30/26, 9:01:47 AM						
6	Duración de la reunión	1 h 3 min 8s						
7	Tiempo medio de asistencia	59 min 1s						
8								
9	2. Participantes							
10	Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	
11	Leidy Johanna Arenas Giraldo	1/30/26, 8:01:53 AM	1/30/26, 9:01:47 AM	59 min 53s	leidy_arenas@corantioquia.gov.co	leidy_arenas@corantioquia.gov.co	Organizador	
12	María Teresa Restrepo Díaz	1/30/26, 8:02:04 AM	1/30/26, 9:01:39 AM	59 min 35s	mtrestrepo@cis.org.co	mtrestrepo@cis.org.co	Moderador	
13	Jennifer Avendaño	1/30/26, 8:04:06 AM	1/30/26, 9:01:41 AM	57 min 34s			Moderador	
14								
15	3. Actividades de la reunión							
16	Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol		
17	Leidy Johanna Arenas Giraldo	1/30/26, 8:01:53 AM	1/30/26, 9:01:47 AM	59 min 53s	leidy_arenas@corantioquia.gov.co	Organizador		
18	María Teresa Restrepo Díaz	1/30/26, 8:02:04 AM	1/30/26, 9:01:39 AM	59 min 35s	mtrestrepo@cis.org.co	Moderador		
19	Jennifer Avendaño	1/30/26, 8:04:06 AM	1/30/26, 9:01:41 AM	57 min 34s		Moderador		
20								

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300 · icontec ISO 14001 SA-CER440982 · IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM


Pantallazos reunión





Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300
icontec ISO 14001 SA-CER440982
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 9001 SA-CER341300
icontec ISO 14001 SA-CER440982
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM