dispac La energía del Chocó	**ACTA DE INICIO CONTRATO**	Código	F10-10-22
		Versión	08
		Fecha	27/12/2021

NÚMERO:	DG-069-2026
CONTRATANTE:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P.
VALOR:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($459.282.578) M/TE, incluido IVA.
CONTRATISTA:	ANTER S.A.S
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
FECHA INCIO:	26 de febrero de 2026
PLAZO:	La duración del contrato de interventoría será igual al de la ejecución y liquidación del contrato de obra, incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, más cuatro meses para efectos de liquidación del contrato de obra; no obstante, el acta de finalización de la interventoría tiene como requisito la suscripción del acta de liquidación final del contrato de obra sobre el cual se está realizando la presente interventoría y hasta la finalización de la FASE I del contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. La duración del contrato de obra tiene un plazo estimado de entrega el 31 de julio de 2026, y conforme al cronograma actual del FAZNI 1846 DE 2025, la fecha de finalización de la FASE 1 es 31 de julio de 2026.
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 de noviembre de 2026
No. REGISTRO PRESUPUESTAL	7600000176

JOSE HERNANDO LEON GOMEZ en representación de DISPAC S.A E.S.P., y **NESTOR RAUL VIDAL HERNANDEZ** representante legal de **ANTER S.A.S** en calidad de **CONTRATISTA**, suscriben la presente acta de inicio del Contrato DG-069-2026 de manera digital.

Con la suscripción del acta de inicio, en caso de requerirse, el **CONTRATISTA** se compromete a notificar este acto a la aseguradora y a actualizar la vigencia de los amparos de las garantías del contrato, lo cual será verificado por el supervisor.

Para constancia se firma, a los veintiséis (26) días de febrero de 2026.

Supervisor,

JOSE HERNANDO LEON GOMEZ
C.C. 79.899.475 de Bogotá

Por el contratista

NESTOR RAUL VIDAL HERNANDEZ
C.C. 94.226.890 de Zarzal- Valle

Proyectó	Revisó	No. de folios
N.ANDRADES	J.LEON	01