CORPOAMAZONIA	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
	Código: F-CBS-003	**Versión:** 5.0-2022

LA SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL

CERTIFICA

Que,la **LA FUNDACION SERVI-AGRO**, identificada bajo NIT No. 846001340-3 - Representada legalmente por, JOSE LUIS DORADO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía número 97.471.257 de Sibundoy - Putumayo, ha cumplido satisfactoriamente con las especificaciones del Contrato de No. 622 de 2025, por lo tanto, es procedente realizar el anticipo del 40%, dando cumplimiento a la cláusula tercera: valor del anticipo, correspondiente a QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (**$554.345.375,94**) MDA/CTE.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO											
CONTRATO No.	622 de 2025										
FUENTE DE FINANCIACIÓN	**SIIF NACION**		**RECURSOS PROPIOS**		**CONVENIO**		**OCAD**		**SGR**	X	
CDP No	10525 - SPGR	Fecha: 23/10/2025									
Fecha expedición Compromiso Presupuestal de Gasto SPGR	426 - SPGR	Fecha: 14/01/2026									
OBJETO	Realizar las actividades a todo costo del proyecto denominado: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORISADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASIS PUTUMAYO.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**FUNDACION SERVI-AGRO**										
FECHA DE INICIO	14/01/2026										
FECHA DE TERMINACIÓN	13/07/2026										
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (**$1,385,863,439,86**) M/CTE,										
FORMA DE PAGO	**ANTICIPO**: Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, (**$554.345.375,94**) en calidad de anticipo. De conformidad con lo consagrado por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos del manejo de los recursos que se reciban a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable y todos los costos tanto de la comisión fiduciaria como los										

Proyectó	Jaime Herney Lagos	Cargo	Contratista - SPL	Firma	
Reviso	Ivan Enrriquez	Cargo	Contratista - SPL	Firma	

relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él. El contratista deberá allegar a la CORPOAMAZONIA el certificado de constitución de la fiducia, requisito indispensable para proceder con el respectivo trámite.

PAGOS PARCIALES: El valor equivalente de hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se desembolsará en pagos parciales por los bienes y servicios efectivamente entregados y prestados, de acuerdo al peso porcentual de la actividad frente al proyecto. Previamente se deberá amortizar el porcentaje correspondiente al valor entregado en calidad de anticipo, para lo cual el contratista deberá allegar fotocopia del Registro Único Tributario RUT actualizado, en el que indique a qué régimen pertenece; documento indispensable para la realización de cada uno de los pagos; certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los pagos por transferencia; informe detallado que contenga la ejecución de las actividades programadas, con su respectivo registro fotográfico y soportes; un informe financiero de la ejecución de los recursos entregados para la ejecución de cada una de las actividades con sus respectivos soportes; acta de cumplimiento y acta de liquidación parcial suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato; y acreditación del contratista que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si lo hubiere, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

PAGO FINAL: Un último pago del diez por ciento (10%) del valor del contrato, para lo cual el contratista deberá allegar, una vez terminada la ejecución del cien por ciento (100%) de las obligaciones del contrato y entrega de informe detallado que contenga el reporte final del producto de cada una de las actividades programadas, con su respectivo registro fotográfico y soportes, un informe financiero de la ejecución de los recursos entregados para la ejecución de cada una de las actividades con sus respectivos soportes, el acta de cumplimiento, el acta de recibo final de la obra y el acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor del

	contrato, y acreditación del contratista de que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si lo hubiere.
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	El objeto y obligaciones del contrato se realizarán en: **MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.** En las veredas: Mara veles, Esperanza y Payas Altas del municipio de Valle del Guamuez. **MUNICIPIO DE ORITO.** Se desarrollará en Territorio Indígena Alto Ori en el el territorio Indígena Simorna del municipio de Orito. **MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.** Se desarrollará en Territorio Indíg Nasa Kiwe sx Kiwe en el municipio de Puerto Asís
DURACION DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES

II. APROBACIÓN DE PÓLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales Paliza Nº AGP-100007187 y con los amparos de Cumplimiento: 277.172.687.97, Correcta inversión del anticipo: 554,345,375.94, Pago de salarios, prestaciones sociales: 69.293.171.99, expedida por la Aseguradora Seguros Mundial, aprobada por el Profesional Especializado de la Oficina Jurídica, mediante certificado de fecha 02/01/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES – SUSPENSIONES – CESIONES

OMITIDO

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS ENTREGADOS A LA FECHA

Certificado de Cumplimiento, Certificado de constitución de la fiducia, Plan operativo, Plan de inversión, Acta de inicio, factura electrónica, certificación de parafiscales, informe financiero, informe de amortización del anticipo del 40%.

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

Porcentaje avance físico programado	100%
Porcentaje de avance físico real	00%
Porcentaje de avance presupuestal programado	100 %
Porcentaje de avance presupuestal real	00%
Valor de avance presupuestal programado	$1.385.863.439.86
Valor de avance presupuestal real	$00

VI. APLICACIONES DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES, MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

NA

VII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, Normas y/o especificaciones.

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

De conformidad con el artículo 244 de la Ley 1955 de 2020, Los trabajadores independientes con

ingresos netos iguales o superiores a 1 salario mínimo legal mensual vigente que celebren contratos de prestación de servicios personales, cotizarán mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral, sobre una base mínima del 40% del valor mensualizado del contrato, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

IX. CUMPLIMIENTO SECOP II

De conformidad con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal está obligada a publicar el presente informe de supervision.

Se certifica que el presente informe y sus anexos mínimos requeridos para tramites de pago se encuentran registrado en estado ACEPTADO en plaforma SECOP II, al momento de radicar documentación en Subdireccion Administrativa y Financiera.

X. OTRAS ACTIVIDADES DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL

OMITIDO

XI. CONCLUSIÓN

El Contrato N° 622 de 2025 está en ejecución.

La presente constancia se expide en Mocoa, Putumayo, a los 23 dias del mes de febrero de 2026, para efectos de pago.

MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO
Subdirectora de Planificaión Ambiental

Proyectó	Jaime Herney Lagos	Cargo	Contratista - SPL	Firma	
Reviso	Ivan Enrriquez	Cargo	Contratista - SPL	Firma	

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE INICIO DE CONTRATO**	
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia	
Código: F-CBS-001		**Versión:** 5.0-2019

CONTRATO No.	622	DE	2025	CONTRATISTA	FUNDACION SERVI-AGRO

LICITACIÓN PUBLICA	X	CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA	
DIRECTA		MINIMA CUANTIA			

Modalidad de selección	Licitación Publica
Objeto del contrato	Realizar las actividades a todo costo del proyecto denominado: RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORISADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASIS PUTUMAYO.

Fecha de firma y/o suscripción de la minuta del contrato	31/12/2025				
Fecha de expedición póliza - Cumplimiento	02/01/2026	Periodo Amparo	31/12/2025 30/06/2029	Valor asegurado	277.172.687.97
Fecha de expedición póliza – Calidad de los Bienes y Servicios	02/01/2026	Periodo Amparo	31/12/2025 31/12/2026	Valor asegurado	138.586.343.99
Fecha de expedición póliza – Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	02/01/2026	Periodo Amparo	31/12/2025 30/06/2029	Valor asegurado	69.293.171.99
Fecha de expedición póliza – Correcta Inversión y ejecución del anticipo	02/01/2026	Periodo Amparo	31/12/2025 31/10/2026	Valor asegurado	554.345.375.94
Calidad de los elementos	02/01/2026	Periodo Amparo	31/12/2025 31/12/2026	Valor asegurado	277.172.687.97
Fecha aprobación póliza	02/01/2026				
Fecha expedición Compromiso Presupuestal de Gasto SPGR	426 – 14-01-2026				
Plazo inicial	seis (6) meses				
Fecha de Inicio del contrato	14/01/2026		Fecha de terminación del contrato		13/07/2026

SEDE PRINCIPAL. Tel. (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 429 52 67 Fax. (8) 4 29 52 55, MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65 **CAQUETÁ**: Tel. (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, **PUTUMAYO** Telefax. (8) 4 29 83 95
Correo eletrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Proyectó	Jaime Herney Lagos	Firma	
Revisó	Marcela M. Pérez Fajardo	Firma	

Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**ACTA DE INICIO DE CONTRATO**
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: F-CBS-001	**Versión:** 5.0-2019

CONTRATO No.	622	DE	2025	CONTRATISTA	FUNDACION SERVI-AGRO
LICITACIÓN PUBLICA	X	CONCURSO DE MERITOS		SELECCIÓN ABREVIADA	
DIRECTA		MINIMA CUANTIA			

En la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia –CORPOAMAZONIA - se reunieron: **MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO**, en su condición de **SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL** de CORPOAMAZONIA y como tal supervisor del contrato y, **JOSE LUIS DORADO ACOSTA,** identificado a pie de su firma, actuando como representante legal del **FUNDACION SERVI-AGRO** y en calidad de CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Según la cláusula TERCERA del contrato de la referencia, su plazo se pactó en SEIS (6) MESES, el cual comienza a contarse a partir de su legalización y suscripción del acta de inicio, por lo que es necesario dar comienzo al plazo de ejecución del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, a partir del día 14/01/2026 y finaliza el día 13/07/2026.

Nota aclaratoria:

El contrato principal No. 622 de 2025 fue suscrito el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, el registro presupuestal fue expedido el 14 de enero de 2026, fecha a partir de la cual inicia la ejecución contractual. Lo anterior no constituye modificación del objeto, plazo ni valor del contrato, sino una aclaración de la fecha efectiva de inicio conforme a la disponibilidad presupuestal. Por lo anterior se requiere actualización de las garantías.

Se deja constancia que el supervisor del contrato le hace entrega y le brinda explicaciones al contratista a cerca del diligenciamiento de los documentos para pagos e informes ante la Corporación, y para la presentación de informes de acuerdo al reporte al Fondo de Compensación Ambiental.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el "Manual de Interventoría y Supervisión de Contratos y Convenios de CORPOAMAZONIA", en Mocoa (Putumayo), a los catorce (14) días del mes de enero de 2026

POR CORPOAMAZONIA	POR ASOAMAZONIA:
MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO	JOSE LUIS DORADO ACOSTA
SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL	RL C.C. 97.471.257 de Sibundoy (P) Nit. 846001340-3

SEDE PRINCIPAL Tel. (8) 4 29 66 41 - 4 29 66 42 – 420 52 67 Fax: (8) 4 29 52 55 MOCOA (PUTUMAYO)
TERRITORIALES: AMAZONAS Tel :(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, CAQUETÁ Tel (8) 4 35 16 70 - 4 35 74 56
Fax (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
Correo eletrónico: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506

Proyectó	Jaime Herney Lagos	Firma	
Revisó	Marcela M. Perez Fajardo	Firma	
Original	Expediente	Copia	Contratista

CORPOAMAZONIA	**ACTA No 1**	**Comité técnico operativo N°1 contrato de obra No 622/2025 Fundación SERVI-AGRO proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO", en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".**
		Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
Código: AC-SPL-001	**Formato:** F-GDO-005	**Versión:** 2.0-2013
Elaboró: Camila Rojas Romero – Contratista SPL **Revisó:** Ivan Dario Enriquez – Contratista SPL	**Fecha:** 15 de enero de 2026	

SITIO DE LA REUNIÓN:

Lugar: Oficina de subdirección de planificación ambiental de CORPOAMAZONIA, Mocoa (Putumayo)
Fecha: 14 de enero de 2026
Hora: 03:00 p.m

OBJETO:

Desarrollar el primer comité técnico operativo contrato de obra No 622/2025 suscrito entre CORPOAMAZONIA y FUNDACIÓN SERVI-AGRO en el marco de la ejecución proyecto BPIN 20253223000005 "RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LAS COMUNIDADES PRIORIZADAS DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ, PUERTO ASÍS, PUTUMAYO." en cumplimiento al Plan de Acción 2024-2027 "Amazonia para el Mundo".

PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN:

- Sidaly Ortega Gómez - Directora general de CORPOAMAZONIA
- Marcela Mildred Pérez - Subdirectora de Planificación Ambiental de CORPOAMAZONIA
- Iván Dario Enriquez Ricaurte- Profesional líder del Equipo de Supervisión de CORPOAMAZONIA
- Camila Rojas Romero - Profesional social del Equipo de Supervisión de CORPOAMAZONIA
- Jaime Herney Lagos - Profesional administrativo Equipo de supervisión de CORPOAMAZONIA.
- Juan Jesús Erira Chamorro-Profesional forestal Equipo de supervisión de CORPOAMAZONIA
- Raúl Varona - Profesional Equipo técnico coordinador de la fundación SERVIAGRO.
- José Luis Dorado - Profesional técnico representante legal de la fundación SERVIAGRO

TEMAS:

1. Saludo y presentación del equipo técnico y administrativo de la Supervisión y del equipo técnico de la Fundación Servi-agro.
2. Presentación del proyecto y de los productos entregables.
3. Espacio de preguntas y respuestas.
4. Aprobación del plan operativo y de inversión
5. Solicitud y aprobación de cambio de hoja de vida profesional SIG
6. Proposiciones y varios
7. Compromisos
8. Cierre

No Temas	TEMA
1.	**Saludo y presentación de asistentes:** La Ingeniera Sidaly Ortega, Directora General de CORPOAMAZONIA dio apertura al primer Comité técnico, destacando la importancia estratégica de los proyectos para el avance de los procesos de restauración en territorios del departamento. Durante su intervención, resaltó el compromiso del equipo ejecutor y del equipo de apoyo a la supervisión, enfatizando que el trabajo articulado y coordinado es fundamental para el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados previstos. La Ingeniera Marcela Pérez, Subdirectora de Planificación Ambiental, brindó la bienvenida a los asistentes y expresó la total disposición del equipo de supervisión para el desarrollo de las actividades del proyecto. Resaltó la importancia de fortalecer la articulación entre los coordinadores y los profesionales técnicos, especialmente para la ejecución de talleres y visitas de campo. con el fin de garantizar resultados de alta calidad. Asimismo, destacó que en el marco del proyecto se dará cumplimiento a una medida cautelar, lo cual refuerza el compromiso institucional con la protección ambiental y el seguimiento riguroso de las acciones programadas, como también la revisión del plan operativo, del plan de inversión. Seguidamente. se continuó con la agenda mediante la presentación del equipo técnico y administrativo de apoyo a la supervisión de la Subdirección de Planificación Ambiental de CORPOAMAZONIA, así como del equipo ejecutor de la Fundación SERVIAGRO.
2.	**Presentación del proyecto y de los productos entregables.** El ingeniero Iván Dario Enriquez por parte de Corpoamazonia, realiza la presentación, se hace una revisión detallada del proyecto, en donde se revisan los siguientes capítulos relacionados al proyecto: Se socializa la localización del proyecto en los municipios de Valle del Guamuez (veredas Maraveles, La Esperanza y Pavas Altas), Orito (Resguardos Alto Orito y Simorna) y Puerto Asís (Territorio Indígena Kwe Sx Kiwe), así como la población beneficiaria directa correspondiente a 733 personas. 1- **Objeto general:** Disminuir la perdida de la cobertura de bosques en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez y Puerto Asís, departamento del Putumayo. 2- **Objetivos especificos:**

- Disminuir la intervención antrópica en áreas de bosques en las comunidades priorizadas
- Promover la participación de las comunidades en la gestión sostenible de los bosques.

3- Beneficiarios:

La población beneficiada directa del proyecto corresponde a 733 participantes, distribuidos así:

- Municipio de Valle del Guamuez: 120 personas de población rural priorizada.
- Resguardo Alto Orito (Orito): 103 participantes.
- Resguardo Simorna (Orito): 157 participantes.
- Resguardo Indígena Kwe Sx Kiwe (Puerto Asís): 353 participantes.

4- Objetivos, metas y actividades:

Por parte de la corporación se expone y sintetizan los objetivos las metas, actividades y unidades de medidas para cada producto, los cuales se relacionan a continuación:

ACTIVIDAD 1. Realizar restauración en áreas degradadas en el Municipio de Valle del Guamuez

Se acordó realizar la restauración ecológica activa de 30 hectáreas de ecosistemas degradados, correspondientes a bosques intervenidos, rondas hídricas, potreros, laderas y rastrojos, con el fin de contribuir a la recuperación de la cobertura vegetal y los servicios ecosistémicos del territorio.

- Especies forestales nativas a establecer

Las especies seleccionadas para el proceso de restauración son:

Guamo, Capirón, Nogal, Achapo, Balso, Canalete, Sangretoro, Cachimbo, Nacedero, Casco de vaca, Yopo, Chiparo, Guayabo, Palo negro, Palo de agua

- Insumos a entregar para el sistema de restauración

459 plántulas (incluye 10 % adicional para reposición)
1 bulto de fertilizante químico 15-15-15 (50 kg)
2 bultos de abono orgánico (50 kg c/u)

2 bultos de cal dolomita (50 kg c/u)
1 litro de insecticida

- Aislamiento de áreas (30 ha)

Para la protección de las áreas restauradas se realizará cerramiento con:

Postes plásticos y alambre de púas
Densidad promedio: 160 metros lineales por hectárea
Tres hilos de alambre calibre 14

Materiales a entregar para el cerramiento:

Postes: 54 unidades
Pie amigo: 6 unidades
Alambre: 1 rollo
Grapas: 1 caja

ACTIVIDAD : 1.2 Realizar restauración en áreas degradadas del territorio indígena De Simorna y Alto Orito del Municipio de Orito

Se acordó realizar la restauración ecológica activa en áreas degradadas de los resguardos indígenas Simorna y Alto Orito, mediante el establecimiento de sistemas forestales con especies nativas y el suministro de insumos técnicos para una (1) hectárea por resguardo.

- Diseño de plantación

El diseño corresponde a una hectárea (100 m x 100 m), con un arreglo espacial de:
Distancia entre plantas: 4 m x 6 m
Densidad aproximada: 417 árboles por hectárea

- Material vegetal

Las especies forestales nativas a establecer son:
Guamo, Capirón, Nogal, Balso, Achapo, Canalete, Cachimbo, Nacedero, Casco de vaca, Yopo, Chiparo, Guayabo, Palo negro, Palo de agua y Sangretoro.

- Insumos a entregar por hectárea

459 plántulas (incluye 10 % para reposición)

1 bulto de fertilizante químico 15-15-15 (50 kg)
2 bultos de abono orgánico (40 kg c/u)
2 bultos de correctivos (cal dolomita, 50 kg c/u)
1 litro de insecticida

- Cantidades totales por resguardo

Para cada uno de los resguardos (Simorna y Alto Orito) se entregará:
Plántulas: 4.590 unidades
Fertilizante 15-15-15: 10 bultos
Abono orgánico: 20 bultos
Cal dolomita: 20 bultos
Insecticida: 10 litros

Actividad 1.3 Actualizar y socializar la cartografía del área del páramo con los resguardos Alto Orito y Simorna del municipio de Orito

Se acordó actualizar y socializar la cartografía del área del páramo, en cumplimiento de los acuerdos de Consulta Previa suscritos con los resguardos indígenas Alto Orito y Simorna (Actas 5 y 11 de diciembre de 2022), en el marco del Plan de Manejo Ambiental – PMA del Complejo de Páramos La Cocha–Patascoy.

Las acciones a desarrollar comprenden:

- Recopilación y verificación de información geográfica.
- Actualización de mapas por profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- Socialización con autoridades y comunidades:
- Resguardo Alto Orito: 50 participantes.
- Resguardo Simorna: 50 participantes.
- Construcción participativa de material didáctico.
- Jornada de ajuste y validación comunitaria de la cartografía.

- Material pedagógico a entregar

Para el proceso de socialización se entregará el siguiente material:

Resguardo Alto Orito:

- 3 pendones.
- 500 plegables.

Resguardo Simorna:

- 3 pendones.
- 500 plegables.

Actividad 1.4: Formalizar y suscribir acuerdos de conservación con los beneficiarios del municipio del Valle del Guamuez

Se acordó formalizar y suscribir 30 acuerdos voluntarios de conservación con beneficiarios del municipio de Valle del Guamuez, como incentivo para la preservación y restauración de ecosistemas estratégicos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 870 de 2017.

- Incentivo a la conservación

Los incentivos definidos para los beneficiarios son:

- Entrega de estufas ecoeficientes.
- Valor del incentivo por beneficiario: $3.100.000 (en especie).
- Valor de referencia de Pago por Servicios Ambientales (PSA): $250.000 mensuales, equivalente a $3.000.000 anuales.
- Duración mínima del acuerdo: dos (2) años.

- Áreas objeto de conservación y restauración.

Las áreas priorizadas corresponden a:

- Restauración activa: 30 hectáreas (1 ha por beneficiario).
- Conservación y regeneración natural: 30 hectáreas.
- Área total intervenida: 60 hectáreas (2 ha por beneficiario).
- Todas las áreas estarán georreferenciadas para fines de seguimiento y monitoreo.

-. Seguimiento

Se realizará seguimiento periódico a los acuerdos mediante:

- Visitas de verificación cada dos (2) meses.
- Diligenciamiento de ficha técnica de seguimiento para cada predio y beneficiario.

Actividad 1.5 Otorgar incentivos a la conservación en el municipio del Valle del Guamuez.

Se acordó otorgar incentivos a la conservación mediante la entrega e instalación de treinta (30) estufas ecoeficientes de leña a familias beneficiarias del municipio de Valle del Guamuez, como estrategia para la reducción de la presión sobre el bosque, la disminución de emisiones contaminantes y el mejoramiento de las condiciones de salud y eficiencia en el uso de la energía.

- Descripción del incentivo

El incentivo consiste en:

- Entrega de 30 estufas ecoeficientes.
- Sistema de combustión controlada.
- Reducción del consumo de leña y de emisiones contaminantes.
- Chimenea para evacuación de gases.
- Compartimiento para hornear, parrilla y plancha metálica.

- Instalación y capacitación

La implementación del incentivo contempla:

- Instalación de las estufas por técnico o profesional especializado.
- Sellado y acople adecuados para evitar fugas de humo.

Capacitación a los beneficiarios en:

- Encendido y manejo del tiro de aire.
- Tipo de leña adecuada.
- Mantenimiento de la plancha y la chimenea.
- Garantía de condiciones de seguridad, eficiencia y durabilidad de los equipos.

ACTIVIDAD 2.1 Desarrollar capacitaciones sobre gobernanza y planificación ambiental participativa, para el manejo sostenible del territorio de la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto asís.

Se acordó desarrollar procesos de capacitación dirigidos a la comunidad indígena Kwe Sx Kiwé, orientados a fortalecer sus capacidades en gobernanza y planificación ambiental

participativa, con el fin de promover el manejo sostenible del territorio y la toma de decisiones colectivas.

- **Importancia de la gobernanza ambiental**

La capacitación permitirá:

- Fortalecer la autonomía comunitaria.
- Promover la sostenibilidad del territorio.
- Prevenir conflictos socioambientales.
- Articular el conocimiento ancestral y técnico.
- Fomentar la corresponsabilidad en la gestión ambiental.
- Garantizar la defensa de los derechos ambientales y colectivos.

- **Metodología**

- El proceso formativo se desarrollará mediante:
- Enfoque teórico–práctico.
- Talleres participativos.
- Ejercicios de cartografía social.
- Intercambio de saberes ancestrales y técnicos.
- Formación en liderazgo ambiental comunitario.
- Duración de cada jornada: seis (6) horas.

Durante la reunión se socializaron las actividades del proyecto y sus respectivos productos entregables, así como los indicadores y mecanismos de verificación para su cumplimiento.

1. Capacitación en Gobernanza Comunitaria
Tema 1: Fundamentos de la gobernanza territorial
Tema 1.1: Marco jurídico y derechos de los pueblos indígenas
Tema 1.2: Participación y control social comunitario

2. Capacitación sobre planificación ambiental participativa para el manejo sostenible del territorio
Tema 2.1: Diagnóstico ambiental participativo del territorio
Tema 2.2: Herramientas y mecanismos de planificación
Tema 2.3: Implementación y corresponsabilidad comunitaria
Tema 2.4 Seguimiento, **evaluación y mejora continua**

ACTIVIDAD 2.2 Realizar talleres de capacitación de monitoreo comunitario de aves silvestres, mamíferos silvestres, recurso hídrico y flora con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto asis

Se acordó desarrollar talleres de capacitación orientados a fortalecer las capacidades de la comunidad indígena Kwe Sx Kiwé en el monitoreo comunitario de flora, aves, mamíferos silvestres y recurso hídrico, integrando saberes ancestrales y conocimientos técnicos, con el fin de contribuir a la conservación y al manejo sostenible del territorio.

Enfoque **Metodológico:**

- Talleres teórico–prácticos.
- Intercambio de saberes tradicionales y técnicos.
- Salidas de campo y recorridos de observación.
- Cartografía social y mapas comunitarios.
- Uso de fichas de registro, guías de campo y equipos de monitoreo.

En la reunión se socializó la programación de las actividades y subactividades a desarrollar, así como el tiempo estimado y los productos a entregar, conforme a la siguiente estructura:

1. Capacitación y monitoreo comunitario de flora silvestre Duración: 2 días

1.1 Importancia ecológica y cultural de la flora
1.2 Especies forestales en riesgo y procesos de regeneración natural Duración: 3 horas.
1.3 Construcción de una ruta de acuerdos comunitarios Duración: 3 horas.

Práctica de campo: Duración: 8 horas.

2. Realizar la capacitación y monitoreo comunitario de mamíferos y aves silvestre Días: 4

2.1 Importancia ecológica y cultural de la fauna, normatividad ambiental; y el rol de la comunidad en la conservación. Horas: 4

2.2 Levantamiento de información sobre especies locales, a través de huellas, cantos, senderos y rastros, caza indiscriminada, panorama nacional sobre especies en vía de extinción. Horas: 8

2.3 Introducción a la foto trampeo Horas: 2
2.4 Turismo local **(Aventura, naturaleza, aviturismo,etc)** Horas: 2

3. **Realizar la capacitación y monitoreo comunitario de recurso hídrico** Días: 2
3.1 **Importancia ecológica y cultural del recurso hídrico, normatividad ambiental; y el rol de la comunidad en la conservación.** Horas: 4
3.2 **Análisis básico de calidad del agua (color, olor, turbidez, temperatura), identificación de fuentes y evaluación de amenazas como contaminación o deforestación** Horas: 2
3.3 **Métodos para medir el caudal** Horas: 2

2.3 **Efectuar recorridos de prevención, control y vigilancia ambiental, con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto asís**

Realizar recorridos participativos para identificar, prevenir y vigilar problemáticas ambientales en zonas estratégicas del territorio (fuentes hídricas, áreas de conservación y sectores con antecedentes de afectación), fortaleciendo la cultura ambiental y el control comunitario

Recorrido No. 1 – Planificación del recorrido/Cronograma

Descripción: Definir objetivos, ruta, normas de seguridad, roles de participantes, zonas prioritarias y equipo de trabajo. Preparar materiales y equipos necesarios.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: 8 días
Observaciones: El recorrido se programará según las condiciones climáticas y disponibilidad de los participantes, procurando realizarlo en horarios de buena visibilidad y seguridad.

Recorrido de inspección No. 1
Descripción: Desplazamiento por las zonas definidas, observación y registro de hallazgos (fotografías, coordenadas, notas).
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: 8 días

Acciones inmediatas
Descripción: Señalización de áreas críticas, comunicación de hallazgos urgentes.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: Durante el recorrido

Cierre y retroalimentación
Descripción: Compartir hallazgos, clasificar riesgos y definir medidas de seguimiento.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes

Elaboración de informe
Descripción: Redactar informe con mapa de puntos críticos, evidencias fotográficas y recomendaciones.
Responsable: Equipo de trabajo

Recorrido No. 2

Planificación del recorrido/ Cronogra...
Definir objetivos, ruta, normas de seguridad, roles a los participantes, zonas prioritarias y equipo de trabajo. Preparar materiales y equipos necesarios.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: 8 días

Recorrido de inspección No. 2
Desplazamiento por las zonas definidas, observación y registro de hallazgos (fotografías, coordenadas, notas).
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: 8 días

Acciones inmediatas
Señalización de áreas críticas, comunicación de hallazgos urgentes.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes
Tiempo estimado: Durante el recorrido

Cierre y retroalimentación
Compartir hallazgos, clasificar riesgos y definir medidas de seguimiento.
Responsable: Equipo de trabajo / Participantes

Elaboración de informe
Redactar informe con mapa de puntos críticos, evidencias fotográficas y recomendaciones.
Responsable: Equipo de trabajo

Observaciones: Los resultados serán socializados con la comunidad y autoridades competentes en el evento de cierre.

Actividad 2.4 Realizar un evento de cierre de la capacitación del grupo de monitoreo comunitario, con la comunidad indigena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto asis.

Realizar un evento de cierre para socializar los aprendizajes, resultados y experiencias del proceso de capacitación del grupo de monitoreo comunitario, fortaleciendo la apropiación de herramientas y la continuidad de la vigilancia ambiental.

Participantes:
• 100 personas de la comunidad.

Alcance del Evento:
• Socialización de experiencias y resultados de campo.
• Intercambio de saberes ancestrales y técnicos.
• Reflexión sobre avances y desafíos en la gestión ambiental.
• Reconocimiento al compromiso comunitario.
• Entrega formal de equipos de monitoreo mediante acta.

Actividad 2.5: Desarrollar capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturales en el municipio de Valle del Guamuez

Fortalecer las capacidades comunitarias para la gestión, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, mediante procesos de formación teorico–prácticos que integren conocimientos técnicos y saberes ancestrales, promoviendo la corresponsabilidad y la gobernanza ambiental local.

Participantes:
30 ersonas

Temáticas de las capacitaciones y entregables:
- **Capacitación en establecimiento de cultivos forestales**
  - Planificación del cultivo
  - Preparación del terreno y establecimiento de la plantación

- **Capacitación en mantenimiento de cultivos forestales**
  - Control de malezas.
  - Podas de formación y sanitarias. Aclareos y raleos.
  - Fertilización de mantenimiento.
  - Manejo integrado de plagas y enfermedades.

- **Capacitación en restauracion ecológica**

• Importancia ecológica, social y cultural de la restauración.
• Prácticas culturales.
• Mantenimiento.

- **Capacitación en Planificación ambiental participativa**

• Diagnóstico comunitario de problemáticas ambientales.
• Uso de herramientas como mapas parlantes, cartografía social y calendarios ambientales.
• Formulación de planes de acción colectivos.

- **Capacitación en Fortalecimiento de la organización comunitaria y el liderazgo**

• Formación de líderes y promotores ambientales.
• Rol de mujeres, jóvenes y sabedores tradicionales en la gobernanza del territorio.
• Comunicación comunitaria y educación ambiental intercultural.
• Mecanismos de control social y veeduría ambiental.

- **Capacitación sobre resolución de conflictos socioambientales**
  - Uso de suelo
  - Aprovechamiento de recursos
  - Generación de empleo
  - Seguridad alimentaria

Actividad 2.6 : Desarrollar capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturales en los resguardos Alto Orito y Simorna del municipio de Orito.

Fortalecer las capacidades de las comunidades indígenas de los resguardos Alto Orito y Simorna para la gestión, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, mediante procesos de formación teórico–prácticos que integren conocimientos técnicos y saberes ancestrales, promoviendo la corresponsabilidad y la gobernanza ambiental propia.

Participantes:
• Resguardo Alto Orito: 50 personas (6 capacitaciones).
• Resguardo Simorna: 50 personas (6 capacitaciones).
• Total: 12 capacitaciones.

Temáticas de Capacitación:

- Gobernanza territorial y derechos colectivos.
- Planificación ambiental participativa.

- Establecimiento de cultivos forestales.
- Mantenimiento de cultivos forestales.
- Fortalecimiento organizativo y liderazgo ambiental.
- Resolución de conflictos socioambientales.

En el desarrollo de la Actividad 2.6 se definieron las siguientes temáticas de capacitación productos entregables:

- **Capacitación en Gobernanza Territorial**
- **Capacitación en Planificación ambiental participativa**
- **Capacitación en establecimiento de cultivos forestales**
- **Capacitación en mantenimiento de cultivos forestales**
- **Capacitación en Fortalecimiento de la organización comunitaria y el liderazgo**
- **6 capacitación sobre resolución de conflictos socio ambientales**

Actividad 2.7: Realizar apoyo a la supervisión para el seguimiento y control al proyecto:

Apoyar las labores de supervisión para garantizar el cumplimiento de metas, plazos, requisitos técnicos y normativos del proyecto, mediante visitas de campo, verificación de avances y formulación de recomendaciones para la mejora continua.

Alcance del Acompañamiento
- Participación en visitas de campo.
- Verificación del avance físico y técnico de las actividades.
- Recolección de información fotográfica y documental.
- Identificación de riesgos, desviaciones y oportunidades de mejora.
- Formulación de recomendaciones correctivas.

Acompañamiento Técnico a Beneficiarios
- Orientación en técnicas de siembra.
- Manejo de suelos.
- Control de especies invasoras.
- Establecimiento, mantenimiento y seguimiento de acciones de restauración y conservación.
- Integración del conocimiento local en la asesoría profesional.

3. **Espacio de preguntas y respuestas:** El ingeniero Iván Dario Enriquez por parte de Corpoamazonia, menciona que en la actividad numero **1.1 Realizar restauración en áreas degradadas en el municipio de Valle del Guamuez**, "Tenemos un listado de especies

forestales nativas que si bien es extenso, hay que analizar qué especies se desarrollan mejor en el área y también hay que tener en cuenta los conocimientos empiricos de la comunidad, evidenciar qué especies mejor se desarrollan escoger las que mejor se adaptan a las condiciones edafoclimáticas.

El señor Raúl Barona realiza la siguiente pregunta: ¿nosotros tenemos libre de determinar de acuerdo a la disponibilidad de material vegetal el número de especies a instalar en cada parcela o de eso nosotros decimos, bueno, podemos montar las parcelas con cuatro especies de las que están ahí listadas:

En respuesta a la inquietud planteada, el profesional Iván manifestó:
"Sí, la idea no es establecer un monocultivo, sino diversificar el área. Para ello, se deben seleccionar especies representativas que presenten un buen desarrollo y adaptabilidad. No es necesario incluir todas, ya que algunas son difíciles de propagar. Además, es fundamental concertar con la comunidad, pues en ocasiones los terrenos no son aptos para todas las especies, como se ha evidenciado en otros proyectos. Por esta razón, se debe dialogar previamente con las comunidades. La selección de cinco o seis especies sería significativa y permitiría un adecuado proceso de restauración."

Pregunta del ejecutor, Raúl Barona:
¿Para las visitas técnicas de campo a los beneficiarios, es necesario que ellos diligencien la ficha de visita?

En respuesta, el profesional Iván manifestó:

"Sí, existe un formato de acta de visita que manejamos como modelo, el cual les será suministrado para que lo ajusten según sus necesidades. En este documento se debe registrar la actividad realizada, la asistencia técnica brindada, las inquietudes presentadas por los beneficiarios y los avances evidenciados."

En el marco de la Actividad **1.2 "Realizar restauración en áreas degradadas del territorio indígena de Simorna y Alto Orito del municipio de Orito"**, el ejecutor del proyecto, señor Raúl, formuló la siguiente pregunta: ¿En la cartografía se debe entregar un polígono por cada predio?

Frente a lo anterior, el profesional Iván respondió que se manejará un polígono por cada predio y, adicionalmente, un polígono general que integre todas las áreas. Lo anterior, con el fin de contar, por una parte, con una visión global de la intervención y, por otra, con información precisa y detallada por beneficiario cuando así se requiera.

	En el marco de la actividad **1.5 Otorgar incentivos a la conservación en el municipio del Valle del Guamuez.** la Ingeniera Marcela Mildred Pérez, Subdirectora de Planificación Ambiental de CORPOAMAZONIA, realizó las siguientes recomendaciones: Señaló la importancia de efectuar un primer proceso de verificación en campo para confirmar que los potenciales beneficiarios residan efectivamente en el predio, aclarando que no serán priorizadas aquellas personas que, aunque tengan finca, no habiten en ella o cuya vivienda se encuentre en el casco urbano. Así mismo, indicó que se debe revisar la conformación de los núcleos familiares, ya que en algunos casos varias personas (padres, hijos o parejas) pueden habitar una misma vivienda, lo cual debe ser tenido en cuenta en el proceso de selección. De igual forma, recomendó identificar oportunamente situaciones en las que, aunque exista interés, no se cuente con área disponible para la restauración activa y pasiva, con el fin de presentar estas novedades en el segundo comité de seguimiento programado para finales de enero y proceder a la respectiva validación y aprobación. Finalmente, enfatizó en la necesidad de verificar que las estufas ecoeficientes se entreguen en óptimas condiciones.
4.	**Aprobación del plan operativo y de inversión:** En el marco del Comité Técnico Operativo No. 01 del Contrato de Obra No. 622 de 2025, se realizó la revisión técnica, administrativa y financiera del Plan Operativo y de Inversión. Como resultado de dicho análisis, se constató que el plan presentado se encuentra debidamente articulado con los objetivos, metas, cronograma de ejecución y presupuesto aprobado del proyecto, garantizando la coherencia entre las actividades programadas, la asignación de recursos y los productos comprometidos, en observancia de los lineamientos del Sistema General de Regalías, la normativa vigente y los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el uso de los recursos públicos. En consecuencia, el Comité avaló la aprobación del Plan Operativo y de Inversión para su implementación.
5	**Solicitud de cambio de hoja de vida profesional SIG** En atención a la comunicación presentada por el señor Jhimmy Laureano Calvache Fajardo, mediante la cual manifiesta su desistimiento para participar como Profesional SIG en el contrato de obra No. 622 de 2025, proceso LP-SPL-005-2025, por compromisos profesionales que le impiden dedicar el tiempo requerido para el cumplimiento de las actividades del proyecto, y a la solicitud presentada por el contratista SERVI-AGRO, quien actúa en referencia a la mencionada manifestación del profesional propuesto, se procederá a evaluar la solicitud de reemplazo del profesional.

	Así mismo, se presentó la hoja de vida y los soportes del profesional propuesto como reemplazo, Daniel Antonio Ortega Solarte, quien acredita formación académica como Geógrafo con estudios de maestría en Ciencias de la Información Geográfica, así como experiencia específica en Sistemas de Información Geográfica (SIG), planificación ambiental y apoyo a supervisión técnica en proyectos ambientales, cumpliendo con los requisitos de perfil profesional y experiencia establecidos en los pliegos de condiciones del proceso contractual.
6	**Proposiciones y varios** Se reitera la obligatoriedad de cumplir estrictamente con la entrega de los informes mensuales a más tardar el día 30 de cada mes, garantizando que la documentación soporte se presente de manera completa, ordenada, coherente y debidamente foliada, con el fin de facilitar su revisión por parte del equipo de supervisión y permitir la elaboración oportuna de los informes de seguimiento y el cargue de información en las plataformas correspondientes. Así mismo, se enfatiza que los entregables asociados a cada actividad del proyecto deberán presentarse conforme a lo establecido en el Plan Operativo y de Inversión aprobado, incluyendo los soportes técnicos, administrativos y financieros exigidos. Se resalta la importancia de orientar y acompañar a las comunidades beneficiarias en los procesos de restauración, priorizando el uso de especies forestales acordes con las condiciones edafoclimaticas del territorio. Para tal efecto, la información técnica y cartográfica que respalde estas actividades deberá presentarse conforme a los parámetros, escalas, sistemas de referencia y lineamientos establecidos por CORPOAMAZONIA, asegurando la correcta identificación de las áreas intervenidas y la trazabilidad de las acciones ejecutadas, como parte integral de los entregables del proyecto. Se acuerda la realización de un primer proceso de verificación en campo para confirmar y validar los potenciales beneficiarios del proyecto, el cual deberá quedar debidamente soportado mediante actas de visita y actas de entrega diligenciadas de forma clara, legible y sin tachones ni enmendaduras, acompañadas de los registros fotográficos, listados de asistencia y demás soportes requeridos. Así mismo, se precisa que los entregables derivados de esta actividad deberán corresponder de manera directa con los productos y metas definidas en el Plan Operativo y de Inversión.
7	**Compromisos:**

Ítem	Actividad	Responsables de la ejecución	Producto y/o actividad	Plazo de entrega
1	Presentación de informes correspondiente al día 30 de cada mes.	Fundación Servi-Agro	Informes	30 de cada mes


2	Transmitir a la fundación Servi-Agro, de manera formal, la versión original del proyecto, así como remitir los formatos estandarizados de actas de entrega, listados de asistencia y actas para reuniones. Adicionalmente, enviar la base cartográfica inicial para su conocimiento.	Corpoamazonia	Formatos, base cartográfica	16/01/2026
3	Remitir la cartografía del área de Paramo la cocha Patascoy en los resguardos Alto Orito y Simorna dl municipio de orito Y lo correspondiente a la medida cautelar para el municipio de Puerto Asís para su conocimiento y adecuada articulación en la ejecución del proyecto	Corpoamazonia	Cartografía, y documentación	19/01/2026

8 **Cierre:**

Se da por terminada la reunión a las 5:00 p.m. y se adjunta soporte de asistencia por quienes participaron

Se anexa, registro fotográfico y listado de asistencia

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fotografía N°1: Primer comité técnico - Socialización del proyecto



Fotografía N°2: Primer comité técnico - Socialización del proyecto

LISTA DE ASISTENTES - REUNIÓN EXTERNA

Tema: Reunión De Comité Técnico

Tipo: ☒ Comité externo ☐ Reunión ☐ Socialización ☐ Otro. ¿Cuál?

Fecha: 14-01-2026

Dependencia: SPL

Modalidad: Presencial ☒ Virtual ☐ Mixta ☐

Hora inicial: 3pm

Hora final:

Lugar y o enlace de la reunión:

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	ASISTENCIA: Propietario	ASISTENCIA: Suplente	ASISTENCIA: Invitado	PROMEDIO SMLV CEVAD	CARACTERIZACIÓN DISCAPACIDAD: Sí	CARACTERIZACIÓN DISCAPACIDAD: No	PERTENENCIA ÉTNICA	PUEBLO O ETNIA ROM	¿ES VICTIMA CONFLICTO ARMADO Y/O PARTE DE ALGUNA ORGANIZACIÓN DE VICTIMAS? SI/NO ¿CUAL?	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN / COMUNIDAD / DEPENDENCIA	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	No. CELULAR	FIRMA
1	Kaa E. Barova	71.541.680	X		56		X	X				Servidora	Mocoa	raulbarova1969@gmail.com	3102778754	
2	José Luis Dorado	97.471.257	X		54		X	X				Servidor	Mocoa	jldorado1504@hotmail.com	3114732827	
3	Iván Enrique	1.122763535	X		35		X				NO	Corporamazonia	Mocoa	i.8910@Hotmail.com	3217291268	
4	[illegible]	[illegible]		✓			X				NO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3103529829	
5	[illegible]	[illegible]	X				X				NO	[illegible]	Mocoa	[illegible]	3113012624	
6	[illegible]	[illegible]	X				X				NO	[illegible]	Mocoa	[illegible]	3104454777	
7	Camila Rojas Ramos	1124866770	X		26		X				SI	Corporamazonia	MOCOA	camilarojas0127@gmail.com	3275552660	
8	Sickely Ortega Sanchez	69007643	X		47		X					Corporamazonia	Mocoa	ortegasickely@gmail.com	3115124001	
9																
10																

PLAN DE INVERSION

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Putumayo

META DE PLAN DE ACCIÓN: 3202005 Servicio de restauración de ecosistema

No. CONTRATO O CONVENIO: CONTRATO 622 de 2025

SUPERVISOR MARCELA MEDARD PEREZ PAGADO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL

PLAZO EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

PERÍODO:

No	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES		RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
	1.1 Realizar restauración en áreas degradadas en el municipio de Valle del Guamuez						SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO- ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION- REGISTRO DE ASISTENCIA
1.1	Mano de Obra Calificada	Numero	1	32.327.844,30	$ 4.959.601,50	$ 9.919.203,00		$ 14.878.804,50		$ 14.878.804,50	
1.1	Mano de Obra No Calificada	Jornales	1.350	87.750.000,00				$ -		$ -	
1.1	Materiales e insumos	Número	1	70.503.000,00		$ 70.503.000,00		$ 70.503.000,00		$ 70.503.000,00	
1.1	Transporte	Número	1	14.100.600,00				$ -		$ -	
1.1	Trasnporte Técnicos	Numero	1	8.640.000,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00		$ 540.000,00		$ 540.000,00	
1.1	MO no calificada aislamiento	Jornales	195	12.675.000,00				$ -		$ -	
1.1	Insumos aislamiento	Numero	1	109.050.000,00		$ 109.050.000,00		$ 109.050.000,00		$ 109.050.000,00	
1.1	Transporte de insumos	Numero	1	21.810.000,00		$ 21.810.000,00		$ 21.810.000,00		$ 21.810.000,00	
1.1	Administración	Global	1	110.447.069,00		$ 1.397.069,00		$ 1.397.069,00	$ -	$ 1.397.069,00	
	Subtotal de la actividad 1.1			**467.303.513,30**				**$ 218.178.873,50**	**$ -**	**$ 218.178.873,50**	
	1.2 Realizar restauración en áreas degradadas del territorio indígena de Simorna y Alto Orito del Municipio de Orito						SERVIAGRO	$ -		$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO- ACTAS DE COMITÉ TECNICO- INFORME SUPERVISIÓN- REGISTRO DE ASISTENCIA
1.2	Mano de Obra Calificada	Número	1	32.327.844,30	$ 4.548.588,00	$ 9.097.176,00		$ 13.645.764,00		$ 13.645.764,00	
1.2	Mano de Obra No Calificada	Jornales	900	58.500.000,00				$ -		$ -	
1.2	Materiales e insumos	Número	1	47.002.000,00		$ 47.002.000,00		$ 47.002.000,00		$ 47.002.000,00	
1.2	Transporte	Número	1	9.400.400,00				$ -		$ -	
1.2	Trasnporte Técnicos	Número	1	8.160.000,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00		$ 540.000,00		$ 540.000,00	
1.2	MO Enlaces Comunitarios	Número	1	12.492.956,00				$ -		$ -	
1.2	MO no calificada aislamiento	Jornales	1	8.450.000,00				$ -		$ -	
1.2	Insumos aislamiento	Número		72.700.000,00		$ 72.700.000,00		$ 72.700.000,00		$ 72.700.000,00	
1.2	Transporte de insumos	Número		14.540.000,00		$ 14.540.000,00		$ 14.540.000,00		$ 14.540.000,00	
1.2	Administración	Global	1	81.575.905,00				$ -		$ -	
	Subtotal de la actividad 1.2			**345.149.165,30**				**148.427.764,00**	**$ -**	**$ 148.427.764,00**	
	1.3 Actualizar y socializar la cartografía del área del páramo con los resguardos Alto Orito y Simorna del municipio de Orito						SERVIAGRO	$ -		$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO- ACTAS DE COMITÉ TECNICO- INFORME SUPERVISIÓN- REGISTRO DE ASISTENCIA
1.3	Mano de Obra Calificada	Número	1	3.803.275,80				$ -		$ -	
1.3	Enlaces Comunitarios	Número	1	1.784.708,00		$ 1.784.708,00		$ 1.784.708,00		$ 1.784.708,00	
1.3	Materiales e insumos	Numero	1	10.000.000,00		$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	
1.3	Transporte	Número	1	1.920.000,00		$ 1.920.000,00		$ 1.920.000,00		$ 1.920.000,00	
1.3	Otros insumos	Numero	1	27.440.000,00		$ 13.720.000,00		$ 13.720.000,00		$ 13.720.000,00	
1.3	Administración	Global	1	11.236.996,00		$ 5.660.108,54		$ 5.660.108,54		$ 5.660.108,54	
	Subtotal actividad 1.3			**56.184.979,80**				**$ 33.084.816,54**	**$ -**	**$ 33.084.816,54**	
	1.4 Formalizar y suscribir acuerdos de conservación con los beneficiarios del municipio de Valle del Guamuez						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO- ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION- REGISTRO DE ASISTENCIA
1.4	Mano de Obra Calificada	Numero	1	3.803.275,80				$ -		$ -	
1.4	Transporte	Numero	1	480.000,00				$ -		$ -	
1.4	Otros insumos	Numero	1	2.600.000,00		$ 2.600.000,00		$ 2.600.000,00		$ 2.600.000,00	
1.4	Administración	Global	1	1.720.819,00		$ 1.720.819,00		$ 1.720.819,00		$ 1.720.819,00	

	PLAN INVERSION										
	Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia										
	Código: F-GPR- 000										
PROYECTO:	Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo										
META DE PLAN DE ACCIÓN:	3202005 Servicio de restauración de ecosistema										
No. CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO 622 de 2025										
SUPERVISOR	MARCELA MILENA PEREZ PIZARRO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL										
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES										
PERÍODO:											
No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES		RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
	Subtotal actividad 1.4			8.604.094,80				$ 4.320.819,00	$ -	$ 4.320.819,00	
	1.5 Otorgar incentivos a la conservación en el municipio de Valle del Guamuez						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION REGISTRO DE ASISTENCIA
1.5	Mano de Obra Calificada	Numero	1	11.303.275,80				$ -		$ -	
1.5	Estufas Ecoeficientes	Numero	30	93.000.000,00		$ 93.000.000,00		$ 93.000.000,00		$ 93.000.000,00	
1.5	Transporte mayor	Numero	30	18.600.000,00		$ 18.600.000,00		$ 18.600.000,00		$ 18.600.000,00	
1.5	Transporte menor	Numero	30	7.500.000,00		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	
1.5	Transporte Equipo Técnico	Numero	1	480.000,00		$ 480.000,00		$ 480.000,00		$ 480.000,00	
1.5	Administración	Global	1	40.508.373,86	$ 9.901.935,90	$ 20.851.167,00		$ 30.753.102,90		$ 30.753.102,90	
	Subtotal actividad 1.5			171.391.649,66				$ 150.333.102,90	$ -	$ 150.333.102,90	
	2.1 Desarrollar capacitaciones sobre gobernanza y planificación ambiental participativa, para el manejo sostenible del territorio de la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION REGISTRO DE ASISTENCIA
2.1	Mano de Obra Calificada	Mes	2	4.548.588,00				$ -		$ -	
2.1	Enlaces Comunitarios	Numero	1	3.569.416,00				$ -		$ -	
2.1	Transporte	Numero	1	960.000,00				$ -		$ -	
2.1	Otros insumos	Numero	1	16.100.000,00				$ -		$ -	
2.1	Administración	Global	1	6.294.501,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.1			31.472.505,00				$ -	$ -	$ -	
	2.2 Realizar talleres de capacitación de monitoreo comunitario de aves silvestres, mamíferos silvestres, recurso hídrico y flora con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís						SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION REGISTRO DE ASISTENCIA
2.2	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.097.176,00				$ -		$ -	
2.2	Materiales herramientas y Equipos	Numero	1	30.886.300,00				$ -		$ -	
2.2	Enlaces Comunitarios	Mes	1	1.784.708,00				$ -		$ -	
2.2	Transporte	Numero	1	1.920.000,00				$ -		$ -	
2.2	Otros insumos	Numero	1	11.600.000,00				$ -		$ -	
2.2	Administración	Global	1	13.822.046,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.1			69.110.230,00				$ -	$ -	$ -	
	2.3 Efectuar recorridos de prevención, control y vigilancia ambiental, con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís						SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION REGISTRO DE ASISTENCIA
2.3	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.508.189,50				$ -		$ -	
2.3	Mano de Obra No Calificada	Jornales	240	16.800.000,00				$ -		$ -	
2.3	MO Enlaces Comunitarios	Mes	1	1.784.708,00				$ -		$ -	
2.3	Transporte	Numero	1	1.920.000,00				$ -		$ -	
2.3	Otros insumos	Numero	1	30.400.000,00				$ -		$ -	
2.3	Administración	Global	1	15.103.224,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.3			75.516.121,50				$ -	$ -	$ -	
	2.4 Realizar un evento de cierre de la capacitación del grupo de monitoreo comunitario, con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISION REGISTRO DE ASISTENCIA

PLAN DE INVERSION

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO:	Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo
META DE PLAN DE ACCIÓN:	3202005 Servicio de restauración de ecosistema
No. CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO 622 de 2025
SUPERVISOR	MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PERÍODO:	

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES		RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
2.4	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.097.176,00				$ -		$ -	
2.4	Enlaces Comunitarios	Mes	2	3.569.416,00				$ -		$ -	
2.4	Materiales	Número	1	375.000,00				$ -		$ -	
2.4	Transporte	Numero	1	480.000,00				$ -		$ -	
2.4	Otros Insumos	Numero	1	6.800.000,00				$ -		$ -	
2.4	Administración	Numero	1	5.080.398,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.4			**25.401.990,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
	2.5 Desarrollar Capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturales en el municipio de Valle del Guamuez						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO-ACTAS DE COMITÉ TECNICO-INFORME SUPERVISION-REGISTRO DE ASISTENCIA
2.5	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.508.189,50				$ -		$ -	
2.5	Transporte	Número	1	3.360.000,00				$ -		$ -	
2.5	Otros Insumos (logistica de capacitaciones)	Talleres	7	18.200.000,00				$ -		$ -	
2.5	Administración	Número	1	7.767.047,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.5			**38.835.236,50**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
	2.6 Desarrollar Capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturales en los resguardos Alto Orito y Simorna del municipio de Orito						SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO-ACTAS DE COMITÉ TECNICO-INFORME SUPERVISION-REGISTRO DE ASISTENCIA
2.6	Mano de Obra Calificada	Mes	1	19.016.379,00				$ -		$ -	
2.6	Enlaces Comunitarios	Mes	2	7.138.832,00				$ -		$ -	
2.6	Transporte	Numero	1	5.760.000,00				$ -		$ -	
2.6	Otros Insumos (logistica de capacitaciones)	Talleres	12	45.600.000,00				$ -		$ -	
2.6	Administración	Numero	1	19.378.803,00				$ -		$ -	
	Subtotal actividad 2.6			**96.894.014,00**				**$ -**	**$ -**	**$ -**	
	TOTAL			**1.385.863.439,86**	**$ 19.770.125,40**	**$ 534.575.250,54**		**554.345.375,94**	**$ -**	**554.345.375,94**	

Programación de desembolsos	Numero de cuentas tramitadas	3		1.00	
Informes de seguimiento supervisión	Informes	6		1.00	1.00
Informes de ejecución	Informes	6		1.00	1.00
Comités técnicos	Reuniones	3		1.00	
Presentación informe final	informe	1			

MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO
Subdirectora De Planificación Ambiental
Supervisora

JOSE LUIS DORADO ACOSTA
Representante Legal Fundación SERVIAGRO
Contratista

PLAN OPERATIVO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO:	**Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo**
META DE PLAN DE ACCIÓN:	3202005 Servicio de restauración de ecosistema
No. CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO 022 de 2025
SUPERVISOR	MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PERÍODO:	

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES						RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
	1.1 Realizar restauración en áreas degradadas en el municipio de Valle del Guamuez										SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
1.1	Mano de Obra Calificada	Número	1	32.327.844,30	$ 4.959.701,50	$ 9.919.203,00	$ 5.816.346,60	$ 5.816.346,60	$ 5.816.346,60			$ 32.327.844,30		$ 32.327.844,30	
1.1	Mano de Obra No Calificada	Jornales	1.350	67.750.000,00			$ 21.937.500,00	$ 21.937.500,00	$ 21.937.500,00	$ 21.937.500,00		$ 87.750.000,00		$ 87.750.000,00	
1.1	Materiales e insumos	Número	1	70.503.000,00		$ 70.503.000,00						$ 70.503.000,00		$ 70.503.000,00	
1.1	Transporte	Número	1	14.100.600,00			$ 4.700.200,00	$ 4.700.200,00	$ 4.700.200,00			$ 14.100.600,00		$ 14.100.600,00	
1.1	Transporte Técnicos	Número	1	8.640.000,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00	$ 2.700.000,00			$ 8.640.000,00		$ 8.640.000,00	
1.1	MO no calificada aislamiento	Jornales	195	12.675.000,00			$ 4.225.000,00	$ 4.225.000,00	$ 4.225.000,00			$ 12.675.000,00		$ 12.675.000,00	
1.1	Insumos aislamiento	Número	1	109.050.000,00		$ 109.050.000,00						$ 109.050.000,00		$ 109.050.000,00	
1.1	Transporte de insumos	Número	1	21.810.000,00		$ 21.810.000,00						$ 21.810.000,00		$ 21.810.000,00	
1.1	Administración	Global	1	110.447.069,00		$ 1.397.069,00	$ 36.350.000,00	$ 36.350.000,00	$ 36.350.000,00			$ 110.447.069,00	$ -	$ 110.447.069,00	
	Subtotal de la actividad 1.1			467.303.513,30								$ 467.303.513,30	$ -	$ 467.303.513,30	
	1.2 Realizar restauración en áreas degradadas del territorio indígena de Simorna y Alto Orito del Municipio de Orito										SERVIAGRO	$ -		$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
1.2	Mano de Obra Calificada	Numero	1	32.327.844,30	$ 4.959.701,50	$ 9.919.203,00		$ 6.227.360,10	$ 6.227.360,10	$ 6.227.360,10		$ 32.327.844,30		$ 32.327.844,30	
1.2	Mano de Obra No Calificada	Jornales	900	58.500.000,00				$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00	$ 19.500.000,00		$ 58.500.000,00		$ 58.500.000,00	
1.2	Materiales e insumos	Número	1	47.002.000,00		$ 47.002.000,00						$ 47.002.000,00		$ 47.002.000,00	
1.2	Transporte	Número	1	9.400.400,00				$ 4.700.200,00	$ 4.700.200,00			$ 9.400.400,00		$ 9.400.400,00	
1.2	Transporte Técnicos	Número	1	8.160.000,00	$ 180.000,00	$ 360.000,00	$ 2.540.000,00	$ 2.540.000,00	$ 2.540.000,00			$ 8.160.000,00		$ 8.160.000,00	
1.2	MO Enlaces Comunitarios	Numero	2	12.492.956,00				$ 4.164.318,67	$ 4.164.318,67	$ 4.164.318,67		$ 12.492.956,00		$ 12.492.956,00	
1.2	MO no calificada cl Jornales	Jornales	1	8.450.000,00					$ 4.225.000,00	$ 4.225.000,00		$ 8.450.000,00		$ 8.450.000,00	
1.2	Insumos aislamiento	Número		72.700.000,00		$ 72.700.000,00						$ 72.700.000,00		$ 72.700.000,00	

PLAN OPERATIVO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo

META DE PLAN DE ACCIÓN: 3202005 Servicio de restauración de ecosistema

No. CONTRATO O CONVENIO: CONTRATO 622 de 2025

SUPERVISOR: MARCELA MEDELO PERLAZA JAIRO LEONEL CHIRA DE PLANIFICACION AMBIENTAL

PLAZO EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

PERÍODO

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES						RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
1.2	Transporte de insumos	Número		14.540.000,00		$ 14.540.000,00						$ 14.540.000,00		$ 14.540.000,00	
1.2	Administración	Global	1	81.575.905,00				$ 27.191.968,33	$ 27.191.968,33	$ 27.191.968,33		$ 81.575.905,00		$ 81.575.905,00	
	Subtotal de la actividad 1.2			345.149.185,30								345.149.185,30	$ -	$ 345.149.185,30	
	1.3 Actualizar y socializar la cartografía del área del páramo con los resguardos Alto Orito y Simorna del municipio de Orito										SERVIAGRO	$ -		$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
1.3	Mano de Obra Calificada	Número	1	3.803.275,80			$ 1.901.637,90	$ 1.901.637,90				$ 3.803.275,80		$ 3.803.275,80	
1.3	Enlaces Comunitarios	Número	1	1.784.708,00		$ 1.784.708,00						$ 1.784.708,00		$ 1.784.708,00	
1.3	Material de insumos	Número	1	10.000.000,00		$ 10.000.000,00						$ 10.000.000,00		$ 10.000.000,00	
1.3	Transporte	Número	1	1.920.000,00		$ 1.920.000,00						$ 1.920.000,00		$ 1.920.000,00	
1.3	Otros insumos	Número	1	27.440.000,00		$ 13.720.000,00	$ 13.720.000,00					$ 27.440.000,00		$ 27.440.000,00	
1.3	Administración	Global	1	11.236.996,00		$ 5.660.108,54	$ 5.576.887,46					$ 11.236.996,00		$ 11.236.996,00	
	Subtotal actividad 1.3			56.184.979,80								$ 56.184.979,80	$ -	$ 56.184.979,80	
	1.4 Formalizar y suscribir acuerdos de conservación con los beneficiarios del municipio de Valle del Guamuez										SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
1.4	Mano de Obra Calificada	Número	1	3.803.275,80			$ 1.901.637,90	$ 1.901.637,90				$ 3.803.275,80		$ 3.803.275,80	
1.4	Transporte	Número	1	480.000,00			$ 240.000,00	$ 240.000,00				$ 480.000,00		$ 480.000,00	
1.4	Otros insumos	Número	1	2.600.000,00		$ 2.600.000,00						$ 2.600.000,00		$ 2.600.000,00	
1.4	Administración	Global	1	1.720.819,00		$ 1.720.819,00						$ 1.720.819,00		$ 1.720.819,00	
	Subtotal actividad 1.4			8.604.094,80								$ 8.604.094,80	$ -	$ 8.604.094,80	
	1.5 Otorgar incentivos a la conservación en el municipio de Valle del Guamuez										SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITÉ TECN INFORME SUPERVIS REGISTRO DE ASISTENCIA
1.5	Mano de obra Calificada	Número	1	11.303.275,80			$ 5.651.637,90	$ 5.651.637,90				$ 11.303.275,80		$ 11.303.275,80	

PLAN OPERATIVO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO:	Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Putumayo
META DE PLAN DE ACCIÓN:	3202005 Servicio de restauración de ecosistema
No. CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO 622 de 2025
SUPERVISOR	MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PERIODO:	

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES						RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
1.5	Estufas Ecoeficientes	Número	30	93.000.000,00		$ 93.000.000,00						$ 93.000.000,00		$ 93.000.000,00	
1.5	Transporte mayor	Número	30	18.600.000,00		$ 18.600.000,00						$ 18.600.000,00		$ 18.600.000,00	
1.5	Transporte menor	Número	30	7.500.000,00		$ 7.500.000,00						$ 7.500.000,00		$ 7.500.000,00	
1.5	Transporte Equipo Técnico	Número	1	480.000,00		$ 480.000,00						$ 480.000,00		$ 480.000,00	
1.5	Administración	Global	1	40.508.373,66	$ 9.901.935,90	$ 20.851.187,88	$ 4.877.625,48	$ 4.877.625,48				$ 40.508.373,66		$ 40.508.373,66	
	Subtotal actividad 1.5			**171.391.649,66**								**$ 171.391.649,66**	**$ -**	**$ 171.391.649,66**	
	2.1 Desarrollar capacitaciones sobre gobernanza y planificación ambiental participativa, para el manejo sostenible del territorio de la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís										SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITE TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
2.1	Mano de Obra Calificada	Mes	2	4.546.588,00			$ 2.274.294,00	$ 2.274.294,00				$ 4.548.588,00		$ 4.548.588,00	
2.1	Enlaces Comunitarios	Número	1	3.569.416,00			$ 1.784.708,00	$ 1.784.708,00				$ 3.569.416,00		$ 3.569.416,00	
2.1	Transporte	Número	1	960.000,00			$ 480.000,00	$ 480.000,00				$ 960.000,00		$ 960.000,00	
2.1	Otros insumos	Número	1	16.100.000,00			$ 8.050.000,00	$ 8.050.000,00				$ 16.100.000,00		$ 16.100.000,00	
2.1	Administración	Global	1	6.294.501,00			$ 3.147.250,50	$ 3.147.250,50				$ 6.294.501,00		$ 6.294.501,00	
	Subtotal actividad 2.1			**31.472.505,00**								**$ 31.472.505,00**	**$ -**	**$ 31.472.505,00**	
	2.2 Realizar talleres de capacitación de monitoreo comunitario de aves silvestres, mamíferos silvestres, recurso hídrico y flora con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís										SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITE TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
2.2	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.097.176,00			$ 9.097.176,00					$ 9.097.176,00		$ 9.097.176,00	
2.2	Materiales, herramientas y Equipos	Número	1	30.886.200,00			$ 30.886.200,00					$ 30.886.200,00		$ 30.886.200,00	
2.2	Enlaces Comunitarios	Mes	1	1.784.708,00			$ 1.784.708,00					$ 1.784.708,00		$ 1.784.708,00	
2.2	Transporte	Número	1	1.920.000,00			$ 1.920.000,00					$ 1.920.000,00		$ 1.920.000,00	
2.2	Otros Insumos	Número	1	11.600.000,00			$ 11.600.000,00					$ 11.600.000,00		$ 11.600.000,00	
2.2	Administración	Global	1	13.822.046,00			$ 13.822.046,00					$ 13.822.046,00		$ 13.822.046,00	

PLAN OPERATIVO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Putumayo

META DE PLAN DE ACCIÓN: 3202005 Servicio de restauración de ecosistema

No. CONTRATO O CONVENIO: CONTRATO 622 de 2025

SUPERVISOR: MARCELA [illegible] PAJARO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL

PLAZO EJECUCIÓN: SEIS (6) MESES

PERÍODO:

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES						RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	FUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
	Subtotal actividad 2.1			69.110.230,00								$ 69.110.230,00	$ -	$ 69.110.230,00	
	2.3 Efectuar recorridos de prevención, control y vigilancia ambiental, con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís										SERVIAGRO				INFORMES DE EJECUCION REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITE TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
2.3	Mano de Obra No Calificada	Mes	1	9.508.189,50				$ 9.508.189,50				$ 9.508.189,50		$ 9.508.189,50	
2.3	Mano de Obra No Calificada	Jornales	240	16.800.000,00				$ 16.800.000,00				$ 16.800.000,00		$ 16.800.000,00	
2.3	MO Enlaces Comunitarios	Mes	1	1.784.708,00				$ 1.784.708,00				$ 1.784.708,00		$ 1.784.708,00	
2.3	Transporte	Número	1	1.920.000,00				$ 1.920.000,00				$ 1.920.000,00		$ 1.920.000,00	
2.3	Otros insumos	Numero	1	30.400.000,00				$ 30.400.000,00				$ 30.400.000,00		$ 30.400.000,00	
2.3	Administración	Global	1	15.103.224,00				$ 15.103.224,00				$ 15.103.224,00		$ 15.103.224,00	
	Subtotal actividad 2.3			75.516.121,50								$ 75.516.121,50	$ -	$ 75.516.121,50	
	2.4 Realizar un evento de cierre de la capacitación del grupo de monitoreo comunitario, con la comunidad indígena Kwe sx kiwe del municipio de Puerto Asís										SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITE TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
2.4	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.097.176,00				$ 9.097.176,00				$ 9.097.176,00		$ 9.097.176,00	
2.4	Enlaces Comunitarios	Mes	2	3.969.416,00				$ 3.969.416,00				$ 3.969.416,00		$ 3.969.416,00	
2.4	Materiales	Número	1	375.000,00				$ 375.000,00				$ 375.000,00		$ 375.000,00	
2.4	Transporte	Numero	1	480.000,00				$ 480.000,00				$ 480.000,00		$ 480.000,00	
2.4	Otros insumos	Numero	1	6.800.000,00				$ 6.800.000,00				$ 6.800.000,00		$ 6.800.000,00	
2.4	Administración	Numero	1	5.080.398,00				$ 5.080.398,00				$ 5.080.398,00		$ 5.080.398,00	
	Subtotal actividad 2.4			25.401.990,00								$ 25.401.990,00	$ -	$ 25.401.990,00	
	2.5 Desarrollar Capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturales en el municipio de Valle del Guamuez										SERVIAGRO			$ -	INFORMES DE EJECUCIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO ACTAS DE COMITE TECNICO INFORME SUPERVISIÓN REGISTRO DE ASISTENCIA
2.5	Mano de Obra Calificada	Mes	1	9.508.189,50			$ 3.169.396,50	$ 3.169.396,50	$ 3.169.396,50			$ 9.508.189,50		$ 9.508.189,50	
2.5	Transporte	Número	1	3.360.000,00			$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00			$ 3.360.000,00		$ 3.360.000,00	

PLAN OPERATIVO

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Código: F-GPR- 000

PROYECTO: Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo

META DE PLAN DE ACCIÓN: 3202005 Servicio de restauración de ecosistema

No. CONTRATO O CONVENIO:	CONTRATO 622 de 2025
SUPERVISOR	MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO SUBDIRECTORA DE PLANIFICACION AMBIENTAL
PLAZO EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
PERÍODO:	

No.	METAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	MESES						RESPONSABLE (S) DE LA EJECUCION	PUENTE DE FINANCIACIÓN			FUENTE DE VERIFICACION
					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6		CORPOAMAZONIA	COMUNIDAD	TOTAL	
2.5	Otros insumos (logística de capacitaciones)	Talleres	7	18.200.000,00			$ 6.066.666,67	$ 6.066.666,67	$ 6.066.666,67			$ 18.200.000,00		$ 18.200.000,00	
2.5	Administración	Número	1	7.767.047,00			$ 2.589.015,67	$ 2.589.015,67	$ 2.589.015,67			$ 7.767.047,00		$ 7.767.047,00	
	Subtotal actividad 2.5			38.835.236,50								$ 38.835.236,50	$ -	$ 38.835.236,50	
	.6 Desarrollar Capacitaciones orientadas a la protección de los recursos naturale en los resguardos Alto Orito y Sinoma del municipio de Orito										SERVIAGRO			$ -	
2.6	Mano de Obra Calificada	Mes	1	19.016.379,00					$ 9.508.189,50	$ 9.508.189,50		$ 19.016.379,00		$ 19.016.379,00	
2.6	Enlaces Comunitarios	Mes	2	7.138.832,00					$ 3.569.416,00	$ 3.569.416,00		$ 7.138.832,00		$ 7.138.832,00	
2.6	Transporte	Número	1	5.760.000,00					$ 2.880.000,00	$ 2.880.000,00		$ 5.760.000,00		$ 5.760.000,00	
2.6	Otros insumos (logística de capacitaciones)	Talleres	12	45.600.000,00				-	$ 22.800.000,00	$ 22.800.000,00		$ 45.600.000,00		$ 45.600.000,00	
2.6	Administración	Número	1	19.378.803,00					$ 9.689.401,50	$ 9.689.401,50		$ 19.378.803,00		$ 19.378.803,00	
	Subtotal actividad 2.6			96.894.014,00								$ 96.894.014,00	$ -	$ 96.894.014,00	
	TOTAL			**1.395.863.439,86**	$ 19.770.125,40	$ 534.575.250,54	$ 209.930.044,57	$ 284.224.885,71	$ 285.669.979,53	$ 131.693.154,10		1.395.863.439,86	$ -	1.395.863.439,86	

Programación de desembolsos	Numero de cuentas tramitadas	3		1			1			1
Informes de seguimiento supervisión	Informes	6		1	1	1	1	1	1	
Informes de ejecución	Informes	6		1	1	1	1	1	1	
Comités técnicos	Reuniones	3				1			1	
Presentación informe final	Informe	1								1

MARCELA MILDRED PEREZ FAJARDO
Subdirectora De Planificación Ambiental
Supervisora

JOSE LUIS DORADO ACOSTA
Representante Legal Fundación SERVIAGRO
Contratista

AVAL Fiduciaria | Asset Management

CERTIFICACION

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO FIDUCARIO Y CUENTA PARA DESEMBOLSO ANTICIPO

Aval Fiduciaria S.A. identificada con el NIT No. 800.140.887-8 como administradora y vocera del Patrimonio, certifica la suscripción del contrato fiduciario con **FUNDACIÓN SERVI-AGRO**, identificado con **Nit No. 846.001.340-3** para la administración de los recursos del anticipo del Contrato de obra No. 622 de 2025 de fecha 31 de diciembre de 2025 cuyo objeto es *"Recuperación de áreas degradadas en las comunidades priorizadas de los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Puerto Asis, Putumayo".*

Se informa los datos de la Cuenta Bancaria donde deben ser transferidos los recursos:

Banco	Banco de Bogotá S. A.
Tipo de Cuenta	Ahorros
Número de Cuenta	000219337
Titular	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
Nit No.	**900.250.203-5**
Referencia No.1	622

La presente certificación se expide el 19 de febrero por solicitud del **FUNDACIÓN SERVI-AGRO** con No. de identificación **846.001.340-3** para ser presentada a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – Corpoamazonía.

VICEPRESIDENCIA COMERCIA, GERENTE EMPRESARIAL

Maria Isabel Cotes Araújo

MARIA ISABEL COTES ARAUJO

Firmado digitalmente por MARIA ISABEL COTES ARAUJO
Fecha: 2026.02.19 10:00:17 -05'00'

Fundación
SERVI-AGRO
"Porque Nuestro Medio Ambiente Cuenta"

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002

Fecha que se expide	Mocoa, 23 de Febrero de 2026.
Entidad Contratante:	CORPOAMAZONIA
Clase y numero de Contrato	Contrato de Obra No 622 de 2025

Yo JHON JAIRO MONTEZUMA IBARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 18.126.268, en mi calidad de Revisor Fiscal, de la FUNDACION SERVI-AGRO con NIT No.846.001.340-3 (en adelante "**la fundación**") manifiesto bajo la gravedad del juramento que **la fundación** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Dirección	CRA 24 No 7 A - 82	Email	jjmontezumai@hotmail.com
Número de Teléfono	098-4205256	Celular	320-4938467
Número de fax	098-4205385	RUT No.	18.126.268-4

JOHN JAIRO MONTEZUMA I
Tarjeta Profesional No122969-T
Revisor o Fiscal FFA

Nota: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la empresa o por el Revisor Fiscal en caso que la empresa tenga este cargo. En caso que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.



EL SUSCRITO NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE MAICAO CERTIFICA QUE HA TENIDO A LA VISTA EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO CUYA FOTOCOPIA PRECEDENTE ES AUTENTICO

LUIS HERNAN BOBADILLA CASTRO
NOTARIO

10 DIC. 2010



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 E E D 6 D 6 7 3 9 F 2 9 B B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JONH JAIRO MONTEZUMA IBARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 18126268 de MOCOA (PUTUMAYO) Y Tarjeta Profesional No 122969-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001340	3	FUNDACION SERVI-AGRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA YUNGUILLO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	430254638	9498467788	E	2026/02/10	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$666,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 97471257	DORADO JOSE							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF63	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$1,750,905	$87,700		$666,100

2026/02/06 03:40 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 846001340	3	FUNDACION SERVI-AGRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	VEREDA YUNGUILLO	MOCOA-PUTUMAYO	4204701	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	43025638	9498467788	E	2026/02/10	2026/02/06	BANCOLOMBIA	0	$666,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$0	$0	$52,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$0	$0	$52,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
SENA	FASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$0	$0	$35,100
TOTAL				1	$666,100	$0	$0	$666,100

2026/02/06 03:40 PM