ACTA DE REUNIÓN No.: COMITÉ TECNICO 20

Interna [ ] **Externa** [x]

FECHA DE REUNIÓN (dd-mm-aaaa): 08-01-2026	**LUGAR:** ENTerritorio S.A.	**HORA:** 14:00

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SUBGERENCIA/GRUPO / ENTIDAD
NICOLAS RINCON VEGA	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
LEIDY LORENA ROJAS PARRA	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
DOMMY MARGARITA ESCORCIA OTERO	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
JUAN FABIO VILLAREAL CORREDOR	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
LUIS CARLOS FLOREZ PEDRAZA	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
JUAN PABLO ANGULO BLANCO	SUPERVISOR CONTRATO 911	Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social
ANDERSON ENRIQUE PULIDO MORENO	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
ALBERTO NEIRA OSORIO	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
JOSE VICENTE BLANCO ABRIL	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
KELLY MOSQUERA MORENO	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
KARINA ANDREA DIAZ LORA	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.
JUANITA ELIZABETH LÓPEZ CHAPARRO	CONTRATISTA	ENTerritorio S.A.

Nota. Adjuntar el listado de asistencia a la reunión

1. OBJETIVOS DE LA REUNIÓN (Lista de Temas a Tratar)

Primeras visitas, inicio de proyectos y CDR

2. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
		SI	NO	
Comunicación dirigida al DPS respecto a la modificación mediante un oficio anexo #1 completo	ENTerritorio S.A.		X	Se encuentra En tramite
Informe dirigido a prosperidad Social Fiducoldex	ENTerritorio S.A.	x		
Informe de gestión del mes de noviembre	ENTerritorio S.A.	x		

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

-Prosperidad Social solicita realizar las programaciones de los viajes con 5 días hábiles de anticipación para las próximas visitas.
-EnterrItorio manifiesta que se expedirán los 58 CDRS pendientes, pues ya se solicitó a fiducoltex esto para continuar con los procesos de publicación y así mismo iniciar los que ya están adjudicadas, en territorio manifiesta que espera esta semana queden expedidos los mismos.
-Proyecto plaza de mercado de Quibdó se citaron a dos reuniones en las cuales no asistió la entidad municipal, se realizará oficio dirigido a la alcaldía de Quibdó manifestando la ausencia a las reuniones y los compromisos adquiridos de entrega de documentación final el 28 de enero de 2026, prosperidad social solicita se realice una comunicación al municipio de Quibdó reiterando las citas que se han venido realizando, para lo que en territorio responde que lo enviara el día de mañana 09 de enero. Adicionalmente prosperidad social solicita se realice la proyección del costeo de cuanto puede valer los estudios y diseños de la plaza de mercado de Quibdó, para lo que el contratista manifiesta que lo enviara mediante correo electrónico el Martes 13 de febrero.
-El valor de los anexos supera el valor del contrato interadministrativo se da la claridad que faltan 3.500 millones para poder adelantar los procesos de contratación y mantener el equipo derivado durante la ejecución del contrato.
-Plaza de Mercado Riohacha tanto obra como interventoría se encuentran adjudicadas, se espera la suscripción de los contratos para posteriormente dar inicio al proyecto, el día de mañana se expedirá el CDR para dar inicio al proyecto, según lo que manifiesta ENTerritorio SA.
-Enterritorio manifiesta que enviara el cronograma de visitas que se adelantaran de acuerdo al inicio de los contratos ya adjudicados.
-Se solicita claridad por parte de ENTerritorio SA, con respecto al alcance del Proyecto exploratorio Nacional ya que esta no se contempla para este proyecto la casa museo. se realizará una reunión la siguiente semana para revisar el tema de permisos necesarios para realizar la consultoría, ya que a la fecha ya se expidió el decreto.
-Proyecto Villa del Rosario ya cuenta con la revisión por parte de ENTerritorio SA, no obstante, se remitió a DPS la solicitud de la viabilidad técnica del proyecto para poder continuar con el trámite de publicación de los procesos.
-Para la ejecución Barbacoas se había acordado la entrega de la documentación necesaria para acreditar la idoneidad, no obstante, las comunidades no enviaron información, a lo que ENTerritorio SA manifiesta que el día de hoy se realizara envió de oficio pidiendo subsanar la documentación. Asimismo, para el proyecto con el CRIHU se enviará oficio solicitando la información a subsanar para adelantar la contratación.
-Se programará reunión con la comunidad de Nabusimake - Pueblo Bello para la próxima semana, con el fin de evitar que haya consulta previa
-Acandi, Necocli y Mompos publicación de los proyectos en su interventoría está en proceso.
-Enterritorio manifiesta que el proceso de Mompox no se realizó la publicación pero que el día de mañana con el CDR, se vuelve a publicar.
-Construcción de 2 casetas para las comunidades pueblos Emberá Risaralda, se plantea reunión para la próxim
-DPS solicita que se envié en las matrices actualizadas de la semana los procesos nuevos que saldrán. a semana e iniciar con el proceso de contratación directa según lo solicitado.

Nota: Para el caso de reuniones de convenios, se debe incluir como tema a tratar el seguimiento a las problemáticas identificadas.

4. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS EN EL/LOS PROYECTO/S

(Analizar y hacer seguimiento con base en Matriz de Regularización)

5. CONCLUSIONES

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA REUNIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PLANEADA DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Se solicitará por medio de oficio la idoneidad de Barbacoas para la ejecución del proyecto de la casa ancestral	ENTerritorio S.A	08-01-2026	
Se solicitará por medio de oficio la idoneidad del CRIHU para la ejecución del proyecto de la casa ancestral	ENTerritorio S.A	12-01-2026	
Informe de Gestión Diciembre	ENTerritorio S.A	15-01-2026	
Envió de matrices actualizadas	ENTerritorio S.A	12-01-2026	

* Para la validez del acta y la conformación del expediente virtual no se requiere la radicación en LIRA.
* En el caso que no requiera algún campo de esta acta lo podrá suprimir.
* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al final de este documento.

APROBÓ

Nicolas Rincon Vega
Gestor contrato interadministrativo

APROBÓ

Juan Pablo Angulo
Supervisor Contrato interadministrativo

DATOS DEL TRANSCRIPTOR.

AVISO DE PRIVACIDAD

La **Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A.**, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.
Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.
Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.