ACTA DE SUSPENSION Nº 001

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA Nº. AS-CMC-068-2025.

TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA/ COMPRA VENTA N.º. AS-CMC-068-2025.
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCLICLETA TIPO ENDURO PARA EL FORTALECIMINETO DE LA DEFENSA CIVIL EN LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE
VALOR	DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS (18.677.050,00) M/CTE.
CONTRATISTA	COMERCIAL ELECTROMUEBLES Y CIA LTDA
SUPERVISOR	OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
ALCALDE MUNICIPAL	FREDY YOVANI AVELLANEDA LIZARAZO
PLAZO INICIAL	CINCO (05) DIAS
FECHA FIRMA DE CONTRATO	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	DIESISIETE (17) DIAS
FECHA DE REINICIO	QUINCE (15) DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	DIESISEIS (16) DE MES ENERO DE 2026

En Sácama Casanare a los VEINTINUEVE (29) días del mes de diciembre del año 2025, se reunieron el ingeniero OSCAR JAVIER CUESTA SILVA, como supervisor por parte de la secretaria de Planeación y Obras Públicas, y HORQUIN ROLON CARDENAS como contratista con el fin de suspender el contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta:

1. Que el Municipio de Sácama, representado legalmente por el señor FREDY YOVANI AVELLANEDA LIZARAZO, en su calidad de alcalde Municipal, suscribió con HORQUIN ROLON CARDENAS el Contrato de compra venta No. AS-CMC-068-2025, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE UNA MOTOCLICLETA TIPO ENDURO PARA EL FORTALECIMINETO DE LA DEFENSA CIVIL EN LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE SÁCAMA CASANARE", por un valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS (18.677.050,00) M/CTE., y un plazo inicial de CINCO (05) DIAS.

2. Que el contrato inició su ejecución el día veintiséis (26) de diciembre de 2025, con fecha de terminación inicial el treinta (30) de diciembre de 2025, y su ejecución se desarrolla en el Municipio de Sácama departamento de Casanare.
3. Que el día 29 de diciembre de 2025, el contratista realizó la entrega física, real y efectiva del vehículo tipo motocicleta en el municipio de Sácama, en cumplimiento de lo establecido en el contrato. Dicha entrega se efectuó en las instalaciones dispuestas para tal fin, dejando constancia mediante el acta de entrega correspondiente, en la cual se verificó el estado del vehículo y se dejó constancia de su conformidad por parte de quien lo recibió.
4. Que el motivo de la presente solicitud consiste en requerir la suspensión del proceso de entrega de la motocicleta tipo enduro, debido a los retrasos presentados en el trámite de matrícula, el cual constituye un requisito esencial para el cumplimiento del objeto contractual.
5. Que lo anterior se apartaría de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad que rigen la contratación estatal, razón por la cual resulta procedente suspender temporalmente la ejecución del Contrato de Compra Venta.
6. Que, en virtud de lo anterior, se acuerda suspender la ejecución del Contrato de compra venta de mínima cuantía No. AS-CMC-068-2025 a partir del veintinueve (29) de diciembre de 2025, por un término de DIECISIETE (17) DÍAS CALENDARIO.
7. Que durante el periodo de suspensión no se causarán honorarios, multas, sanciones ni cláusula penal, y esta no será considerada como incumplimiento contractual. Así mismo, se mantendrán vigentes las obligaciones esenciales y las garantías contractuales exigidas.
8. Que una vez superadas las circunstancias que dieron origen a la suspensión, el contratista deberá informar oportunamente a la supervisión, con el fin de proceder a la suscripción del Acta de Reinicio, ajustando en consecuencia el cronograma de ejecución y la fecha de terminación contractual.

Para constancia se firma la presente acta, en Sácama Casanare a los Veintinueve (29) días del mes de diciembre del año 2025, por quienes en ella intervinieron.

HORQUIN ROLON CARDENAS
Contratista

OSCAR JAVIER CUESTA SILVA
Supervisor

Elaboro: Edwar Sanabria Rodríguez
Profesional de apoyo oficina de planeación y obras públicas.