ACTA DE INICIO – PERSONA JURÍDICA

En el municipio de Pereira en las oficinas del Área Metropolitana del centro Occidente se reunieron el ingeniero **HENRY QUIROGA VACA** en calidad de supervisor y el ingeniero **BENJAMÍN SEGUNDO FERNÁNDEZ CHAPARRO** en calidad de contratista representante legal de Geodesia por Satélite de Colombia Ltda., con el objeto de protocolizar a través de la presente acta el inicio del convenio No CO1.PCCNTR.1201202 conforme a lo siguiente:

No Y FECHA CONTRATO	No O1.PCCNTR.1201202 del 27 de Noviembre de 2019
CONTRATISTA	GEODESIA POR SATÉLITE DE COLOMBIA LTDA.
NIT DEL CONTRATISTA	800.085.328-7
REPRESENTANTE LEGAL	BENJAMÍN SEGUNDO FERNÁNDEZ CHAPARRO.
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	13.237.821
OBJETO	Consultoría para el diagnóstico, diseño, materialización y georreferenciación de la red geodésica de los municipios de Dosquebradas y La Virginia. .
PLAZO	30 DÍAS
VALOR CONTRATO	Ciento Ochenta y Cuatro Millones, Novecientos Noventa y Nueve MIL Novecientos Noventa y Ocho Pesos Mcte. ($184'999.998)
FORMA DE PAGO	Un primer pago: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a la entrega por parte del contratista de la Fase I para los municipios de Dosquebradas y La Virginia con el respectivo informe de ejecución, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del interventor. . Un segundo pago: Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato a la entrega por parte del contratista de la Fase II para los municipios de Dosquebradas y La Virginia con el respectivo informe de ejecución, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del interventor.

	Un tercer y último pago: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato a la entrega por parte del contratista de la Fase III para los municipios de Dosquebradas y La Virginia con el respectivo informe de ejecución, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte del interventor
POLIZAS Nos. Y COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. 1-40-101034978 De SEGUROS DEL ESTADO No. 1-44-101146080 29 de Noviembre de 2019 No. 1-40-101034978 29 de Noviembre de 2019
FECHA APROBACION POLIZA	01 de Diciembre de 2019
FECHA DE INICIO	02 de Diciembre de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Diciembre de 2019

Certificado de Disponibilidad presupuestal	Fecha De certificado	Registro de Disponibilidad presupuestal	Fecha De registro	Rubro presupuestal	Valor a ejecutar

019-340	09/10/2019	2019-568	28/11/2019	G4.5.01.01.03.01 Convenio Desarrollo Catastro Pereira G4.5.01.01.03.02 Convenio Desarrollo Catastro Dosquebradas G4.5.01.01.03.03 Convenio Desarrollo Catastro La Virginia.	$ 166.018.999 $ 18.888.499 $ 92.499. $184'999.998

OBSERVACIONES: NA

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que intervinieron en ella

02 DIC 2019

HENRY QUIROGA VACA
Supervisor

BENJAMÍN SEGUNDO FERNÁNDEZ CHAPARRO
Contratista- Representante Legal

Elaboró: (Luz D H).