GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
RELACION DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE
DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTA POR PAGAR

Usuario Entrega: MAYERLING VIDAL RODRIGUEZ(MVIDAL)
Centro Gestor : DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS
TESORERIA

Por medio de la presente, recibo de usted los siguientes documentos relacionados a continuación:

Item	Radicación	No.Doc.	Fecha Doc.	Valor	Nit Benef.	Nom.Benef.
1	0000025311	3000150278	29.11.2024	1058.746.063,00	901622906	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
2	0000025311	3000150275	29.11.2024	281.235.853,00	901622906	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Valor Total de Documentos: 1339.981.916,00

DETALLES:
Se recibe y se devuelve para archivo a dependencia de origen. S. Vivienda

Se firma a los 20 dia(s) del mes de Enero del año 2025.

Cordialmente.

20/01/2025

GONZALO GIRALDO ALBARRACIN
GGIRALDOA
DPTO ADMIN DE HDA Y FINANZAS PUBLICAS
TESORERIA

Vivienda

Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

paraiso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 05.12.2024
Consecutivo: 094047

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000150275	29.11.2024	9016229065	RECURSOS DEL CRED.2	281.235.853	226.394.861	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
3000150278	29.11.2024	9016229065	RECURSOS DEL CRÉDITO	1.058.746.063	850.173.089	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Son: 2 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 1.339.981.916 Deducciones: 263.413.966 Valor a Girar: 1.076.567.950

Concepto(s) de Deducción	Valor
Contribución Especial	66.999.096
Deducción Derechos de Sitematizacion	13.399.820
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	26.799.638
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	6.699.909
Deducción Estampillas Procultura	13.399.820
Deduccion Estampillas Prodeportes	33.499.548
Deduccion Estampillas Prohospitales	13.399.820
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	26.799.638
Deduc Est Pro Electrificación Rural	2.117.492
Deduccion Estampillas Pro Uceva	6.699.909
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	26.799.638
Contrato Obra Civil	26.799.638

FAVOR GIRAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS 379400003156 DEL BANCODAVIVIENDA
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

FREDY FIGUEROA BURBANO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Elaborador por : VPINEDA

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

 25311

Documento No.	**3000150275**	**Fecha de Contabilización:**	**29.11.2024**
Referencia:	**CON 0140-10-2024**		
RUT del Tercero:	**9016229065**	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	
Código del Tercero:	**901622906**	**Documento RPC:**	**4800002108**
Centro Gestor:	**51131**	**SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV**	
Fondo:	**1-3001**	**RECURSOS DEL CREDITO No.2**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 8 CONT 0140**		

Descripción: **PAGO ACTA No 8 CONTRATO 0140-10-2024**

PAGO ACTA PARCIAL No 8 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 CON OTROSI No 0140-10- DEL 30/10/2024 CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022 - OBJETO: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 010270130502 DEL BANCO DAVIVIENDA

02 DIC 2024
3:12

5:47 pm
02 DIC 2024

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

03 DIC. 2024

Subdirección de Tesorería

Andrio para 8:43am

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	226.394.861
002	5504061009	81	Const y/o Mejora Esp	2-320202005	281.235.853	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	14.061.793
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	2.812.359
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	5.624.717
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.406.179
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	2.812.359
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	7.030.896
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	2.812.359
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	5.624.717
011	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.406.179
012	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	5.624.717
013	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	5.624.717
				Total:	281.235.853	281.235.853

Descuentos y/o Deducciones:

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 05/DIC/24
Valentina Pineda Henao

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

 25311

Documento No.	**3000150275**	**Fecha de Contabilización:**	**29.11.2024**
Referencia:	**CON 0140-10-2024**		
RUT del Tercero:	**9016229065**	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	
Código del Tercero:	**901622906**	**Documento RPC:**	**4800002108**
Centro Gestor:	**51131**	**SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV**	
Fondo:	**1-3001**	**RECURSOS DEL CREDITO No.2**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 8 CONT 0140**		

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	281.235.853	14.061.793
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	281.235.853	2.812.359
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	281.235.853	5.624.717
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	281.235.853	1.406.179
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	281.235.853	2.812.359
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	281.235.853	7.030.896
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	281.235.853	2.812.359
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	281.235.853	5.624.717
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	281.235.853	1.406.179
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	281.235.853	5.624.717
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	281.235.853	5.624.717
	Total:		54.840.992

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	281.235.853	0
	Total:	281.235.853	0

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNÁNDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Angulo Mary Lorena
Elaborado por

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

25311

Documento No.	3000150278	Fecha de Contabilización:	29.11.2024	Página 1 de 2.
Referencia:	CON 0140-10-2024			
RUT del Tercero:	9016229065	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		
Código del Tercero:	901622906	Documento RPC:	4500037403	
Centro Gestor:	51131	SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV		
Fondo:	1-3004	RECURSOS DEL CRÉDITO No 5		
Concepto DIAN:	PAGO ACTA No 8 CONT 0140			

02 DIC 2024
3512

Descripción: PAGO ACTA No 8 CONTRATO 0140-10-2024

PAGO ACTA PARCIAL No 8 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 CON OTROSI No 0140-10- DEL 30/10/2024 CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022 - OBJETO: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 010270130502 DEL BANCO DAVIVIENDA

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas

03 DIC. 2024

Subdirección de Tesorería

Andro para 8:43am

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	850.173.089
002	5504061009	81	Const y/o Mejora Esp	2-320202005	802.097.283	0
003	5504061009	81	Const y/o Mejora Esp	2-320202005	256.648.780	0
004	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	52.937.303
005	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	10.587.461
006	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	21.174.921
007	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	5.293.730
008	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	10.587.461
009	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	26.468.652
010	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	10.587.461
011	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	21.174.921
012	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	2.117.492
013	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	5.293.730
014	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	21.174.921

Departamento Administrativo de
Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 03/Dic/24
Valentina Pineda Hendo

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

 25311

Documento No.	**3000150278**	**Fecha de Contabilización:**	**29.11.2024**
Referencia:	**CON 0140-10-2024**		
RUT del Tercero:	**9016229065**	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	
Código del Tercero:	**901622906**	**Documento RPC:**	**4500037403**
Centro Gestor:	**51131**	**SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV**	
Fondo:	**1-3004**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 8 CONT 0140**		

015	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	21.174.921
				Total:	1.058.746.063	1.058.746.063

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	1.058.746.063	52.937.303
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	1.058.746.063	10.587.461
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	1.058.746.063	21.174.921
Deduccion Estampillas Pro Pacífico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	1.058.746.063	5.293.730
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	1.058.746.063	10.587.461
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	1.058.746.063	26.468.652
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	1.058.746.063	10.587.461
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	1.058.746.063	21.174.921
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	1.058.746.063	2.117.492
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	1.058.746.063	5.293.730
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	1.058.746.063	21.174.921
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	1.058.746.063	21.174.921
	Total:		208.572.974

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	1.058.746.063	0
	Total:	1.058.746.063	0

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN
Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTÉS
Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Angulo Mary Lorena
Elaborado por

Gobernación	**AUTORIZACION TRAMITE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (CDP-RPC-FACTURAS)**	Código: Versión: 01 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1

FECHA REMISION AL DESPACHO	**27/11/2024**	**FECHA RECIBIDO AREA DE PRESUPUESTO**	**22/11/2024-26/11/2024**

EN CALIDAD DE DE SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y ORDENADOR DEL GASTO EN FUNCION DELEGADA Y PREVIA REVISION DEL SUPERVISOR Y AREA JURIDICA DEL CONTRATO 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 -SE AUTORIZA LA ELABORACION DEL SIGUIENTE TRAMITE MEDIANTE EL SISTEMA SAP-PRESUPUESTAL

CDP ☐
RPC ☐
FACTURA ■

CONTRATISTA	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	**NIT: 901607709-8**	
CONTRATO DE OBRA	**1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022**	**INTERVENTOR**	**CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT**
OBJETO	**REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 11.905.288.507**
ACTA No 8	**$ 1.339.981.916,00**	**OBSERVACION**	

REVISION TECNICA-JUIRDICA	**NOMBRE**	**FIRMA**
Vo Bo JURIDICO		
Vo Bo SUPERVISOR		
Vo Bo FINANCIERO		

ADRIANA GÓMEZ MILLAN -SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	**FIRMA**

Elaboró	Mary Lorena Anguolo-Contratista SVH -Revisó: Maricela Castañeda-Profesional Universitario SVH
Fecha:27/11/2024	

5100172834 3000150275

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

CONTRATO No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 -RPC No 4800002108 DEL 30/03/2023 -FONDO:1-3001

ACTA DE PAGO No 8				NIT :	901622906-5
DEDUCCIONES Y RETENCIONES				AIU	VALOR
R A CAUSAR	$		281.235.853		
LLE	BASE	PORCENTAJE	TOTAL		
FUENTE	$ 281.235.853	$ 2	$ 5.624.717		
ibucion Especial	$ 281.235.853	$ 5	$ 14.061.793		
npilla sistematizacion	$ 281.235.853	$ 1	$ 2.812.359		
npilla adulto mayor	$ 281.235.853	$ 2	$ 5.624.717		
npilla procultura	$ 281.235.853	$ 1	$ 2.812.359		
npilla prohospitales	$ 281.235.853	$ 1	$ 2.812.359		
npilla prodesarrollo	$ 281.235.853	$ 2	$ 5.624.717		
npilla proelectrificación	$ -	$ 0	$ -		
npilla uceva	$ 281.235.853	$ 1	$ 1.406.179		
npilla univalle	$ 281.235.853	$ 2	$ 5.624.717		
npilla propacifico	$ 281.235.853	$ 1	$ 1.406.179		
prodeportes	$ 281.235.853	$ 3	$ 7.030.896		
L DEDUCCIONES Y RETENCIONES			$ 54.840.991		
R A PAGAR			$ 226.394.862		

ró: Mary Lorena Angulo-Contratista SVH-Fecha:27/11/2024

S1001728838 - 3000150278

CONTRATISTA: CONSORICIO PARQUE CHOLADO 2022 NIT: 901607709-8 RPC: 4800002108 DEL 30/03/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICO No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022

VALOR DEL CONTRATO			$									11.905.288.507
ANTICIPO		20%	$ 1.587.371.801,00	SALDO ACTA No2	SALDO ACTA No 4	VALOR A IMPUTAR	SALDO ACTA No 5	VALOR A IMPUTAR $1,833,838,930	SALDO RPC	VALOR A IMPUTAR EN ACTA 7	SALDO RPC	VALOR A IMPUTAR EN ACTA 8
PEI	PAC	VALOR DE LA ACTIVIDAD	VALOR A IMPUTAR									
PI40-102148/1/1/01/08	1/07/2024	$ 5.714.536.484	$ 1.096.797.249	$ 4.617.741.235,04	$ 3.870.182.670	$ 166.697.260	$ 3.703.485.410	$ 1.401.819.821	$ 1.299.590.609	$ 1.018.354.756	$ 281.235.853	$ 281.235.853
PI40-102148/1/1/01/08	1/07/2024	$ 634.948.720	$ 120.640.257	$ 514.308.463,20	$ 432.019.109	$ -	$ 432.019.109	$ 432.019.109	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ 6.349.487.204	1.217.437.506	5.132.049.698	$ 4.302.201.779	$ 166.697.260	$ 4.135.504.519	$ 1.833.838.930	$ 1.299.590.609	$ 1.018.354.756	$ 281.235.853	$ 281.235.853
	Mary Lorena Angulo Castillo		Mary Lorena Angulo Castillo			Mary Lorena Angulo Castillo		Mary Lorena Angulo Castillo		Mary Lorena Angulo Castillo		
	Contratista -Apoyo a la gestión		Contratista -Apoyo a la gestión			Contratista -Apoyo a la gestión		Contratista -Apoyo a la gestión		Contratista -Apoyo a la gestión		
	25/10/2023		4/04/2024			28/06/2024		10/10/2024		27/11/2024		

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

CONTRATO No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 -RPC No 4500037403 DEL 15.09.2023 -FONDO:1-3004

ACTA DE PAGO No 8				NIT :	901622906-5
DEDUCCIONES Y RETENCIONES				AIU	VALOR
R A CAUSAR	$		1.058.746.063		
LLE	BASE	PORCENTAJE	TOTAL		
FUENTE	$ 1.058.746.063	$ 2	$ 21.174.921		
ibucion Especial	$ 1.058.746.063	$ 5	$ 52.937.303		
pilla sistematizacion	$ 1.058.746.063	$ 1	$ 10.587.461		
pilla adulto mayor	$ 1.058.746.063	$ 2	$ 21.174.921		
pilla procultura	$ 1.058.746.063	$ 1	$ 10.587.461		
pilla prohospitales	$ 1.058.746.063	$ 1	$ 10.587.461		
pilla prodesarrollo	$ 1.058.746.063	$ 2	$ 21.174.921		
pilla proelectrificación	**$ 1.058.746.063**	**$ 0**	**$ 2.117.492**		
pilla uceva	$ 1.058.746.063	$ 1	$ 5.293.730		
pilla univalle	$ 1.058.746.063	$ 2	$ 21.174.921		
pilla propacifico	$ 1.058.746.063	$ 1	$ 5.293.730		
rodeportes	$ 1.058.746.063	$ 3	$ 26.468.652		
L DEDUCCIONES Y RETENCIONES			**$ 208.572.974**		
R A PAGAR			**$ 850.173.089**		
ró: Mary Lorena Angulo-Contratista SVH-Fecha:27/11/2024					

CONSORCIO PARQUE CHOLADO		SALDOS RPC 1	SALDOS RPC 2
SALDO CONTRATO	ACTA 8	4800002108	4500037403
2.893.691.267,00	$ 1.339.981.916,00	$ 281.235.853,00	$ 2.612.455.414,00
CION 1-4800002108	$ 281.235.853,00		
CION 2-4500037403	$ 1.058.746.063,00		

1058746063

CONTRATISTA: CONSORICIO PARQUE CHOLADO 2022 NIT: 901607709-8 RPC ADICION No 1 : 4500037403 DEL 15/09/2023						
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022						
VALOR DEL CONTRATO				$		11.905.288.507
M EN PC	PEI	PAC	VALOR DE LA ACTIVIDAD	VALOR A IMPUTAR EN ACTA 3 $894,535,530	SALDO CONTRATO	ACTA No 8 POR VALOR DE $1,339,981,916 VALOR A IMPUTAR EN ACTA 8- $1,058,746,063
0	PI40-102148/1/1/01/12	nov-24	$ 1.052.097.283,00	$ 250.000.000,00	$ 802.097.283,00	$ 802.097.283,00
0			$ 1.052.097.283,00	$ 250.000.000,00	$ 802.097.283,00	$ 256.648.780,00
0			$ 1.052.097.283,00	$ 250.000.000,00	$ 802.097.283,00	
0			$ 350.699.095,00	$ 144.535.530,00	$ 206.163.565,00	
AL			**$ 3.506.990.944,00**	**$ 894.535.530,00**	**$ 2.612.455.414,00**	**$ 1.058.746.063,00**
			Mary Lorena Angulo Castillo			
			Contratista -Apoyo a la gestión			
			2711/2024			

GOBERNACION DEL VALLE	DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA CAUSACION- CONTRATO DE OBRA, INTERVENTORIA Y/ O CONSULTORIA	Código:
		Versión:
		Fecha de Actualización:30/10/2024
		Página:

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT

CONTRATISTA	Consorcio Parque del Chobado 2022	FECHA DE ENTREGA	FECHA DEVOLUCIÓN
NIT /CC	901622906 -5		
CONTRATO/CONVENIO/RESOLUCION No	1.320-12-13-0140	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO	
SUPERVISOR SVH /PROFESIONAL DE APOYO	Diana Morales Hodisson Tamayo		

No	DOCUMENTOS	INCLUIDO SI	INCLUIDO NO	INCLUIDO NA	
1	DOCUMENTO DE CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR -DCCP				Elaborada por la dependencia y firmado por el ordenador del gasto
2	COPIA RPC (PARA CONTRATOS DEL SGR ANEXAR RPC DEL SAP Y PLATAFORMA DE REGALIAS-PSGR)	✓			Todos los RPC generados durante la ejecución del contrato
3	COPIA CDP (PARA CONTRATOS DEL SGR-SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ANEXAR CDP DEL SAP Y PLATAFORMA - PSGR)	✓			Todos los CDP generados durante la ejecución del contrato
4	PARA CONTRATOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ANEXAR SOLICITUD DE GIRO Y PROGRAMACIÓN DE GIRO DE RECURSOS			X	
5	CONTRATOS: CON VIGENCIAS FUTURAS DE CONTRATOS EN EJECUCION : ANEXAR ORDENANZA CONTRATOS CON RESERVAS EXCEPCIONALES: ANEXAR ACTA O RESOLUCION DE CONSTITUCION,DE RESERVAS EXCEPCIONALES COTRATOS CON PASIVO EXIGIBLE: ANEXAR RESOLUCIÓN DEL PASIVO EXIGIBLE	✓			Falta Anexar Ordenanza 60% y Resolucion Reserva
6	OFICIO DONDE EL CONTRATISTA DE OBRA O INTERVENTORÍA SOLICITA A LA SECRETARIA EL TRÁMITE DEL PAGO	✓			
7	FACTURA ELECTRÓNICA/DOCUMENTO SOPORTE /RESOLUCION DE PAGO	✓			
8	FACTURA ELECTRONICA VALIDAD POR LA DIAN//REPRESENTACION GRAFICA -CODIGO QR				Falta Factura Grafica QR.
9	AUTORIZACIÓN DE NUMERACION DE FACTURACIÓN VIGENTE EMITIDA POR LA DIAN.	✓			
10	ACTA DE PAGO DE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			X	diligenciar el FORMATO: Código: FO-M9-P2-05
11	PLAN DE INVERSIÓN O PLAN DE TRABAJO			X	Si el contrato o convenio lo exige
12	CERTIFICACIÓN BANCARIA-(PARA CONTRATOS CON ANTICIPO POR MEDIO DE FIDUCIA : ANEXAR CERTIFICACION BANCARIA DE LA FIDUCIA	✓			Ver anexo
13	COMUNICACIÓN ESCRITA Y DEBIDAMENTE FIRMADA (EN ORIGINAL) POR EL REPRESENTATE LEGAL DONDE AUTORIZA LA CONSIGNACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA CUENTA BANCARIA QUE SE ANEXE AL PAGO PRESENTADO	✓			
14	CONTRATO DE FIDUCIA PARA EL PAGO DE ANTICIPOS			X	Ver anexo
15	COPIA RUT VIGENTE (CODIGO QR) (PARA CONSORCIOS ANEXAR RUT DEL CONSORCIO Y LOS CONSORCIADOS Y LAS CEDULAS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES	✓			No mayor a 30 días

16	ACTA DE CONFORMACIÓN CONSORCIAL	✓			
17	COPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	✓			(CAMARA DE COMERCIO) VIGENTE (60 DIAS)
18	CERTIFICACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, (ORIGINAL)SEGÚN SEA EL CASO	✓			Si firma el revisor fiscal-anexar documentos soportes del revisor fiscal: cedula, tarjeta profesional, certificado de antecedentes de la junta central de contadores vigente)
19	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	✓			Conforme al periodo de ejecución
20	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (LEGIBLE)	✓			Para pagos por PSE anexar soporte
21	COPIA CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	✓			Legible
22	ACTA DE APROBACION DE GARANTIA Y POLIZAS	✓		Falta	Acta 1, y FORMATO FO-M9-P2-22- VIGENTE
23	EN COMPRA DE MERCANCIAS/SUMINISTROS: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL Y/O FINAL (ORIGINAL)			✓	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL-FORMATO: Código: FO-M9-P2-15-Versión: 1-Fecha de Aprobación: 15/08/2018
24	ENTRADA DE ALMACÉN			✓	Aplicar en compra de mercancia o suministros(Equipos-enseres)
25	INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA DILIGENCIADO POR EL INTERVENTOR	✓ ✱	corregir que periodo		fecha de pago. INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA aplicar para los CONTRATOS DE OBRA: Código: FO-M9-P2-27-Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Versión:01 estan cobrados.
26	PARA LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA/CONSULTORIA:FORMATO DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION DILIGENCIAO POR EL SUPERVISOR			✓	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION -Fecha de Aprobación: 17/06/2019Versión:02-
27	ACTA DE PAGO PARCIAL	✓	corregir fecha		Código: FO-M9-P2-13-Versión: 01-Fecha de Aprobación: 15/08/2018
28	ACTA DE PAGO CONTRATO DE OBRA	✓			FORMATO FO-M9-P2-46-VO1
29	PARA EL ULTIMO PAGO SE REQUIERE A PARTE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO O/Y SUPERVISIÓN O INFORME DE SEGUIMENTO DE INTERVENTORIA EL ACTA DE PAGO FINAL (ORIGINALES) Y ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			X	ACTA DE PAGO FINAL:Código: FO-M9-P2-16-Versión: 1-Fecha de Aprobación: 15/08/2018 ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:Código: FO-M9-P2-18-Versión: 02-Fecha de Aprobación: 17/06/2019
30	COPIA DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE SUPERVISION DEL CONTRATO. - EN CASO DE PRESENTAR CAMBIO DE SUPERVISOR ANEXAR ACTA /OFICIO SEGÚN SEA EL CASO			X	
31	PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA ANEXAR PANTALLAZO DEL SECOP II DONDE SE VERIFIQUE EL NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			X	
32	COPIA DEL CONTRATO Y PANTALLAZO DEL SECOP	✓			
33	COPIA DE OTROSIS DEL CONTRATO-PANTALLAZO DEL SECOP	✓			TODOS LOS OTROSI
34	PANTALLAZO DE INICIO DEL CONTRATO PAGINA DEL SECOP	✓			
35	ACTAS DE SUSPENSIÓN-REINICIO-PRORROGA CONFORME A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	✓			Prorroga 1 de la suspension 3 Prorroga 1 de la suspension 4 Prorroga 2 de la suspension 4
36	EXTRACTOS BANCARIOS DE LA CUENTA APERTURADA PARA EL CONTRATO/CONVENIO DOCUMENTO SOPORTE DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS AL DEPARTAMENTO CONFORME A LA CUENTA INFORMADA POR LA SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA				La cuenta para la consignación de los rendimientos financieros será suministrada por la Secretaría de Vivienda y Hábitat
37	PARA CONTRATOS SUSCRITOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN JUDICIAL/OTRO ANEXAR DOCUMENTOS COMO (TUTELA-RESOLUCIONES ETC)				

CONSIDERACIONES GENERALES CONFORME AL CONTRATO Y/0 CONVENIO QUE SE HAYA SUSCRITO

1	ACTA DE ULTIMA JUNTA DIRECTIVA REALIZADA-PROYECTO DE LIQUIDACIÓN				Aplica para VALLECAUCANA DE AGUAS
2	CUANDO SE SUSCRIBAN CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CON ENTIDADES DESCENTRALIZADAS EN CASO DE QUE LA CONTRATACIÓN HAYA SIDO DELEGADA DEBERA APORETAR EL ACTO ADMINISTRATIO DE DELEGACIÓN DE LA CONTRATACIÓN				Aplica para INDERVALLE
3	EN CASO QUE EL CONTRATISTA REQUIERA QUE EL PAGO A REALIZAR SE HAGA A UN TERCERO , DEBE INFORMAR CON OPORTUNIDAD A LA SECRETARIA DE VIVIENDA PARA HACER EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE BENEFICIARIO ALTERNATIVO ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTADURIA PREVIO AL PROCESO DE CAUSACION				Ver anexo
4	EN CASO DE QUE EL CONTRATO Y/O CONVENIO ESPECIFIQUE QUE ES PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS APORTAR ACTA DE REUNIÓN O DOCUMENTO EQUIVALENTE DONDE SE AUTORIZAN LOS RECURSOS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD O QUIEN HAGA SUS VECES ASÍ MISMO ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ACUERDO, ORDENANZA, DECRETO/EQUIVALENTE POR MEDIO DEL CUAL SE INCORPORARON LOS RECURSOS AL PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO				
5	PARA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: ADJUNTAR COPIA DEL ACUERDO/ACTO ADMINISTRATIVO DONDE SE AUTORIZA AL GERENTE SUSCRIBIR CONVENIOS Y/ O CONTRATOS				
6	EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE HAYA ADICIONADO ALGÚN RECURSO ANEXAR COPIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO (ACUERDO, ORDENANZA, DECRETO/EQUIVALENTE				
7	TENGA EN CUENTRA LOS ENTREGABLES DEL CONTRATO:BITACORA DE LA OBRA, ESQUEMAS O PLANOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS O PLANOS,INFORMES DE INTERVENTORIA ,CERTIFICACIONES DE RECIBO A SATISFACCION DE LA COMUNIDAD-VEEDURIA CIUDADANA, MEMORIAS DE LAS CANTIDADES DE OBRA LIQUIDADAS, REGISTRO FOTOGRAFICOS				
8	PARA ENDOSOS DE PAGO A TERCEROS ANEXAR: COMUNCACION DIRIGIDA A LA DEPENDENCIA INFORMANDO EL ENDOSO, DOCUMENTO "ENDOSO DE LA FACTURA" -DOCUMENTO PARA NEGOCIACION DE FACTURA				

REVISO - NOMBRE		VoBo		RECIBE/NOMBRE	
CARGO				CARGO	
FECHA				FECHA	

Elaboró: Grupo de Presupuesto y Financiero -Mary Lorena Angulo Castillo-Jhon Alexander Minota -Contratistas SVH

Revisó: Maricela Castañeda Sánchez-Profesional Universitario -Hector Fabio Camargo

Fecha actualización :30/10/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL NO 8
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022-1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022- NIT 901622906-5

COSTOS DEL CONTRATO	
Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$ 7,936,859,005
Valor Adiciones	$ 3,968,429,502
Reajustes(Valor Cedido)	$ -
Actualización de precios	$ -
Valor Total del Contrato	$ 11,905,288,507
Valor pagado	$ 9,011,597,240
Valor causado que no se ha pagado	$ 1,339,981,916
Valor total ejecutado	$ 10,351,579,156
Valor saldo por ejecutar	$ 1,553,709,351
Intereses moratorios	$ -

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				VALOR ACTA No 8
Concepto (Anticipo,	Fecha	Valor	Observaciones	$1,339,981,916
ANTICIPO	22.12.2022	$ 1,587,371,801		
ACTA No 1	04.10.2023	$ 1,521,796,882	PAGADO	
ACTA No 2	28.11.2023	$ 1,037,309,899	PAGADO	
ACTA No 3	27.12.2023	$ 1,118,169,413	PAGADO	
ACTA No 4	30/04/2024	$ 785,169,772	PAGADO	
ACTA No 5	12.07.2024	$ 2,292,298,662	PAGADO	
ACTA No. 6	29.08.2024	$ 1,238,497,856	PAGADO	
ACTA No. 7	23.10.2024	$ 1,018,354,756	PAGADO	

INFORME FINANCIERO PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No 8	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7,936,859,005
ADICION	$ 3,968,429,502
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 11,905,288,507
VALOR ANTICIPO	$ 1,587,371,801
VALOR ACTAS No 8	$ 1,339,981,916
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 8	$ -
VALOR PRESENTE ACTA 8	$ 1,339,981,916
VALOR A PAGAR ESTA ACTA 8	$ 1,339,981,916
VALOR PAGADO ACTAS 1 , 2, 3, 4,5,6,7	$ 9,011,597,240
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS 1 , 2, 3, 4 Y 5	$ 1,350,948,925
SALDO DEL CONTRATO	$ 1,553,709,351

Elaboró:Mary Lorena Angulo
Cargo: Contratista SVH
Fecha: 22/11/2024

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

NIT: 901622906-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
AV 3 C NORTE 36 N 23, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6026659077

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Autorización facturación electrónica No. 18764079854003 válida desde 2024-09-19 hasta 2025-09-19 rango desde CHFE7 hasta CHFE50

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890399029
Cliente:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Dirección:	CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6028860000
Email:	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CHFE8
Fecha Emisión	14/11/2024 11:10:49-05:00
Fecha Vencimiento	14/12/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	14/12/2024
Total de Líneas:	4

#	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM	% VAL	MONTO		
1	Ctos	Costos Directos	EA	1,00	$999.986.505,00				0,00	$999.986.505,00
2	AIU1	Administración Contrato de servicios AIU por concepto de:1.320-12.13-0140-02-sep-2022 -28%.	EA	1,00	$279.996.221,00				0,00	$279.996.221,00
3	AIU3	Utilidad No Gravada Correspondiente al 5%.	EA	1,00	$49.999.325,00				0,00	$49.999.325,00
4	AIU2	Imprevistos Correspondiente al 1%.	EA	1,00	$9.999.865,00				0,00	$9.999.865,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$1.339.981.916,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.339.981.916,00

Notas:	Acta parcial No. 08. mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento Valle del Cauca. Porcentaje de Avance del 11.26% $1.339.981.916
CUFE:	43a897b9120ce451d9ca40fdc1978f7fa3387715024b847357a8ae4de315ef927019308e888b14f4ce47112925a20904
Total con letra:	(mil trescientos treinta y nueve millones novecientos ochenta y un mil novecientos dieciseis pesos)

Consorciados:
Enrique Lourido Caicedo - 51%
Kilox SAS - 49%

Firma Digital: G4bc+dNXpXz89dOecLr/OnbkP68ogV7m/QyG8aNT16ZgeSURCaZLajfa875+OLf
DxqOKp+Osv5SR9MoPQuxV3d9p+GleHQAMmHy/2jSubXgQ0fjH
NsKjqVSlun09+ cGnkzpLWoKpBYzy3WcGsIkdeDusdd494AjGU6bAd+r9uu1nKRZCNxQAX7JqfhDj Xig2fzqdK2mGfgofr51zx6YaSOMb6wrhwl
SRc1VYJe1DSIMatWa2n07U4EZpf goIC2pQ8FGF6kNJaD/+yOW5IKaQv6rXVa2eQg4W440F8CtP85RfFjUvrwqNtJRYDL ZMAAn3OZ1uvqSbuMGbE6
GA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
43a897b9120ce451d9ca40fdc1978f7fa3387715024b847357a8ae4de315ef927019308e888b14f4ce47112925a20904

Número de Factura: CHFE-8
Fecha de Emisión: 14/11/2024
Fecha de Vencimiento: 14/12/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
Nombre Comercial: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
Nit del Emisor: 901622906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 3 C NORTE 36 N 23
Teléfono / Móvil: 6026659077
Correo: contadora.ek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399029
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6028860000
Correo: facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Ctos	Costos Directos	EA	1,00	$ 999.986.505,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 999.986.505,00
2	AIU1	Administración	EA	1,00	$ 279.996.221,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 279.996.221,00
3	AIU3	Utilidad No Gravada	EA	1,00	$ 49.999.325,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.999.325,00
4	AIU2	Imprevistos	EA	1,00	$ 9.999.865,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.999.865,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:1.320-12.13-0140- 02-sep-2022 -28%. Correspondiente al 5%. Correspondiente al 1%.

Notas Finales

Acta parcial No. 08. mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento Valle del Cauca. Porcentaje de Avance del 11.26% $1.339.9
81.916

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2024 11:10:51
Documento validado por la DIAN:
14/11/2024 11:10:52
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.339.981.916,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.339.981.916,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.339.981.916,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	1.339.981.916,00
$		

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079854003 Rango desde: 7 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-09-19

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079854003

(415)7707212489984(8020) 001876407985400 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5				

11. Razón social: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali — Cód. 5

24. Dirección: AV 3 C NORTE 36 N 23

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2024-09-19 / 02:10:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: LOURIDO CAICEDO ENRIQUE
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 10535348 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

997. Fecha formalización: 2024-09-19 14:10:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764079854003

(415)7707212489984(8020) 0018764079854003

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901622906	5				

11. Razón social

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022 AV 3 C NORTE 36 N 23	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CHFE	7	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ABEJORRAL, ANTIOQUIA, 13/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022** con **NIT 901.622.906-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 010270130502

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Santiago de Cali, 14 noviembre de 2024.

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
La ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO FACTURA.

Respetado Señores:

Muy comedidamente autorizo el pago por medio de transferencia a la cuenta de ahorros No. 0102-7013-0502 del banco de Davivienda de la factura CHFE8 fechada con 14 de noviembre de 2024 por valor de $1.339.981.916 del contrato No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle".

Una vez expuesto lo anterior, quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias por su colaboración.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán
Representante Legal Consorcio

CONTRATO NÚMERO:	1.320-12.13-0140	FECHA: 05/09/2022
OTRO SI 1:	1.320-12.13-0140-1	FECHA: 30/12/2022
OTRO SI 2:	1.320-12.13-0140-2	FECHA: 14/03/2023
OTRO SI 3:	1.320-12.13-0140-3	FECHA: 09/06/2023
OTRO SI 4:	1.320-12.13-0140-4	FECHA: 06/07/2023
OTRO SI 5:	1.320-12.13-0140-5	FECHA: 23/08/2023
OTRO SI 6:	1.320-12.13-0140-6	FECHA: 14/11/2023
OTRO SI 7:	1.320-12.13-0140-7	FECHA: 11/12/2023
OTRO SI 8:	1.320-12.13-0140-8	FECHA: 07/03/2024
OTRO SI 9:	1.320-12.13-0140-9	FECHA: 29/05/2024
OTRO SI 10:	1.320-12.13-0140-10	FECHA: 30/10/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

CONTRATISTA: Consorcio Parque Cholado 2022

VALOR: Once mil novecientos cinco millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos siete pesos m/cte. ($11.905.288.507,00)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3600001743 de fecha 06 de abril de 2022 – 6400000997 de fecha 01 de marzo de 2023 – 3500009242 de fecha 28 de junio de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500035711 del 15/09/2022 – 4800002108 del 30/03/2023 – 4500037403 del 15/09/2023 – 4500037797 del 06/12/2023

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos del crédito

PLAZO: Hasta el 30 de octubre 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Consorcio vivienda y hábitat 2022

OBJETO: "REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.936.859.005,00
ADICIÓNES:	$ 3.968.429.502,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	11.905.288.507,00
VALOR ANTICIPO:	$	1.587.371.801,00
VALOR ACTA No. 8:	$	1.339.981.916,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No. 8:	$	-
VALOR PRESENTE ACTA No. 8:	$	1.339.981.916,00
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	$	1.339.981.916,00
VALOR PAGADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7	$	9.011.597.240,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4,5 y 6:	$	1.587.371.801,00
SALDO DEL CONTRATO:	$	1.553.709.351,00

En constancia se firma en la ciudad de Cali Valle del cauca a los doce (12) días del mes de noviembre de 2024.

Cristian J Pérez

INTERVENTOR
CRISTIAN JULIAN PÉREZ FLÓREZ
REPR. LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONTRATISTA
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
REPR. LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Fecha	**12**	**de**	**noviembre**	**de**	**2024**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	CONTRATO	**CONVENIO**	
Contrato número:	1.320.12.13-**0140**	de	05/09/2022
Otro sí N° 1	1.320.12.13-**0140**	de	30/12/2022
Otro sí N° 2	1.320.12.13-**0140**	de	14/03/2023
Otro sí N° 3	1.320.12.13-**0140**	de	09/06/2023
Otro sí N° 4	1.320.12.13-**0140**	de	06/07/2023
Otro sí N° 5	1.320.12.13-**0140**	de	23/08/2023
Otro sí N° 6	1.320.12.13-**0140**	de	14/11/2023
Otro sí N° 7	1.320.12.13-**0140**	de	11/12/2023
Otro sí N° 8	1.320.12.13-**0140**	de	07/03/2024
Otro sí N° 9	1.320.12.13-**0140**	de	29/05/2024
Otro sí N° 10	1.320.12.13-**0140**	de	30/10/2024

Disponibilidad y Registro presupuestal:

CDP: 3600001743 de fecha 06 de abril de 2022
Ítem: 1 Valor: $7.952.760.594 COP Apropiación Presupuestal: 1-3001/1131/2-320202005/4030201010010000/P140102148/1/1/01/01: RECURSOS DEL CRED.2/SRIA VIVIENDA Y HAB/Servicios de la cons/Vivienda Sostenible/Realizar mejoramient. Proyecto: PI40-102148 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN MUNI. Elemento PEP: PI40-102148/1/1/01/01 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

CDP: 6400000997 de fecha 01 de marzo de 2023
Ítem 1 Valor: 6.349.487.204 COP **Proyecto:** PI40-102148/1/1/01/08 - Realizar mejoram del PARQUE DEL CHOLADO V.F. **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 1-3001 - RECURSOS DEL CRED.2 **Centro Gestor:** 1131 - SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción **Área Funcional:** 4030201010010000 - Vivienda Sostenible **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/08 - Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍA – VIGENCIA FUTURA **Cuenta Mayor:** 5504061009 - Construcción y/o Mejora Varios Espacios Públicos

CDP: 3500009242 de fecha 28 de junio de 2023
Ítem 1 Valor 3.968.429.503 COP **Proyecto:** PI40-102148/1/1/01/12 - Realizar mejoram del PARQUE DEL CHOLADO DEL M. **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 1-3004 - RECURSOS DEL CRÉDITO. **Centro Gestor:** 1131 - SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción **Área Funcional:** 4030201010010000 - Vivienda Sostenible **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 - REALIZAR MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ **Cuenta Mayor:** 5504061009 - Construcción y/o Mejora Varios Espacios Públicos

RPC No. 4500035711 del 15/09/2022
Ítem: 1 Valor: $7.936.859.005 COP Apropiación Presupuestal: 1-3001/1131/2-320202005/4030201010010000/P140102148/1/1/01/01 DRIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT/ RECURSOS DEL CRED.2/ /Vivienda Sostenible/Realizar mejoramient. Proyecto: PI40-102148 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN MUNI. Elemento PEP: PI40-102148/1/1/01/01 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH.

RPC No. 4800002108 del 30/03/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3001/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/08 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.2/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 6.349.487.204 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/08 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH **CDP Asociados:**6400000997

RPC No. 4500037403 del 15/09/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3004/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/12 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.5/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 5.506.990.944 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH **CDP Asociados:**3500009242

RPC No. 4500037797 del 06/12/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3004/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/12 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.5/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 461.438.558 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHO **CDP Asociados:**3500009242

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

La Gobernación del Valle del Cauca consideró la necesidad de llevar a cabo la ejecución de proyectos en etapa de estudios y diseños que le permitiera tener áreas con desarrollos respondiendo a las necesidades de espacios destinados al turismo, la cultura, el hábitat y la recreación pero que a su vez consideraran los aspectos culturales de la región, sus dinámicas propias y la participación de sus habitantes.

Que la Secretaría de Vivienda y Hábitat en cumplimiento de su misión, en la presente vigencia y en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, consideró la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las obras de adecuación de espacios destinados al turismo, la cultura, el hábitat y la recreación en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.

Plan de Desarrollo:	"VALLE INVENCIBLE" 2020-2023
Pilar:	PILAR NÚMERO UNO: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Línea de Acción:	302. CIUDADES SOSTENIBLES
Objetivos Específicos:	Contribuir a la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público integral en su hábitat y entorno en los municipios de Jamundí y Ginebra del Departamento del Valle del Cauca.
Programa:	30201 – Hábitat Sostenible
Subprograma:	PR3020101- Vivienda Sostenible
Meta (s) de Resultado:	MR30201001. Aumentar en 2000 los beneficiarios por inversión y promoción de hábitat sostenible en zona urbana durante el período de gobierno.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

Meta (s) de Producto:	MP302010100104. Mejorar 20.000 metros cuadrados de espacio público integral en el Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno
Proyecto:	Apoyo PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS AL TURISMO, LA CULTURA, EL HÁBITAT Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca
Actividades del Proyecto Objeto de la Contratación	Ejecutar obras de mejoramiento y adecuación de espacio público integral con su equipamiento colectivo para uso cultural, turístico, recreativo, deportivo y/o sociocultural en el departamento del Valle del Cauca

Objeto del contrato:
REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Interventor:	CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022
Contratistas:	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

OBJETIVO DEL INFORME

Informar a la supervisión las actividades de la interventoría para realizar vigilancia, control y seguimiento de las obras establecidas en el objeto contractual, desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico, administrativo. Velar porque los contratistas de las obras cumplan con las obligaciones de su respectivo contrato. Evaluando el periodo del 23 de septiembre de 2024 al 12 de noviembre de 2024.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Legalizar las pólizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los tres primeros días después de la firma del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada una de las obligaciones requeridas en. la etapa de pre construcción para el inicio de las obras.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Realizar en coordinación con la interventoría y un representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat la reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una presentación relativa al alcance del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente realización de los proyectos.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Presentar los informes requeridos por el área interventora y/o la entidad para el seguimiento de las actividades contratadas y como requisito para cada pago.	**100%**

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el CONTRATISTA aún después de terminado el contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salid, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes para todo su personal a cargo.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad Social deberán ser liquidados de acuerdo a las normas que reglamenten la materia. La Interventoría deberá certificar el cumplimiento de esta obligación	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Informar al interventor, las situaciones atípicas o extraordinarias generadas o presentadas durante la ejecución del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del presente contrato al interventor del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Atender los requerimientos realizados por la comunidad una vez se encuentren dentro de los parámetros del contrato, proyecto, siempre informando a Departamento - Secretaría de vivienda y Habitad.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 días hábiles desde su solicitud.	**100%**

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas o mandatarios que por la razón que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria e íntegramente a la protección de la información generada en el marco del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Las demás obligaciones que le asistan al CONTRATISTA y que se encuentren incluidas en la propuesta presentada por él.	**100%**
Porcentaje de cumplimiento.	**Frente de Obra:** MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	**92.5%**
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
N/A		

Prorrogas, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

sta de obra: Consorcio Parque Cholado 2022		
Acción	**Fecha**	**Observación**
Suscripción del contrato 1.320-12.13-0140	5/09/2022	Aprobado por el contratista el 2 de sept de 2022 y el 5 de sept de 2022 por SVH
Acta de inicio	9/12/2022	Se firma acta de inicio 95 días despues de suscrito el contrato
Plazo inicial del contrato	31/12/2022	
Otro sí N°1	30/12/2022	Se prorroga tiempo de ejecución hasta el 01 marzo 2023 (adición de 60 días)
Suspensión N°1	30/12/2022	Suspensión del contrato de obra
Prórroga 1 a la suspensión N°1	2/02/2023	Se amplía la suspensión N°1 hasta el 28 de febrero de 2023 (26 días)
Prórroga 2 a la suspensión N°1	28/02/2023	Se prorroga las suspensión N°1 hasta el 10 de marzo de 2023 (10 días)
Reinicio N°1	10/03/2023	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°2	14/03/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 9/05/2023 (adición de 69 días)
Aclaratorio otro sí N°2	31/03/2023	Se modifica CDP de vigencia 2023 ya que por error relacionaron uno diferente
Suspensión N°2	9/05/2023	Se suspende el contrato de obra
Reinicio N°2	9/06/2023	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°3	9/06/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 07/07/2023 (adición de 59 días)
Otro sí N°4	6/07/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 11/12/2023 (adición de 157 días)
Otro sí N°5	23/08/2023	Se incorpora adición presupuestal por valor de $ 3.506.990.944
Otro sí N°6	14/11/2023	Se incorpora adición presupuestal por valor de $ 461.438.558
Otro sí N°7	11/12/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 22/12/2023 (adición de 11 días)
Suspensión N°3	21/12/2023	Se suspende el contrato de obra hasta el 15 de febrero de 2024
Prórroga 1 a la suspensión N°3	15/02/2024	Se prorroga las suspensión N°3 hasta el 15 de marzo de 2024 (30 días)
Reinicio N°3	7/03/2024	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°8	7/03/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 29/03/2024 (adición de 14 días)
Suspensión N°4	22/03/2024	Se suspende el contrato de obra hasta el 22 de abril de 2024
Prórroga 1 a la suspensión N°4	22/04/2022	Se amplía la suspensión N°4 hasta el 22 de mayo de 2024 (30 días)
Reinicio N°4	23/05/2024	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°9	29/05/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 30/10/2024
Otro sí N°10	30/10/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 30/11/2024

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

Actividades de la interventoría:

- Participación en los comités de coordinación realizados con los diferentes actores comprometidos con el contrato de obra: entidad contratante, comunidad y contratistas.
- Revisión de aspectos técnicos, y diseños con algunos de los diseñadores de las obras a ejecutar.
- Revisión de las cantidades de obra y presupuestos de los contratos de obra.
- Reuniones con los contratistas para verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y ajustes a las mismas en el caso requerido.
- Recibo y respuesta de la correspondencia relacionada con los contratos, tanto a los contratistas como a la Secretaría de Vivienda y Hábitat.
- Sugerencias y participación en comités y visitas de obra donde se verifican ajustes a los diseños.
- Revisión de los replanteos de las edificaciones en asocio con los contratistas cuyas obras están en ejecución.
- Supervisión técnica, administrativa y contable de las obras en ejecución.
- Control, seguimiento y custodia de la correspondencia entre contratista, interventoría y entidad contratante
- Revisión aspectos técnicos de las obras.
- Cuantificación en asocio con el contratista de las cantidades de obra ejecutadas
- Confrontación de la programación entregada versus la realmente ejecutada.
- Información a la entidad contratante mediante comunicaciones de los atrasos presentados en obra.
- Reuniones y suscripción de actas con los diseñadores de los proyectos, con las alcaldías y funcionarios municipales a fin de lograr los ajustes necesarios según solicitudes efectuadas por las diferentes comunidades.
- Análisis y estudio de las cantidades de obra, mayores y menores y Actividades no previstas a ejecutar para adelantar los balances requeridos en la ejecución de las obras.
- Solicitud y sustentación de prórrogas solicitadas por los contratistas, para ser remitidas con concepto de la interventoría a la entidad contratante.

Actividades del constructor:

- Legalizar las pólizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los tres primeros días después de la firma del contrato.
- Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.
- Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada una de las obligaciones requeridas en. la etapa de pre construcción para el inicio de las obras.
- Realizar en coordinación con la interventoría y un representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat la reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una presentación relativa al alcance del contrato.
- Presentar los informes requeridos por el área interventora y/o la entidad para el seguimiento de las actividades contratadas y 'como requisito para cada pago.

- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: Se presentan mediante oficios y actas la necesidad de realizar ajustes a los diseños, en el terreno.

- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: *Se está a la espera de la respuesta a las solicitudes de aclaración y modificación realizadas a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, relacionada con los ajustes de diseño.*

- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: *La interventoría ha recibido las solicitudes e inquietudes técnicas de parte del contratista y ha realizado consulta a la entidad cuando se ha requerido, por otra parte, se han realizado comités técnicos y visitas de obra donde se ha dado respuesta en parte, a los requerimientos del contratista. Se está a la espera de la respuesta a los oficios relacionados con temas de diseño.*

- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: *La Interventoría ha sugerido y recomendado al contratista a fin de dar respuesta a lo requerido respecto a aspectos técnicos y constructivos.*

- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **NO APLICA**

- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **NO APLICA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: *La interventoría tiene el expediente físico y electrónico actualizado del seguimiento y trazabilidad de la ejecución de los dos contratos de obra objeto de la interventoría. Adicionalmente, todos los documentos precontractuales y contractuales se encuentran cargados en el SECOP II.*

- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Las pólizas, tanto de la interventoría, como de los contratistas de obra fueron revisadas y aprobadas por la interventoría, las cuales fueron remitidas a la Entidad Contratante (Secretaría de Vivienda y Hábitat).

- Cumplimiento de las obligaciones laborales: *La interventoría ha cumplido con todas sus obligaciones laborales y se encuentra a paz y salvo de parafiscales. De igual forma la interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas de obra, evidenciando que los soportes suministrados corresponden a Valderrama Construcciones S.A.S y no al Consorcio Parque Cholado 2022, por lo que se remitió oficio con radicado **INT-0264.3.08.16.57-JAM** del 16 de agosto de 2023, solicitando aclaración, debido a que no se tuvo respuesta, el mismo se reiteró mediante oficio con radicado **INT-0264.3.08.31.63-JAM** del 31 de agosto de 2023 y oficio con radicado **INT-0264.3.09.12.72-JAM**, ante lo cual, el día 15 de septiembre, el contratista de obra remite oficio con radicado **CPCH2022-035**, a la interventoría aclarando que el Consorcio Parque Cholado 2022 tienen un contrato de mano de obra del proyecto con la firma Valderrama Construcciones S.A.S, Kilox S.A.S, y con la Empresa Enrique Lourido, razón por la cual los parafiscales se han reportado y se reportarán a la interventoría a través de dichas empresas.*

- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA.**

- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: A continuación, y una vez aclarado lo relacionado con la razón social relacionada en las planillas de seguridad social, se relacionan los pagos realizados por el contratista, teniendo en cuenta que los parafiscales se pagan mes vencido:

INFORMACION PLANILLAS AUTOLIQUIDACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO PARQUE DEL CHOLADO

Razón social	Mes	N° Planilla	Fecha de pago	Valor Pagado
Kilox S.A.S - Planilla E - Dependientes	jun-23	9453361677	07/07/2023	$ 1,133,400
	jul-23	9454795605	10/08/2023	$ 1,310,200
	ago-23	9456167765	12/09/2023	$ 1,229,600
	sep-23	9457446032	09/10/2023	$ 1,520,600
	oct-23	9458681596	17/11/2023	$ 3,256,500
	nov-23	9460336800	13/12/2023	$ 7,121,300
	dic-23	9461308583	09/01/2024	$ 970,300
	ene-24	9462687561	06/02/2024	$ 953,400
	feb-24	9464283334	13/03/2024	$ 1,030,700
	mar-24	9465446318	08/04/2024	$ 945,500
	abr-24	9466711156	03/05/2024	$ 891,200
	may-24	9468527813	13/06/2024	$ 1,009,000
	jun-24	9469781693	09/07/2024	$ 884,900
	jul-24	9471122463	08/08/2024	$ 861,600
	ago-24	9472793725	05/09/2024	$ 1,394,100
Kilox S.A.S - Planilla Y - Independientes	oct-23	9458596633	07/11/2023	$ 352,600
	nov-23	9460244270	11/12/2023	$ 375,500
	dic-23	9461565875	12/01/2024	$ 375,500
	ene-24	9462689944	06/02/2024	$ 375,500
	feb-24	9464283992	13/03/2024	$ 375,500
	mar-24	9465446368	08/04/2024	$ 335,600
	abr-24	9466699615	03/05/2024	$ 275,200
	may-24	9468193944	13/06/2024	$ 275,200
	jun-24	9469588760	09/07/2024	$ 275,200
	jun-24	9469868442	11/07/2024	$ 22,400
	jul-24	9470951926	08/08/2024	$ 297,600
	ago-24	9472474723	06/09/2024	$ 297,600

Lourido Caicedo Enrique - Planilla E - Dependientes	jun-23	9453285342	05/07/2023	$	359,200
	jul-23	9454807122	10/08/2023	$	693,600
	ago-23	9456168343	12/09/2023	$	2,423,400
	sep-23	9457339940	09/10/2023	$	144,300
	sep-23	9457446037	09/10/2023	$	2,029,100
	oct-23	9458994196	17/11/2023	$	3,026,600
	nov-23	9460218153	11/12/2023	$	144,300
	nov-23	9460243589	11/12/2023	$	2,130,200
	dic-23	9461308833	09/01/2024	$	1,492,500
	ene-24	9462655634	06/02/2024	$	161,700
	ene-24	9462687842	06/02/2024	$	1,356,600
	feb-24	9464083147	13/03/2024	$	162,000
	feb-24	9464283468	13/03/2024	$	1,360,300
	mar-24	9465446331	08/04/2024	$	1,232,600
	abr-24	9466711548	03/05/2024	$	953,700
	may-24	9468528005	13/06/2024	$	956,600
	jun-24	9469861783	11/07/2024	$	1,138,700
	jul-24	9471122404	08/08/2024	$	1,347,600
	ago-24	9472872192	06/09/2024	$	1,353,000
Lourido Caicedo Enrique - Planilla I - Independiente	jun-23	9452725426	05/07/2023	$	225,800
	jul-23	9454041666	14/08/2023	$	226,600
	ago-23	9455404383	07/09/2023	$	225,800
	sep-23	9456762635	09/10/2023	$	225,800
	oct-23	9458077981	07/11/2023	$	225,800
	nov-23	9459469388	11/12/2023	$	225,800
	dic-23	9461309110	09/01/2024	$	5,643,400
	ene-24	9462081336	06/02/2024	$	253,000
	feb-24	9463439073	13/03/2024	$	253,300
	mar-24	9464826968	08/04/2024	$	253,000
	abr-24	9466207510	03/05/2024	$	253,000
	may-24	9467709971	13/06/2024	$	253,000
	jun-24	9469062575	09/07/2024	$	253,000
	jul-24	9470441141	08/08/2024	$	253,000
	ago-24	9471838382	06/09/2024	$	253,000
Lourido Caicedo Enrique - Planilla Y - Independientes	ago-23	9456216013	12/09/2023	$	699,800
	sep-23	9457446048	09/10/2023	$	672,400

	oct-23	9458681714	07/11/2023	$	753,100
	nov-23	9460244097	11/12/2023	$	665,200
	dic-23	9460968114	09/01/2024	$	665,200
	ene-24	9462689790	06/02/2024	$	686,500
	feb-24	9464283788	13/03/2024	$	588,200
	mar-24	9465446354	08/04/2024	$	752,900
	abr-24	9466712598	03/05/2024	$	599,100
	may-24	9468528999	13/06/2024	$	596,000
	jun-24	9469861939	11/07/2024	$	639,700
	jul-24	9471122444	08/08/2024	$	639,700
	ago-24	9472872399	06/09/2024	$	639,700
Valderrama Construcciones S.A.S - Planilla E - Dependientes	jun-23	9453582484	14/07/2023	$	3,847,800
	jul-23	9454815556	14/08/2023	$	4,520,300
	ago-23	9456348647	18/09/2023	$	7,098,500
	sep-23	9457367462	06/10/2023	$	11,686,000
	oct-23	9459477467	27/11/2023	$	9,378,200
	nov-23	9460324490	13/12/2023	$	6,112,000
	dic-23	9461566271	12/01/2024	$	5,850,100
	ene-24	9462908917	13/02/2024	$	9,297,900
	feb-24	9464286909	13/03/2024	$	9,220,600
	mar-24	9465466839	08/04/2024	$	6,867,600
	abr-24	9466965038	09/05/2024	$	7,455,000
	may-24	9468693791	19/06/2024	$	6,570,800
	jun-24	9470018958	17/07/2024	$	7,755,300
	jul-24	9471307841	14/08/2024	$	7,918,300
	ago-24	9472873323	06/09/2024	$	9,686,800

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$7.936.859.005
Valor Adiciones	$3.968.429.502
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$ 11.905.288.507
Valor pagado	$ 9.011.597.240
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.339.981.916
Valor total ejecutado	$ 10.351.579.156
Valor saldo por ejecutar	$ 1.553.709.351
Intereses moratorios	$ 0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Anticipo	22/12/2022	$1.587.371.801	Pagado
Amortización Actas 1,2,3,4,5 y 6		$ 1.587.371.801	
Acta 1	04/10/2023	$ 1.521.796.882	Pagado
Acta 2	28/11/2023	$ 1.037.309.899	Pagado
Acta 3	27/12/2023	$ 1.118.169.413	Pagado
Acta 4	30/04/2024	$ 785.169.772	Pagado
Acta 5	12/07/2024	$ 2.292.298.662	Pagado
Acta 6	29/08/2024	$ 1.238.497.856	Pagado
Acta 7	23/10/2024	$ 1.018.354.756	Pagado

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: *Se han realizado todas las actividades de gestión financiera, entregando la documentación requerida para los pagos previstos de anticipos a la Entidad.*
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: *Se han entregado todos los documentos necesarios y requeridos para el pago de los anticipos, tanto de la Interventoría, como de los contratos de obra.*

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este: Se aprobó por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat una adición presupuestal al contrato por un valor de **$3.506.990.944.** Se radicó el 6 de octubre de 2023, mediante oficio **INT-0264-3.09.06.88-VIV**, la solicitud de una **segunda adición presupuestal** por un valor de **$461.438.559,** la cual se aprobó el 10/11/2023. Al momento del presente informe se radica **el acta de pago 6** por un valor de **$1.238.497.856**
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, en los términos de la ley y del contrato: *El anticipo pactado para el contratista fue entregado, se radicó ante la entidad y se hizo efectivo.*
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **Las actividades adicionales e ítems no previstos se encuentran en el Balance 1 aprobado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-3.8.11.52-VIV.** Y el **Balance 2, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-3.09.06.88-VIV. De igual manera, el Balance 3, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-4.06.19.180.VIV.**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: **NO APLICA**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Acta 1 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.521.796.882	$1.521.796.882
Entregable 2: Acta 2 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.037.309.899	$1.037.309.899
Entregable 3: Acta 3 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.118.169.413	$1.118.169.413
Entregable 4: Acta 4 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 785.169.772	$ 785.169.772
Entregable 5: Acta 5 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 2.292.298.662	$ 2.292.298.662
Entregable 6: Acta 6 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.238.497.856	$ 1.238.497.856
Entregable 7: Acta 7 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.018.354.756	$ 1.018.354.756
Entregable 8: Acta 8 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.339.981.916	$ 1.339.981.916
TOTALES:	$ 10.351.579.156	**$ 10.351.579.156**

Objeto del contrato:

REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

SEGUIMIENTO JURIDICO

De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, el artículo 2 del Decreto 399 de 2021 el Concurso de Méritos es la modalidad prevista parala selección de consultores e interventores cuando el valor estimado del contrato supere la mínima cuantía.

El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, entre otras cosas, señala que: "Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato". De igual forma, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece lo siguiente:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Del contrato de obra en el numeral (2) "Con pagos parciales amortizados, dependiendo de la cantidad de obra ejecutada, los ítems de obra desarrollados, los cuales deben ser refrendados por el Contratista, el Interventor, el supervisor y el Secretario de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle, acompañado del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Contratista y del periodo correspondiente y el presupuesto disponible".

INFORME SOBRE SANCIONES

SE REALIZÓ SOLCITUD DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, A LO CUAL EL CONTRATISTA HA DADO ESPUESTA A LAS SOLCICUTDES EMITIDAD POR LA INTERVENTORÍA. PESE A ELLO, SE HA RECOMENDADO DA RUN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
Se han realizado las socializaciones en cada una de las obras objeto de la interventoría, y la comunidad ha participado activamente a través de la asociación de choladeros.

Fecha del próximo informe	**30**	**de**	**noviembre**	**de**	**2024**

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Interventor a los (12)				
Doce	días del mes de	noviembre	de	2024

Cristian J Pérez F.

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
C.C. No.94.064.187 expedida en Cali
Representante legal Consorcio Vivienda y Hábitat
NIT. 901.659.413-6
Dirección electrónica: consorciovivienda2022@hotmail.com
INTERVENTOR

ACTA DE PAGO CONTRATO DE OBRA

	CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE LINEAL 2022		NIT/C.C.	901522986-2	CONTRATO DE OBRA No.:		13/01/2023-0140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CINCUENTA MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE OBRA No.:						
	INTERVENTORIA:	CONSTRUCCION VIGENCIA Y MUNTAR 2022		NIT/C.C.	901550413-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		09 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE TERMINACION:	30 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		10/10/2024				
	SUPERVISOR:	JOSE ISMAEL CANTE		C.C.	16719569	PLAZO EJECUCION DE CONTRATO:	11 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.500.463.005	ADICION No. 1:	$ 3.508.259.344	ADICION No. 2:	$ 0	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.008.268.507,00				
	ANTICIPO:	70%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.587.971.591,05	Registro Presupuestal:	Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Fecha Presupuestal	Numero					
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA							Nro. 2023000147					$ 7.952.700.594	Fecha Presupuestal						
							Nro. 2024000337					$ 8.954.402.204	Fecha Presupuestal						
							Nro. 2024000342					$ 3.008.429.930	Fecha Presupuestal						
													Fecha Presupuestal						
	EJECUTORES:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No 3		PROPIEDAD:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No 3	Registro Presupuestal:	Numero:												

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA		
														90,00%		
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	
1		OBRAS PRELIMINARES														
1.1		ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 99.127.815,00			$ 22.453.958,00		$ 16.200.654,00		$ 460.616,00		$ 16.661.670,00	
1.1.1		CAMPAMENTO TABLA MINI	UND	2,00	$ 3.741.084,00	$ 6.402.136,56	2,00	$ 2.741.052,00	$ 5.482.104,00		$ -		$ -		$ -	
1.1.2		CERRAMIENTO TELA FIBRETEJA H=2.10M-BORD	ML	258,00	$ 31.902,00	$ 3.107.340,00	258,00	$ 11.562,00	$ 3.107.340,00	251,60	$ 3.007.458,00	7,00	$ 84.068,00	258,60	$ 3.102.148,00	
1.1.3		ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPANO=3	ML	18,00	$ 59.208,00	$ 1.065.842,00	18,00	$ 59.208,00	$ 1.065.842,00	18,00	$ 1.065.842,00		$ -	18,00	$ 1.065.842,00	
1.1.4		INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	10,00	$ 91.788,00	$ 917.870,00	14,00	$ 81.780,00	$ 1.144.509,80	12,00	$ 981.900,00	2,00	$ 163.608,00	14,00	$ 1.144.508,00	
1.1.5		INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	10,70	$ 60.429,00	$ 604.260,00	14,00	$ 69.476,00	$ 1.269.009,00	12,00	$ 1.121.148,00	2,00	$ 168.853,00	14,00	$ 1.369.039,00	
1.1.6		LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONI	M2	1.788,00	$ 4.453,00	$ 7.730.804,00	2.264,13	$ 4.453,00	$ 10.080.187,89	2.264,13	$ 10.080.187,89		$ -	2.264,13	$ 10.080.187,89	
				SUBTOTAL CAP. 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES:		$ 99.127.815,00			$ 22.453.958,00		$ 16.200.654,00		$ 460.616,00		$ 16.661.670,00	
1.2		DEMOLICIONES				$ 4.805.536,00			$ 6.726.174,00		$ 6.281.644,00		$ 182.565,00		$ 6.464.182,00	
1.2.1		DEMOL PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	226,00	$ 18.489,00	$ 4.177.802,00	294,96	$ 18.489,00	$ 5.452.921,83	226,00	$ 4.177.802,00		$ -	226,00	$ 4.177.802,00	
1.2.2		CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	20,30	$ 8.263,00	$ 405.863,00	305,34	$ 8.263,00	$ 252.581,80	-	$ -	20,20	$ 167.568,00	20,20	$ 182.559,00	
1.2.3		DEMOL BARONEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	ML	99,01	$ 4.512,00	$ 222.471,00	291,16	$ 4.512,00	$ 1.314.667,80	261,16	$ 1.204.667,80		$ -	261,16	$ 1.204.667,80	
				SUBTOTAL CAP. 1.2 DEMOLICIONES:		$ 4.805.536,00			$ 6.726.174,00		$ 6.281.644,00		$ 182.565,00		$ 6.464.182,00	
1.3		EXCAVACIONES VARIAS				$ 23.026.562,50			$ 28.208.657,00		$ 24.804.429,00		$ 616.160,00		$ 25.420.589,00	
1.3.1		DEMOL.PISO/CONCRETO CONC E 7.5 A 12CM	M2	1.695,58	$ 5.107,00	$ 7.942.595,00	4.013,89	$ 5.107,00	$ 20.498.685,80	4.013,89	$ 20.498.685,80		$ -	4.013,89	$ 20.498.685,80	
1.3.2		DEMOL.PISO ENCHAPE/ALDOBA/MORTERO .05	M2	58,11	$ 7.238,00	$ 317.975,00	168,47	$ 7.238,00	$ 730.617,60	53,60	$ 243.130,00	72,97	$ 537.287,60	126,47	$ 730.417,60	
1.3.3		DEMOL CUNETA .12 x 1.0	ML	6,15	$ 4.885,00	$ 76.920,00	8,09	$ 4.885,00	$ 39.532,90	8,20	$ 39.680,00		$ -	8,20	$ 39.680,00	
1.3.4		DEMOL ENCHAPE CERAMICO .09	M2	870,37	$ 9.049,00	$ 5.341.814,00	968,73	$ 9.049,00	$ 7.349.199,50	808,73	$ 7.349.199,50		$ -	808,73	$ 7.349.199,00	
1.3.5		DEMOL MURO LAD. SOGA .12	M2	288,48	$ 9.955,00	$ 2.153.662,00	282,16	$ 9.955,00	$ 2.023.983,80	288,16	$ 2.023.983,00		$ -	288,15	$ 2.038.983,00	
1.3.6		DEMOL ESCALERA .12	M2	30,00	$ 31.913,00	$ 1.049.289,00	32,89	$ 31.912,00	$ 1.049.289,80	-	$ -	30,00	$ 1.049.363,00	30,00	$ 1.049.363,00	
1.3.7		DEMOL VIGA AMARRE MURO .10	ML	20,50	$ 9.264,00	$ 184.684,00	20,50	$ 8.891,00	$ 184.684,00	20,50	$ 184.684,00		$ -	20,50	$ 184.684,00	
1.3.8		DEMOL LOSA ALIGERADA E=12/25CM	M2	41,50	$ 33.057,00	$ 1.378.900,00	41,87	$ 33.407,00	$ 1.376.000,90	41,60	$ 1.375.800,00		$ -	41,60	$ 1.375.800,00	
1.3.9		DEMOL COLUMNA CONCRETO AMARRE .25 x .12	ML	20,00	$ 9.834,00	$ 204.900,00	16,00	$ 8.891,00	$ 102.455,90	-	$ -	11,00	$ 102.455,00	11,00	$ 102.455,00	
1.3.10		DEMOL RESGON CONCRETO .1	ML	38,10	$ 20.377,00	$ 1.541.852,00	62,00	$ 20.227,00	$ 1.919.939,00	62,00	$ 1.878.950,00		$ -	62,00	$ 1.878.950,00	
1.3.11		DEMOL MACHON LADRON .12	ML	30,00	$ 4.870,00	$ 106.290,00	30,00	$ 4.870,00	$ 175.539,00	30,00	$ 175.530,00		$ -	30,00	$ 175.530,00	
1.3.12		PICADA ADECUACION MURO-SUPERFICIE .05	M2	470,91	$ 9.234,00	$ 3.485.713,00	110,72	$ 9.234,00	$ 974.377,60	99,20	$ 456.320,00		$ -	99,20	$ 456.704,00	
				SUBTOTAL CAP. 1.3 DEMOLICIONES VARIAS:		$ 23.026.562,50			$ 28.208.657,00		$ 24.804.429,00		$ 616.160,00		$ 25.420.589,00	
1.4		DESMONTES VARIOS				$ 42.879.806,00			$ 43.401.809,00		$ 42.374.842,00		$ -		$ 42.774.842,00	
1.4.1		DESM. ESTRUCTURA METALICA	M2	1.847,60	$ 9.269,00	$ 16.057.403,00	1.811,09	$ 9.269,00	$ 16.051.597,00	1.798,40	$ 16.736.497,00		$ -	1.798,40	$ 16.720.497,00	
1.4.2		DESM CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	47,07	$ 5.637,00	$ 265.334,00	56,45	$ 5.637,00	$ 209.025,00	54,45	$ 306.836,00		$ -	54,45	$ 306.835,00	
1.4.3		DESM CUBIERTA LAMINA (CASETAS METALICAS)	M2	11,98	$ 5.637,00	$ 67.519,00	11,98	$ 5.637,00	$ 67.519,00	11,98	$ 67.412,00		$ -	11,98	$ 67.519,00	
1.4.4		DESM. CUBIERTA EN LAMINA	M2	1.703,56	$ 14.574,00	$ 24.827.539,00	1.703,56	$ 14.574,00	$ 24.827.539,00	1.703,56	$ 24.827.539,00		$ -	1.703,55	$ 24.827.539,00	
1.4.5		DESM. CANALES BAJANTES	ML	20,00	$ 4.143,00	$ 82.860,00	20,00	$ 4.143,00	$ 82.860,00	20,00	$ 82.860,00		$ -	20,00	$ 82.860,00	
1.4.6		DESM BARANDA METALICA	ML	8,36	$ 9.436,00	$ 83.591,00	8,36	$ 9.430,00	$ 78.907,80	8,36	$ 78.905,00		$ -	8,36	$ 78.905,00	
1.4.7		DESM. APARATO SANITARIO	UND	5,00	$ 28.250,00	$ 141.796,00	5,00	$ 28.251,00	$ 141.255,00	5,00	$ 141.250,00		$ -	5,00	$ 141.255,00	
1.4.8		DESM. TAPE METALICA EXISTENTE	M2	10,63	$ 10.111,00	$ 109.532,00	16,28	$ 10.117,00	$ 164.776,00	15,20	$ 153.772,00		$ -	15,20	$ 153.770,00	
1.4.9		DESM. BB ORINAL	UND	2,00	$ 11.539,00	$ 22.980,00	2,00	$ 11.520,00	$ 23.038,50	2,00	$ 23.060,00		$ -	2,00	$ 23.059,00	
1.4.10		DESM. DE LAVAMANOS	UND	3,00	$ 28.262,00	$ 84.786,00	3,00	$ 28.262,00	$ 84.786,00	3,00	$ 84.786,00		$ -	3,00	$ 84.749,00	
1.4.11		DESM. ESPEJO	UND	2,00	$ 33.119,00	$ 66.238,00	2,00	$ 33.119,00	$ 66.238,00	2,00	$ 66.236,00		$ -	2,00	$ 66.238,00	
1.4.12		DESM GRIFERIA GRIFO-LLAVE	UND	44,00	$ 20.764,00	$ 913.044,00	48,00	$ 20.781,00	$ 954.648,00	48,00	$ 954.648,00		$ -	48,00	$ 954.549,00	
1.4.13		DESM REJA METALICA	M2	6,00	$ 18.881,00	$ 122.134,00	10,23	$ 13.661,00	$ 139.812,30	10,23	$ 139.817,00		$ -	10,23	$ 140.037,00	
1.4.14		DESM. DE LAVAPLATOS	UND	38,00	$ 29.263,00	$ 1.073.968,00	40,00	$ 29.257,00	$ 1.170.480,00	40,00	$ 1.170.480,00		$ -	40,00	$ 1.170.480,00	
				SUBTOTAL CAP. 1.4 DESMONTES VARIOS:		$ 42.879.806,00			$ 43.401.809,00		$ 42.374.842,00		$ -		$ 42.774.842,00	
1.5		MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS				$ 100.109.815,00			$ 184.087.376,00		$ 184.207.402,00		$ -		$ 184.082.982,00	
1.5.1		EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	821,14	$ 3.478,00	$ 2.855.663,00	1.220,96	$ 3.478,00	$ 4.243.779,00	1.220,96	$ 4.243.779,00		$ -	1.220,96	$ 4.242.710,00	
1.5.2		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	1.067,90	$ 4.981,00	$ 5.320.946,00	1.856,91	$ 4.981,00	$ 9.884.134,00	1.854,02	$ 9.870.998,00		$ -	1.854,02	$ 9.870.998,00	
1.5.3		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	KGM	48.430,04	$ 2.006,00	$ 97.153.464,00	74.753,69	$ 2.006,00	$ 149.938.444,00	74.842,96	$ 149.734.668,00		$ -	74.842,96	$ 149.734.668,00	
AD1.5 - 5.2.1		EXCAVACION DE TIERRA MANO	MO		$ 19.945,00		59,09	$ 19.945,00	$ 1.178.909,00	59,09	$ 1.178.909,00		$ -	59,09	$ 1.178.909,00	
				SUBTOTAL CAP. 1.5 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS:		$ 100.109.815,00			$ 184.087.376,00		$ 184.207.402,00		$ -		$ 184.082.982,00	

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CICLADO 2022		NIT/C.C.	901822906-5	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]	4300-42-12-0140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CICLADO MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE CORTE No. 6			
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIGENCIA Y MIRANDA 2022			NIT/C.C.	901066413-8	FECHA ACTA DE INICIO DE OBRA:	[redacted]	30 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		CORTE No.6		
	SUPERVISOR:	JOSE ISAAC CHAVEZ			C.C.	16703669	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	21 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.904.454.005	ADICION No. 1:	$ 3.939.990.344	ADICION No. 2:	$ 461.835.958	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.306.280.307,00		
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO		$ 1.581.671.001,00		Registro Presupuestal:	Numero:	Certificado N° Disponibilidad Presupuestal					Valor	Rubro Presupuestal	Numero		
									No 2022000470					$ 7.852.799.294	Rubro Presupuestal No.	[illegible]		
									No. 6400000207					$ 6.294.457.294	Rubro Presupuestal No.	[illegible]		
									No 2200000242					$ 3.952.429.959	Rubro Presupuestal No.	[illegible]		
															Rubro Presupuestal No.	[illegible]		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	DESEMBOLSO N	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	RECIBIDO A:		VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3		Registro Presupuestal:	Numero:										

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN EL PRESENTE ACTA		% DECIDIDO ACUMULADO 30,00%	
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
3.7		ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC				$ 82.822.934,00			$ 2.761.539,80		$ -		$ -		$ -
3.7.1		ACOM.# 3F(3#1/0+1#1/0)" 3" PVC	ML	96,00	$ 287.972,00	$ 36.212.736,00	-	$ 287.972,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.7.2		BARRAJE PREMOLDEADO SUMERGIBLE	UND	10,00	$ 327.691,00	$ 39.398.630,00	8,00	$ 327.691,00	$ 2.761.539,80	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 3.7 ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC:			$ 82.822.934,00			$ 2.761.539,80		$ -		$ -		$ -
3.8		ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT				$ 1.917.102,00			$ -		$ -		$ -		$ -
3.8.1		ACOM.# 3F(3#1/0+1#1/0)" EMT	ML	5,00	$ 319.517,00	$ 1.917.102,00	-	$ 319.517,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 3.8 ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT:			$ 1.917.102,00			$ -		$ -		$ -		$ -
3.9		SALIDAS DE ALUMBRADO				$ 13.732.717,00			$ 11.060.439,00		$ -		$ -		$ -
3.9.1		SAL LAMP EMT	UND	101,00	$ 135.917,00	$ 13.732.717,00	84,00	$ 131.047,00	$ 11.060.439,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 3.9 SALIDAS DE ALUMBRADO:			$ 13.732.717,00			$ 11.060.439,00		$ -		$ -		$ -
3.10		TUBERIA ACCESORIOS EMT				$ 24.972.674,00			$ 23.766.142,80		$ -		$ -		$ -
3.10.1		TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE REL Y VARILLA	ML	180,00	$ 172.709,00	$ 23.766.142,80	180,00	$ 172.709,00	$ 23.766.142,80	-	$ -		$ -	-	$ -
3.10.3		CAJA PAVIMELT 3/4"	UND	36,00	$ 39.612,00	$ 1.206.531,20	-	$ 39.612,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 3.4 TUBERIA ACCESORIOS EMT:			$ 24.972.674,00			$ 23.766.142,80		$ -		$ -		$ -
3.11		LUMINARIAS EXTERIORES				$ 102.049.104,00			$ 94.980.373,00		$ -		$ -		$ -
3.11.1		LUMINARIA ARENCA 2.5 HEXAGONAL LEDS @10 348-1400TB BLTRC 57W	UND	84,00	$ 1.094.642,00	$ 91.949.928,00	84,00	$ 1.094.642,00	$ 91.949.928,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.11.2		REFLECTOR 69 LED DECORATIVO 30W	UND	13,00	$ 299.280,00	$ 3.915.944,40	-	$ 299.283,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.11.3		TABLERO BAJA TENSION LINEA (ILUMINACION EXTERIOR)	UND	1,00	$ 6.048.445,00	$ 6.048.445,60	1,00	$ 6.040.445,00	$ 6.960.445,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 3.11 LUMINARIAS EXTERIORES:			$ 102.049.104,00			$ 98.990.373,00		$ -		$ -		$ -
4		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
4.1		CIMENTACION DE TUBERIAS				$ 148.084.488,00			$ 73.442.183,00		$ 68.641.813,00		$ -		$ 68.641.813,00
4.1.1		LOCALIZACION REPLANTEO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	ML	1.209,46	$ 2.105,00	$ 2.534.855,60	1.453,71	$ 2.105,00	$ 3.061.969,00	514,97	$ 1.084.012,00		$ -	514,97	$ 1.084.012,00
4.1.2		EXCAVACION MAQUINA ALCANT Y ACUEDUCTO	MO	717,09	$ 3.802,00	$ 2.742.977,00	-	$ 3.063,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.1.3		CARQUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	939,94	$ 4.472,00	$ 4.173.009,00	484,36	$ 4.472,00	$ 2.166.192,00	258,57	$ 1.147.381,00		$ -	258,57	$ 1.147.381,00
4.1.4		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	35.946,25	$ 2.000,00	$ 71.892.772,00	18.503,70	$ 2.000,00	$ 37.110.472,00	9.000,81	$ 18.020.744,00		$ -	9.000,87	$ 18.020.744,00
4.1.5		RELLENO ARENA FINA	M3	15,82	$ 57.648,00	$ 1.290.984,00	8,97	$ 50.040,00	$ 915.736,00	4,81	$ 366.320,00		$ -	4,97	$ 366.320,00
4.1.6		RELLENO RECEBO MATERIAL COMPACT. SALTARIN	M3	648,59	$ 26.608,00	$ 17.616.258,50	183,76	$ 30.000,00	$ 5.662.471,00	102,31	$ 6.015.441,00		$ -	183,27	$ 5.915.441,00
4.1.7		RELLENO GRAVA TRITURA POLVILLO (6 CGM)	M3	58,84	$ 59.229,00	$ 4.348.519,50	49,16	$ 59.229,00	$ 3.403.248,00	30,81	$ 2.000.301,00		$ -	30,91	$ 2.000.301,00
4.1.8		ACARREO MATERIALES PETREOS TIERRA VARIOS	M3K	21.863,41	$ 2.000,00	$ 43.232.937,00	7.333,78	$ 2.000,00	$ 14.503.736,00	5.466,20	$ 12.002.196,00		$ -	5.465,28	$ 12.002.196,00
ADI 1 - 0.2.1		EXCAVACION DE TIERRA A MANO			$ 19.845,00		372,91	$ 19.845,00	$ 7.394.446,00	191,36	$ 3.815.629,00		$ -	192,36	$ 3.815.629,00
			SUBTOTAL CAP. 4.1 ORIENTACION DE TUBERIAS:			$ 148.084.488,00			$ 73.442.183,00		$ 68.641.813,00		$ -		$ 68.641.813,00

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/C.C.	901622806-6	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		1.300-424-2022	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO BARRIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE COBRO No. 6					
	INTERVENTOR:	CONSORCIO VIVIENDA Y HUERTA 2022		NIT/C.C.	901662413-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	02 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE PERIODO DEL ACTA:					
	SUPERVISOR:	[redacted]		C.C.	[redacted]	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	DIAS	VALOR INICIAL: $	[redacted]	ADICION No. 1: $	[redacted]	ADICION No. 2: $	[redacted]	VALOR TOTAL CONTRATO:	$				
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$	1.867.911.800,00	Registro Presupuestal:	Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Fecha Presupuestal	Numero				
								[redacted]					$						
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA		SUSPENSIONES:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	PRORROGAS:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	Registro Presupuestal:	Numero:	[redacted]					$	Fecha Presupuestal:	Numero:				
								[redacted]					$	Fecha Presupuestal:	Numero:				

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.5)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
														EJECUTADO	
No.	Codigo Apu	Item	Unidad	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
2		CIMENTACION CUBIERTA													
2.1		ACERO DE REFUERZO				$ 70.647.723,00			$ 148.800.343,00		$ 148.851.287,00		$ -		$ 148.851.287,00
2.1.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60.000 PSI 420Mpa	KLG	9.671,45	$ 8.307,00	$ 80.332.125,00	21.618,28	$ 8.307,00	$ 122.542.977,00	20.565,84	$ 126.835.624,00	-	$ -	20.565,84	$ 126.835.624,00
2.1.2		FLEJADO HIERRO COMUN PSI 420 Mpa	KLS	9.671,45	$ 778,00	$ 7.192.359,00	21.618,28	$ 778,00	$ 16.360.966,00	20.565,84	$ 16.015.662,00	-	$ -	20.565,84	$ 16.015.662,00
					SUBTOTAL CAP. 2.1 ACERO DE REFUERZO:	$ 70.647.723,00			$ 148.800.343,00		$ 148.851.287,00		$ -		$ 148.851.287,00
2.2		CIMIENTOS				$ 982.936.800,00			$ 64.903.680,00		$ 33.694.983,00		$ -		$ 33.694.983,00
2.2.1		PILOTE CONCRETO REFORZADO	M3	133,52	$ 262.204,00	$ 97.315.700,00	-	$ 653.304,00	$ -	-	$ -		$ -		$ -
2.2.2		SOLADO ESPESOR E=0,05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10,35	$ 27.105,00	$ 370.938,00	184,20	$ 27.795,00	$ 5.120.778,00	140,42	$ 3.901.648,00		$ -	140,42	$ 3.901.648,00
2.2.3		MURO CONCRETO CONTENCION 0-04 (+) 1 EDAFIS	M3	0,73	$ 609.454,00	$ 4.439.126,00	22,85	$ 650.454,00	$ 14.855.063,00	21,76	$ 14.344.747,00		$ -	21,76	$ 14.344.747,00
2.2.4		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	MDK	0.477,01	$ 2.805,00	$ 13.881.135,00	9.917,43	$ 2.805,00	$ 19.127.027,00	7.642,83	$ 15.722.868,00		$ -	7.642,83	$ 15.722.868,00
					SUBTOTAL CAP. 2.2 CIMIENTOS:	$ 982.936.800,00			$ 64.903.680,00		$ 33.694.983,00		$ -		$ 33.694.983,00
3.1		INSTALACIONES ELECTRICAS													
3.1		OBRAS PRELIMINARES				$ 2.242.450,00			$ 2.242.450,00		$ 2.242.450,00		$ -		$ 2.242.450,00
3.1.1		LOCALIZACION REPLANTEO ELECTRICO	M2	2.150,00	$ 1.043,00	$ 2.242.450,00	2.150,00	$ 1.043,00	$ 2.242.450,00	-	$ -	2.150,00	$ 2.242.450,00	2.150,00	$ 2.242.450,00
					SUBTOTAL CAP. 3.1 OBRAS PRELIMINARES:	$ 2.242.450,00			$ 2.242.450,00		$ 2.242.450,00		$ 2.242.450,00		$ 2.242.450,00
3.2		MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 3.681.866,00			$ 19.612.621,00		$ 6.295.958,00		$ 38.230,00		$ 6.304.629,00
3.2.1		EXCAVACION DE TIERRA A MANO	M3	48,20	$ 15.053,00	$ 1.207.580,00	93,84	$ 15.053,00	$ 1.412.574,00	52,50	$ 681.029,00	2,54	$ 38.230,00	55,02	$ 681.794,00
3.2.2		RELLENO ARENA MEDIANA INCLUYE ACARREO 10	M3	48,00	$ 16.056,00	$ 1.248.411,00	73,05	$ 16.056,00	$ 1.172.905,80	41,80	$ 670.906,00		$ -	41,80	$ 670.906,00
3.2.3		RELLENO CON MATERIAL DE SITIO MANUAL	M3	05,05	$ 10.356,00	$ 709.134,00	43,49	$ 10.636,00	$ 473.105,00	17,31	$ 185.359,00		$ -	17,31	$ 185.359,00
3.2.4		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	MDK	184,31	$ 2.805,00	$ 309.302,00	391,76	$ 2.805,00	$ 786.479,80	265,12	$ 772.188,80		$ -	265,12	$ 772.188,80
AD 3.2 - 1.5.3		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	MD		$ 4.581,00	$ -	93,84	$ 4.581,00	$ 393.121,00	44,74	$ 205.394,80		$ -	44,74	$ 205.394,80
AD 3.2 - 1.5.3		RETRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	MDK		$ 2.000,00	$ -	2.451,05	$ 2.000,00	$ 4.930.609,80	1.709,65	$ 3.429.364,80		$ -	1.709,65	$ 3.429.364,80
					SUBTOTAL CAP. 3.2 MOVIMIENTOS DE TIERRA:	$ 3.681.866,00			$ 19.612.621,00		$ 6.295.958,00		$ 38.230,00		$ 6.304.629,00
3.3		RETIROS				$ 1.675.830,00			$ 1.675.830,00		$ 1.675.830,00		$ -		$ 1.675.830,00
3.3.1		RETIRO LAMPARA 400W	UNO	42,00	$ 20.241,00	$ 850.122,00	42,00	$ 20.241,00	$ 850.122,00	42,00	$ 850.122,00		$ -	42,00	$ 850.122,00
3.3.2		RETIRO DE CABLE #10 A #18	ML	270,00	$ 560,00	$ 151.536,00	270,00	$ 560,00	$ 151.536,00	270,00	$ 151.536,00		$ -	270,00	$ 151.536,00
3.3.5		RETIRO TABLEROS	UNO	2,00	$ 36.936,00	$ 73.872,00	2,00	$ 36.936,00	$ 73.872,00	2,00	$ 73.872,00		$ -	2,00	$ 73.872,00
					SUBTOTAL CAP. 3.3 RETIROS:	$ 1.675.830,00			$ 1.675.830,00		$ 1.675.830,00		$ -		$ 1.675.830,00
3.4		CAMARAS				$ 10.159.909,00			$ 2.484.195,00		$ -		$ -		$ -
3.4.1		CAJA ELECTRICA 0,30-0,30-0,6 NT	UNO	15,00	$ 165.613,00	$ 2.484.195,00	15,00	$ 165.613,00	$ 2.484.195,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.4.2		CAJA ELECTRICA 1,00x1,00x1,0 NT NORMA EPSA	UNO	9,00	$ 775.253,00	$ 7.714.805,00	-	$ 775.253,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					SUBTOTAL CAP. 3.4 CAMARAS:	$ 10.159.909,00			$ 2.484.195,00		$ -		$ -		$ -
3.5		CABLES Y ALAMBRES				$ 17.866.372,00			$ 15.115.328,00		$ -		$ -		$ -
3.5.1		CABLE COBRE NF-2XF 12	ML	945,00	$ 5.473,00	$ 4.826.841,00	287,00	$ 5.473,00	$ 4.147.687,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.5.2		CABLE COBRE NF-2XF 10	ML	1.891,00	$ 7.656,00	$ 13.358.761,00	1.515,00	$ 7.656,00	$ 11.607.297,00	-	$ -		$ -	-	$ -
					SUBTOTAL CAP. 3.5 CABLES Y ALAMBRES:	$ 17.866.372,00			$ 15.115.328,00		$ -		$ -		$ -
3.6		TUBERIA PVC				$ 4.865.222,00			$ -		$ -		$ -		$ -
3.6.1		TUBO PVC 1"	ML	200,00	$ 9.209,00	$ 1.841.400,00	-	$ 9.209,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.6.2		TUBO PVC 2"	ML	84,60	$ 39.607,00	$ 3.323.792,00	-	$ 22.897,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
					SUBTOTAL CAP. 3.6 TUBERIA PVC:	$ 4.865.222,00			$ -		$ -		$ -		$ -

| | | |

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CICLADO 2022		NIT/C.C.	901622886-8	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]		1520-7213-2022	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CICLISMO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE COBRO No. 5			
	INTERVENTORIA:		CONSORCIO VIVIENDA Y HAZ SAT 2022		NIT/C.C.	901659412-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		03 DE OCTUBRE DE 2022		FECHA DE VENCIMIENTO:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		CON MORA		
	SUPERVISOR:		JOSE ISAAC CHAVEZ		C.C.	16769558	PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:		EN MESES O DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.905.620.000	ADICION No. 1:	$ 3.607.800.044	ADICION No. 2:	$ 484.438.868	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.995.258.907,00	
	ANTICIPO:	30%	VALOR DEL ANTICIPO		$	1.652.974.891,00	Rubro Presupuestal:		Numero:	Cantidad de Obras Adicionales Presupuestal					Valor	Rubro Presupuestal	Proposito		
										No. 3000000743					$ 7.972.701.504	Rubro Presupuestal No.			
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA		DISPONIBLES:	VER CRONOGRAMA EN ACTA MODIFICATORIA No 3	PENDIENTES:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No 3		Rubro Presupuestal:		Numero:	No. 6-4000000CP					$ 4.364.467.204	Rubro Presupuestal No.			
										No. 3000000743					$ 3.969.429.570	Rubro Presupuestal No.			
																Rubro Presupuestal No.			

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.4)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 85,94%	
No.	Codigo Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
4.4		REDES PLUVIALES				$ 43.327.984,00			$ 37.510.514,00		$ 18.893.858,00		$ -		$ 18.893.858,00
4.4.1		TUB.PVC 3 LLUVIAS	ML	393,57	$ 18.844,00	$ 7.416.833,00	584,00	$ 18.844,00	$ 11.005.530,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.2		TUB.PVC 4 LLUVIAS	ML	328,40	$ 32.967,00	$ 10.757.165,00	64,34	$ 32.967,00	$ 2.119.136,00	62,62	$ 2.065.472,00		$ -	62,62	$ 2.065.472,00
4.4.3		CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	76,00	$ 6.467,00	$ 634.276,00	95,00	$ 6.467,00	$ 663.415,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.4		CODO SANITARIO PVC 90 CC-3"	UND	136,00	$ 6.313,00	$ 858.968,00	136,00	$ 6.313,00	$ 858.568,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.5		CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	ML	34,80	$ 14.176,00	$ 491.984,00	292,00	$ 14.176,00	$ 4.139.392,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.6		CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"	UND	55,00	$ 12.723,00	$ 699.765,00	55,00	$ 12.723,00	$ 699.765,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.7		CODO SANITARIO PVC 22.5 CC-4"	UND	34,00	$ 17.767,00	$ 604.078,00	65,00	$ 17.767,00	$ 1.208.156,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.8		TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	60,14	$ 64.744,00	$ 3.893.704,00	63,84	$ 64.744,00	$ 5.420.137,00	69,30	$ 4.488.789,00		$ -	69,30	$ 4.488.789,00
4.4.9		TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	29,32	$ 78.981,00	$ 2.312.791,00	47,00	$ 78.981,00	$ 3.712.140,00	36,72	$ 3.054.272,00		$ -	36,72	$ 3.054.272,00
4.4.10		UNION NOVAFORT 110 MM	UND	8,00	$ 11.749,00	$ 93.992,00	8,00	$ 11.749,00	$ 93.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.11		UNION NOVAFORT 200 MM	UND	4,00	$ 38.415,00	$ 153.660,00	4,00	$ 38.415,00	$ 153.660,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.12		CAJA INSPECCION 60x 60 CM (CONCRETO)	UND	20,00	$ 347.265,00	$ 6.945.100,00	21,00	$ 347.265,00	$ 7.292.365,00	21,00	$ 7.292.365,00		$ -	21,00	$ 7.292.365,00
4.4.13		TUB.PVC 3 SANI.	ML	21,90	$ 18.844,00	$ 414.191,90	-	$ 18.844,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.4.14		BOMBA EYECTORA 2HP SUFASICA	UND	2,00	$ 4.831.139,00	$ 9.662.278,00	-	$ 4.831.139,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 4.4 REDES PLUVIALES:		$ 43.327.984,00			$ 37.510.514,00		$ 18.893.858,00		$ -		$ 18.893.858,00
5.1		TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS													
5.1		OBRAS PRELIMINARES				$ 168.868,00			$ -		$ -		$ -		$ -
5.1.1		LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	38,90	$ 4.483,00	$ 168.868,00	-	$ 4.483,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 5.1 OBRAS PRELIMINARES:		$ 168.868,00			$ -		$ -		$ -		$ -
5.2		MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS				$ 23.513.190,00			$ -		$ -		$ -		$ -
5.2.1		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	196,42	$ 19.045,00	$ 3.897.958,00	-	$ 19.845,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.2		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3	188,62	$ 7.510,00	$ 1.496.328,00	-	$ 7.510,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.3		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	7.600,24	$ 2.006,00	$ 16.051.499,00	-	$ 2.006,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.4		SUB-BASE COMP.MAT.SELEOC. TIPO INV SIN Y	M3	19,32	$ 81.851,00	$ 1.581.361,00	-	$ 81.851,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.2.5		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	641,42	$ 2.005,00	$ 1.286.047,00	-	$ 2.005,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 5.2 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS:		$ 23.513.190,00			$ -		$ -		$ -		$ -
5.3		ESTRUCTURA TANQUE EN CONCRETO				$ 49.438.085,50			$ -		$ -		$ -		$ -
5.3.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.982,96	$ 6.307,00	$ 12.506.529,00	-	$ 6.307,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.2		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.982,96	$ 770,00	$ 1.542.743,00	-	$ 770,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.3		LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM	M2	24,92	$ 82.941,00	$ 2.065.992,00	-	$ 82.941,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.4		LOSA CONCRETO MACIZA E=25CM	M2	9,80	$ 193.076,00	$ 1.847.644,00	-	$ 193.076,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.5		MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI	M3	19,85	$ 967.939,00	$ 16.245.650,00	-	$ 967.939,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.6		VIGA CONCRETO AEREA 3000 PSI	M3	1,03	$ 977.622,00	$ 1.006.949,00	-	$ 977.622,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.7		MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	41,13	$ 8.067,00	$ 332.618,00	-	$ 8.067,00	$ -	-	$ -		$ -		
5.3.8		CINTA PVC V-19	ML	24,40	$ 32.424,00	$ 791.146,00	-	$ 32.424,00	$ -	-	$ -		$ -		
5.3.9		TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61-90X90	UND	2,00	$ 246.918,00	$ 493.836,00	-	$ 246.918,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
5.3.10		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	909,20	$ 2.005,00	$ 1.806.821,00	-	$ 2.005,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 5.3 ESTRUCTURA TANQUE EN CONCRETO :		$ 49.438.085,50			$ -		$ -		$ -		$ -
6		VIAS													
6.1		SEÑALIZACION VERTICAL				$ 1.095.531,00			$ 1.095.531,00		$ -		$ -		$ -
6.1.1		SEÑALIZ VERTIC EN LAMINA REFLECTIV 50	UND	3,00	$ 365.177,00	$ 1.095.531,00	3,00	$ 365.177,00	$ 1.095.531,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 6.1 SEÑALIZACION VERTICAL:		$ 1.095.531,00			$ 1.095.531,00		$ -		$ -		$ -

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/CC:	901622906-6	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		4300.12.22.0140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE OBRA N° No.6				
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORIA PARQUE 2022		NIT/CC:	901669412-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	03 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACION:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		LIQUIDADA			
	SUPERVISOR:	JOSE ISAAC CHAVEZ		CC:	16703518	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	11 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.606.150.000	ADICION No. 1:	$ 3.801.075.344	ADICION No. 2:	$ 481.425.653	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.888.650.997,00			
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$	1.887.737.687,00	% y/o Fecha Perfeccionamiento	Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Fecha Presupuestal	Numero			
								No 2000002470					$ 7.962.281.534	Fecha Presupuestal No.	[illegible]			
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	DESPACHO N°:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	PERIODO DE:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	Registro Presupuestal	Numero:	No 6470000537						$ 6.294.467.204	Fecha Presupuestal No.	[illegible]			
								No 5200000502					$ 3.926.479.103	Fecha Presupuestal No.	[illegible]			
														Fecha Presupuestal No.	[illegible]			

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ADICIONADO ANTERIORES (ACTA No.?)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA HOY	
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr Unit.	Vr TOTAL	Cantidad	Vr Unit	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
6.2		SEÑALIZACION HORIZONTAL				$ 4.584.300,00			$ 4.583.300,00		$ -		$ -		$ -
6.2.1		LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	900,00	$ 2.601,00	$ 2.340.900,00	900,00	$ 2.601,00	$ 2.340.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.2.2		MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	100,00	$ 22.434,00	$ 2.243.400,00	100,00	$ 22.434,00	$ 2.243.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 6.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL:				$ 4.584.300,00			$ 4.583.300,00		$ -		$ -		$ -
6.3		PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO				$ 12.696.625,80			$ 15.945.145,40		$ 90.958.087,00		$ -		$ 10.858.087,00
6.3.1		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	81,60	$ 3.955,00	$ 322.644,00	111,60	$ 3.955,00	$ 441.378,00	100,60	$ 397.873,00		$ -	100,60	$ 397.873,00
6.3.2		GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	81,60	$ 5.293,00	$ 432.332,00	-	$ 5.293,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.3.3		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	16,34	$ 31.687,00	$ 521.034,00	22,32	$ 31.687,00	$ 711.719,00	20,12	$ 641.567,00		$ -	20,12	$ 641.567,00
6.3.4		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	16,34	$ 91.901,00	$ 1.337.445,00	22,32	$ 91.901,00	$ 1.926.914,00	20,12	$ 1.848.842,00		$ -	20,12	$ 1.848.842,00
6.3.5		BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	12,25	$ 97.619,00	$ 1.073.333,00	16,74	$ 97.619,00	$ 1.466.742,00	15,09	$ 1.322.171,00		$ -	15,09	$ 1.322.171,00
6.3.6		RIEGO DE LIGA	M2	81,60	$ 1.717,00	$ 140.245,00	111,60	$ 1.717,00	$ 191.617,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.3.7		IMPRIMACION	M2	81,60	$ 3.200,00	$ 266.277,00	111,60	$ 3.200,00	$ 363.616,00	100,60	$ 327.956,80		$ -	100,60	$ 327.956,80
6.3.8		CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	0,37	$ 699.369,00	$ 6.649.478,00	0,37	$ 699.369,00	$ 2.779.658,00	3,75	$ 2.626.969,00		$ -	3,75	$ 2.589.959,00
6.3.9		ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	1.627,30	$ 2.000,00	$ 3.262.737,00	2.176,76	$ 2.000,00	$ 4.364.404,00	1.951,46	$ 3.932.719,00		$ -	1.951,46	$ 3.932.719,00
		SUBTOTAL CAP. 6.3 PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO:				$ 12.696.625,80			$ 15.945.145,40		$ 90.958.087,00		$ -		$ 10.858.087,00
7		PISOS													
7.1		BASES+PLACAS-ANDENES				$ 305.903.184,40			$ 225.256.985,00		$ 176.749.810,00		$ 28.273.947,00		$ 205.023.857,00
7.1.1		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	1.600,40	$ 3.955,00	$ 6.329.582,00	2.057,44	$ 3.955,00	$ 8.137.178,00	2.057,44	$ 9.137.178,00		$ -	2.057,44	$ 9.137.178,00
7.1.2		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	320,08	$ 91.651,80	$ 29.189.368,00	468,49	$ 91.651,00	$ 37.282.512,00	432,06	$ 35.364.543,00		$ -	432,06	$ 35.364.543,00
7.1.3		BASE COMP.MAT. TRITURAD GRANUL SIN TRAN	M3	240,06	$ 97.619,80	$ 21.833.017,00	-	$ 97.619,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.4		CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.00MPa	M2	1.600,40	$ 69.573,00	$ 111.364.529,00	-	$ 69.573,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.5		MORTERO DE PEGA PISO PREFABRICADO	M2	48,01	$ 27.211,80	$ 1.306.406,00	-	$ 27.211,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.6		CORDON CONCRETO 2600 PSI (10X20-25CM)	ML	701,41	$ 37.276,00	$ 26.145.759,00	-	$ 37.276,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.7		SARDINEL TRAPEZOIDAL 8(15-20) H=66-48CM	ML	209,31	$ 60.499,00	$ 12.663.046,00	367,29	$ 60.499,00	$ 22.220.679,00	311,01	$ 18.815.795,00		$ -	311,01	$ 18.815.795,00
7.1.8		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	6.753,99	$ 6.307,00	$ 42.849.695,00	2.334,56	$ 6.307,00	$ 14.724.079,00	1.865,26	$ 11.764.190,00		$ -	1.865,26	$ 11.764.190,00
7.1.9		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	6.753,99	$ 778,00	$ 5.255.724,00	2.334,56	$ 778,00	$ 1.816.297,00	1.865,26	$ 1.451.172,00		$ -	1.865,26	$ 1.451.172,00
7.1.10		MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	4.429,60	$ 8.607,00	$ 38.769.627,00	5.161,02	$ 8.607,00	$ 41.988.909,00	1.927,91	$ 16.591.026,00	2.314,74	$ 19.719.302,00	4.242,65	$ 36.310.329,00
7.1.11		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	9.466,89	$ 2.005,00	$ 18.895.614,00	40.883,37	$ 2.006,00	$ 81.910.766,00	34.044,65	$ 68.259.924,00	4.758,01	$ 9.533.845,50	38.809,65	$ 77.813.769,00
ADT.1 - 8.3.3		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3			$ 31.687,00	544,61	$ 31.687,00	$ 17.345.978,00	544,61	$ 17.345.978,00		$ -	544,61	$ 17.345.978,00
		SUBTOTAL CAP. 7.1 BASES-PLACAS-ANDENES:				$ 305.903.184,40			$ 225.256.985,00		$ 176.749.810,00		$ 28.273.947,00		$ 205.023.857,00
7.2		PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO				$ 119.209.691,80			$ 94.158.356,00		$ -		$ -		$ -
7.2.1		ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10X20X8CM, COLOR ROJO	M2	1.118,00	$ 66.966,00	$ 74.899.040,00	-	$ 66.966,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.2		ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10x20x8cm, COLOR GRIS OSCURO.	M2	354,94	$ 63.328,00	$ 22.569.924,00	-	$ 63.328,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.3		PISO EPDM	M2	26,87	$ 446.852,00	$ 11.629.617,00	31,77	$ 446.852,00	$ 14.196.364,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.4		LOSETA TACTIL GUIA 40x40x6cm, COLOR AMARILLO	M2	100,48	$ 61.198,00	$ 6.809.359,00	-	$ 61.198,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.5		LOSETA TACTIL ALERTA 40x40x6cm, COLOR AMARILLO	M2	12,48	$ 61.198,00	$ 1.013.361,00	-	$ 61.198,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 7.2 PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO:				$ 119.209.691,80			$ 94.158.356,00		$ -		$ -		$ -
8		MOBILIARIO URBANO													
8.1		EQUIPAMIENTO				$ 299.259.910,00			$ 208.735.595,00		$ 5.906.810,00		$ 13.566.715,00		$ 17.552.634,00
8.1.1		CANECA EN ACERO INOXIDABLE 76LTS. DIMENSIONES: 40CM (DIAMETRO) X 60CM (ALTO) . TIPO BARCELONA 58121	UND	10,00	$ 612.065,00	$ 6.120.650,00	10,00	$ 612.065,00	$ 6.120.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.2		TOTEM MARCA JAMUNDI (H=4.0m)	UND	2,00	$ 17.005.053,00	$ 34.010.106,00	1,00	$ 17.005.053,00	$ 17.005.053,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.3		JUEGOS INFANTILES	UND	1,00	$ 28.568.569,80	$ 28.509.569,00	1,00	$ 28.509.569,00	$ 28.509.569,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.4		HEXAGONO CONTROL SOLAR	UND	17,00	$ 6.297.650,00	$ 107.058.656,00	18,00	$ 6.297.650,00	$ 119.623.792,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8.1.5		BANCA CONCRETO [U]	ML	132,54	$ 376.070,00	$ 50.109.398,00	44,95	$ 376.070,00	$ 16.994.247,00	13,62	$ 5.906.463,00	19,42	$ 7.342.119,00	35,04	$ 13.247.572,00
8.1.6		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.512,19	$ 6.307,00	$ 9.637.382,00	1.960,67	$ 6.307,00	$ 3.843.146,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.7		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.512,19	$ 779,00	$ 1.176.494,00	1.960,67	$ 778,00	$ 1.214.201,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.8		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	362,83	$ 2.006,00	$ 767.574,00	798,74	$ 2.006,00	$ 1.601.474,00	46,12	$ 90.466,00		$ -	46,12	$ 90.466,00
AD-9.2.1		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3		$ 7.618,00	$ -	27,39	$ 7.618,00	$ 208.657,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.2.2		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		$ 19.645,00	$ -	21,07	$ 19.645,00	$ 410.134,00	-	$ -	6,45	$ 126.000,00	6,45	$ 126.000,00
AD-9.2.4		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3		$ 4.691,00	$ -	27,39	$ 4.691,00	$ 128.747,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.2.5		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K		$ 2.005,00	$ -	1.940,30	$ 2.006,00	$ 2.958.078,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.3.3		SOLADO ESPESOR E=0.08M 3000 PSI 210 MPA	M2		$ 27.765,00	$ -	34,29	$ 27.765,00	$ 952.247,00	-	$ -	14,94	$ 415.100,00	14,94	$ 415.100,00
AD-9.3.4		VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3000PSI	M3		$ 730.454,00	$ -	13,69	$ 730.454,00	$ 9.992.611,00	-	$ -	5,04	$ 3.681.496,00	5,04	$ 3.681.496,00
		SUBTOTAL CAP. 8.1 EQUIPAMIENTO:				$ 299.259.910,00			$ 208.735.595,00		$ 5.906.810,00		$ 13.566.715,00		$ 17.552.634,00

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLUDO 2022		NIT O C.C.	901632966-5	CONTRATO DE OBRA No.:	[redacted]	4 (2023-243.0140)	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLUDO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE COBRO No.8						
	INTERVENTORIA:		CONSORCIO VIVIENDA THABITAT 2022		NIT O C.C.	901658413-9	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		09 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:						
	SUPERVISOR:		JOSE ISMAEL GIRALDO		C.C.	16703908	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	14 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.606.856.008	ADICION No. 1:	$ 3.606.000.944	ADICION No. 2:	$ 491.433.580	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.706.290.532,00				
	ANTICIPO:	20%		VALOR DEL ANTICIPO	$	1.501.371.601,60	Registro Presupuestal:	Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				Valor		Rubro Presupuestal		Ejercicio		
									No 5600007240				$ 7.962.709.594		Rubro Presupuestal No.		Ejercicio		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA		SUPERVISORES:	VIA OPORTUNIDAD EN ACTA MODIFICATORIA No. 7	PRORROGAS:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA 3		Registro Presupuestal:	Numero:	No 5600008287				$ 6.294.417.264		Rubro Presupuestal No.		Ejercicio		
									No 5700002242				$ 3.960.429.500		Rubro Presupuestal No.		Ejercicio		
															Rubro Presupuestal No.		Ejercicio		

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 31.24%	
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
9		CASETAS COMERCIALES													
9.1		OBRAS PRELIMINARES				$ 1.585.438,60			$ 1.588.388,00		$ 1.588.388,00		$ -		$ 1.588.388,00
9.1.1		LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	356,12	$ 4.463,00	$ 1.588.438,00	351,42	$ 4.463,00	$ 1.568.388,00	351,42	$ 1.568.388,00		$ -	351,42	$ 1.568.388,00
		SUBTOTAL CAP. 9.1 OBRAS PRELIMINARES:				$ 1.588.438,00			$ 1.588.388,00		$ 1.588.388,00		$ -		$ 1.588.388,00
9.2		MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS				$ 1.683.979,00			$ 3.317.022,00		$ 3.317.022,00		$ -		$ 3.317.022,00
9.2.1		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3	57,12	$ 7.610,00	$ 436.156,00	31,86	$ 7.610,00	$ 242.709,00	31,86	$ 242.709,00		$ -	31,86	$ 242.709,00
9.2.2		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	43,94	$ 19.845,00	$ 871.989,00	24,51	$ 19.845,00	$ 486.401,00	24,51	$ 486.401,00		$ -	24,51	$ 486.401,00
9.2.4		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	57,12	$ 4.601,00	$ 262.247,00	31,86	$ 4.601,00	$ 146.569,00	31,86	$ 146.569,00		$ -	31,86	$ 146.569,00
9.2.6		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	57,12	$ 2.005,00	$ 114.567,00	1.217,17	$ 2.005,00	$ 2.441.543,00	1.217,17	$ 2.441.543,00		$ -	1.217,17	$ 2.441.543,00
		SUBTOTAL CAP. 9.2 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS:				$ 1.683.979,00			$ 3.317.022,00		$ 3.317.022,00		$ -		$ 3.317.022,00
9.3		CIMENTACION EN CONCRETO				$ 41.347.683,00			$ 39.452.494,00		$ 37.471.373,00		$ 2.119.124,00		$ 39.590.497,00
9.3.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.143,16	$ 6.307,00	$ 13.515.510,00	2.343,32	$ 6.307,00	$ 14.779.319,00	2.042,40	$ 12.881.417,00	299,19	$ 1.886.424,00	2.341,59	$ 14.767.841,00
9.3.2		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	2.143,16	$ 776,00	$ 1.663.375,00	2.343,32	$ 776,00	$ 1.823.100,00	2.042,40	$ 1.580.995,00	299,19	$ 232.700,00	2.341,59	$ 1.821.695,00
9.3.3		SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	76,33	$ 27.788,00	$ 2.072.961,00	84,03	$ 27.788,00	$ 2.336.772,00	83,86	$ 2.330.772,00		$ -	83,86	$ 2.330.772,00
9.3.4		VIGA CIMENTO ENLACE H=30-40CM 3100PSI	M3	22,60	$ 738.484,00	$ 16.689.258,00	26,31	$ 730.484,00	$ 19.414.740,00	26,19	$ 19.460.857,00		$ -	26,19	$ 19.460.857,00
9.3.6		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	3.371,36	$ 2.005,00	$ 7.561.577,00	1.132,70	$ 2.005,00	$ 2.271.063,00	1.131,69	$ 2.269.032,00		$ -	1.131,69	$ 2.269.032,00
		SUBTOTAL CAP. 9.3 CIMENTACION EN CONCRETO:				$ 41.347.683,00			$ 39.452.494,00		$ 37.471.373,00		$ 2.119.124,00		$ 39.590.497,00
9.4		MAMPOSTERIA				$ 24.212.678,00			$ 53.971.575,00		$ 47.917.493,00		$ 3.424.414,00		$ 51.341.907,00
9.4.1		MURO BLOQUE CONCRETO 14x19x39CM	M2	99,79	$ 63.310,00	$ 6.991.119,00	948,53	$ 63.310,00	$ 36.075.725,00	485,47	$ 31.868.466,00	46,36	$ 3.001.214,00	542,63	$ 34.869.702,00
9.4.2		CONCRETO MURO-DOMELAS 3100PSI-420MPA	M3	19,41	$ 470.222,00	$ 7.716.343,00	17,97	$ 478.222,00	$ 8.602.957,00	13,87	$ 6.380.512,00	0,90	$ 423.209,00	14,47	$ 6.804.122,00
9.4.3		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.124,90	$ 6.307,00	$ 7.099.058,00	1.296,27	$ 6.307,00	$ 8.172.934,00	1.248,34	$ 7.854.359,00		$ -	1.248,34	$ 7.854.359,00
9.4.4		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.124,90	$ 776,00	$ 874.472,00	1.296,27	$ 776,00	$ 1.006.718,00	1.248,34	$ 968.876,00		$ -	1.248,34	$ 968.876,00
9.4.5		MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	ML	45,98	$ 27.295,00	$ 1.271.596,00	-	$ 27.565,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.4.6		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	631,90	$ 2.005,00	$ 1.267.130,00	659,31	$ 2.005,00	$ 1.379.851,00	622,62	$ 1.047.663,00		$ -	622,62	$ 1.047.663,00
		SUBTOTAL CAP. 9.4 MAMPOSTERIA:				$ 24.212.678,00			$ 53.971.575,00		$ 47.917.493,00		$ 3.424.414,00		$ 51.341.907,00
9.5		TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS				$ 8.962.958,00			$ 7.888.550,00		$ 1.888.220,00		$ 5.656.560,00		$ 7.544.680,00
9.5.1		MESON EN CONCRETO H=0.1-10CM	M2	56,64	$ 157.195,00	$ 8.962.958,00	49,60	$ 157.195,00	$ 7.800.950,00	12,00	$ 1.888.220,00	36,00	$ 5.656.560,00	48,00	$ 7.544.680,00
		SUBTOTAL CAP. 9.5 TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS:				$ 8.962.958,00			$ 7.888.550,00		$ 1.888.220,00		$ 5.656.560,00		$ 7.544.680,00
9.6		INSTALACIONES ELECTRICAS - MEDICION				$ 24.582.600,00			$ 29.788.809,00		$ -		$ 27.425.309,00		$ 27.425.309,00
9.6.1		ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	35,00	$ 273.486,00	$ 9.845.928,00	42,00	$ 273.486,00	$ 11.488.812,00	-	$ -	40,00	$ 10.939.520,00	40,00	$ 10.939.520,00
9.6.2		CAJA CONTADOR 1F POLICARB C/PORTA BREAKER	UND	35,00	$ 115.383,00	$ 4.153.968,00	42,00	$ 115.383,00	$ 4.845.246,00	-	$ -	40,00	$ 4.614.520,00	40,00	$ 4.614.520,00
9.6.3		CONTADOR 1F-TRIFILAR 120 M.DIRECTA	UND	35,00	$ 296.769,00	$ 10.583.504,00	42,00	$ 296.769,00	$ 12.464.299,00	-	$ -	40,00	$ 11.870.760,00	40,00	$ 11.870.760,00
		SUBTOTAL CAP. 9.6 INSTALACIONES ELECTRICAS - MEDICION:				$ 24.582.600,00			$ 29.788.809,00		$ -		$ 27.425.309,00		$ 27.425.309,00
9.7		SALIDA DE ALUMBRADO				$ 4.716.512,00			$ 2.797.452,00		$ -		$ 2.664.348,00		$ 2.664.348,00
9.7.1		SAL LAMP PVC	UND	36,00	$ 131.017,00	$ 4.716.512,00	-	$ 131.017,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AD 9.7- 10.7.1		SAL LAMP PVC			$ 66.606,00	$ -	42,00	$ 66.606,00	$ 2.797.452,00	16,00	$ 999.696,00	26,00	$ 1.664.154,00	40,00	$ 2.664.348,00
		SUBTOTAL CAP. 9.7 SALIDA DE ALUMBRADO:				$ 4.716.512,00			$ 2.797.452,00		$ 999.696,00		$ 1.664.154,00		$ 2.664.348,00
9.8		SALIDAS SWITCHES				$ 4.958.160,00			$ 5.775.420,00		$ 2.962.656,00		$ 3.437.760,00		$ 6.600.400,00
9.8.1		SALIDA S1 PVC	UND	36,00	$ 137.510,00	$ 4.958.160,00	42,00	$ 137.510,00	$ 5.775.420,00	16,00	$ 2.962.656,00	26,00	$ 3.437.760,00	40,00	$ 6.600.400,00
		SUBTOTAL CAP. 9.8 SALIDAS SWITCHES:				$ 4.958.160,00			$ 5.775.420,00		$ 2.962.656,00		$ 3.437.760,00		$ 6.600.400,00
9.9		SALIDAS TOMAS				$ 24.835.768,00			$ 29.158.206,00		$ 10.956.570,00		$ 16.961.578,00		$ 28.298.148,00
9.9.1		SAL TOMA 120 PVC	UND	144,00	$ 95.188,00	$ 13.707.072,00	168,00	$ 95.188,00	$ 15.991.584,00	60,00	$ 5.711.280,00	106,00	$ 9.518.800,00	166,00	$ 15.230.080,00
9.9.2		SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	72,00	$ 144.843,00	$ 10.428.696,00	84,00	$ 144.843,00	$ 12.166.812,00	36,00	$ 4.245.290,00	46,00	$ 6.662.776,00	76,00	$ 11.060.068,00
		SUBTOTAL CAP. 9.9 SALIDAS TOMAS:				$ 24.135.768,00			$ 28.158.396,00		$ 10.956.570,00		$ 16.181.576,00		$ 26.290.148,00
9.10		PROTECCIONES				$ 5.373.972,00			$ 6.170.310,00		$ -		$ 4.476.110,00		$ 4.476.110,00
9.10.1		BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	108,00	$ 49.759,00	$ 5.373.972,00	124,00	$ 49.759,00	$ 6.170.116,00	-	$ -	90,00	$ 4.476.110,00	90,00	$ 4.476.110,00
		SUBTOTAL CAP. 9.1 PROTECCIONES:				$ 5.373.972,00			$ 6.170.116,00		$ -		$ 4.476.110,00		$ 4.476.110,00
9.11		TABLEROS				$ 3.379.044,00			$ 4.842.210,00		$ -		$ 4.200.102,00		$ 4.200.102,00
9.11.1		TABLERO 1F 4 CTOS TOSP	UND	36,00	$ 110.529,00	$ 3.379.044,00	42,00	$ 110.529,00	$ 4.842.210,00	-	$ -	38,00	$ 4.200.102,00	38,00	$ 4.200.102,00
		SUBTOTAL CAP. 9.11 TABLEROS:				$ 3.379.044,00			$ 4.842.210,00		$ -		$ 4.200.102,00		$ 4.200.102,00

| | | |

| | | |

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	NIT/CC	901522365-5	CONTRATO DE OBRA Nº: [redacted]	1 220-12-10-0140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE CORTE Nº 6.0	
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022	NIT/CC	901554412-9	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	09 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACION:	30 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	1 DIA 2024	
	SUPERVISOR:	JOSE DANIEL CHAVEZ	C.C.	1.070.959.569	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	23 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL: $ 7.605.450.000	ADICION No. 1: $ 3.605.950.944	ADICION No. 2: $ 43.1.428.888	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.305.382.832,00
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.582.371.391,00	Registro Presupuestal:	Registro:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Valor	Rubro Presupuestal	Recurso
							No. 2021001470		$ 7.912.760.604	Rubro Presupuestal No.	Rubro Presupuestal No.
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	DESEMBOLSOS:	VER CRONOGRAMA EN ACTA BASE CONTRATO No. 2	AMORTIZADA:	VER CRONOGRAMA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	Registro Presupuestal:	Rubro:	No. 2022000397		$ 3.394.117.284	Rubro Presupuestal No.	Rubro Presupuestal No.
							No. 2022002242		$ 3.498.429.940	Rubro Presupuestal No.	Rubro Presupuestal No.

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 99.99%	
No.	Código Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
10.12		TABLEROS				$ 993.758,00			$ 993.758,00		$ -		$ -		$ -
10.12.1		TABLERO 3F 30 CTOS NTO	UND	1,00	$ 993.758,00	$ 993.758,00	1,00	$ 993.758,00	$ 993.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.12 TABLEROS:			$ 993.758,00			$ 993.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.13		ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC				$ 1.176.879,00			$ 1.176.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.13.1		ACOMET.3F(3#8+1#8) 2"	ML	16,50	$ 71.326,00	$ 1.176.879,00	16,50	$ 71.326,00	$ 1.176.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.13 ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC:			$ 1.176.879,00			$ 1.176.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.14		REPELLO MUROS				$ 2.251.988,00			$ 6.366.305,00	-	$ -		$ 5.632.057,00		$ 5.632.057,00
10.14.1		REPELLO MURO 1:3	M2	93,61	$ 24.062,00	$ 2.251.988,00	265,15	$ 24.062,00	$ 6.366.305,00	-	$ -	233,97	$ 5.632.057,00	233,97	$ 5.632.057,00
			SUBTOTAL CAP. 10.14 REPELLO MUROS:			$ 2.251.988,00			$ 6.366.305,00	-	$ -		$ 5.632.057,00		$ 5.632.057,00
10.15		PISOS				$ 4.725.969,00			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.15.1		CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500PSI	M2	104,08	$ 45.169,00	$ 4.725.969,00	-	$ 45.169,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.15 PISOS:			$ 4.725.969,00			$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16		ENCHAPE CERAMICO - PIEDRA PARA MUROS Y PISO				$ 20.583.407,00			$ 16.337.279,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.1		PISO EN CERAMICA MATE BEIGE ANTIDESLIZANTE TIPO CORONA FORMATO DE 60X60 + FRAGUA BLANCA	M2	68,00	$ 108.967,00	$ 7.409.356,00	62,78	$ 108.967,00	$ 6.742.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.2		CIUDAD DE COBA EN CERAMICA COLOR BEIGE ANTIDESLIZANTE TIPO CORONA FORMATO DE 45X45CM. EL TUBLAO(PCM)	ML	79,73	$ 55.778,00	$ 4.447.198,00	56,98	$ 55.778,00	$ 3.178.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.3		ENCHAPE DE BAÑOS EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60X30CM TIPO CORONA, ALTURA m1 2019	M2	39,17	$ 104.493,00	$ 4.092.981,00	46,73	$ 104.493,00	$ 4.882.958,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.4		ENCHAPE MESON LAVAMANOS EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60X30CM TIPO CORONA	M2	4,00	$ 107.629,00	$ 516.619,00	4,80	$ 107.629,00	$ 516.619,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.5		PELDAÑO GRANITO	ML	35,20	$ 105.103,00	$ 3.699.626,00	35,20	$ 105.103,00	$ 3.699.626,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.6		PIRLAN - FRAGUA ALUMINO	ML	35,20	$ 6.174,00	$ 217.325,00	35,20	$ 6.174,00	$ 217.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.16 ENCHAPE CERAMICO - PIEDRA PARA MUROS Y PISO:			$ 20.583.407,00			$ 16.337.279,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17		CARPINTERIA METALICA				$ 27.781.552,00			$ 27.781.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.1		MARCO ALUM. 2.01-2.20 #8 PEST. C/LUCETA	UND	4,00	$ 415.963,00	$ 1.663.852,00	4,00	$ 415.963,00	$ 1.663.852,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.2		NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA COR.	M2	7,52	$ 691.989,00	$ 5.203.712,00	7,52	$ 691.989,00	$ 5.203.712,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.3		PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON TUBULAR CIRCULAR DE 2" . TUBOS DE ACERO INOXIDABLE REDONDO PARA ESTRUCTURA DE 3/4", CON BASE EN PLATINA SOLDADA A PARAL FIJACION CON PERNOS AUTOEXPANSIVOS	ML	86,52	$ 213.521,00	$ 18.473.837,00	86,52	$ 213.521,00	$ 18.473.837,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.4		VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[-0X0] (ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TIPO OPALIZADO AREA DE BAÑOS)	M2	3,00	$ 348.593,00	$ 1.045.779,00	3,00	$ 348.593,00	$ 1.045.779,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.5		VENTANA ALUM.CORREDIZA P.7-44 V-[-0X0] (ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TIPO CRISTAL AREA DE ADMINISTRACION)	M2	4,00	$ 348.593,00	$ 1.394.372,00	4,00	$ 348.593,00	$ 1.394.372,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			TOTAL CAP. 10.17 CARPINTERIA METALICA:			$ 27.781.552,00			$ 27.781.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18		APARATOS SANITARIOS				$ 4.727.736,00			$ 5.947.312,50	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18.1		LAVAMANOS SOBREPONER MEZC LINEA MEDIA	UND	5,00	$ 240.139,00	$ 1.200.695,00	6,00	$ 240.139,00	$ 1.440.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18.2		SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL	JGO	5,00	$ 599.437,00	$ 2.997.185,00	6,00	$ 599.437,00	$ 3.596.622,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18.3		ORINAL MEDIANO PARA FLUXOMETRO	UND	2,00	$ 264.928,00	$ 529.856,00	2,00	$ 264.928,00	$ 529.856,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.18 GRIFERIAS:			$ 4.727.736,00			$ 5.947.312,50	-	$ -		$ -	-	$ -
10.19		GRIFERIAS				$ 3.979.985,00			$ 3.919.817,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.19.1		GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	5,00	$ 40.632,00	$ 203.160,00	6,00	$ 40.632,00	$ 243.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.19.2		GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	UND	5,00	$ 736.165,00	$ 3.676.825,00	5,00	$ 736.165,00	$ 3.676.025,00	-	$ -		$ -	-	$ -
			SUBTOTAL CAP. 10.19 GRIFERIAS:			$ 3.979.985,00			$ 3.919.817,00	-	$ -		$ -	-	$ -

| | | |

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/CC	901622966-6	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		F376-1213-1-1-1	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE OBRA N.: 8							
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/CC	901655411-4	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	09 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACION:	29 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	12/11/2024						
	SUPERVISOR:	JOSE MANUEL CHAVEZ		C.C.	16703505	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.808.468.605	ADICION No. 1:	$ 3.000.000.000	ADICION No. 2:	$ 461.425.848	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.925.294.057,00				
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.562.371.561,00		Registro Presupuestal:	Numero	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				Valor		Rubro Presupuestal:	Rubro				
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA								No. 2022-0474				$ 7.562.740.654		Rubro Presupuestal No.					
	SUSPENSIONES:	NO HAY CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No.3	PRORROGAS:	NO HAY CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA (CRONO.)		Registro Presupuestal:	Numero	No. 0443 2024				$ 3.594.457,20		Rubro Presupuestal No.					
								No. 2024-0474				$ 3.368.420.913		Rubro Presupuestal No.					
														Rubro Presupuestal No.					

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA #6-1)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 88,86%	
No.	Cap Apu Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
13		PAISAJISMO				$ 3.868.782,89			$ 3.868.782,89		$ -		$ -		$ -
13.1.1		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 60-85CM	UND	21,00	$ 26.681,00	$ 537.201,00	21,00	$ 26.681,00	$ 537.201,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.2		PLANTA ORNAMENTAL MEDIANA H= 45-60CM	UND	47,00	$ 14.958,00	$ 703.026,00	47,00	$ 14.958,00	$ 703.026,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.3		PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H = 20-40CM	UND	24,00	$ 14.956,00	$ 359.952,00	24,00	$ 14.956,00	$ 359.952,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.4		PRADO TRENZA	M2	100,91	$ 6.768,00	$ 695.797,00	100,91	$ 6.768,00	$ 695.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.5		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	20,10	$ 73.477,00	$ 1.482.766,00	20,10	$ 73.477,00	$ 1.482.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 13 PAISAJISMO :				$ 3.868.782,89			$ 3.868.782,89		$ -		$ -		$ -
NP		ITEMS NO PREVISTOS							$ 8.557.439.980,00		$ 8.456.739.140,00		$ 864.764.669,00		$ 8.161.564.818,00
NP-1		ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 500 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO	KLS		$ 19.995,00		266.920,58	$ 19.995,00	$ 5.375.062.578,00	246.069,73	$ 4.850.434.229,00	18.045,36	$ 320.825.774,00	264.129,01	$ 5.281.260.003,00
NP-2		YEE SANITARIA SENCILLA 4"	UND		$ 33.162,00		85,00	$ 33.162,00	$ 2.817.870,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-3		TEE SAN. 4"	UND		$ 33.901,00		69,00	$ 33.901,00	$ 2.305.268,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-4		TRAGANTE EN REJILLA TIPO CUPULA 4"	UND		$ 51.299,00		126,00	$ 51.299,00	$ 6.463.548,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-5		ENCHAPE DE MUROS CASETAS COMERCIALES EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60 X 30CM, TIPO COMERCIAL	M2		$ 104.493,00		960,42	$ 104.493,00	$ 100.357.167,00	272,04	$ 28.520.319,00	316,82	$ 33.214.468,00	591,76	$ 61.634.777,00
NP-6		ESCALERILLA HIERRO GALVANIZADO 4MM	ML		$ 4.145,00		580,00	$ 4.145,00	$ 2.404.100,00	553,50	$ 2.294.269,00		$ -	553,50	$ 2.294.269,00
NP-7		BLOQUE VIGA 14CM	ML		$ 32.956,00		182,48	$ 32.956,00	$ 5.995.563,00	190,78	$ 5.339.709,00		$ -	190,78	$ 5.339.709,00
NP-8		LOSA CONCRETO MACIZA E=40 CM	M2		$ 299.408,00		-	$ 299.408,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		NP REUBICACIÓN PROVISIONAL DE CHOLADEROS													
NP-9		MURO 1-BOARD 60MM 1-BOARD 6MM	M2		$ 104.810,00		12,22	$ 104.810,00	$ 1.280.778,00	12,22	$ 1.280.778,00		$ -	12,22	$ 1.280.778,00
NP-10		TEJA POLIPROPILENO	M2		$ 51.741,00		8,52	$ 51.741,00	$ 440.833,00	8,52	$ 440.833,00		$ -	8,52	$ 440.833,00
NP-11		SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13200 (INCLUYE CORTO CIRCUITOS, MANIOBRA, GRUA.)	UND		$ 17.750.993,00		1,00	$ 17.750.993,00	$ 17.750.993,00	1,00	$ 17.750.993,00		$ -	1,00	$ 17.750.993,00
NP-12		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA AGLOMERADA	UND		$ 1.508.005,00		40,00	$ 1.508.005,00	$ 60.320.200,00	40,00	$ 60.320.200,00		$ -	40,00	$ 60.320.200,00
NP-13		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE BASE CON GRIFERIA Y CANASTILLA	UND		$ 450.314,00		40,00	$ 450.314,00	$ 18.012.560,00	40,00	$ 18.012.560,00		$ -	40,00	$ 18.012.560,00
NP-14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA COMPLETA DE 70X200X35 CM INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA PONIO Y PUERTA DE MADERA Y MARCO EN USTON DE MADERA	UND		$ 356.417,00		2,00	$ 356.417,00	$ 712.834,00	2,00	$ 712.834,00		$ -	2,00	$ 712.834,00
NP-15		BOMBILLA LED DE 20 WATT	UND		$ 20.038,00		43,00	$ 20.038,00	$ 861.634,00	43,00	$ 861.634,00		$ -	43,00	$ 861.634,00
NP-16		TABLERO TRIFASICO 12 CTOS	UND		$ 288.698,00		3,00	$ 288.698,00	$ 866.094,00	3,00	$ 866.094,00		$ -	3,00	$ 866.094,00
NP-17		INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFILAR EN CABLE ENCAUCHETADO 2#10+1#8	ML		$ 37.979,00		207,00	$ 37.979,00	$ 7.860.825,00	207,00	$ 7.860.825,00		$ -	207,00	$ 7.860.825,00
NP-18		CAJAS DE PASO DE 20X20CM	UND		$ 68.928,00		3,00	$ 68.928,00	$ 206.784,00	3,00	$ 206.784,00		$ -	3,00	$ 206.784,00
NP-19		CONEXIÓN SANITARIA (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIO PARA CONECTARCE A LA RED PRINCIPAL)	UND		$ 715.420,00		1,00	$ 715.420,00	$ 715.420,00	1,00	$ 715.420,00		$ -	1,00	$ 715.420,00
NP-20		CONEXIÓN HIDRAULICA INCL. LLAVE DE PASO (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIO PARA CONECTARSE A LA RED PRINCIPAL)	UND		$ 365.189,00		3,00	$ 365.189,00	$ 1.095.567,00	3,00	$ 1.095.567,00		$ -	3,00	$ 1.095.567,00
NP-21		PUNTO ELECTRICO	UND		$ 320.715,00		2,00	$ 320.715,00	$ 641.430,00	2,00	$ 641.430,00		$ -	2,00	$ 641.430,00
NP-22		POSTE LAMINA DE 16 X 8 METROS NORMA EPSA	UND		$ 1.469.778,00		1,00	$ 1.469.778,00	$ 1.469.778,00	1,00	$ 1.469.778,00		$ -	1,00	$ 1.469.778,00
									$ -		$ -		$ -	-	$ -
AD TRASL 9.7.1		SAL LAVP PVC	UND		$ 66.606,00		40,00	$ 66.606,00	$ 2.664.240,00	40,00	$ 2.664.240,00		$ -	40,00	$ 2.664.240,00
AD TRASL 9.9.1		SAL TOMA 120 PVC	UND		$ 95.189,00		122,00	$ 95.189,00	$ 11.612.935,00	122,00	$ 11.612.935,00		$ -	122,00	$ 11.612.935,00
AD TRASL 4.3.25		PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2	PTO		$ 48.658,00		41,00	$ 48.658,00	$ 1.994.978,00	41,00	$ 1.994.978,00		$ -	41,00	$ 1.994.978,00
AD TRASL 4.3.22		PUNTO SANITARIO PVC 3 (SIFON)	PTO		$ 66.774,00		41,00	$ 66.774,00	$ 2.737.734,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD TRASL 4.3.2		TUB PVC 3 SAN.	ML		$ 19.844,00		139,48	$ 19.844,00	$ 2.828.361,00	139,48	$ 2.828.361,00		$ -	139,48	$ 2.828.361,00
		NP- CIMENTACIONES ESTRUCTURA METALICA													
NP-23		DADO EN CONCRETO ACELERADO 1:2:3 3000 PSI - 21.0 Mpa	M3		$ 745.492,00		55,08	$ 745.492,00	$ 41.061.699,00	55,08	$ 41.061.700,00		$ -	55,08	$ 41.061.700,00
NP-24		PILOTE CONCRETO TREMIE	M3		$ 876.735,00		137,52	$ 876.735,00	$ 120.569.697,00	137,52	$ 120.569.698,00		$ -	137,52	$ 120.569.698,00

| | | |

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/CC:	901622946-5	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		$ 20.424.613.014	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE COBRO No.9					
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/C.C.	901653419-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	10 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:		20 DE OCTUBRE DE 2023		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		ESPAÑOLA			
	SUPERVISOR:	JOSE ISAAC CHAVEZ		C.C.	16775569	PLAZO EJECUCION CONTRATUAL:	10 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.930.650.055	40 SMLMV No. 1:	$ 9.095.500.544	ADICIONES No.2:	$ 484.143.888	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.005.358.087,00			
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.587.311.991,00		Registro Presupuestal:	Numero:	CDP de Disponibilidad Presupuestal				Valor		Rubro Presupuestal:	Numero			
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA								No 2020001747				$ 7.562.709.594		Rubro Presupuestal No.	[redacted]			
	DEPENDENCIA:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No.3	PROGRESO A:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No.3		Registro Presupuestal:	Numero:	No 2020000351				$ 6.294.457.264		Rubro Presupuestal No.	[redacted]			
								No 2020000412				$ 3.992.423.980		Rubro Presupuestal No.	[redacted]			
														Rubro Presupuestal No.	[redacted]			

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA	
														91,80%	
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
		NP- PISOS													
NP-52		ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA E=10 CM	M2		$ 171.691,00		1.748,48	$ 171.691,00	$ 300.194.946,00	238,00	$ 39.466.958,00	1.237,28	$ 212.429.840,00	1.497,28	$ 261.916.370,00
NP-53		MORTERO DE PEGA PISO E= 2 CM	M2		$ 22.781,00		386,40	$ 22.781,00	$ 8.802.578,00	127,60	$ 2.911.412,00	213,00	$ 4.852.353,00	340,60	$ 7.763.765,00
AD-7.1.11		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K		$ 8.406,88		141,11	$ 8.406,88	$ 1.186.296,00	99,44	$ 827.574,00		$ -	99,44	$ 827.574,00
		ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTAS AREA DE CHOLADO													
NP-54		CONCRETO FLUIDO (GROUTING) 1.2X1.2X4 E= 0.05 - 0.07 CM	UND		$ 1.043.252,00		17,00	$ 1.043.252,00	$ 17.735.284,00	17,00	$ 17.735.284,00		$ -	17,00	$ 17.735.284,00
NP-55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA PRE-PINTADA CAL 25 (INCLUYE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL 26, TORNILLO DE FIJACIÓN)	ML		$ 87.920,00		307,20	$ 87.920,00	$ 26.965.350,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-56		SOLAPA LAMINA - INCLUYE CORTE Y TROQUELADA PARA TEJA CAL26	ML		$ 42.749,00		1.293,00	$ 42.749,00	$ 54.846.957,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-57		MODIFICACION DE TUBERIA ESTRUCTURAL 24" SOPORTE DE HEXAGONOS DE CUBIERTA PAL, INCLUYE CORTE ,DESMONTE Y REINSTALACIÓN	KG		$ 26.695,00		511,47	$ 26.695,00	$ 14.776.926,00	511,47	$ 14.776.926,00		$ -	511,47	$ 14.776.926,00
		ELEMENTOS SANITARIOS AEREOS													
NP-58		CODO SANITARIO PVC 22,5 CO-P	UNO		$ 19.068,00		34,80	$ 19.068,00	$ 614.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-59		TAPON ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIO PVC 3"	UND		$ 21.448,00		34,80	$ 21.448,00	$ 729.252,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE Y SOPORTE TUBERIA SANITARIA (INCLUYE ABRAZADERA TIPO PERA Y VARILLA DE ANCLAJE)	ML		$ 21.334,00		306,80	$ 21.334,00	$ 6.522.693,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		CIMIENTOS													
NP-61		PEDESTAL CONCRETO 21 MPA TOTEM	UND		$ 1.092.317,00		1,00	$ 1.092.317,00	$ 1.092.317,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-62		REPARACIÓN Y REALCE MURO DE CIMENTACION 0.2MX0.20M (VIGA CONCRETO ARMARE MURO)	ML		$ 52.867,00		77,00	$ 52.867,00	$ 4.072.259,00	77,00	$ 4.072.259,00		$ -	77,00	$ 4.072.259,00
NP-63		ANCLAJE HIERRO 3/8 PER 1/2" 10-15 CM	PTO		$ 18.336,00		75,00	$ 18.336,00	$ 1.375.200,00	70,00	$ 1.283.520,00		$ -	70,00	$ 1.283.520,00
AD 2.1.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		$ 6.307,00		535,15	$ 6.307,00	$ 3.361.498,00	487,54	$ 3.074.916,00		$ -	487,54	$ 3.074.916,00
AD 2.1.2		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS		$ 778,00		535,15	$ 778,00	$ 417.125,00	487,54	$ 379.306,00		$ -	487,54	$ 379.306,00
AD-2.2.4		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K		$ 2.005,00		69,26	$ 2.005,00	$ 138.866,00	87,61	$ 176.054,00		$ -	87,61	$ 176.054,00
		HIDRANTE													
NP-64		SUMINISTRO E INSTALACION DE HORANTE BARRIL DOBLE 4"-DOS SALIDAS INCLUYE NIT DE NIVELACIÓN, TUBO DE PRESIÓN DE 4", VALVULA DE CIERRE Y TAPA DE VALVULA)	UND		$ 12.083.647,00		1,00	$ 12.083.647,00	$ 12.083.647,00	-	$ -	1,00	$ 12.083.647,00	1,00	$ 12.083.647,00
NP-65		CAJA INSPECCION 120x120 CM - LADRILLO - PARA HORANTE	UND		$ 1.302.946,00		1,00	$ 1.302.946,00	$ 1.302.946,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-66		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS 20X60 CM ACERO INOX	UND		$ 835.029,72		40,00	$ 835.029,72	$ 33.401.189,00	10,00	$ 8.350.297,00	30,00	$ 25.050.892,00	40,00	$ 33.401.189,00
NP-67		SISTEMAS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA ACCESO A CUBIERTAS (INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE GIRATORIO 360°, ANCLAJES ESTRUCTURAL POSTE EN ACERO AL CARBON GALVANIZADO REQUERIDO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CALCULO ESTRUCTURAL DE ESFUERZO, CONTRA PLACA DE SOPORTE PARA SISTEMA DE ANCLAJE TIPO CAMBRICHE, PERNO DE CABEZA HEXAGONAL 5/8 ZINCADO GALVANIZADO (POR 10 UNDS), TUERCA AUTOMANLANTE ACERO INOXIDABLE A2 A2)	UND		$ 40.406.360,00		1,00	$ 40.406.360,00	$ 40.406.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 14 ADICIONALES							$ 6.551.452.969,00		$ 5.456.720.149,00		$ 894.364.699,99		$ 6.451.084.819,69

	CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT Y C.C.	901622908-5	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]	1320-3213-0740	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				ACTA DE CIERRE No. 5		
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT Y C.C.	901624113-8	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	09 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DE ESTA ACTA:		12/11/2024		
	SUPERVISOR:	JUSÉ DANIEL CHAVEZ		C.C.	16706569	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	ENMESES DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.905.454.446	ADICION No. 1:	$ 2.600.250.144	ADICION No. 2:	$ 49.458.488	VAL OR TOTAL CONTRATO:	$ 11.005.388.707,00		
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.887.371.901,00	Registro Presupuestal:	-	Fecha:	Cesión de Obra a (Si / No) Persona natural						Valor	Rubro Presupuestal	Numero	
								No. 3400001740						$ 7.952.966.554	Rubro Presupuestal No.		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA		SUSPENSIONES:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No 3	PRORROGAS:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No 3	Registro Presupuestal:	-	Fecha:	No 640000409					$ 6.234.457.204	Rubro Presupuestal No.		
								No. 3500005242						$ 3.052.475.501	Rubro Presupuestal No.		

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No 3)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 82,98%	
No.	Codigo Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO			$ 8.744.371.603,00			$ 9.129.585.713,00		$ 6.814.035.588,00		$ 999.035.905,00		$ 7.814.022.165,00
		ADMINISTRACIÓN 26%	26,00%		$ 1.536.356.837,00			$ 2.415.305.879,00		$ 1.824.161.995,00		$ 279.996.221,00		$ 2.104.179.205,00
		UTILIDAD 5,0%	5,00%		$ 297.233.676,00			$ 431.483.338,00		$ 326.748.783,00		$ 49.939.325,00		$ 376.745.108,00
		IMPREVISTOS 1%	1,00%		$ 57.442.716,00			$ 66.295.668,00		$ 55.149.357,00		$ 9.999.865,00		$ 76.149.222,00
		TOTAL AIU 34%	34,00%		$ 1.863.082.331,00			$ 2.934.085.882,00		$ 2.215.079.125,00		$ 339.996.411,00		$ 2.556.075.536,00
		CERTIFICADO RETE	1,00%		$ 3.160.394,00			$ 3.160.394,00						
		CERTIFICADO RETIAR	1,62%		$ 4.740.590,00			$ 4.740.590,00						
		PRESUPUESTO PMT	0,75%		$ 87.654.322,00			$ 87.654.322,00	0	44.715.730,00				$ 44.715.730,00
		PRESUPUESTO PAM	1,52%		$ 118.276.934,00			$ 118.276.934,00	0	91.762.569,00				$ 91.762.569,00
		PRESUPUESTO PAISO	0,72%		$ 55.703.862,00			$ 55.703.862,00	0	43.108.128,00				$ 43.108.128,00
		SUMINISTRO DE CARPAS 6X6 (20 UNIDADES)						$ 76.000.000,00	0	76.000.000,00				$ 76.000.000,00
		SUMINISTRO DE CARPAS 2X2 (40 UNIDADES)						$ 26.000.000,00	0	26.000.000,00				$ 26.000.000,00
		VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO			$ 7.998.850.865,00			$ 11.905.285.597,00		$ 9.011.597.248,00		$ 1.339.991.916,00		$ 10.351.579.164,00
		TOTALES			$ 7.998.850.865,00			$ 11.905.285.597,00		$ 9.011.597.248,00		$ 1.339.991.916,00		$ 10.351.579.164,00

POLIZAS:					
SEGUROS DEL ESTADO					
GARANTIA No 45-44-101141445					
AMPAROS: Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales, Buen manejo y correcta inversion del anticipo,Estabilidad y calidad de la obra	ANTICIPO (VIGENCIA 2023):	$ 1.887.371.901,00	VALOR ACTA	$ 1.339.991.916,00	
VIGENCIA: 11/12/2024	ANTICIPO (VIGENCIA 20XX):				
RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA N° - FECHA	TOTAL ANTICIPO	$ 1.887.371.901			
ANEXOS: JUSTIFICACION	AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES 20,00%	$ 1.887.371.901	AMORT. ANTICIPO 20,00%		
RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA N° - FECHA	AMORTIZADO PRESENTE ACTA: 100,00%	$ -			
ANEXOS: JUSTIFICACION	AMORTIZACION ACUMULADA	$ 1.887.371.901			
	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA	$ 1.339.991.916,00	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

INTERVENTORIA

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

OBSERVACIONES:

1) LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 3 C NORTE 36 N 23

42. Correo electrónico contadore.elc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 8 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 06 - 15 / 14 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOURIDO CAICEDO ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benefico	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 1 5	
81. Hasta	2 0 2 4 0 8 1 9	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 8 1 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 8 6 3 5 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMBOA	OLIVEROS	PATRICIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000014920521552 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 1	2 0 2 2 0 7 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KILOX S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 9	2 0 2 2 0 7 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5		2 3 3 3 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 8

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

DOCUMENTO CONSORCIAL

Señores
GOBERNACION DEL VALLE
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco
Cali

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LICITACION PUBLICA No. LP-SVH-006-2022, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
"REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" Y GRUPO 2: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

GRUPO 1 – "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, domiciliado en Cali en la dirección Av. 3CN # 36N-23, persona natural autorizado para actuar en nombre y representación de **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.535.348 de Popayán, quien obra en su carácter de Integrante del Consorcio, con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y **KILOX S.A.S**, domiciliada en Cali en la dirección Av. 3CN # 36N-23, constituida mediante documento privado del 12 de febrero de 2011 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de marzo de 2011 con el No. 2715 del Libro IX , representada en este acto por **PATRICIA GAMBOA OLIVEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 38.863.504 de Buga, quien obra en su carácter de Integrante del Consorcio, con amplias atribuciones, hemos determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial que se regirá por las siguientes cláusulas

PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un consorcio entre **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO con una participación del 51% y KILOX S.A.S con el 49%** que se denominará **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**, para efectos de presentar una oferta conjunta para el proceso de selección No. **LP-SVH-006-2022**, cuyo objeto es REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" Y GRUPO 2: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GINEBRA,

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1 – "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos, desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta y a cumplir todas las obligaciones derivadas de la adjudicación dentro de las condiciones exigidas por la DIAN.

TERCERA: Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de las obligaciones derivadas de la adjudicación; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman.

CUARTA: Adjudicado el proceso, queda convenido que no podrá haber cesión de la adjudicación entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de LA DIAN.

QUINTA: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos que se deriven tanto del compromiso consorcial como de la adjudicación del proceso.

SEXTA.-DURACIÓN: La duración del Consorcio será igual al término de duración del contrato y un año mas.

SEPTIMA: El representante del Consorcio es: **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.535.348 de Popayán, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, con amplias y suficientes facultades.

OCTAVA: El representante suplente del Consorcio es PATRICIA GAMBOA OLIVEROS, identificada con C.C No. 38.863.504 de Buga, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

NOVENA: En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**

La sede del Consorcio es

Dirección:	Ave. 3 C Norte # 36N - 23
Teléfono:	6659729 - 6659077
Correo Electrónico	contadora.elc@gmail.com
Ciudad	Cali

En constancia se firma en Cali a los 15 días del mes de julio de 2022.

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348.
INTEGRANTE DEL CONSORCIO

PATRICIA GAMBOA OLIVEROS
C.C 38.863.504
REP LEGAL KILOX SAS NIT. 900.419.497-1
INTEGRANTE Y REP. LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Diligencia de presentación personal y reconocimiento
de contenido del Notario 4ª de Cali, compareció

11 AGO. 2022 Patricia
Gamboa Olivero
CC# 38863504.

Y declaró que el contenido del documento que
antecede es cierto y que la firma y huella que en
el mismo aparecen son suyas

Firma Declarante

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Diligencia de presentación personal y reconocimiento
de contenido del Notario 4ª de Cali, compareció

Enrique 11 AGO 2022
Lourido Caicedo
CC# 10535348

Y declaró que el contenido del documento que
antecede es cierto y que la firma y huella que en
el mismo aparecen son suyas

Firma Declarante

11 AGO. 2022

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cauca 1 9	Popayan 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 3 C N 36 N 23 BRR PRADOS DEL NORTE

42. Correo electrónico asisconta.elc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	3 1 7 3 3 1 2 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 2 1 0	1 9 9 2 1 1 0 3		4 1 1 2	4 3 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	1 6	2 2	4 1	4 2	4 8	5 2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48- Impuesto sobre las ventas - IVA
52- Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 03 - 10 / 15 : 35: 01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOURIDO CAICEDO ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali	S

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de Identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de Identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5		2 3 3 3 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 7 1 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.535.348

LOURIDO CAICEDO

APELLIDOS

ENRIQUE

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1959**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-OCT-1977 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-3100100-43158781-M-0010535348-20070606 0046907157O 02 220401963

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KILOX S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
KILOX S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 3 C NORTE 36 N 23

42. Correo electrónico		
kiloxsasgerencia@gmail.com		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	3 1 7 3 3 1 2 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2	7 4 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2	4 2 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 18 / 10 : 04: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAMBOA OLIVEROS PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 5
73. Fecha	2 0 1 1 0 2 1 2	2 0 1 6 1 0 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 3 0 8	2 0 1 9 0 7 2 9
77. No. Matrícula mercantil	8 1 2 0 9 1 - 1 6	8 1 2 0 9 1 - 1 6
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 2 1 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000014996559014

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 8 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 8 6 3 5 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMBOA	OLIVEROS	PATRICIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 5 1 9 4 2 0 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOURIDO	GAMBOA	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5	3	2 3 3 3 2 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 3 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 7 1 0 2 9 2 8		2 7 1 0 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DURAN	RODRIGUEZ	MILE	NATALIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 7 4 9 0

162. Nombre del establecimiento: KILOX SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: AV 3 C N 36 23

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 1 2 0 9 2 2	2 0 1 1 0 3 0 9
168. Teléfono: 6 6 5 9 7 2 9	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 38.863.504

GAMBOA OLIVEROS

APELLIDOS

PATRICIA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1961

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-FEB-1983 BUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3102200-00182586-F-0038863504-20091002 0016770560A 1 3080107833

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

REGISTRO DE REPRESENTACIÓN
CAMARA DE COMERCIO

Av. 3C Norte # 36N - 23 B/Prados del Norte Telf.: 6659077 – 6659729
e-mail: ingeniero3.elc@gmail.com
Cali

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 13/11/2024 03:06:59 pm

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre:	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
Identificación:	C.C.:10535348
Nit:	10535348 - 0
Domicilio principal:	Cali - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.:	476465-1
Fecha de matrícula en esta Cámara:	01 de agosto de 2013
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	01 de abril de 2024
Grupo NIIF:	Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	asisconta.elc@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6659077
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3162809606

Dirección para notificación judicial:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	asisconta.elc@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6026659077
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3162809606

La persona natural ENRIQUE LOURIDO CAICEDO SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROCESOS ESPECIALES

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Que por OFICIO No. 3915 del 04 de noviembre de 2015 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 2015 con el No. 101 del Libro XIX , Juzgado Catorce Civil Del Circuito, De Cali,Autoriza dar inicio al proceso de reorganizacion a LOURIDO CAICEDO ENRIQUE .

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4390

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo corriente: $6,102,911,876
Activo no corriente: $1,343,353,270
Activo total: $7,446,265,146

Pasivo corriente: $408,696,089
Pasivo no corriente: $2,637,293,524
Pasivo total: $3,045,989,613
Patrimonio neto: $4,400,275,533
Pasivo más patrimonio: $7,446,265,146

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos actividad ordinaria: $7,430,302,077
Otros ingresos: $182,794
Costo de ventas: $6,359,342,609
Gastos operacionales: $579,000,576
Otros gastos: $59,779,091
Gastos por impuestos: $153,696,000
Utilidad operacional: $491,958,892

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Resultado del periodo: $278,666,595

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MEDIANA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $7,430,302,077

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Ana M. Lengua B.

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/10/2024 09:55:53 am

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	KILOX S.A.S.
Nit.:	900419497-1
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	812091-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	09 de marzo de 2011
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	01 de abril de 2024
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	kiloxsasgerencia@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6659077
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3173312245

Dirección para notificación judicial:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	kiloxsasgerencia@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6659077
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3173312245

La persona jurídica KILOX S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de febrero de 2011 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de marzo de 2011 con el No. 2715 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada KILOX S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES INDETERMINADO, LO QUE LE PERMITIRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE TIPO ECONÓMICO QUE NO SE ENCUENTRE EN CONTRA DE LA LEY.

EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ: A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; B) ADQUIRIR, TENER, ENAJENAR, GRAVAR, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL: C) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO. SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; D) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIETARIO O QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS SERVICIOS, BIENES O ACTIVIDADES; E) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO; F) DESTINAR SUS FONDOS DISPONIBLES O SOBRANTES A INVERSIONES TRANSITORIAS, EN TÍTULOS DE RENTA FIJA O VARIABLE; G) GIRAR, ENDOSAR ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, O PAGAR PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS COMERCIALES Y ACEPTARLOS EN PAGO; Y H) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARÁGRAFO 1: LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS NI DE TERCEROS

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$300,000,000
No. de acciones:	300,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$260,000,000
No. de acciones:	260,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$260,000,000
No. de acciones:	260,000
Valor nominal:	$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRÁ, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS CONTENIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS Y EN CUALQUIER OTRA NORMA LEGAL VIGENTE.

FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: COMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS SOCIALES, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE RESERVA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) CONSIDERAR LOS INFORMES QUE LE PRESENTE EL GERENTE Y EXIGIR INFORMES A CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LO COMPAÑÍA; B) DISPONER QUÉ RESERVAS DEBEN HACERSE ADEMÁS DE LA LEGAL, BIEN SEA SUJETÁNDOSE A LOS PROYECTOS QUE AL RESPECTO PRESENTE EL GERENTE O MODIFICÁNDOLOS EN LO QUE CONSIDERE PERTINENTE, TODO CON SUJECIÓN O LAS NORMAS LEGALES; C) FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO, ASÍ COMO LA FORMA Y PLAZO EN QUE SE PAGARÁ EN CONCORDANCIA CON LOS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS; D) DECRETAR LO CANCELACIÓN DE LAS PÉRDIDAS TENIENDO EN CUENTA LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN LOS PRESENTES ESTATUTOS; E) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y ENCARGAR AL GERENTE PARA QUE SOLEMNICE LOS DECRETOS O ACUERDOS DE REFORMA; F) DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS YA EMITIDAS, TENIENDO EN CUENTA LO QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; G) DECRETAR EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, LO MISMO QUE EL CAMBIO O MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA

COMPAÑÍA; H) DECRETAR LA PRÓRROGA O DISOLUCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD, LO MISMO QUE SU TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN; I) DETERMINAR CUÁNDO Y SOBRE CUÁLES BASES SE LANZAN AL MERCADO LAS ACCIONES QUE SE EMITIEREN EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL. EN CASO DE QUE LAS ACCIONES HAYAN DE SER COLOCADAS SIN SUJECIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA, SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO POR ESTOS ESTATUTOS; J) APROBAR LOS CONTRATOS QUE IMPLIQUEN INCORPORACIÓN O FUSIÓN DE ESTA COMPAÑÍA A OTRA O CON OTRA DE OBJETO SOCIAL ANÁLOGO, O ESQUEMAS O CONVENIOS ESCISORIOS; K) NOMBRAR DE SU SENO UNA COMISIÓN PLURAL PARA QUE ESTUDIE LAS CUENTAS, INVENTARIOS O BALANCES, CUANDO NO SEAN APROBADOS, E INFORME A LA ASAMBLEA EN EL TÉRMINO QUE ÉSTA SEÑALE; L) DIRIGIR LA MARCHA Y LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN INTERÉS DE LOS MISMOS Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; LL) CREAR Y COLOCAR ACCIONES PREFERENCIALES SIN DERECHO A VOTO. SIN EMBARGO, ÉSTAS NO PODRÁN REPRESENTAR MÁS DEL PORCENTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA LEY; M) AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES CUANDO SE LO SOLICITEN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE, PARA PARTICIPAR POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DE LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES; N) APROBAR LA ENAJENACIÓN GRAVAMEN O ARRENDAMIENTO DEL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD; Ñ) ADOPTAR LA DECISIÓN DE ENTABLAR LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, CON UNA MAYORÍA DE LA MITAD MÁS UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN; O) NOMBRAR AL REVISOR FISCAL Y A SU SUPLENTE; P) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTÍA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS A QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES; Y Q) NOMBRAR AL GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE SEA LEGAL UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

PARÁGRAFO: KILOX S.A.S. CONTARÁ DE IGUAL FORMA CON UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, QUE TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARTE DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 28 de marzo de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2015 con el No. 8868 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JORGE ENRIQUE LOURIDO GAMBOA	C.C.1151942019

Por Acta No. 03 del 27 de agosto de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de octubre de 2015 con el No. 21092 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA GAMBOA OLIVEROS	C.C.38863504

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 04 del 13 de septiembre de 2016, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2016 con el No. 14265 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA	C.C.16620239 T.P.14798-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 05 del 13/10/2016 de Asamblea General De Accionistas	13481 de 29/07/2019 Libro IX

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7490
Otras actividades Código CIIU: 4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	KILOX SAS
Matrícula No.:	812092-2
Fecha de matricula:	09 de marzo de 2011
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	AV 3C N No. 36 23
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $5,369,961,574

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

CERTIFICACIÓN DE APORTES

Av. 3C Norte # 36N - 23 B/Prados del Norte Telf.: 6659077 – 6659729
e-mail: ingeniero3.elc@gmail.com
Cali

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.535.348 de Popayán, en calidad de Representación Legal del **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022** identificado con NIIT. 901.622.906-5, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** según contrato obra pública No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle"., se ha cumplido con los requisitos establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social y los aportes parafiscales con destino ICBF, SENA y Caja de compensación Familiar.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán

YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1.130.648.955 de Cali
TP.233328-T

ENRIQUE LOURIDO

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscripto ingeniero **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No **10.535.348** de Popayán, con el contrato de obra No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle"., Bajo la gravedad de Juramento, me permito **CERTIFICAR** que he cumplido con el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Artículo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 14 días del mes de noviembre del año 2024.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán

YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1.130.648.955 de Cali
TP.233328-T

www.louridoingenieria.com
Av. 3CN 36N - 23 Barrio Prados del Norte
Teléfono: 6659077 - 6659729
Cali - Colombia

KILOX S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal **ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA**, identificado con C.C. 16.620.239 de Cali – Valle y con Tarjeta Profesional No. 14798-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que la empresa KILOX SAS identificada con Nit 900.419.497-1, cuyo representante legal es **PATRICIA GAMBOA OLIVEROS** con C.C 38.863.504 de Buga, según Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0140 cuyo objeto es el de **"Realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento Parque del Cholado Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca y Grupo 2: Mejoramiento y Adecuación del Parque Principal Simón Bolívar Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca"** ha cumplido el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA
C.C 16.620.239
Revisor Fiscal
T.P. 14798-T

PATRICIA GAMBOA OLIVEROS
C.C. 38.863.504
Representante Legal
R.L. KILOX SAS
NIT. 900.419.497-1

VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT-901097057-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Contadora Publica **YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO**, identificada con C.C. 1.130.648.955 de Cali – Valle y con Tarjeta Profesional No. 233328-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que la empresa VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.097.057-4, cuyo representante legal es **JOSE LUCIANO VALDERRAMA BELALCAZAR** con C.C 10.545.959 de Popayán, según Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0140 cuyo objeto es el de **"Realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento Parque del Cholado Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca y Grupo 2: Mejoramiento y Adecuación del Parque Principal Simón Bolívar Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca"** ha cumplido el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 14 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

JOSE LUCIANO VALDERRAMA
REPRESENTANTE LEGAL

YENY LORENA SALDARRIAGA
CONTADOR PUBLICO
TP 233328-T

Carrera 86 No. 17 – 35 Barrio Ingenio
Celular: 317 6405692
Cali - Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.648.955

NUMERO

SALDARRIAGA BARRETO

APELLIDOS

YENY LORENA

NOMBRES

Yeny L. Saldarriaga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1986

CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

12-NOV-2004 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ REBOLLO LOPEZ

P-3100100-66133171-F-1130648955-20041228 0522404363A 02 199027382

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233328-T



YENY LORENA
SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1130648955
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

238773

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

254826

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E4038E9CB0Z9F6EF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16620239 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 14798-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.620.239

VASQUEZ PIEDRAHITA
APELLIDOS

ALDEMAR
NOMBRES


FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1958
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO


02-JUN-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-65114184-M-0016820239-20030625 03991 03237A 01 137982552



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
14798-T
ALDEMAR
VASQUEZ PIEDRAHITA
C.C. 16620239
RESOLUCION INSCRIPCION 604 FECHA 17/04/1986
UNIVERSIDAD LIBRE
PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 22285



103774
DUPLICADO
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E 4 0 3 E 9 E 6 0 2 9 F 6 E F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16620239 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 14798-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Av. 3C Norte # 36N - 23 B/Prados del Norte Telf.: 6659077 – 6659729
e-mail: ingeniero3.elc@gmail.com
Cali

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 646202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 7:56:47 AM

Detalle

$3,248,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******8644
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9477177227
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 7:55:35
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477177227
Código Único de Seguimiento	1046361004
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

ELC - Trabajadores

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046361004	94771 77227	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,248,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,679,300	$0	$0	$1,679,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,600	$0	$0	$48,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$312,100	$0	$0	$312,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,032,100	$0	$0	$1,032,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$286,500	$0	$0	$286,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$727,800	$0	$0	$727,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$727,800	$0	$0	$727,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$422,300	$0	$0	$422,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$422,300	$0	$0	$422,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$418,700	$0	$0	$418,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$83,100	$0	$0	$83,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$83,900	$0	$0	$83,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$46,200	$0	$0	$46,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$118,300	$0	$0	$118,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$85,400	$0	$0	$85,400
TOTAL				13	$3,248,100	$0	$0	$3,248,100

2024/11/13 11:49 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046361004	9477177227	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,248,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
	Identificación		Nombre	tng	retfte	tae	tde	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRABAJADORES (13 Afiliados)																						$10,490,543	$1,679,300			$10,490,543	$418,700			$10,579,015	$422,300			$10,490,543		$727,800		$0	$0		$3,248,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$43,334	$7,000			$43,334	$0			$43,334	$0			$43,334		$0		$0	$0		$7,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$43,334	$7,000			$43,334	$0			$43,334	$0			$43,334		$0		$0	$0		$7,000
1	CC	16459926	PALOMA ROBINSON									X								25-14	1	$43,334	$7,000	EPS018	1	$43,334	$0	CCF56	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
Centro de Trabajo: PERSONAL OBRAS (13 Afiliados)																						$10,447,209	$1,672,300			$10,447,209	$418,700			$10,535,681	$422,300			$10,447,209		$727,800		$0	$0		$3,241,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)																						$10,447,209	$1,672,300			$10,447,209	$418,700			$10,535,681	$422,300			$10,447,209		$727,800		$0	$0		$3,241,100
2	CC	1113669256	AGUILAR INGRID	X						X		X								23030 1	28	$1,407,626	$225,300	EPS002	28	$1,407,626	$56,400	CCF56	28	$1,407,626	$56,400	14-11	28	$1,407,626	6.960%	$98,000	28	$0	$0	SI	$436,100
3	CC	1112481615	AVENDAÑO LOREN							X										23020 1	30	$1,790,087	$286,500	EPS010	30	$1,790,087	$71,700	CCF56	30	$1,790,087	$71,700	14-11	30	$1,790,087	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,500
4	CC	11794669	GAMBOA MARCO	X	X					X										23060 1	7	$303,334	$48,600	EPS018	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$316,975	$12,700	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,700
5	CC	1067862243	GOMEZ DANIELO	X						X		X								23030 1	9	$679,076	$108,700	EPS002	9	$679,076	$27,200	CCF56	9	$679,076	$27,200	14-11	9	$679,076	6.960%	$47,300	9	$0	$0	SI	$210,400
6	CC	76313087	GOMEZ LUIS							X										23030 1	30	$1,469,565	$235,200	ESSC18	30	$1,469,565	$58,800	CCF56	30	$1,469,565	$58,800	14-11	30	$1,469,565	6.960%	$102,300	30	$0	$0	SI	$455,100
7	CC	29663057	GUIZA LUZ	X						X		X								23030 1	28	$1,393,496	$223,000	EPS018	28	$1,393,496	$55,800	CCF56	28	$1,393,496	$55,800	14-11	28	$1,393,496	6.960%	$97,000	28	$0	$0	SI	$431,600
8	CC	1087205728	HURTADO LUIS		X					X										23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$317,778	$12,800	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,800
9	CC	16459926	PALOMA ROBINSON							X										25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS018	29	$1,256,667	$50,300	CCF56	29	$1,300,000	$52,000	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	SI	$390,900
10	CC	12918413	QUIÑONES MISAEL		X					X										23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$317,778	$12,800	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,800
11	CC	1114814663	RAMIREZ YOHAN	X	X					X										23030 1	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$45,139	$1,900	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,800
12	CC	6320032	RIVERA CARLOS	X						X		X								23030 1	15	$847,826	$135,700	EPS037	15	$847,826	$34,000	CCF56	15	$847,826	$34,000	14-11	15	$847,826	6.960%	$59,100	15	$0	$0	SI	$262,800
13	CC	16735399	VALENCIA JOSE	X	X					X										25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$45,139	$1,900	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,800
14	CC	16985603	VASQUEZ LUIS	X						X		X								25-14	9	$606,196	$97,000	ESSC18	9	$606,196	$24,300	CCF56	9	$606,196	$24,300	14-11	9	$606,196	6.960%	$42,200	9	$0	$0	SI	$187,800
Total	Afiliados(13)																					$10,490,543	$1,679,300			$10,490,543	$418,700			$10,579,015	$422,300			$10,490,543		$727,800		$0	$0		$3,248,100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 051202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 8:00:51 AM

Detalle

$253,000.00
Valor Pagado

IVA incluído:	**$0.00**
Pago a:	**APORTES EN LINEA**
Débito desde:	**Cuenta corriente ******8644**
Descripción:	**nilla de aportes con clave: 9476323216**
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 8:00:03
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9476323216
Código Único de Seguimiento	1046367671
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	10535348

Ingeniero- Independiente.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C NTE 36N-23	CALI-VALLE	6659077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046367671	9478323216	I	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$253,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

2024/11/13 12:05 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C NTE 36N-23	CALI-VALLE	6659077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046367671	9476323216	I	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$253,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vet	sil	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10535348	LOURIDO ENRIQUE																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total Afiliados(1)																							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$253,000

2024/11/13 12:05 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 234202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 8:02:34 AM

Detalle

$1,132,000.00
Valor Pagado

IVA incluído:	**$0.00**
Pago a:	**APORTES EN LINEA**
Débito desde:	**Cuenta corriente ******8644**
Descripción:	**nilla de aportes con clave: 9477238277**
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 8:01:36
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477238277
Código Único de Seguimiento	1046370008
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

Elc Trabajadores Independientes.

aportes en línea

Planilla Resumen

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES TRAB	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1046370008	9477238277	Y	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$1,132,000

JIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	vsl	ide	tae	idp	lma	vsp	cor	vst	sln	ige	sln	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSALES INDEPENDIENTES TRAB (10 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,259,095		$1,132,000		$0	$0		$1,132,000
ro de Trabajo: OBRAS IND (10 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,259,095		$1,132,000		$0	$0		$1,132,000
d: CALI Depto: VALLE (10 Afiados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,259,095		$1,132,000		$0	$0		$1,132,000
CC	1061766769	AGUILAR JESSICA																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	0	$0	$0	No	$181,000
CC	1112100075	GUTIERREZ OSCAR																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,363,200	6.960%	$94,900	0	$0	$0	No	$94,900
CC	1144203721	MOSQUERA XAROL																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
CC	4010044031	RIVERA JULIAN																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,500,427	6.960%	$104,500	0	$0	$0	No	$104,500
CC	1113659364	RUIZ ALVARO																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$2,978,400	6.960%	$207,300	0	$0	$0	No	$207,300
CC	17639478	SOLANO HUMBERTO	X																		0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
CC	6406229	SOLARTE JULIAN																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,940,400	6.960%	$135,100	0	$0	$0	No	$135,100
CC	16735399	VALENCIA JOSE	X																		0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,300	0	$0	$0	No	$39,300
CC	1118297942	VELASQUEZ ANDRES																			0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
CC	1118300528	VICTORIA KARINA		X																	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	0	$0	$0	No	$84,500
Afiliados(10)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$16,259,095		$1,132,000		$0	$0		$1,132,000

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES TRAB	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	Si

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-10	2024-10	1046370008	9477238277	Y	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$1,132,000

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,132,000	$0	$0	$1,132,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,132,000	$0	$0	$1,132,000
TAL				10	$1,132,000	$0	$0	$1,132,000

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.219.166
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477177309
Valor:	297,600
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1040333489
Fecha:	2024/11/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Kilox Trabajadores Independientes.

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1040333489	9477177309	Y	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$297,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	mp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRAB INDEPENDIENTES KL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,279,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Centro de Trabajo: OBRAS IND KL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,279,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,279,600		$297,600		$0	$0		$297,600
1	CC	1130666572	ARTEAGA ALEJANDRA																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,668,000	6.960%	$185,700	0	$0	$0	No	$185,700
2	CC	1115086298	RESTREPO JUAN																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,607,600	6.960%	$111,900	0	$0	$0	No	$111,900
Total Afiliados(2)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,279,600		$297,600		$0	$0		$297,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1040333489	9477177309	Y	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$297,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$297,600	$0	$0	$297,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$297,600	$0	$0	$297,600
TOTAL				2	$297,600	$0	$0	$297,600

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.219.166
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477177211
Valor:	6,376,400
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1040314030
Fecha:	2024/11/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Kilox - Trabajadores.

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	8040314030	94771772 11	E	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,376,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,341,400	$0	$0	$3,341,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$437,300	$0	$0	$437,300
COLPENSIONES	Z5-14	900,336,004	7	2	$462,100	$0	$0	$462,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,442,000	$0	$0	$2,442,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,396,100	$0	$0	$1,396,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,396,100	$0	$0	$1,396,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$802,800	$0	$0	$802,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	11	$802,800	$0	$0	$802,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$836,100	$0	$0	$836,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$58,600	$0	$0	$58,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$56,600	$0	$0	$56,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$159,100	$0	$0	$159,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$446,200	$0	$0	$446,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$54,400	$0	$0	$54,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,200	$0	$0	$61,200
TOTAL				11	$6,376,400	$0	$0	$6,376,400

2024/11/13 12:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1040314030	9477177211	E	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,376,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)						$20,879,434	$3,341,400			$20,879,434	$836,100			$20,879,434	$802,800			$20,879,434		$1,396,100		$0	$0		$6,376,400
Centro de Trabajo 6.96000 (11 Afiliados)						$20,053,248	$3,208,900			$20,053,248	$802,800			$20,053,248	$802,800			$20,053,248		$1,396,900		$0	$0		$6,210,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)						$20,053,248	$3,208,900			$20,053,248	$802,800			$20,053,248	$802,800			$20,053,248		$1,396,800		$0	$0		$6,210,600
1	CC	1097348872	ALARCON ROSA	X X X	23030 1	22	$3,137,754	$502,100	EPS037	22	$3,137,754	$125,600	CCF56	22	$3,137,754	$125,600	14-11	22	$3,137,754	6.960%	$218,400	22	$0	$0	SI	$971,700
2	CC	16784360	ARGOTE NARCISO		25-14	30	$1,530,000	$244,800	EPS005	30	$1,530,000	$61,200	CCF56	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	6.960%	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,700
3	CC	94083690	BETANCOURT WILFREDO	X	23030 1	25	$2,065,580	$330,500	EPS037	25	$2,065,580	$82,700	CCF56	25	$2,065,580	$82,700	14-11	25	$2,065,580	6.960%	$143,800	25	$0	$0	SI	$639,700
4	CC	1113644739	BORRERO JHON	X	23030 1	30	$1,526,088	$244,200	ESSC18	30	$1,526,088	$61,100	CCF56	30	$1,526,088	$61,100	14-11	30	$1,526,088	6.960%	$106,300	30	$0	$0	SI	$472,700
5	CC	9769143	CHACON WILMER	X	23100 1	30	$2,732,609	$437,300	EPS037	30	$2,732,609	$109,400	CCF56	30	$2,732,609	$109,400	14-11	30	$2,732,609	6.960%	$190,200	30	$0	$0	SI	$846,300
6	CC	6244899	GOMEZ RINEED	X	23030 1	30	$2,876,087	$460,200	EPS037	30	$2,876,087	$115,100	CCF56	30	$2,876,087	$115,100	14-11	30	$2,876,087	6.960%	$200,200	30	$0	$0	SI	$890,600
7	CC	6394280	PALMA LUIS	X	23030 1	30	$1,656,088	$265,000	ESSC18	30	$1,656,088	$66,300	CCF56	30	$1,656,088	$66,300	14-11	30	$1,656,088	6.960%	$115,300	30	$0	$0	SI	$512,900
8	CC	16455926	PALOMA ROBINSON	X	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS018	25	$1,083,334	$43,400	CCF56	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	6.960%	$75,500	25	$0	$0	SI	$335,700
9	CC	1114309089	PORTOCARRERO PABLO	X	23030 1	30	$1,413,044	$226,100	EPS012	30	$1,413,044	$56,600	CCF56	30	$1,413,044	$56,600	14-11	30	$1,413,044	6.960%	$98,400	30	$0	$0	SI	$437,700
10	CC	1114450377	RIVERA WILINTON	X X X	23030 1	11	$703,696	$112,600	ESSC18	11	$703,696	$28,200	CCF56	11	$703,696	$28,200	14-11	11	$703,696	6.960%	$49,000	11	$0	$0	SI	$218,000
11	CC	1002359381	URIBE RICARDO	X	23030 1	27	$1,328,968	$212,700	EPSIC3	27	$1,328,968	$53,200	CCF56	27	$1,328,968	$53,200	14-11	27	$1,328,968	6.960%	$92,500	27	$0	$0	SI	$411,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)						$826,186	$132,500			$826,186	$33,300			$826,186	$0			$826,186		$0		$0	$0		$165,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)						$826,186	$132,500			$826,186	$33,300			$826,186	$0			$826,186		$0		$0	$0		$165,800
12	CC	94083690	BETANCOURT WILFREDO	X	23030 1	5	$333,363	$53,400	EPS037	5	$333,363	$13,400	CCF56	5	$333,363	$0	14-11	5	$333,363	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$66,800
13	CC	16455926	PALOMA ROBINSON	X	25-14	2	$109,400	$17,600	EPS018	2	$109,400	$4,400	CCF56	2	$109,400	$0	14-11	2	$109,400	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,000
14	CC	16455926	PALOMA ROBINSON	X	25-14	3	$164,099	$26,300	EPS018	3	$164,099	$6,600	CCF56	3	$164,099	$0	14-11	3	$164,099	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$32,900
15	CC	1114450377	RIVERA WILINTON	X	23030 1	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF56	2	$86,666	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$17,400
16	CC	1002359381	URIBE RICARDO	X	23030 1	3	$132,657	$21,300	EPSIC3	3	$132,657	$5,400	CCF56	3	$132,657	$0	14-11	3	$132,657	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$26,700
Total		**Afiliados(11)**				$20,879,434	$3,341,400			$20,879,434	$836,100			$20,879,434	$802,800			$20,879,434		$1,396,100		$0	$0		$6,376,400

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 248202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 10:32:48 PM

Detalle

$15,136,700.00
Valor Pagado

IVA incluído:	**$0.00**
Pago a:	**APORTES EN LINEA**
Débito desde:	**Cuenta corriente ******3985**
Descripción:	**nilla de aportes con clave: 9477177419**
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 10:31:42
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477177419
Código Único de Seguimiento	1048399206
Dirección IP:	190.248.80.58
Referencia 1:	190.248.80.58
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901097057

Valderrama Construcciones SAS.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048399206	9477177419	E	2024/11/18	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$15,136,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	svp	vct	fri	vip					Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (53 Afiliados)																										$49,010,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500					$15,136,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (53 Afiliados)																										$49,010,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500		$0	$0		$15,136,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (53 Afiliados)																										$49,010,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500		$0	$0		$15,136,700
1	CC	1010055584	ANCHICO HERMEN																						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	14606565	ANGULO EDER		X																				23020 1	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$277,900
3	CC	1143982529	ANTE FREYNER		X																				23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS018	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
4	CC	1064487203	BALANTA ALEXANDER	X																					23030 1	27	$1,170,000	$187,200	ESSC18	27	$1,170,000	$46,800	CCF56	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
5	CC	1130948570	BALANTA BERLYH																						23020 1	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$130,000	$5,200	CCF56	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	SI	$39,800
6	CC	1130948570	BALANTA BERLYH												X										23020 1	11	$476,667	$76,300	ESSC62	11	$476,667	$19,100	CCF56	0	$0	$0	14-11	11	$476,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$95,400
7	CC	1130948570	BALANTA BERLYH												X										23020 1	16	$693,335	$111,000	ESSC62	16	$693,335	$27,800	CCF56	0	$0	$0	14-11	16	$693,335	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$138,800
8	CC	9010125519	BERMAN LUIS	X																					23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
9	CC	1193519932	CABEZAS JOSE		X																				23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
10	CC	80244374	CAICEDO ARIS																						25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	1112462047	CARABALI MIGUEL																						23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	87946048	CASTILLO JIMMY																						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
13	CC	1193228373	CASTILLO YAN																						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1118293889	CERON CARLOS																						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	1136134461	CHARA FARY	X																					23020 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
16	CC	1130944367	CONTTO JEFFERSON	X																					23030 1	9	$390,000	$62,400	ESSC18	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
17	CC	1085286455	CUASPUD FRANKLIN		X																				23030 1	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
18	CC	1063813729	FERNANDEZ STIVEN	X																					23030 1	22	$953,334	$152,600	EPSIC3	22	$953,334	$38,200	CCF56	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
19	CC	94313460	GARCIA ISRAEL		X																				23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
20	CC	14992964	GONZALEZ ADOLFO		X																					0	$0	$0	EPS002	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$136,200
21	PT	5699997	GONZALEZ LEONARDO																						25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
22	CC	5031142	GRIMALDO EDER	X																					25-14	8	$346,667	$55,500	EPS018	8	$346,667	$13,900	CCF56	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
23	CC	1006234085	HERNANDEZ BRAYAN	X																					23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF56	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
24	CC	10386830	HURTADO ARCELIO																						23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
25	CC	94502429	HURTADO BOANERGES		X																				23100 1	21	$910,000	$145,600	EPS018	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
26	CC	1003154571	HURTADO DONALD		X																				23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC62	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$277,900
27	CC	16756710	HURTADO JORGE	X																					23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF56	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
28	CC	1113678040	HURTADO QUENER		X																				23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6639077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048399206	9477177419	E	2024/11/18	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$15,136,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$7,842,400	$0	$0	$7,842,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,600	$0	$0	$145,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$5,408,600	$0	$0	$5,408,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$832,100	$0	$0	$832,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$3,395,500	$0	$0	$3,395,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$3,395,500	$0	$0	$3,395,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$1,901,200	$0	$0	$1,901,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	53	$1,901,200	$0	$0	$1,901,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				53	$1,997,600	$0	$0	$1,997,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$38,200	$0	$0	$38,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$230,700	$0	$0	$230,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	11	$369,400	$0	$0	$369,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,800	$0	$0	$46,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$209,800	$0	$0	$209,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$93,700	$0	$0	$93,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$270,500	$0	$0	$270,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$230,600	$0	$0	$230,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$247,900	$0	$0	$247,900
TOTAL				53	$15,136,700	$0	$0	$15,136,700

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 440202

miércoles, 16 de octubre de 2024, 6:54:40 PM

Detalle

$297,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9475191190
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-16 6:53:56
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9475191190
Código Único de Seguimiento	986229465
Dirección IP:	179.32.50.122
Referencia 1:	179.32.50.122
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	900419497

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986229465	9475191190	Y	2024/10/23	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$297,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES		PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRAB INDEPENDIENTES KL (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Centro de Trabajo: OBRAS IND KL (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
1	CC	1130603572	ARTEAGA ALEJANDRA			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,668,000	6.9600%	$185,700	0	$0	$0	No	$185,700
2	CC	1115086298	RESTREPO JUAN			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,607,600	6.9600%	$111,900	0	$0	$0	No	$111,900
Total Afiliados(2)							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986229465	9475191190	Y	2024/10/23	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$297,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$297,600	$0	$0	$297,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$297,600	$0	$0	$297,600
TOTAL				2	$297,600	$0	$0	$297,600

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 136202

jueves, 17 de octubre de 2024, 10:31:36 PM

Detalle

$14,568,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9475603632
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-17 10:30:30
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9475603632
Código Único de Seguimiento	989185553
Dirección IP:	161.18.74.32
Referencia 1:	161.18.74.32
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901097057

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6659077	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	989195553	9475603632	E	2024/10/15	2024/10/18	BANCO DE BOGOTA	3	$14,568,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vct	irl	vto	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (40 Afiliados)																							$47,406,674	$7,585,800			$47,710,008	$1,909,200			$45,134,592	$1,806,200			$47,710,008		$3,234,600		$0	$0		$14,535,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (40 Afiliados)																							$47,406,674	$7,585,800			$47,710,008	$1,909,200			$45,134,592	$1,806,200			$47,710,008		$3,234,600		$0	$0		$14,535,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (40 Afiliados)																							$47,406,674	$7,585,800			$47,710,008	$1,909,200			$45,134,592	$1,806,200			$47,710,008		$3,234,600		$0	$0		$14,535,800
1	CC	1010055584	ANCHICO HERMEN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	14606565	ANGULO EDER																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
3	CC	1143982529	ANTE FREYMER	X	X															23030 1	23	$996,667	$159,500	EPS018	23	$996,667	$39,900	CCF56	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	6.960%	$69,400	23	$0	$0	SI	$308,700
4	CC	1130948570	BALANTA BERLYN										X							23020 1	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF56	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
5	CC	1130948570	BALANTA BERLYN																	23020 1	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,500
6	CC	1130948570	BALANTA BERLYN										X							23020 1	28	$1,213,334	$194,200	ESSC62	28	$1,213,334	$45,600	CCF56	0	$0	$0	14-11	28	$1,213,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$242,800
7	CC	1193519932	CABEZAS JOSE																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	80244374	CAICEDO ARIS																	25-14 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
9	CC	1112682047	CARABALI MIGUEL																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	87946048	CASTILLO JIMMY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
11	CC	7193228373	CASTILLO YAN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	1118293889	CERON CARLOS																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	1085266455	CUASPUD FRANKLIN	X																23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF56	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
14	CC	94315460	GARCIA ISRAEL																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	14992964	GONZALEZ ADOLFO	X																	0	$0	$0	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$303,334	$12,200	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$45,600
16	PT	5699997	GONZALEZ LEONARDO	X																25-14 1	13	$563,334	$90,200	EPS037	13	$563,334	$22,600	CCF56	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	6.960%	$39,200	13	$0	$0	SI	$174,700
17	CC	18386830	HURTADO ARCELIO	X																23030 1	14	$606,667	$97,100	EPS012	14	$606,667	$24,300	CCF56	14	$606,667	$24,300	14-11	14	$606,667	6.960%	$42,300	14	$0	$0	SI	$188,000
18	CC	94502429	HURTADO SOANERGES																	23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
19	CC	1803154571	HURTADO DONALD																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
20	CC	1113678080	HURTADO QUENER	X																23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS041	28	$1,213,334	$48,600	CCF56	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
21	CC	1118303333	JARAMILLO JORGE	X																23030 1	20	$866,667	$138,700	ESSC62	20	$866,667	$34,700	CCF56	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	6.960%	$60,400	20	$0	$0	SI	$268,500
22	CC	87946452	LANDAZURI JAIR	X																23030 1	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF56	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
23	PT	753689	LEAL ARISTIDES																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS042	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
24	CC	1059358467	LOPEZ MANUEL																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
25	CC	1130950843	MINA YOHAMER																	25-14 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
26	CC	1118300493	MONCAYO MIGUEL																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
27	CC	1112488962	MONTENEGRO JONATHAN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
28	CC	1143962842	MORENO WILMAN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS003	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	989185553	9475603632	E	2024/10/15	2024/10/18	BANCO DE BOGOTA	3	$14,568,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	$7,585,800	$16,400	$0	$7,602,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$500	$0	$208,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,234,200	$2,700	$0	$1,236,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$5,311,400	$11,400	$0	$5,322,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$832,200	$1,800	$0	$834,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$3,234,600	$7,000	$0	$3,241,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	40	$3,234,600	$7,000	$0	$3,241,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				40	$1,806,200	$3,900	$0	$1,810,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	40	$1,806,200	$3,900	$0	$1,810,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				40	$1,909,200	$5,000	$0	$1,914,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$294,900	$700	$0	$295,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$24,300	$100	$0	$24,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$48,600	$200	$0	$48,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$200	$0	$52,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$200	$0	$52,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$402,200	$900	$0	$403,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$261,900	$600	$0	$262,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$48,600	$200	$0	$48,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$247,900	$600	$0	$248,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$190,800	$500	$0	$191,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$234,000	$600	$0	$234,600
TOTAL				40	$14,535,800	$32,300	$0	$14,568,100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 036202

miércoles, 16 de octubre de 2024, 11:50:37 AM

Detalle

$3,182,600.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9475493265
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-16 11:49:32
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9475493265
Código Único de Seguimiento	984967082
Dirección IP:	179.32.50.122
Referencia 1:	179.32.50.122
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	900419497

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984967082	9475493263	E	2024/10/23	2024/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$3,182,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$10,959,754	$1,753,900			$10,959,754	$438,800			$10,959,754	$361,300			$10,959,754	$628,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 6.96000 (9 Afiliados)						$9,026,450	$1,444,400			$9,026,450	$361,300			$9,026,450	$361,300			$9,026,450	$628,600		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (9 Afiliados)						$9,026,450	$1,444,400			$9,026,450	$361,300			$9,026,450	$361,300			$9,026,450	$628,600		$0	$0
1	CC	16764360	ARGOTE NARCISO	25-14	30	$1,530,000	$244,800	EPS005	30	$1,530,000	$61,200	CCF56	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	$106,500	30	$0	$0
2	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO	230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF56	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$4,700	1	$0	$0
3	CC	1113644739	BORRERO JHON	230301	5	$223,732	$35,800	ESSC18	5	$223,732	$9,000	CCF56	5	$223,732	$9,000	14-11	5	$223,732	$15,600	5	$0	$0
4	CC	9169143	CHACON WILMER	231001	28	$2,344,348	$375,100	EPS037	28	$2,344,348	$93,800	CCF56	28	$2,344,348	$93,800	14-11	28	$2,344,348	$163,200	28	$0	$0
5	CC	6244899	GOMEZ RINEED	230301	5	$466,667	$74,700	EPS037	5	$466,667	$18,700	CCF56	5	$466,667	$18,700	14-11	5	$466,667	$32,500	5	$0	$0
6	CC	6354280	PALMA LUIS	230301	30	$1,374,185	$219,900	ESSC18	30	$1,374,185	$55,000	CCF56	30	$1,374,185	$55,000	14-11	30	$1,374,185	$95,700	30	$0	$0
7	CC	16455926	PALOMA ROBINSON	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1114309089	PORTOCARRERO PABLO	230301	30	$1,367,119	$218,800	EPS012	30	$1,367,119	$54,700	CCF56	30	$1,367,119	$54,700	14-11	30	$1,367,119	$95,200	30	$0	$0
9	CC	1002859381	URIBE RICARDO	230301	8	$353,732	$56,600	EPSIC3	8	$353,732	$14,200	CCF56	8	$353,732	$14,200	14-11	8	$353,732	$24,700	8	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,933,304	$309,500			$1,933,304	$77,500			$1,933,304	$0			$1,933,304	$0		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,933,304	$309,500			$1,933,304	$77,500			$1,933,304	$0			$1,933,304	$0		$0	$0
10	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO	230301	2	$133,304	$21,400	EPS037	2	$133,304	$5,400	CCF56	2	$133,304	$0	14-11	2	$133,304	$0	2	$0	$0
11	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO	230301	5	$333,333	$53,400	EPS037	5	$333,333	$13,400	CCF56	5	$333,333	$0	14-11	5	$333,333	$0	5	$0	$0
12	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO	230301	16	$1,066,667	$170,700	EPS037	16	$1,066,667	$42,700	CCF56	16	$1,066,667	$0	14-11	16	$1,066,667	$0	16	$0	$0
13	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO	230301	6	$400,000	$64,000	EPS037	6	$400,000	$16,000	CCF56	6	$400,000	$0	14-11	6	$400,000	$0	6	$0	$0
Total			Afiliados(9)			$10,959,754	$1,753,900			$10,959,754	$438,800			$10,959,754	$361,300			$10,959,754	$628,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	984967082	9475493268	E	2024/10/23	2024/10/16	BANCO DE BOGOTA	0	$3,182,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$1,753,900	$0	$0	$1,753,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$375,100	$0	$0	$375,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$452,800	$0	$0	$452,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$926,000	$0	$0	$926,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$628,600	$0	$0	$628,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$628,600	$0	$0	$628,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$361,300	$0	$0	$361,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	9	$361,300	$0	$0	$361,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$438,800	$0	$0	$438,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$14,200	$0	$0	$14,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$54,700	$0	$0	$54,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$64,000	$0	$0	$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$192,700	$0	$0	$192,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,200	$0	$0	$61,200
TOTAL				9	$3,182,600	$0	$0	$3,182,600

2024/10/21 02:39 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 224202

miércoles, 16 de octubre de 2024, 6:52:25 PM

Detalle

$859,400.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9475532562
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-16 6:51:39
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9475532562
Código Único de Seguimiento	986223192
Dirección IP:	179.32.50.122
Referencia 1:	179.32.50.122
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES TRAB	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986223192	9475532562	Y	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$859,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INDEPENDIENTES TRAB (6 Afiliados)						6	$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$9,796,267		$682,000		$0	$0		$855,000
Centro de Trabajo: OBRAS IND (6 Afiliados)							$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$9,796,267		$682,000		$0	$0		$855,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (6 Afiliados)							$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$9,796,267		$682,000		$0	$0		$855,000
1	CC	1061764769	AGUILAR JESSICA	X	230301	7	$606,667	$97,100	EPS005	7	$606,667	$75,900		0	$0	$0	14-11	7	$606,667	6.960%	$42,300	0	$0	$0	No	$215,300
2	CC	1112100075	GUTIERREZ OSCAR			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,363,200	6.960%	$94,900	0	$0	$0	No	$94,900
3	CC	1144203721	MOSQUERA KAROL			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
4	CC	1810044031	RIVERA JULIAN			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,607,600	6.960%	$111,900	0	$0	$0	No	$111,900
5	CC	1113659364	RUIZ ALVARO			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$2,978,400	6.960%	$207,300	0	$0	$0	No	$207,300
6	CC	5406229	SOLARTE JULIAN			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,940,400	6.960%	$135,100	0	$0	$0	No	$135,100
Total	Afiliados(6)						$606,667	$97,100			$606,667	$75,900			$0	$0			$9,796,267		$682,000		$0	$0		$855,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES TRAB	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986223192	9475532562	Y	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$859,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$97,100	$500	$0	$97,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$97,100	$500	$0	$97,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$682,000	$3,500	$0	$685,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$682,000	$3,500	$0	$685,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$75,900	$400	$0	$76,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$75,900	$400	$0	$76,300
TOTAL				6	$855,000	$4,400	$0	$859,400

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 023202

miércoles, 16 de octubre de 2024, 6:50:24 PM

Detalle

$254,400.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9474351680
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-16 6:49:36
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9474351680
Código Único de Seguimiento	986217624
Dirección IP:	179.32.50.122
Referencia 1:	179.32.50.122
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	10535348

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C NTE 36N-23	CALI-VALLE	6659027	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986217624	9474351680	I	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$254,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$500	$0	$91,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$500	$0	$91,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$900	$0	$163,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$900	$0	$163,400
TOTAL				1	$253,000	$1,400	$0	$254,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C rITE 36N-23	CALI-VALLE	6659077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	986217624	9474351680	I	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$254,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10535348	LOURIDO ENRIQUE																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$97,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total	Afiliados(1)																						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$97,500		$0	$0		$253,000

2024/10/21 02:36 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 737202

miércoles, 16 de octubre de 2024, 6:37:38 PM

Detalle

$1,372,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9475531876
Fecha y hora inicio transacción	2024-10-16 6:36:40
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9475531876
Código Único de Seguimiento	986182227
Dirección IP:	179.32.50.122
Referencia 1:	179.32.50.122
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	986182227	9475531876	E	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$1,372,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRABAJADORES (6 Afiliados)																							$4,589,346	$734,700			$4,589,346	$184,000			$4,592,123	$163,200			$4,589,346		$283,500		$0	$0		$1,365,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																							$520,001	$83,300			$520,001	$20,900			$520,000	$0			$520,001		$0		$0	$0		$104,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							$520,001	$83,300			$520,001	$20,900			$520,000	$0			$520,001		$0		$0	$0		$104,200
1	CC	76313097	GOMEZ LUIS												X						23030 1	5	$216,667	$34,700	ESSC18	5	$216,667	$8,700	CCF56	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$43,400
2	CC	76313097	GOMEZ LUIS												X						23030 1	7	$303,334	$48,500	ESSC18	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$303,333	$0	14-11	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	SI	$60,600
Centro de Trabajo: PERSONAL OBRAS (5 Afiliados)																							$4,069,345	$651,400			$4,069,345	$163,100			$4,072,123	$163,200			$4,069,345		$283,500		$0	$0		$1,261,200
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																							$4,069,345	$651,400			$4,069,345	$163,100			$4,072,123	$163,200			$4,069,345		$283,500		$0	$0		$1,261,200
3	CC	1112481615	AVENDAÑO LOREN										X								23020 1	30	$1,790,086	$286,500	EPS010	30	$1,790,086	$71,700	CCF56	30	$1,790,086	$71,700	14-11	30	$1,790,086	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,500
4	CC	94522044	CONTRERAS ANDRES	X	X						X										23020 1	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF56	1	$69,445	$2,800	14-11	1	$66,667	6.960%	$4,700	1	$0	$0	SI	$20,900
5	CC	76313097	GOMEZ LUIS								X										23030 1	18	$825,924	$132,200	ESSC18	18	$825,924	$33,100	CCF56	18	$825,924	$33,100	14-11	18	$825,924	6.960%	$57,500	18	$0	$0	SI	$255,900
6	CC	1087205728	HURTADO LUIS	X						X		X									23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
7	CC	16455926	PALOMA ROBINSON																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	12910813	QUIÑONES MISAEL	X						X		X									23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
Total			**Afiliados(6)**																				$4,589,346	$734,700			$4,589,346	$184,000			$4,592,123	$163,200			$4,589,346		$283,500		$0	$0		$1,365,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	986182227	9475531876	E	2024/10/10	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	7	$1,372,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$734,700	$3,800	$0	$738,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$1,100	$0	$209,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$229,500	$1,200	$0	$230,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$297,200	$1,500	$0	$298,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$283,500	$1,500	$0	$285,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$283,500	$1,500	$0	$285,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,200	$900	$0	$164,100
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	6	$163,200	$900	$0	$164,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$184,000	$1,100	$0	$185,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$54,000	$300	$0	$54,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$73,500	$400	$0	$73,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$4,500	$100	$0	$4,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$300	$0	$52,300
TOTAL				6	$1,365,400	$7,300	$0	$1,372,700