Departamento del Valle del Cauca
Gobernación
Departamento Administrativo de Hacienda - Jefatura Financieras Públicas

paraíso de todos

Para: FIDUCIARIA POPULAR
De: SUBDIRECCION DE TESORERIA

ORDEN DE PAGO
Fecha: 12.12.2024
Consecutivo: 094403

Cordialmente nos permitimos adjuntar las cuentas por pagar que a continuación relaciono para que se proceda a su giro, en desarrollo del contrato de encargo fiduciario celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca y esa fiduciaria.

No. Doc	Fecha	Nit	Fondo	Valor Bruto	Valor Neto	Beneficiario
3000150509	06.12.2024	9016229065	RECURSOS DEL CRÉDITO	362.657.327	291.213.832	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Son: 1 Orden(es) de Pago Valor Bruto: 362.657.327 Deducciones: 71.443.495 Valor a Girar: 291.213.832

Concepto(s) de Deducción	Valor
Contribución Especial	18.132.866
Deducción Derechos de Sitematizacion	3.626.573
Deduccion Estampillas Adulto Mayor	7.253.147
Deduccion Estampillas Pro Pacifico	1.813.287
Deducción Estampillas Procultura	3.626.573
Deduccion Estampillas Prodeportes	9.066.433
Deduccion Estampillas Prohospitales	3.626.573
Deduccion Estampillas Prodesarrollo	7.253.147
Deduc Est Pro Electrificación Rural	725.315
Deduccion Estampillas Pro Uceva	1.813.287
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle	7.253.147
Contrato Obra Civil	7.253.147

FAVOR GIRAR CON RECURSOS DE LA CUENTA DE AHORROS 379400003156 DEL BANCODAVIVIENDA
Las cuentas por pagar antes relacionadas han sido causadas y registradas en la contabilidad del Depto. Las declaraciones y pago de los descuentos serán elaborados y presentados por el Departamento. Autorizamos acreditar cada uno de los fondos, los respectivos descuentos. Certificamos que los trámites presupuestales han sido cumplidos en su totalidad.

Atentamente:

DEISY GIL CAJIAO
SUBDIRECTORA DE TESORERIA

Recibi:

DORA MARIA RUIZ JIMENEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Elaborador por : ACESPEDES

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

25529

Documento No.	**3000150509**	**Fecha de Contabilización:**	**06.12.2024**
Referencia:	**CON 0140-10-2024**		
RUT del Tercero:	**9016229065**	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	
Código del Tercero:	**901622906**	**Documento RPC:**	**4500037403**
Centro Gestor:	**51131**	**SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV**	
Fondo:	**1-3004**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 9 CON 0140**		

Descripción: **PAGO ACTA PARCIAL No 9 CONTRATO 0140-10-2024**
PAGO ACTA PARCIAL No 9 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 CON OTROSI No 0140-10- DEL 30/10/2024 CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL DPTO DEL VALLE Y CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022 - OBJETO: REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 010270130502 DEL BANCO DAVIVIENDA

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
10 DIC. 2024
Subdirección de Tesorería

Posic	Cuenta	Clv	Texto breve cuenta	PosPre	Debe	Haber
001	2401020000	31	Proyectos De Inversi	X-ACREEDOR/DEUDOR	0	291.213.832
002	5504061009	81	Const y/o Mejora Esp	2-320202005	362.657.327	0
003	2407900009	50	Contribucio Especial	X-NORELEVANTE	0	18.132.866
004	2407900010	50	Sistematizacion	X-RETN/DEDUC	0	3.626.573
005	2407900007	50	Estamp Adulto Mayor	X-RETN/DEDUC	0	7.253.147
006	2407900026	50	Estampilla Pro Pacif	X-RETN/DEDUC	0	1.813.287
007	2407900003	50	Pro-Cultura	X-RETN/DEDUC	0	3.626.573
008	2407900036	50	Tasa prodepor Y Recr	X-RETN/DEDUC	0	9.066.433
009	2407900012	50	Pro-Hospitales	X-RETN/DEDUC	0	3.626.573
010	2407900004	50	Pro-Desarrollo	X-RETN/DEDUC	0	7.253.147
011	2407900078	50	Estampilla Proelectr	X-RETN/DEDUC	0	725.315
012	2407900008	50	Estampilla UCEVA	X-RETN/DEDUC	0	1.813.287
013	2407900005	50	Pro-Univalle	X-RETN/DEDUC	0	7.253.147
014	2436260000	50	Ret Contrato Obra	X-NORELEVANTE	0	7.253.147

Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas
Subdirección de Tesorería
ENVIADA PARA PAGO POR PORTAL
Fecha: 11/12/24
Ana Milena Cespedes

Gobernación del Valle del Cauca

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR
(ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS)

 25829

Documento No.	**3000150509**	**Fecha de Contabilización:**	**06.12.2024**
Referencia:	**CON 0140-10-2024**		
RUT del Tercero:	**9016229065**	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	
Código del Tercero:	**901622906**	**Documento RPC:**	**4500037403**
Centro Gestor:	**51131**	**SRIA VIVIENDA Y HABITAD ARRASTRES RESERV**	
Fondo:	**1-3004**	**RECURSOS DEL CRÉDITO No.5**	
Concepto DIAN:	**PAGO ACTA No 9 CON 0140**		

Total:	362.657.327	362.657.327

Descuentos y/o Deducciones:

Nombre del Descuento efectuado	Tasa Aplicada	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Contribución Especial - Contribución Civil Especial 5,00%	5,0000	362.657.327	18.132.866
Deducción Derechos de Sitematizacion - Derechos de	1,0000	362.657.327	3.626.573
Deduccion Estampillas Adulto Mayor - Deducciòn Estampilla Adulto	2,0000	362.657.327	7.253.147
Deduccion Estampillas Pro Pacifico - Deducción Estampilla Pro	0,5000	362.657.327	1.813.287
Deducción Estampillas Procultura - Deducción estampilla	1,0000	362.657.327	3.626.573
Deduccion Estampillas Prodeportes - Deducción tasa Prodeporte y	2,5000	362.657.327	9.066.433
Deduccion Estampillas Prohospitales - Deduccion estampilla	1,0000	362.657.327	3.626.573
Deduccion Estampillas Prodesarrollo - Deducción Estampilla	2,0000	362.657.327	7.253.147
Deduc Est Pro Electrificación Rural - Deduc Est Pro Electrificación	0,2000	362.657.327	725.315
Deduccion Estampillas Pro Uceva - Deducciòn Estampilla UCEVA	0,5000	362.657.327	1.813.287
Deduccion Estampillas Prouniv del Valle - Deduc. estam. Prouniv	2,0000	362.657.327	7.253.147
Contrato Obra Civil - Contrato Obra Civil 2% Dec 2418	2,0000	362.657.327	7.253.147
Total:			71.443.495

Discriminacion IVA

Indicador	Denominación	Base	Valor IVA
V0	0% IVA compra bienes y servicios	362.657.327	0
	Total:	362.657.327	0

ADRIANA GOMÉZ MILLÁN

Secretario(a) de Despacho

YAMILE HERNANDEZ CORTES

Vo Bo. Subdirección Contaduría General del Depto

Angulo Mary Lorena

Elaborado por

Gobernación	**AUTORIZACION TRAMITE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES (CDP-RPC-FACTURAS)**	Código: Versión: 01 Fecha de Aprobación: Página: 1 de 1

FECHA REMISION AL DESPACHO	**6/12/2024**	**FECHA RECIBIDO AREA DE PRESUPUESTO**	**27/11/2024** **04/12/2024**

EN CALIDAD DE DE SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT Y ORDENADOR DEL GASTO EN FUNCION DELEGADA Y PREVIA REVISION DEL SUPERVISOR Y AREA JURIDICA DEL CONTRATO 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 -SE AUTORIZA LA ELABORACION DEL SIGUIENTE TRAMITE MEDIANTE EL SISTEMA SAP-PRESUPUESTAL

CDP
RPC
FACTURA

CONTRATISTA	**CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**	**NIT:** [illegible]	
CONTRATO DE OBRA	**1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022**	**INTERVENTOR**	**CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT**
OBJETO	**REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 11.905.288.507**
ACTA PARCIAL No 9	**$ 362.657.327,00**	**OBSERVACION**	

REVISION TECNICA-JUIRDICA	**NOMBRE**	**FIRMA**
Vo Bo JURIDICO		
Vo Bo SUPERVISOR		
Vo Bo FINANCIERO		

ADRIANA GÓMEZ MILLAN -SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

Elaboró	Mary Lorena Anguolo-Contratista SVH Revisó: Maricela Castañeda-Profesional Universitario SVH
Fecha:06/12/2024	

8100173112 - 3000180809

CONTRATISTA: CONSORICIO PARQUE CHOLADO 2022 NIT: 901607709-8 RPC ADICION No 1 : 4500037403 DEL 15/09/2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022

VALOR DEL CONTRATO	**$ 11.905.288.507**

M EN PC	PEI	PAC	VALOR DE LA ACTIVIDAD	VALOR A IMPUTAR EN ACTA 3 $894,535,530	SALDO CONTRATO	ACTA No 8 POR VALOR DE $1,339,981,916 VALOR A IMPUTAR EN ACTA 8-	SALDO RPC	ACTA No 9 POR VALOR DE $362,657,327 VALOR A IMPUTAR EN ACTA 9-	SALDO RPC
10	PI40-102148/1/1/01/12	dic-24	$ 1.052.097.283	$ 250.000.000	$ 802.097.283	$ 802.097.283	$ -	$ -	$ -
20			$ 1.052.097.283	$ 250.000.000	$ 802.097.283	$ 256.648.780	$ 545.448.503	$ 362.657.327	$ 182.791.176
30			$ 1.052.097.283	$ 250.000.000	$ 802.097.283		$ 802.097.283	$ -	$ 802.097.283
40			$ 350.699.095	$ 144.535.530	$ 206.163.565		$ 206.163.565	$ -	$ 206.163.565
AL			**$ 3.506.990.944**	**$ 894.535.530**	**$ 2.612.455.414**	**$ 1.058.746.063**	$ 1.553.709.351	**$ 362.657.327**	**$ 1.191.052.024**

ó:	Mary Lorena Angulo Castillo
	Contratista -Apoyo a la gestión
	6/12/2024

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

CONTRATO No 1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022 -RPC No 4500037403 DEL 15.09.2023 -FONDO:1-3004

ACTA DE PAGO No 9				NIT :	901622906-5
DEDUCCIONES Y RETENCIONES				AIU	VALOR
R A CAUSAR	$		362.657.327		
LLE	BASE	PORCENTAJE	TOTAL		
FUENTE	$ 362.657.327	$ 2	$ 7.253.147		
ibucion Especial	$ 362.657.327	$ 5	$ 18.132.866		
npilla sistematizacion	$ 362.657.327	$ 1	$ 3.626.573		
npilla adulto mayor	$ 362.657.327	$ 2	$ 7.253.147		
npilla procultura	$ 362.657.327	$ 1	$ 3.626.573		
npilla prohospitales	$ 362.657.327	$ 1	$ 3.626.573		
npilla prodesarrollo	$ 362.657.327	$ 2	$ 7.253.147		
npilla proelectrificación	**$ 362.657.327**	**$ 0**	**$ 725.315**		
npilla uceva	$ 362.657.327	$ 1	$ 1.813.287		
npilla univalle	$ 362.657.327	$ 2	$ 7.253.147		
npilla propacifico	$ 362.657.327	$ 1	$ 1.813.287		
prodeportes	$ 362.657.327	$ 3	$ 9.066.433		
L DEDUCCIONES Y RETENCIONES			$ 71.443.493		
R A PAGAR			$ 291.213.834		

ró: Mary Lorena Angulo-Contratista SVH-Fecha:06/12/2024

ACTA DE PAGO PARCIAL No 9
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022-1,320-12.13-0140 DEL 05/09/2022- NIT 901622906-5

COSTOS DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA				VALOR ACTA No 9
Concepto	*Valor*		Concepto (Anticipo,	Fecha	Valor	Observaciones	$362,657,327
Valor inicial del contrato	$ 7,936,859,005		ANTICIPO	22.12.2022	$ 1,587,371,801		
Valor Adiciones	$ 3,968,429,502						
Reajustes(Valor Cedido)	$ -		ACTA No 1	04.10.2023	$ 1,521,796,882	PAGADO	
Actualización de precios	$ -		ACTA No 2	28.11.2023	$ 1,037,309,899	PAGADO	
Valor Total del Contrato	$ 11,905,288,507		ACTA No 3	27.12.2023	$ 1,118,169,413	PAGADO	
Valor pagado	$ 9,011,597,240		ACTA No 4	30/04/2024	$ 785,169,772	PAGADO	
Valor causado que no se ha pagado	$ 1,702,639,243		ACTA No 5	12.07.2024	$ 2,292,298,662	PAGADO	
Valor total ejecutado	$ 10,714,236,483		ACTA No. 6	29.08.2024	$ 1,238,497,856	PAGADO	
Valor saldo por ejecutar	$ 1,191,052,024		ACTA No. 7	23.10.2024	$ 1,018,354,756	PAGADO	
Intereses moratorios	$ -						

INFORME FINANCIERO PARA ACTA DE PAGO PARCIAL No 9	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7,936,859,005
ADICION	$ 3,968,429,502
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 11,905,288,507
VALOR ANTICIPO	$ 1,587,371,801
VALOR ACTAS No 9	$ 362,657,327
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No 9	$ -
VALOR PRESENTE ACTA 9	$ 362,657,327
VALOR A PAGAR ESTA ACTA 9	$ 362,657,327
VALOR PAGADO ACTAS 1 , 2, 3, 4,5,6,7	$ 9,011,597,240
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS 1 , 2, 3, 4 Y 5	$ 1,587,371,801
SALDO DEL CONTRATO	$ 1,191,052,024

Elaboró:Mary Lorena Angulo
Cargo: Contratista SVH
Fecha:03/12/2024

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT
2022

CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022
NIT. 901.059.413-0

Santiago de Cali, 25 de noviembre de 2024 INT-0264-4.11.25.262-VIV

Señores
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE
Ingeniera
ADRIANA GÓMEZ MILLÁN
Secretaria de Vivienda y Hábitat – Gobernación del Valle
Atn. Ingeniera
DIANA LUCIA MORALES
Supervisor Secretaría Vivienda y Hábitat

REFERENCIA: Contrato Jamundí 1.320-12-13-0140 "REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE **JAMUNDI**, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

ASUNTO: Aprobación Acta de cobro No. 9.

Cordial saludo.

Una vez revisado el acta de cobro N°9 relacionada con el contrato de la referencia, desde esta interventoría se autoriza el pago de la misma; para lo cual se remiten los documentos aprobados por la interventoría para los trámites correspondientes:

- Acta de Pago No. 09 por valor de $ 362.657.327
- Memorias graficas de cantidades de obra.
- Informe de seguimiento de interventoría al 25 de noviembre del 2024 (periodo del acta de cobro).
- Anexos de cuenta de cobro.

2024-11-25 17:00:00 **GOBERNACION DEL VALLE**
ASUNTO: CONTRATO JAMUNDI 1.320-12-13-0140, MEJORAMIENTO PARQUE EL CHOLADO
CLASE CORRES.: PQRS-PETICION DE INTERES **N° COMUNICACION:** SN
DESTINATARIO: YUDICIEL ANDREA **REMITENTE:** CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT **2024050215**
DEPENDENCIA: SUB TEC DE APOYO A LA GESTION - VIVIEND **N°FOLIO:** 9
RADICADO POR: NMUNOZL RECIBIDO

Atentamente,

Cristian J Pérez F

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
Representante legal Consorcio Vivienda y Hábitat
C.C. No.94.064.187 expedida en Cali
Dirección electrónica: consorciovivienda2022@hotmail.com

Proyectó	Carlos Julio Moncada Colmenares
Aprobó	Cristian Julián Pérez Flórez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052185 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 3 C NORTE 36 N 23

42. Correo electrónico contadora.elc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 0 8 1 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	4	8	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 06 - 15 / 14 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOURIDO CAICEDO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Benéficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 8 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 7 1 5
81. Hasta	2 0 2 4 0 8 1 9

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 8 1 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali 5	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 7 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 8 8 6 3 5 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMBOA	OLIVEROS	PATRICIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5 1	2 0 2 2 0 7 1 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: KILOX S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 9	2 0 2 2 0 7 1 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14920521552

(415)7707212489984(8020) 000001492052155 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 2 2 9 0 6	5	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5		2 3 3 3 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 3 2 8

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

NIT: 901622906-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
AV 3 C NORTE 36 N 23, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 6026659077

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Autorización facturación electrónica No. 18764079854003 válida desde 2024-09-19 hasta 2025-09-19 rango desde CHFE7 hasta CHFE50

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890399029
Cliente:	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Dirección:	CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	6028860000
Email:	facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	CHFE9
Fecha Emisión	25/11/2024 11:29:07-05:00
Fecha Vencimiento	24/12/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	24/12/2024
Total de Lineas:	4

#	Código	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos NOM.	Impuestos % VAL.	Impuestos MONTO	Dcto.	Total
1	Ctos	Costos Directos	EA	1,00	$270.639.796,00				0,00	$270.639.796,00
2	AIU1	Administración Contrato de servicios AIU por concepto de:1.320-12.13-0140-02-sep-2022 -28%.	EA	1,00	$75.779.143,00				0,00	$75.779.143,00
3	AIU3	Utilidad No Gravada Correspondiente al 5%.	EA	1,00	$13.531.990,00				0,00	$13.531.990,00
4	AIU2	Imprevistos Correspondiente al 1%.	EA	1,00	$2.706.398,00				0,00	$2.706.398,00

Impuesto	Base	Tarifa/Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$362.657.327,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$362.657.327,00

Notas:	Acta parcial No. 09. mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento Valle del Cauca. Porcentaje de Avance del 3.05% $362.657.327
CUFE:	2fc852adbfb7219eaf24b1bcb8b820e016792020714a1a28b23b14656b59aea5f35d31ac21910424c9a4a6d5f5ea5df9
Total con letra:	(trescientos sesenta y dos millones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos veintisiete pesos)

Consorciados:
Enrique Lourido Caicedo - 51%
Kilox SAS - 49%

Firma Digital: KoDgIj9PWh1Mnqdfu0cuTpvdXl8XoP4X4ytl2hXgk0dltn0VLYv3zy4jNw2wdZy
VE0bCYGp/SK/GAsyYPq2HGMm3eWXcUwDh0RdOfdOTOUZ/RyK
UT2ZBUh+3o16Sq D+YiRz55pGe6zgfsXOSKzdHDtEJrjw1PZHhJjK0HjfAfjOTRJntVUV4LbKXPdzTt SPfBsXCpdRVucyKUQk1nCtRatCW3UdkKQ3/
79ly9TNS7BSAbA9oB5nYCM5pcFkd aFTAon1S20DBzNDT3Z7dUhYBwvkGqAhFzJZey4HnCHOBQqO2GHoRbvOa1JqGzr ivndl67YKogC/LnaHP8J
WA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Factura Electrónica AIU

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fc852adbfb7219eaf24b1bcb8b820e016792020714a1a28b23b14656b59aea5f35d31ac21910424c9a4a6d5f5ea5df9

Número de Factura: CHFE-9
Fecha de Emisión: 25/11/2024
Fecha de Vencimiento: 24/12/2024
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
Nombre Comercial: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
Nit del Emisor: 901622906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AV 3 C NORTE 36 N 23
Teléfono / Móvil: 6026659077
Correo: contadora.elc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890399029
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 10 CR 6 Y 8 P 3 ED SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6028860000
Correo: facturacion.vivienda@valledelcauca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	Ctos	Costos Directos	EA	1,00	$ 270.639.796,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.639.796,00
2	AIU1	Administración	EA	1,00	$ 75.779.143,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.779.143,00
3	AIU3	Utilidad No Gravada	EA	1,00	$ 13.531.990,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.531.990,00
4	AIU2	Imprevistos	EA	1,00	$ 2.706.398,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.706.398,00

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:1.320-12.13-0140- 02-sep-2022 -28%. Correspondiente al 5%. Correspondiente al 1%.

Notas Finales

Acta parcial No. 09. mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento Valle del Cauca. Porcentaje de Avance del 3.05% $362.657.327

Datos Totales



Documento generado el:
25/11/2024 11:29:10
Documento validado por la DIAN:
25/11/2024 11:29:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	362.657.327,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	362.657.327,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	362.657.327,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$362.657.327,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764079854003 Rango desde: 7 Rango hasta: 50 Vigencia: 2025-09-19

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079854003

(415)7707212489984(8020) 001876407985400 3

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901622906	5				

11. Razón social: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali — Cód. 5

24. Dirección: AV 3 C NORTE 36 N 23

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del ET

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-09-19 / 02:10:30 PM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: LOURIDO CAICEDO ENRIQUE
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 10535348 — 1004. DV: 0
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

997. Fecha formalización: 2024-09-19 14:10:30

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764079854003

(415)7707212489984(8020) 0018764079854003

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901622906	5				

11. Razón social: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022 AV 3 C NORTE 36 N 23	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CHFE	7	50	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA, 25/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022** con **NIT 901.622.906-5** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 010270130502

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

Santiago de Cali, 25 noviembre de 2024.

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
La ciudad

ASUNTO: AUTORIZACION PAGO FACTURA.

Respetado Señores:

Muy comedidamente autorizo el pago por medio de transferencia a la cuenta de ahorros No. 0102-7013-0502 del banco de Davivienda de la factura CHFE9 fechada con 25 de noviembre de 2024 por valor de $362.657.327 del contrato No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle".

Una vez expuesto lo anterior, quedo atento a sus comentarios.

Muchas gracias por su colaboración.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán
Representante Legal Consorcio

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali	5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 5 3 4 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOURIDO	CAICEDO	ENRIQUE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sig.
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

Dirección principal
AV 3 C N 36 N 23 BRR PRADOS DEL NORTE

42. Correo electrónico asisconta.elc@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	3 1 7 3 3 1 2 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 2 1 1 0 3	4 2 1 0	1 9 9 2 1 1 0 3		4 1 1 2	4 3 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 1 6 | 2 2 | 4 1 | 4 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-03-10 / 15:35:01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOURIDO CAICEDO ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14902098416

(415)7707212489984(8020) 000001490209841 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 5 3 5 3 4 8	0	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5		2 3 3 3 2 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 7 1 5


COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.535.348

LOURIDO CAICEDO
APELLIDOS

ENRIQUE
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-SEP-1959**
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85	**O+**	**M**
ESTATURA	G S RH	SEXO

26-OCT-1977 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALLEGO VACHA

A-3100100-43158781-M-0010535348-20070606 **00469**07157O 02 220401963

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
KILOX S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
KILOX S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
AV 3 C NORTE 36 N 23

42. Correo electrónico kiloxsasgerencia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 6 6 5 9 0 7 7	3 1 7 3 3 1 2 2 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2	7 4 9 0	2 0 1 1 0 3 0 2	4 2 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2024 - 03 - 18 / 10 : 04: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el tramite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GAMBOA OLIVEROS PATRICIA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 25-11-2024 11:32:54AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		0 5
73. Fecha	2 0 1 1 0 2 1 2	2 0 1 6 1 0 1 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 3 0 8	2 0 1 9 0 7 2 9
77. No. Matrícula mercantil	8 1 2 0 9 1 - 1 6	8 1 2 0 9 1 - 1 6
78. Departamento	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio	8	8

Vigencia

80. Desde	2 0 1 1 0 2 1 2
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 6 3 0		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 8 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 8 8 6 3 5 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GAMBOA	OLIVEROS	PATRICIA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 3 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 5 1 9 4 2 0 1 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LOURIDO	GAMBOA	JORGE	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489964(8020) 000014996559014

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 0 6 4 8 9 5 5	3	2 3 3 3 2 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SALDARRIAGA	BARRETO	YENY	LORENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 3 1 6

Revisor suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 0 7 1 0 2 9 2 8		2 7 1 0 4 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DURAN	RODRIGUEZ	MILE	NATALIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14996559014

(415)7707212489984(8020) 000001499655901 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 4 1 9 4 9 7	1	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 7 4 9 0

162. Nombre del establecimiento: KILOX SAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: AV 3 C N 36 23

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
8 1 2 0 9 2 2	2 0 1 1 0 3 0 9
168. Teléfono: 6 6 5 9 7 2 9	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38.863.504

GAMBOA OLIVEROS

APELLIDOS

PATRICIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1961

CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

24-FEB-1983 BUGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3102200-00182586-F-0038863504-20091002 0016770560A 1 3080107833

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Cámara de Comercio de Cali

Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE MATRÍCULA DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 13/11/2024 03:06:59 pm

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombre:	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
Identificación:	C.C.:10535348
Nit:	10535348 - 0
Domicilio principal:	Cali - Valle

MATRÍCULA

Matrícula No.:	476465-1
Fecha de matrícula en esta Cámara:	01 de agosto de 2013
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	01 de abril de 2024
Grupo NIIF:	Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	asisconta.elc@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6659077
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3162809606

Dirección para notificación judicial:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	asisconta.elc@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6026659077
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3162809606

La persona natural ENRIQUE LOURIDO CAICEDO SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PROCESOS ESPECIALES

PROCESO DE REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Que por OFICIO No. 3915 del 04 de noviembre de 2015 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de diciembre de 2015 con el No. 101 del Libro XIX , Juzgado Catorce Civil Del Circuito, De Cali,Autoriza dar inicio al proceso de reorganizacion a LOURIDO CAICEDO ENRIQUE .

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4112
Otras actividades Código CIIU: 4390

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES-: CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL

INFORMACIÓN FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo corriente: $6,102,911,876
Activo no corriente: $1,343,353,270
Activo total: $7,446,265,146

Pasivo corriente: $408,696,089
Pasivo no corriente: $2,637,293,524
Pasivo total: $3,045,989,613
Patrimonio neto: $4,400,275,533
Pasivo más patrimonio: $7,446,265,146

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos actividad ordinaria: $7,430,302,077
Otros ingresos: $182,794
Costo de ventas: $6,359,342,609
Gastos operacionales: $579,000,576
Otros gastos: $59,779,091
Gastos por impuestos: $153,696,000
Utilidad operacional: $491,958,892

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Resultado del periodo: $278,666,595

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MEDIANA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $7,430,302,077

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día

Recibo No. 9695754, Valor: $3.700

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824APHXU8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 24/10/2024 09:55:53 am

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	KILOX S.A.S.
Nit.:	900419497-1
Domicilio principal:	Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.:	812091-16
Fecha de matrícula en esta Cámara:	09 de marzo de 2011
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	01 de abril de 2024
Grupo NIIF:	Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico:	kiloxsasgerencia@gmail.com
Teléfono comercial 1:	6659077
Teléfono comercial 2:	No reportó
Teléfono comercial 3:	3173312245

Dirección para notificación judicial:	AV 3 C # 36 NORTE - 23
Municipio:	Cali - Valle
Correo electrónico de notificación:	kiloxsasgerencia@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	6659077
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	3173312245

La persona jurídica KILOX S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 12 de febrero de 2011 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de marzo de 2011 con el No. 2715 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada KILOX S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

DURACIÓN: INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES INDETERMINADO, LO QUE LE PERMITIRÁ REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE TIPO ECONÓMICO QUE NO SE ENCUENTRE EN CONTRA DE LA LEY.

EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ: A) ADQUIRIR TODOS LOS ACTIVOS FIJOS DE CARÁCTER MUEBLE O INMUEBLE QUE SEAN NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES; GRAVAR O LIMITAR EL DOMINIO DE SUS ACTIVOS FIJOS, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA FUERE ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN; B) ADQUIRIR, TENER, ENAJENAR, GRAVAR, IMPORTAR Y EXPORTAR TODA CLASE DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL: C) ADQUIRIR Y USAR NOMBRES COMERCIALES, LOGOTIPOS, MARCAS Y DEMÁS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD Y CON LOS SERVICIOS A LOS QUE SE EXTIENDE SU GIRO. SI SE TRATA DE DERECHOS DE TERCEROS, CELEBRAR LOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE USO O CONCESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; D) CONCURRIR A LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS EMPRESAS O SOCIEDADES, CON O SIN EL CARÁCTER DE FILIALES, O VINCULARSE A EMPRESAS O SOCIEDADES YA EXISTENTES, MEDIANTE APORTES EN DINERO, EN BIENES O EN SERVICIOS, INCORPORARLAS O INCORPORARSE A ELLAS SIEMPRE QUE AQUELLAS EMPRESAS O SOCIEDADES TENGAN POR OBJETO LA EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES SIMILARES O CONEXAS A LAS QUE CONSTITUYEN EL OBJETO SOCIETARIO O QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON SUS SERVICIOS, BIENES O ACTIVIDADES; E) TOMAR DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS, POR ACTIVA O POR PASIVA, QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO; F) DESTINAR SUS FONDOS DISPONIBLES O SOBRANTES A INVERSIONES TRANSITORIAS, EN TÍTULOS DE RENTA FIJA O VARIABLE; G) GIRAR, ENDOSAR ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, O PAGAR PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS COMERCIALES Y ACEPTARLOS EN PAGO; Y H) EN GENERAL, EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CELEBRAR TODOS LOS CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DE MEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y TODOS AQUELLOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALES DERIVADAS DE SU EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑÍA.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARÁGRAFO 1: LA SOCIEDAD NO PODRÁ CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS NI DE TERCEROS

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	$300,000,000
No. de acciones:	300,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	$260,000,000
No. de acciones:	260,000
Valor nominal:	$1,000
	CAPITAL PAGADO
Valor:	$260,000,000
No. de acciones:	260,000
Valor nominal:	$1,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD TENDRÁ UN ÓRGANO DE DIRECCIÓN, DENOMINADO ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y UN REPRESENTANTE LEGAL. LA REVISORÍA FISCAL SOLO SERÁ PROVISTA EN LA MEDIDA EN QUE LO EXIJAN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS TENDRÁ, ADEMÁS DE LAS FUNCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 420 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LAS CONTENIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS Y EN CUALQUIER OTRA NORMA LEGAL VIGENTE.

FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: COMO ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS SOCIALES, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SE RESERVA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) CONSIDERAR LOS INFORMES QUE LE PRESENTE EL GERENTE Y EXIGIR INFORMES A CUALQUIER FUNCIONARIO O EMPLEADO DE LO COMPAÑÍA; B) DISPONER QUÉ RESERVAS DEBEN HACERSE ADEMÁS DE LA LEGAL, BIEN SEA SUJETÁNDOSE A LOS PROYECTOS QUE AL RESPECTO PRESENTE EL GERENTE O MODIFICÁNDOLOS EN LO QUE CONSIDERE PERTINENTE, TODO CON SUJECIÓN O LAS NORMAS LEGALES; C) FIJAR EL MONTO DEL DIVIDENDO, ASÍ COMO LA FORMA Y PLAZO EN QUE SE PAGARÁ EN CONCORDANCIA CON LOS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS; D) DECRETAR LO CANCELACIÓN DE LAS PÉRDIDAS TENIENDO EN CUENTA LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY Y EN LOS PRESENTES ESTATUTOS; E) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y ENCARGAR AL GERENTE PARA QUE SOLEMNICE LOS DECRETOS O ACUERDOS DE REFORMA; F) DECRETAR EL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES O EL AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS YA EMITIDAS, TENIENDO EN CUENTA LO QUE AL RESPECTO ESTABLECEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; G) DECRETAR EL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL, LO MISMO QUE EL CAMBIO O MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA

COMPAÑÍA; H) DECRETAR LA PRÓRROGA O DISOLUCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD, LO MISMO QUE SU TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN O ESCISIÓN; I) DETERMINAR CUÁNDO Y SOBRE CUÁLES BASES SE LANZAN AL MERCADO LAS ACCIONES QUE SE EMITIEREN EN EL CURSO DE LA VIDA SOCIAL. EN CASO DE QUE LAS ACCIONES HAYAN DE SER COLOCADAS SIN SUJECIÓN AL DERECHO DE PREFERENCIA, SE ATENDERÁ A LO DISPUESTO POR ESTOS ESTATUTOS; J) APROBAR LOS CONTRATOS QUE IMPLIQUEN INCORPORACIÓN O FUSIÓN DE ESTA COMPAÑÍA A OTRA O CON OTRA DE OBJETO SOCIAL ANÁLOGO, O ESQUEMAS O CONVENIOS ESCISORIOS; K) NOMBRAR DE SU SENO UNA COMISIÓN PLURAL PARA QUE ESTUDIE LAS CUENTAS, INVENTARIOS O BALANCES, CUANDO NO SEAN APROBADOS, E INFORME A LA ASAMBLEA EN EL TÉRMINO QUE ÉSTA SEÑALE; L) DIRIGIR LA MARCHA Y LA ORIENTACIÓN GENERAL DE LOS NEGOCIOS SOCIALES EN INTERÉS DE LOS MISMOS Y EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LA LEY Y LOS ESTATUTOS; LL) CREAR Y COLOCAR ACCIONES PREFERENCIALES SIN DERECHO A VOTO. SIN EMBARGO, ÉSTAS NO PODRÁN REPRESENTAR MÁS DEL PORCENTAJE MÁXIMO ESTABLECIDO POR LA LEY; M) AUTORIZAR A LOS ADMINISTRADORES CUANDO SE LO SOLICITEN PREVIA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN PERTINENTE, PARA PARTICIPAR POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA EN INTERÉS PERSONAL O DE TERCEROS, EN ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN COMPETENCIA DE LA SOCIEDAD O EN ACTOS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTA CONFLICTO DE INTERESES; N) APROBAR LA ENAJENACIÓN GRAVAMEN O ARRENDAMIENTO DEL CONJUNTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD; Ñ) ADOPTAR LA DECISIÓN DE ENTABLAR LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA LOS ADMINISTRADORES, CON UNA MAYORÍA DE LA MITAD MÁS UNA DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN LA REUNIÓN; O) NOMBRAR AL REVISOR FISCAL Y A SU SUPLENTE; P) AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CUYA CUANTÍA EXCEDA EL EQUIVALENTE EN PESOS A QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES; Y Q) NOMBRAR AL GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DEFINIDO O INDEFINIDO SEGÚN LO DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE SEA LEGAL UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

PARÁGRAFO: KILOX S.A.S. CONTARÁ DE IGUAL FORMA CON UN REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, QUE TENDRÁ LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA Y ADMINISTRADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.

EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES, POR SI O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

PARTE DE LA SOCIEDAD.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 002 del 28 de marzo de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de junio de 2015 con el No. 8868 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	JORGE ENRIQUE LOURIDO GAMBOA	C.C.1151942019

Por Acta No. 03 del 27 de agosto de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de octubre de 2015 con el No. 21092 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA GAMBOA OLIVEROS	C.C.38863504

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 04 del 13 de septiembre de 2016, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 2016 con el No. 14265 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA	C.C.16620239 T.P.14798-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 05 del 13/10/2016 de Asamblea General De Accionistas	13481 de 29/07/2019 Libro IX

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESWOSE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4290
Actividad secundaria Código CIIU: 7490
Otras actividades Código CIIU: 4220

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	KILOX SAS
Matrícula No.:	812092-2
Fecha de matricula:	09 de marzo de 2011
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	AV 3C N No. 36 23
Municipio:	Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $5,369,961,574

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4290

****

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 9676187, Valor: $7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824ESW0SE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Ana M. Lengua B.

Fecha 25 de noviembre de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	CONTRATO	CONVENIO	
Contrato número:	1.320.12.13-**0140**	de	05/09/2022
Otro sí N° 1	1.320.12.13-**0140**	de	30/12/2022
Otro sí N° 2	1.320.12.13-**0140**	de	14/03/2023
Otro sí N° 3	1.320.12.13-**0140**	de	09/06/2023
Otro sí N° 4	1.320.12.13-**0140**	de	06/07/2023
Otro sí N° 5	1.320.12.13-**0140**	de	23/08/2023
Otro sí N° 6	1.320.12.13-**0140**	de	14/11/2023
Otro sí N° 7	1.320.12.13-**0140**	de	11/12/2023
Otro sí N° 8	1.320.12.13-**0140**	de	07/03/2024
Otro sí N° 9	1.320.12.13-**0140**	de	29/05/2024
Otro sí N° 10	1.320.12.13-**0140**	de	30/10/2024

Disponibilidad y Registro presupuestal:

CDP: 3600001743 de fecha 06 de abril de 2022
Ítem: 1 Valor: $7.952.760.594 COP Apropiación Presupuestal: 1-3001/1131/2-320202005/4030201010010000/P140102148/1/1/01/01: RECURSOS DEL CRED.2/SRIA VIVIENDA Y HAB/Servicios de la cons/Vivienda Sostenible/Realizar mejoramient. Proyecto: PI40-102148 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN MUNI. Elemento PEP: PI40-102148/1/1/01/01 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ

CDP: 6400000997 de fecha 01 de marzo de 2023
Ítem 1 Valor: 6.349.487.204 COP **Proyecto:** PI40-102148/1/1/01/08 - Realizar mejoram del PARQUE DEL CHOLADO V.F. **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 1-3001 - RECURSOS DEL CRED.2 **Centro Gestor:** 1131 - SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción **Área Funcional:** 4030201010010000 - Vivienda Sostenible **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/08 - Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍA – VIGENCIA FUTURA **Cuenta Mayor:** 5504061009 - Construcción y/o Mejora Varios Espacios Públicos

CDP: 3500009242 de fecha 28 de junio de 2023
Ítem 1 Valor 3.968.429.503 COP **Proyecto:** PI40-102148/1/1/01/12 - Realizar mejoram del PARQUE DEL CHOLADO DEL M. **Apropiación Presupuestal: Fondo:** 1-3004 - RECURSOS DEL CRÉDITO. **Centro Gestor:** 1131 - SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT **Posición Presupuestaria:** 2320202005 - Construcción y servicios de la construcción **Área Funcional:** 4030201010010000 - Vivienda Sostenible **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 - REALIZAR MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CHOLADO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ **Cuenta Mayor:** 5504061009 - Construcción y/o Mejora Varios Espacios Públicos

RPC No. 4500035711 del 15/09/2022
Ítem: 1 Valor: $7.936.859.005 COP Apropiación Presupuestal: 1-3001/1131/2-320202005/4030201010010000/P140102148/1/1/01/01 DRIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT/ RECURSOS DEL CRED.2/ /Vivienda Sostenible/Realizar mejoramient. Proyecto: PI40-102148 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO EN MUNI. Elemento PEP: PI40-102148/1/1/01/01 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH.

RPC No. 4800002108 del 30/03/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3001/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/08 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.2/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 6.349.487.204 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/08 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH **CDP Asociados:**6400000997

RPC No. 4500037403 del 15/09/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3004/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/12 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.5/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 5.506.990.944 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CH **CDP Asociados:**3500009242

RPC No. 4500037797 del 06/12/2023
Ítem 1 Apropiación: 1131/1-3004/2320202005/4030201010010000/P140-102148/1/1/01/12 SRIA DE VIVIENDA Y HABITAT/RECURSOS DEL CREDITO No.5/Vivienda Sostenible/ **Valor:** 461.438.558 COP **Elemento PEP:** PI40-102148/1/1/01/12 Realizar mejoramiento del PARQUE DEL CHO **CDP Asociados:**3500009242

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:

La Gobernación del Valle del Cauca consideró la necesidad de llevar a cabo la ejecución de proyectos en etapa de estudios y diseños que le permitiera tener áreas con desarrollos respondiendo a las necesidades de espacios destinados al turismo, la cultura, el hábitat y la recreación pero que a su vez consideraran los aspectos culturales de la región, sus dinámicas propias y la participación de sus habitantes.

Que la Secretaría de Vivienda y Hábitat en cumplimiento de su misión, en la presente vigencia y en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, consideró la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las obras de adecuación de espacios destinados al turismo, la cultura, el hábitat y la recreación en los municipios del Departamento del Valle del Cauca.

Plan de Desarrollo:	"VALLE INVENCIBLE" 2020-2023
Pilar:	PILAR NÚMERO UNO: EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Línea de Acción:	302. CIUDADES SOSTENIBLES
Objetivos Específicos:	Contribuir a la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo del espacio público integral en su hábitat y entorno en los municipios de Jamundí y Ginebra del Departamento del Valle del Cauca.
Programa:	30201 – Hábitat Sostenible
Subprograma:	PR3020101- Vivienda Sostenible
Meta (s) de Resultado:	MR30201001. Aumentar en 2000 los beneficiarios por inversión y promoción de hábitat sostenible en zona urbana durante el período de gobierno.

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:

Meta (s) de Producto:	MP302010100104. Mejorar 20.000 metros cuadrados de espacio público integral en el Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo de gobierno
Proyecto:	Apoyo PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DESTINADOS AL TURISMO, LA CULTURA, EL HÁBITAT Y LA RECREACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL Valle del Cauca
Actividades del Proyecto Objeto de la Contratación	Ejecutar obras de mejoramiento y adecuación de espacio público integral con su equipamiento colectivo para uso cultural, turístico, recreativo, deportivo y/o sociocultural en el departamento del Valle del Cauca

Objeto del contrato:
REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Interventor: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Contratistas: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

OBJETIVO DEL INFORME

Informar a la supervisión las actividades de la interventoría para realizar vigilancia, control y seguimiento de las obras establecidas en el objeto contractual, desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico, administrativo. Velar porque los contratistas de las obras cumplan con las obligaciones de su respectivo contrato. Evaluando el periodo entre el 12 de noviembre de 2024 al 25 de noviembre de 2024.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Legalizar las pólizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los tres primeros días después de la firma del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada una de las obligaciones requeridas en. la etapa de pre construcción para el inicio de las obras.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Realizar en coordinación con la interventoría y un representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat la reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una presentación relativa al alcance del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir con el pago de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de parafiscales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente realización de los proyectos.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Presentar los informes requeridos por el área interventora y/o la entidad para el seguimiento de las actividades contratadas y como requisito para cada pago.	**100%**

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el CONTRATISTA aún después de terminado el contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir con los pagos correspondientes al sistema de seguridad social en salid, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes para todo su personal a cargo.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al Sistema de Seguridad Social deberán ser liquidados de acuerdo a las normas que reglamenten la materia. La Interventoría deberá certificar el cumplimiento de esta obligación	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Informar al interventor, las situaciones atípicas o extraordinarias generadas o presentadas durante la ejecución del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la ejecución del presente contrato al interventor del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Atender los requerimientos realizados por la comunidad una vez se encuentren dentro de los parámetros del contrato, proyecto, siempre informando a Departamento - Secretaría de vivienda y Habitad.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 días hábiles desde su solicitud.	**100%**

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas o mandatarios que por la razón que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este contrato, se obliguen solidaria e íntegramente a la protección de la información generada en el marco del contrato.	**100%**
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales	Las demás obligaciones que le asistan al CONTRATISTA y que se encuentren incluidas en la propuesta presentada por él.	**100%**
Porcentaje de cumplimiento.	**Frente de Obra:** MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	**92.5%**
Otras consideraciones.		

Sugerencias

sugerencia	Fecha de entrega	Responsable
N/A		

Prorrogas, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prorroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable

sta de obra: Consorcio Parque Cholado 2022

Acción	Fecha	Observación
Suscripción del contrato 1.320-12.13-0140	5/09/2022	Aprobado por el contratista el 2 de sept de 2022 y el 5 de sept de 2022 por SVH
Acta de inicio	9/12/2022	Se firma acta de inicio 95 días despues de suscrito el contrato
Plazo inicial del contrato	31/12/2022	
Otro sí N°1	30/12/2022	Se prorroga tiempo de ejecución hasta el 01 marzo 2023 (adición de 60 días)
Suspensión N°1	30/12/2022	Suspensión del contrato de obra
Prórroga 1 a la suspensión N°1	2/02/2023	Se amplía la suspensión N°1 hasta el 28 de febrero de 2023 (26 días)
Prórroga 2 a la suspensión N°1	28/02/2023	Se prorroga las suspensión N°1 hasta el 10 de marzo de 2023 (10 días)
Reinicio N°1	10/03/2023	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°2	14/03/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 9/05/2023 (adición de 69 días)
Aclaratorio otro sí N°2	31/03/2023	Se modifica CDP de vigencia 2023 ya que por error relacionaron uno diferente
Suspensión N°2	9/05/2023	Se suspende el contrato de obra
Reinicio N°2	9/06/2023	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°3	9/06/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 07/07/2023 (adición de 59 días)
Otro sí N°4	6/07/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 11/12/2023 (adición de 157 días)
Otro sí N°5	23/08/2023	Se incorpora adición presupuestal por valor de $ 3.506.990.944
Otro sí N°6	14/11/2023	Se incorpora adición presupuestal por valor de $ 461.438.558
Otro sí N°7	11/12/2023	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 22/12/2023 (adición de 11 días)
Suspensión N°3	21/12/2023	Se suspende el contrato de obra hasta el 15 de febrero de 2024
Prórroga 1 a la suspensión N°3	15/02/2024	Se prorroga las suspensión N°3 hasta el 15 de marzo de 2024 (30 días)
Reinicio N°3	7/03/2024	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°8	7/03/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 29/03/2024 (adición de 14 días)
Suspensión N°4	22/03/2024	Se suspende el contrato de obra hasta el 22 de abril de 2024
Prórroga 1 a la suspensión N°4	22/04/2022	Se amplía la suspensión N°4 hasta el 22 de mayo de 2024 (30 días)
Reinicio N°4	23/05/2024	Se reinicia el contrato de obra
Otro sí N°9	29/05/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 30/10/2024
Otro sí N°10	30/10/2024	Se prorroga tiempo de ejecución hasta hasta 30/11/2024

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN

Mencionar las **especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:**

Actividades de la interventoría:

- Participación en los comités de coordinación realizados con los diferentes actores comprometidos con el contrato de obra: entidad contratante, comunidad y contratistas.
- Revisión de aspectos técnicos, y diseños con algunos de los diseñadores de las obras a ejecutar.
- Revisión de las cantidades de obra y presupuestos de los contratos de obra.
- Reuniones con los contratistas para verificación y cumplimiento de las especificaciones técnicas y ajustes a las mismas en el caso requerido.
- Recibo y respuesta de la correspondencia relacionada con los contratos, tanto a los contratistas como a la Secretaría de Vivienda y Hábitat.
- Sugerencias y participación en comités y visitas de obra donde se verifican ajustes a los diseños.
- Revisión de los replanteos de las edificaciones en asocio con los contratistas cuyas obras están en ejecución.
- Supervisión técnica, administrativa y contable de las obras en ejecución.
- Control, seguimiento y custodia de la correspondencia entre contratista, interventoría y entidad contratante
- Revisión aspectos técnicos de las obras.
- Cuantificación en asocio con el contratista de las cantidades de obra ejecutadas
- Confrontación de la programación entregada versus la realmente ejecutada.
- Información a la entidad contratante mediante comunicaciones de los atrasos presentados en obra.
- Reuniones y suscripción de actas con los diseñadores de los proyectos, con las alcaldías y funcionarios municipales a fin de lograr los ajustes necesarios según solicitudes efectuadas por las diferentes comunidades.
- Análisis y estudio de las cantidades de obra, mayores y menores y Actividades no previstas a ejecutar para adelantar los balances requeridos en la ejecución de las obras.
- Solicitud y sustentación de prórrogas solicitadas por los contratistas, para ser remitidas con concepto de la interventoría a la entidad contratante.

Actividades del constructor:

- Legalizar las pólizas y amparos exigidos en los documentos del proceso dentro de los tres primeros días después de la firma del contrato.
- Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato.
- Dar cumplimiento en las fechas establecidas en el presente proceso, a todas y cada una de las obligaciones requeridas en. la etapa de pre construcción para el inicio de las obras.
- Realizar en coordinación con la interventoría y un representante de la Secretaría de Vivienda y Hábitat la reunión de socialización del contrato de obra, realizando en el sitio de la convocatoria una presentación relativa al alcance del contrato.
- Presentar los informes requeridos por el área interventora y/o la entidad para el seguimiento de las actividades contratadas y 'como requisito para cada pago.

- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: Se presentan mediante oficios y actas la necesidad de realizar ajustes a los diseños, en el terreno.

- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: *Se está a la espera de la respuesta a las solicitudes de aclaración y modificación realizadas a la Secretaría de Vivienda y Hábitat, relacionada con los ajustes de diseño.*

- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: *La interventoría ha recibido las solicitudes e inquietudes técnicas de parte del contratista y ha realizado consulta a la entidad cuando se ha requerido, por otra parte, se han realizado comités técnicos y visitas de obra donde se ha dado respuesta en parte, a los requerimientos del contratista. Se está a la espera de la respuesta a los oficios relacionados con temas de diseño.*

- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: *La Interventoría ha sugerido y recomendado al contratista a fin de dar respuesta a lo requerido respecto a aspectos técnicos y constructivos.*

- Necesidad de hacer efectivas las garantías: **NO APLICA**

- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: **NO APLICA**

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: *La interventoría tiene el expediente físico y electrónico actualizado del seguimiento y trazabilidad de la ejecución de los dos contratos de obra objeto de la interventoría. Adicionalmente, todos los documentos precontractuales y contractuales se encuentran cargados en el SECOP II.*

- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: Las pólizas, tanto de la interventoría, como de los contratistas de obra fueron revisadas y aprobadas por la interventoría, las cuales fueron remitidas a la Entidad Contratante (Secretaría de Vivienda y Hábitat).

- Cumplimiento de las obligaciones laborales: *La interventoría ha cumplido con todas sus obligaciones laborales y se encuentra a paz y salvo de parafiscales. De igual forma la interventoría ha realizado la verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas de obra, evidenciando que los soportes suministrados corresponden a Valderrama Construcciones S.A.S y no al Consorcio Parque Cholado 2022, por lo que se remitió oficio con radicado **INT-0264.3.08.16.57-JAM** del 16 de agosto de 2023, solicitando aclaración, debido a que no se tuvo respuesta, el mismo se reiteró mediante oficio con radicado **INT-0264.3.08.31.63-JAM** del 31 de agosto de 2023 y oficio con radicado **INT-0264.3.09.12.72-JAM**, ante lo cual, el día 15 de septiembre, el contratista de obra remite oficio con radicado **CPCH2022-035**, a la interventoría aclarando que el Consorcio Parque Cholado 2022 tienen un contrato de mano de obra del proyecto con la firma Valderrama Construcciones S.A.S, Kilox S.A.S, y con la Empresa Enrique Lourido, razón por la cual los parafiscales se han reportado y se reportarán a la interventoría a través de dichas empresas.*

- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: **NO APLICA.**

- Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: A continuación, y una vez aclarado lo relacionado con la razón social relacionada en las planillas de seguridad social, se relacionan los pagos realizados por el contratista, teniendo en cuenta que los parafiscales se pagan mes vencido:

INFORMACION PLANILLAS AUTOLIQUIDACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO PARQUE DEL CHOLADO

Razón social	Mes	N° Planilla	Fecha de pago	Valor Pagado
Kilox S.A.S - Planilla E - Dependientes	sep-24	9475493265	16/10/2024	$ 3,182,600
	oct-24	9477177211	12/11/2024	$ 6,376,400
Kilox S.A.S - Planilla Y - Independientes	sep-24	9475191190	17/10/2024	$ 297,600
	oct-24	9477177309	12/11/2024	$ 297,600
Lourido Caicedo Enrique - Planilla E - Dependientes	sep-24	9475531876	17/10/2024	$ 1,372,700
	oct-24	9477177227	13/11/2024	$ 3,248,100
Lourido Caicedo Enrique - Planilla I - Independiente	sep-24	9474351680	17/10/2024	$ 254,400
	oct-24	9476323216	13/11/2024	$ 253,000
Lourido Caicedo Enrique - Planilla Y - Independientes	sep-24	9475532562	17/10/2024	$ 859,400
	oct-24	9477238277	13/11/2024	$ 1,132,000
Valderrama Construcciones S.A.S - Planilla E - Dependientes	sep-24	9475603632	18/10/2024	$ 14,568,100
	oct-24	9477177419	14/11/2024	$ 15,136,700

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	Valor	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del contrato	$7.936.859.005	Anticipo	22/12/2022	$1.587.371.801	Pagado
Valor Adiciones	$3.968.429.502				
Reajustes	$0	Acta 1	04/10/2023	$ 1.521.796.882	Pagado
Actualización de precios	$0	Acta 2	28/11/2023	$ 1.037.309.899	Pagado
Valor Total del Contrato	$ 11.905.288.507	Acta 3	27/12/2023	$ 1.118.169.413	Pagado
Valor pagado	$ 9.011.597.240	Acta 4	30/04/2024	$ 785.169.772	Pagado
Valor causado que no se ha pagado	$ 1.702.639.243	Acta 5	12/07/2024	$ 2.292.298.662	Pagado
Valor total ejecutado	$ 10.714.236.483	Acta 6	29/08/2024	$ 1.238.497.856	Pagado
Valor saldo por ejecutar	$ 1.191.052.024	Acta 7	23/10/2024	$ 1.018.354.756	Pagado
Intereses moratorios	$ 0				

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: *Se han realizado todas las actividades de gestión financiera, entregando la documentación requerida para los pagos previstos de anticipos a la Entidad.*
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: *Se han entregado todos los documentos necesarios y requeridos para el pao de los anticipos, tanto de la Interventoría, como de los contratos de obra.*

- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este: Se aprobó por parte de la Secretaría de Vivienda y Hábitat una adición presupuestal al contrato por un valor de **$3.506.990.944.** Se radicó el 6 de octubre de 2023, mediante oficio **INT-0264-3.09.06.88-VIV**, la solicitud de una **segunda adición presupuestal** por un valor de **$461.438.559,** la cual se aprobó el 10/11/2023. Al momento del presente informe se radica **el acta de pago 6** por un valor de **$1.238.497.856**
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, en los términos de la ley y del contrato: *El anticipo pactado para el contratista fue entregado, se radicó ante la entidad y se hizo efectivo.*
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: **Las actividades adicionales e ítems no previstos se encuentran en el Balance 1 aprobado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-3.8.11.52-VIV.** Y el **Balance 2, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-3.09.06.88-VIV. De igual manera, el Balance 3, el cual se entregó mediante oficio con radicado INT-0264-4.06.19.180.VIV.**
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: **NO APLICA**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Acta 1 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.521.796.882	$1.521.796.882
Entregable 2: Acta 2 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.037.309.899	$1.037.309.899
Entregable 3: Acta 3 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.118.169.413	$1.118.169.413
Entregable 4: Acta 4 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 785.169.772	$ 785.169.772
Entregable 5: Acta 5 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 2.292.298.662	$ 2.292.298.662
Entregable 6: Acta 6 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.238.497.856	$ 1.238.497.856
Entregable 7: Acta 7 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.018.354.756	$ 1.018.354.756
Entregable 8: Acta 8 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 1.339.981.916	$ 1.339.981.916
Entregable 9: Acta 9 **Actividades: Las relacionadas en el documento radicado para el respectivo cobro**	$ 362.657.327	$ 362.657.327
TOTALES:	**$ 10.714.236.483**	**$ 10.714.236.483**

Objeto del contrato:

REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

SEGUIMIENTO JURIDICO

De conformidad con el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 3 del artículo 2 de la Ley1150 de 2007, modificado por el artículo 219 del decreto 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del decreto 1082 de 2015, el artículo 2 del Decreto 399 de 2021 el Concurso de Méritos es la modalidad prevista parala selección de consultores e interventores cuando el valor estimado del contrato supere la mínima cuantía.

El numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, entre otras cosas, señala que: "Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse en los términos del respectivo contrato". De igual forma, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece lo siguiente:

"Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Del contrato de obra en el numeral (2) "Con pagos parciales amortizados, dependiendo de la cantidad de obra ejecutada, los ítems de obra desarrollados, los cuales deben ser refrendados por el Contratista, el Interventor, el supervisor y el Secretario de Vivienda y Hábitat de la Gobernación del Valle, acompañado del programa de Trabajo e Inversiones aprobado por el mismo y del pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el Contratista y del periodo correspondiente y el presupuesto disponible".

INFORME SOBRE SANCIONES

SE REALIZÓ SOLCITUD DE UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, A LO CUAL EL CONTRATISTA HA DADO ESPUESTA A LAS SOLCICUTDES EMITIDAD POR LA INTERVENTORÍA. PESE A ELLO, SE HA RECOMENDADO DA RUN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA, CON EL FIN DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS
Se han realizado las socializaciones en cada una de las obras objeto de la interventoría, y la comunidad ha participado activamente a través de la asociación de choladeros.

Fecha del próximo informe 30 de noviembre de 2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Interventor a los (25)

Veinticinco días del mes de noviembre de 2024

Cristian J. Pérez F.

CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ
C.C. No.94.064.187 expedida en Cali
Representante legal Consorcio Vivienda y Hábitat
NIT. 901.659.413-6
Dirección electrónica: consorciovivienda2022@hotmail.com
INTERVENTOR

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE PAGO PARCIAL N°09	Código: FO-M9-P2-13 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 2

CONTRATO NÚMERO:	1.320-12.13-0140	FECHA: 05/09/2022
OTRO SI 1:	1.320-12.13-0140-1	FECHA: 30/12/2022
OTRO SI 2:	1.320-12.13-0140-2	FECHA: 14/03/2023
OTRO SI 3:	1.320-12.13-0140-3	FECHA: 09/06/2023
OTRO SI 4:	1.320-12.13-0140-4	FECHA: 06/07/2023
OTRO SI 5:	1.320-12.13-0140-5	FECHA: 23/08/2023
OTRO SI 6:	1.320-12.13-0140-6	FECHA: 14/11/2023
OTRO SI 7:	1.320-12.13-0140-7	FECHA: 11/12/2023
OTRO SI 8:	1.320-12.13-0140-8	FECHA: 07/03/2024
OTRO SI 9:	1.320-12.13-0140-9	FECHA: 29/05/2024
OTRO SI 10:	1.320-12.13-0140-10	FECHA: 30/10/2024

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

CONTRATISTA: Consorcio Parque Cholado 2022

VALOR: Once mil novecientos cinco millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos siete pesos m/cte. ($11.905.288.507,00)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3600001743 de fecha 06 de abril de 2022 – 6400000997 de fecha 01 de marzo de 2023 – 3500009242 de fecha 28 de junio de 2023

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500035711 del 15/09/2022 – 4800002108 del 30/03/2023 – 4500037403 del 15/09/2023 – 4500037797 del 06/12/2023

FUENTE DE FINANCIACION: Recursos del crédito

PLAZO: Hasta el 30 de octubre 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Consorcio vivienda y hábitat 2022

OBJETO: "REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS GRUPO 1: MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 7.936.859.005,00
ADICIÓNES:	$ 3.968.429.502,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$	11.905.288.507,00
VALOR ANTICIPO:	$	1.587.371.801,00
VALOR ACTA No. 9:	$	362.657.327,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA No. 9:	$	-
VALOR PRESENTE ACTA No. 9:	$	362.657.327,00
VALOR A PAGAR ESTA ACTA:	$	362.657.327,00
VALOR PAGADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7	$	9.011.597.240,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2,3,4,5 y 6:	$	1.587.371.801,00
SALDO DEL CONTRATO:	$	1.191.052.024,00

En constancia se firma en la ciudad de Cali Valle del cauca a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2024.

INTERVENTOR
CRISTIAN JULIAN PÉREZ FLÓREZ
REPR. LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONTRATISTA
ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
REPR. LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

ACTA DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	NIT/C.C.	901622506-6	CONTRATO DE OBRA Nº:		OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE COBRO No. 8		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO VEREDA Y HABITAT 2022	NIT/C.C.	901064412-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:	09 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE OCTUBRE DE 2023	FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	EDT #5/2023		
SUPERVISOR:	JOSE ISMAEL CHAVEZ	C.C.	16670502	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	5 MESES DE OBRA	VALOR INICIAL:	$ 3 905 929 442 ADICION No. 1:	$ 2 MILLONES ADICION No. 2:	$ 491.638.558	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.065.230.547,00
ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.181.171.554,00	Registro Presupuestal:	Numero	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Valor	Rubro Presupuestal	Numero	
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	SUSPENSIONES:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	PRORROGAS:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 6	Registro Presupuestal:	Numero	No. 3860004743	$ 2.952.760,00	Rubro Presupuestal No.		
							No. 3860005567	$ 8.264.417,00	Rubro Presupuestal No.		
							No. 3860006242	$ 3.903.429,00	Rubro Presupuestal No.		
									Rubro Presupuestal No.		

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA	
														ITEMS	
No.	Codigo Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr.Unit.	Vr.TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
1		OBRAS PRELIMINARES													
1.1		ACTIVIDADES PRELIMINARES				$ 16.152.615,00			$ 22.153.928,00		$ 16.681.870,00		$ -		$ 16.681.870,00
1.1.1		CAMPAMENTO TABLA 10 M2	UND	2,00	$ 2.741.059,00	$ 5.482.138,00	2,00	$ 2.741.069,00	$ 5.482.138,00	-	$ -		$ -	-	$ -
1.1.2		CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	ML	258,90	$ 11.982,00	$ 3.102.140,00	258,90	$ 11.982,00	$ 3.102.140,00	258,90	$ 3.102.140,00		$ -	258,90	$ 3.102.140,00
1.1.3		ESTANTERIA OTOBO H=2.00 ENTREPAÑO-3	ML	18,00	$ 59.269,00	$ 1.066.842,00	18,00	$ 59.269,00	$ 1.066.842,00	18,00	$ 1.066.842,00		$ -	18,00	$ 1.066.842,00
1.1.4		INSTALACION PROVISIONAL ACUEDUCTO	MES	10,00	$ 91.750,00	$ 917.500,00	14,00	$ 91.750,00	$ 1.144.500,00	14,00	$ 1.744.500,00		$ -	14,00	$ 1.144.500,00
1.1.5		INSTALACION PROVISIONAL ENERGIA	MES	10,00	$ 93.429,00	$ 934.290,00	14,00	$ 93.429,00	$ 1.308.006,00	14,00	$ 1.308.006,00		$ -	14,00	$ 1.308.006,00
1.1.6		LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	1.732,00	$ 4.463,00	$ 7.730.006,00	2.254,13	$ 4.463,00	$ 10.060.102,00	2.254,13	$ 10.060.102,00		$ -	2.254,13	$ 10.060.102,00
		SUBTOTAL CAP. 1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES:				$ 19.152.615,00			$ 22.153.928,00		$ 16.681.870,00		$ -		$ 16.681.870,00
1.2		DEMOLICIONES				$ 4.895.334,00			$ 8.736.174,00		$ 5.564.152,00		$ -		$ 5.564.152,00
1.2.1		DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM	M2	220,90	$ 19.409,00	$ 4.177.062,00	284,16	$ 19.409,00	$ 4.862.921,00	220,90	$ 4.177.062,00		$ -	220,90	$ 4.177.062,00
1.2.2		CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	ML	79,20	$ 6.263,00	$ 496.063,00	105,34	$ 6.263,00	$ 659.691,00	29,20	$ 182.569,00		$ -	29,20	$ 182.569,00
1.2.3		DEMOL.SARDINEL TRAPEZOIDAL CONCRETO	ML	69,92	$ 4.612,00	$ 322.471,00	261,16	$ 4.612,00	$ 1.204.562,00	261,16	$ 1.204.562,00		$ -	261,16	$ 1.204.562,00
		SUBTOTAL CAP. 1.2 DEMOLICIONES:				$ 4.995.334,00			$ 8.736.174,00		$ 5.564.152,00		$ -		$ 5.564.152,00
1.3		DEMOLICIONES VARIAS				$ 33.506.293,00			$ 35.299.053,00		$ 35.733.541,00		$ -		$ 35.733.541,00
1.3.1		DEMOL.ANDEN/CONTRANDO CONC E 7.5 A 12CM	M2	1.535,65	$ 5.107,00	$ 7.842.565,00	4.013,88	$ 5.107,00	$ 20.496.885,00	4.013,88	$ 20.496.885,00		$ -	4.013,88	$ 20.496.885,00
1.3.2		DEMOL.PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO ,05	M2	38,11	$ 7.230,00	$ 217.376,00	106,47	$ 7.236,00	$ 770.417,00	106,47	$ 770.417,00		$ -	106,47	$ 770.417,00
1.3.3		DEMOL.CULATA ,12 a 1.0	ML	6,15	$ 4.865,00	$ 29.920,00	8,20	$ 4.865,00	$ 39.893,00	8,20	$ 39.893,00		$ -	8,20	$ 39.893,00
1.3.4		DEMOL.ENCHAPE CERAMICO ,03	M2	679,27	$ 9.049,00	$ 6.241.814,00	906,73	$ 9.049,00	$ 7.318.198,00	906,73	$ 7.318.198,00		$ -	906,73	$ 7.318.198,00
1.3.5		DEMOL.MURO LAD. SOGA ,12	M2	389,48	$ 5.555,00	$ 2.156.062,00	366,15	$ 5.555,00	$ 2.033.963,00	366,15	$ 2.033.963,00		$ -	366,15	$ 2.033.963,00
1.3.6		DEMOL.ESCALERA ,17	M2	32,86	$ 31.913,00	$ 1.049.299,00	32,86	$ 31.913,00	$ 1.049.299,00	32,86	$ 1.049.363,00		$ -	32,86	$ 1.049.363,00
1.3.7		DEMOL.VIGA AMARRE MURO ,12	ML	29,50	$ 6.831,00	$ 194.584,00	28,50	$ 6.831,00	$ 194.684,00	28,50	$ 194.684,00		$ -	28,50	$ 194.684,00
1.3.8		DEMOL.LOSA ALIGERADA E<=25CMS	M2	41,62	$ 33.037,00	$ 1.375.000,00	41,62	$ 33.037,00	$ 1.375.000,00	41,62	$ 1.375.000,00		$ -	41,62	$ 1.375.000,00
1.3.9		DEMOL.COLUMNA CONCRETO AMARRE ,25 x ,12	ML	30,00	$ 6.831,00	$ 204.930,00	15,00	$ 6.831,00	$ 102.465,00	15,00	$ 102.465,00		$ -	15,00	$ 102.465,00
1.3.10		DEMOL.MESON CONCRETO ,1	ML	75,00	$ 20.277,00	$ 1.541.052,00	82,80	$ 20.277,00	$ 1.679.936,00	82,80	$ 1.679.936,00		$ -	82,80	$ 1.679.936,00
1.3.11		DEMOL.MACHON LAD.TIZON ,12	ML	38,00	$ 4.879,00	$ 185.269,00	36,00	$ 4.879,00	$ 175.536,00	36,00	$ 175.536,00		$ -	36,00	$ 175.536,00
1.3.12		PICADA ABUZARDADA MURO-SUPERFICIE ,05	M2	420,91	$ 9.234,00	$ 3.468.773,00	110,02	$ 9.234,00	$ 971.777,00	50,26	$ 496.201,00		$ -	50,26	$ 496.201,00
		SUBTOTAL CAP. 1.3 DEMOLICIONES VARIAS:				$ 33.506.293,00			$ 35.299.053,00		$ 35.733.541,00		$ -		$ 35.733.541,00
1.4		DESMONTES VARIOS				$ 42.875.565,00			$ 43.181.538,00		$ 42.274.542,00		$ -		$ 42.274.542,00
1.4.1		DESM. ESTRUCTURA METALICA	M2	1.917,00	$ 8.283,00	$ 15.057.585,00	1.917,00	$ 8.283,00	$ 15.057.585,00	1.279,40	$ 14.730.467,00		$ -	1.279,40	$ 14.730.467,00
1.4.2		DESM.CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	47,07	$ 6.637,00	$ 265.234,00	84,45	$ 6.637,00	$ 388.935,00	84,45	$ 388.935,00		$ -	84,45	$ 388.935,00
1.4.3		DESM.CUBIERTA LAMINA (CASETAS METALICAS)	M2	11,95	$ 5.637,00	$ 67.410,00	11,96	$ 6.637,00	$ 67.415,00	11,96	$ 67.415,00		$ -	11,95	$ 67.415,00
1.4.4		DESM. CUBIERTA EN LONA	M2	1.703,55	$ 14.574,00	$ 24.827.539,00	1.703,55	$ 14.574,00	$ 24.827.538,00	1.703,55	$ 24.827.538,00		$ -	1.703,55	$ 24.827.538,00
1.4.5		DESM. CANALES BAJANTES	ML	20,00	$ 4.163,00	$ 83.060,00	20,00	$ 4.163,00	$ 83.060,00	20,00	$ 83.060,00		$ -	20,00	$ 83.060,00
1.4.6		DESM. BARANDA METALICA	ML	6,36	$ 9.430,00	$ 59.531,00	9,36	$ 9.430,00	$ 78.905,00	9,35	$ 78.905,00		$ -	9,35	$ 78.905,00
1.4.7		DESM. APARATO SANITARIO	UND	5,00	$ 28.259,00	$ 141.295,00	5,00	$ 28.259,00	$ 141.295,00	5,00	$ 141.295,00		$ -	5,00	$ 141.295,00
1.4.8		DESM. NAVE METALICA EXISTENTE	M2	10,83	$ 10.117,00	$ 109.532,00	15,20	$ 10.117,00	$ 153.778,00	15,20	$ 153.778,00		$ -	15,20	$ 153.778,00
1.4.9		DESM. DE ORINAL	UND	2,00	$ 11.530,00	$ 23.060,00	2,00	$ 11.530,00	$ 23.060,00	2,00	$ 23.060,00		$ -	2,00	$ 23.060,00
1.4.10		DESM. DE LAVAMANOS	UND	3,00	$ 28.262,00	$ 84.786,00	3,00	$ 28.262,00	$ 84.786,00	3,00	$ 84.786,00		$ -	3,00	$ 84.786,00
1.4.11		DESM. ESPEJO	UND	2,00	$ 28.118,00	$ 56.236,00	2,00	$ 28.118,00	$ 56.236,00	2,00	$ 56.236,00		$ -	2,00	$ 56.236,00
1.4.12		DESM GRIFERIA-GRIFO-LLAVE	UND	44,00	$ 20.781,00	$ 913.944,00	45,80	$ 20.781,00	$ 954.846,00	46,00	$ 954.846,00		$ -	46,00	$ 954.846,00
1.4.13		DESM. REJA METALICA	M2	9,69	$ 13.561,00	$ 123.134,00	10,83	$ 13.561,00	$ 138.017,00	10,83	$ 138.017,00		$ -	10,83	$ 138.017,00
1.4.14		DESM. DE LAVAPLATOS	UND	38,00	$ 28.262,00	$ 1.073.956,00	40,80	$ 28.262,00	$ 1.130.480,00	40,00	$ 1.130.480,00		$ -	40,00	$ 1.130.480,00
		SUBTOTAL CAP. 1.4 DESMONTES VARIOS :				$ 42.875.565,00			$ 43.181.538,00		$ 42.274.542,00		$ -		$ 42.274.542,00
1.5		MOVIMIENTO MAT.TIERRA-RETIROS				$ 105.139.515,00			$ 164.297.305,00		$ 164.082.582,00		$ -		$ 164.082.582,00
1.5.1		EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO	M3	621,74	$ 3.476,00	$ 2.160.903,00	1.220,88	$ 3.476,00	$ 4.243.779,00	1.220,88	$ 4.243.779,00		$ -	1.220,88	$ 4.243.779,00
1.5.2		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	1.267,90	$ 4.591,00	$ 5.820.346,00	1.958,91	$ 4.591,00	$ 8.994.174,00	1.954,02	$ 8.970.906,00		$ -	1.954,02	$ 8.970.906,00
1.5.3		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	48.453,94	$ 2.006,00	$ 97.158.484,00	74.753,96	$ 2.006,00	$ 149.995.444,00	74.643,56	$ 149.734.989,00		$ -	74.643,56	$ 149.734.989,00
AD1.5 - 5.3.1		EXCAVACION DE TIERRA A MANO	M3		$ 19.645,00		56,88	$ 19.645,00	$ 1.112.908,00	56,88	$ 1.112.908,00		$ -	56,88	$ 1.112.908,00
		SUBTOTAL CAP. 1.5 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-RETIROS:				$ 105.139.515,00			$ 164.297.305,00		$ 164.082.582,00		$ -		$ 164.082.582,00

| | | |

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/C.C.	901822308-5	CONTRATO DE OBRA No:	[redacted]	1320-12-12-0140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE OBRA No. 9			
	INTERVENTORIA:		CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/C.C.	901854413-8	FECHA ACTA DE INICIO O SUSPENSIÓN:		01 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:				
	SUPERVISOR:		JOSE DANIEL CHAVEZ		C.C.	16709583	PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	24 MESES 5 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.936.959.705	ADICION No. 1:	$ 3.528.590.144	ADICION No. 2:	$ 484.456.658	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.950.246.507,00		
	ANTICIPO:		20%	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 1.590.371.401,00		Registro Presupuestal:	Número:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Rubro Presupuestal	Número		
									No. 2022007745					$ 7.952.707.004	Rubro Presupuestal No.	[redacted]		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA		SUPERVISOR:	VER CRONOGRAMA EXACTA MODIFICATORIA No. 3	PRÓRROGAS:	VER CRONOGRAMA EXACTA MODIFICATORIA No. 3		Registro Presupuestal:	Número:	No. 2022007807					$ 3.924.457.294	Rubro Presupuestal No.	[redacted]		
									No. 2023000742					$ 3.950.429.570	Rubro Presupuestal No.	[redacted]		
															Rubro Presupuestal No.	[redacted]		

CONDICIONES CONTRATACTUALES							CANTIDADES ACTIVAS/CADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.8)		OBRAS EJECUTADAS EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 80,80%	
Ítem	Código Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
3.7		ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC				$ 52.542.634,91			$ 2.701.528,08		$ -		$ -		$ -
3.7.1		ACOM.E.2#(3#1/0+1#1/0) 3" PVC	ML	60,00	$ 297.672,00	$ 26.212.736,00	-	$ 297.672,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.7.2		BARRAJE PREMOLDEADO SUMERGIBLE	UND	78,00	$ 337.691,00	$ 26.329.898,00	8,00	$ 337.691,00	$ 2.701.528,08	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 3.7 ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC:				$ 52.542.634,91			$ 2.701.528,08		$ -		$ -		$ -
3.8		ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT				$ 1.917.102,08	-		$ -		$ -		$ -		$ -
3.8.1		ACOM.E.2#(3#6+1#6)3" EMT	ML	6,00	$ 319.517,00	$ 1.917.102,00	-	$ 319.517,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 3.8 ACOMETIDAS ELECTRICAS EMT:				$ 1.917.102,08			$ -		$ -		$ -		$ -
3.9		SALIDAS DE ALUMBRADO				$ 13.232.717,08			$ 11.805.428,80		$ -		$ -		$ -
3.9.1		SAL LAMP EMT	UND	101,00	$ 131.017,00	$ 13.232.717,00	84,00	$ 131.017,00	$ 11.005.428,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 3.9 SALIDAS DE ALUMBRADO:				$ 13.232.717,08			$ 11.805.428,80		$ -		$ -		$ -
3.10		TUBERIA ACCESORIOS EMT				$ 24.872.574,08			$ 23.756.142,00		$ -		$ -		$ -
3.10.1		TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE REL Y VARILLA	ML	193,60	$ 122.769,00	$ 23.766.142,00	193,60	$ 122.769,00	$ 23.766.142,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.10.2		CAJA PAVELT 3/4"	UND	36,00	$ 33.812,00	$ 1.206.432,00	-	$ 33.812,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 3.1 TUBERIA ACCESORIOS EMT:				$ 24.872.574,08			$ 23.756.142,00		$ -		$ -		$ -
3.11		LUMINARIAS EXTERIORES				$ 102.916.184,08			$ 96.960.372,00		$ -		$ -		$ -
3.11.1		LUMINARIA ATENEA 2.5 HEXAGONAL LENS E16 340X650X70 IL TEC 52W	UND	84,00	$ 1.094.642,00	$ 91.946.928,00	84,00	$ 1.094.642,00	$ 91.946.928,00	-	$ -		$ -	-	$ -
3.11.2		REFLECTORES LED DECORATIVOS 30W	UND	17,00	$ 246.283,00	$ 5.019.811,00	-	$ 299.283,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
3.11.3		TABLERO BAJA TENSION LINEA (ILUMINACIÓN EXTERIOR	UND	1,00	$ 5.840.445,00	$ 5.840.445,00	1,00	$ 5.049.445,00	$ 5.840.445,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 3.11 LUMINARIAS EXTERIORES:				$ 102.916.184,08			$ 96.960.372,00		$ -		$ -		$ -
4		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS													
4.1		CIMENTACION DE TUBERIAS				$ 145.884.486,08			$ 73.462.153,08		$ 46.241.813,08		$ -		$ 46.241.813,08
4.1.1		LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLA	ML	1.349,48	$ 2.195,00	$ 2.929.955,00	1.433,71	$ 2.195,00	$ 3.017.950,00	614,97	$ 1.084.812,00		$ -	614,97	$ 1.084.812,00
4.1.2		EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO	M3	717,60	$ 3.093,00	$ 2.212.937,00	-	$ 3.093,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
4.1.3		CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP)	M3	933,14	$ 4.472,00	$ 4.173.002,00	466,53	$ 4.472,00	$ 2.168.192,00	256,57	$ 1.147.361,00		$ -	256,57	$ 1.147.361,00
4.1.4		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	35.945,56	$ 2.066,00	$ 71.505.372,00	18.609,70	$ 2.066,00	$ 37.119.423,00	9.000,97	$ 18.660.754,00		$ -	9.000,97	$ 18.660.754,00
4.1.5		RELLENO ARENA FINA	M3	16,62	$ 82.648,00	$ 1.299.582,00	9,87	$ 82.648,00	$ 815.736,00	4,31	$ 356.329,00		$ -	4,31	$ 356.329,00
4.1.6		RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN	M3	566,69	$ 30.906,00	$ 17.515.265,00	183,75	$ 30.906,00	$ 5.662.421,00	163,27	$ 5.015.441,00		$ -	163,27	$ 5.015.441,00
4.1.7		RELLENO GRAVA TRITURA-POLVILLO [5.00M]	M3	69,94	$ 59.226,00	$ 4.199.529,00	49,16	$ 59.226,00	$ 3.463.948,08	30,31	$ 2.039.301,00		$ -	30,31	$ 2.039.301,00
4.1.8		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	21.263,41	$ 2.065,00	$ 42.232.137,00	7.233,79	$ 2.066,00	$ 14.503.729,00	6.465,23	$ 12.952.766,00		$ -	6.465,23	$ 12.952.766,00
AD4.1 - 5.2.1		EXCAVACION DE TIERRA A MANO			$ 19.945,00		372,61	$ 19.945,00	$ 7.384.445,08	197,36	$ 3.916.589,00		$ -	197,36	$ 3.916.589,00
		SUBTOTAL CAP. 4.1 CIMENTACION DE TUBERIAS:				$ 145.884.486,08			$ 73.462.153,08		$ 46.241.813,08		$ -		$ 46.241.813,08

| | | |

| | | |

	CONTRATISTA: [redacted]	CONCORCIO PARQUE CHOLADO 2022	NIT/C.C.	901502908-5	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]	7.020-02-57-2040	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE CORTE No. 9	
	INTERVENTORIA:	CONCORCIO VIGILANCIA JAMUNDI 2022	NIT/C.C.	901459413-6	FECHA ACTA DE INICIO DE OBRA:	03 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE OCTUBRE DE 2024	FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	30/10/2024	
	SUPERVISOR:	JOSE DANIEL CHAVES	C.C.	16709569	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	694 DIAS 0 0 0 0	VALOR INICIAL: $ 7.920.459.405	ADICION No. 1: $ 3.228.860.944	ADICION No. 2: $ 694.426.000	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.843.746.347,00
	ANTICIPO:	30%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.887.371.810,00	Registro Presupuestal:	Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal		Valor	Rubro Presupuestal	Numero
							No. 386000174		$ 7.662.760.534	Rubro Presupuestal No.	
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	SUSPENSIONES:	VER CERTIFICACION EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	PRORROGAS:	VER CERTIFICACION EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	Registro Presupuestal:	Numero:	No. 386000174		$ 3.264.457.204	Rubro Presupuestal No.	
							No. 386000212		$ 3.926.429.609	Rubro Presupuestal No.	
										Rubro Presupuestal No.	

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 8)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 100%	
Ítem	Código Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr Unit.	Vr TOTAL	Cantidad	Vr Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant	Valor
6.2		SEÑALIZACION HORIZONTAL				$ 4.594.306,00			$ 4.594.306,00		$ -		$ -		$ -
6.2.1		LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM	ML	900,00	$ 2.601,00	$ 2.340.900,00	900,00	$ 2.601,00	$ 2.340.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.2.2		MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	100,00	$ 22.434,00	$ 2.243.400,00	100,00	$ 22.434,00	$ 2.243.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 6.2 SEÑALIZACION HORIZONTAL:				$ 4.594.306,00			$ 4.594.306,00		$ -		$ -		$ -
6.3		PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO				$ 12.991.921,60			$ 10.148.145,60		$ 10.858.697,60		$ -		$ 10.858.697,60
6.3.1		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	61,58	$ 3.555,00	$ 323.044,00	111,60	$ 3.555,00	$ 441.378,00	100,60	$ 397.573,00		$ -	100,60	$ 397.573,00
6.3.2		GEOTEXTIL NO TEJIDO	M2	61,58	$ 5.293,00	$ 492.332,00	-	$ 5.293,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
6.3.3		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC.CILINDRO	M3	16,34	$ 31.887,00	$ 521.034,00	22,32	$ 31.887,00	$ 711.716,00	20,12	$ 641.567,00		$ -	20,12	$ 641.567,00
6.3.4		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	16,34	$ 91.851,00	$ 1.537.446,00	22,32	$ 91.851,00	$ 1.808.514,00	20,12	$ 1.648.842,00		$ -	20,12	$ 1.648.842,00
6.3.5		BASE COMP.MAT. TRITURAD.GRANUL SIN TRAN	M3	12,25	$ 97.619,00	$ 1.673.531,00	16,74	$ 97.619,00	$ 1.466.742,00	15,85	$ 1.322.171,00		$ -	15,85	$ 1.322.171,00
6.3.6		RIEGO DE LIGA	M2	61,58	$ 1.717,00	$ 140.245,00	111,60	$ 1.717,00	$ 191.617,00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.3.7		IMPRIMACION	M2	61,58	$ 3.260,00	$ 266.277,00	111,60	$ 3.260,00	$ 363.816,00	100,60	$ 327.956,00		$ -	100,60	$ 327.956,00
6.3.8		CARPETA ASFALTICA [ST]	M3	9,17	$ 690.369,00	$ 6.040.476,00	9,37	$ 690.369,00	$ 6.778.555,00	3,75	$ 2.589.969,00		$ -	3,75	$ 2.589.969,00
6.3.9		ACARREO MATERIAL PETREO.VOL.COMPACT	M3K	1.627,58	$ 2.005,00	$ 3.262.737,00	2.178,76	$ 2.005,00	$ 4.364.404,00	1.961,46	$ 3.932.719,00		$ -	1.961,46	$ 3.932.719,00
		SUBTOTAL CAP. 6.3 PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO:				$ 12.991.921,60			$ 10.148.145,60		$ 10.858.697,60		$ -		$ 10.858.697,60
7		PISOS													
7.1		BASES-PLACAS ANDENES				$ 305.897.101,60			$ 225.258.306,60		$ 205.822.847,60		$ -		$ 205.822.847,60
7.1.1		CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 URBANA	M2	1.900,48	$ 3.555,00	$ 6.329.582,00	2.057,44	$ 3.555,00	$ 8.137.175,00	2.057,44	$ 8.137.175,00		$ -	2.057,44	$ 8.137.176,80
7.1.2		SUB-BASE COMP.MAT.SELECC. TIPO INV SIN T	M3	330,08	$ 81.851,00	$ 29.199.058,00	456,49	$ 81.851,00	$ 37.282.312,00	432,96	$ 35.364.543,00		$ -	432,96	$ 35.364.545,80
7.1.3		BASE COMP.MAT. TRITURAD.GRANUL SIN TRAN	M3	240,06	$ 97.619,00	$ 21.833.917,00	-	$ 97.619,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.4		CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	1.669,48	$ 69.573,00	$ 111.364.529,00	-	$ 69.573,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.5		MORTERO DE PEGA PISO PREFABRICADO	M2	49,01	$ 27.211,00	$ 1.306.400,00	-	$ 27.211,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.6		CORDON CONCRETO 3000 PSI (10X20-25CM)	ML	701,61	$ 37.276,00	$ 26.148.769,00	-	$ 37.276,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.1.7		SARDINEL TRAPEZOIDAL B(15-20)+H=30-45CM	ML	309,31	$ 60.499,00	$ 12.863.046,00	367,29	$ 60.499,00	$ 22.220.676,00	311,01	$ 18.815.795,00		$ -	311,01	$ 18.815.795,00
7.1.8		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	5.793,99	$ 6.307,00	$ 42.949.595,00	2.334,86	$ 6.307,00	$ 14.724.970,00	1.865,26	$ 11.764.196,00		$ -	1.865,26	$ 11.764.196,00
7.1.9		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	5.793,99	$ 776,00	$ 5.285.724,00	2.334,86	$ 776,00	$ 1.815.267,00	1.865,26	$ 1.451.172,00		$ -	1.865,26	$ 1.451.172,00
7.1.10		MALLA ELECTROSOLDADA	KLS	4.428,50	$ 9.807,00	$ 35.769.927,00	5.191,02	$ 9.807,00	$ 41.859.909,00	4.242,55	$ 34.310.329,00		$ -	4.242,55	$ 34.310.329,00
7.1.11		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	8406,99	$ 2.005,00	$ 16.855.814,00	40.803,37	$ 2.005,00	$ 81.810.756,00	38.609,86	$ 77.813.765,00		$ -	38.609,86	$ 77.813.769,00
ADT.1 - 6.3.3		RELLENO ROCA MUERTA COMPAC.CILINDRO	M3		$ 31.887,00		644,61	$ 31.887,00	$ 17.965.979,00	644,61	$ 17.365.979,00		$ -	644,61	$ 17.365.979,00
		SUBTOTAL CAP. 7.1 BASES-PLACAS ANDENES:				$ 305.897.101,60			$ 225.258.306,60		$ 205.822.847,60		$ -		$ 205.822.847,60
7.2		PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO				$ 119.868.591,00			$ 74.158.354,80		$ -		$ -		$ -
7.2.1		ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10X20X6CM, COLOR ROJO	M2	1.116,00	$ 66.696,00	$ 74.469.048,00	-	$ 66.696,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.3		ADOQUIN CONCRETO PEATONAL RECTANGULAR 10x20x6cm, COLOR GRIS OSCURO.	M2	364,44	$ 63.029,00	$ 22.969.924,00	-	$ 63.029,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.5		PISO EPDM	M2	25,57	$ 445.552,00	$ 11.529.017,00	31,77	$ 445.552,00	$ 14.158.364,00	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.4		LOSETA TACTIL GUIA 40x40x6cm. COLOR AMARILLO	M2	109,48	$ 81.199,00	$ 8.889.569,00	-	$ 81.199,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
7.2.6		LOSETA TACTIL ALERTA 40x40x6cm. COLOR AMARILLO	M2	12,48	$ 81.199,00	$ 1.013.351,00	-	$ 81.199,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 7.2 PISO PIEDRA-GRANOS-CEMENTO:				$ 119.868.591,00			$ 74.158.354,80		$ -		$ -		$ -
8		MOBILIARIO URBANO													
8.1		EQUIPAMIENTO				$ 239.269.916,00			$ 206.733.105,80		$ 97.534.233,60		$ -		$ 115.608.667,60
8.1.1		CANECA EN ACERO INOXIDABLE 76LTS, DIMENSIONES: 40CM (DIÁMETRO) X 60CM (ALTO) . TIPO BARCELONA M121.	UND	10,00	$ 912.065,00	$ 9.120.650,00	10,00	$ 912.065,00	$ 9.120.650,00	-	$ -	10,00	$ 9.120.650,00	10,00	$ 9.120.650,00
8.1.2		TOTEM MARCA MUNDI (HM.dm)	UND	2,00	$ 17.005.053,00	$ 34.010.106,00	1,00	$ 17.005.053,00	$ 17.005.053,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.3		JUEGOS INFANTILES	UND	1,00	$ 29.508.669,00	$ 29.508.669,00	1,00	$ 29.508.669,00	$ 29.508.669,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.4		HEXAGONO CONTROL SOLAR	UND	17,00	$ 6.297.569,00	$ 107.058.556,00	19,00	$ 6.297.569,00	$ 119.653.782,00	-	$ -	14,00	$ 88.165.982,00	14,00	$ 88.165.982,00
8.1.5		MATERA CONCRETO [U]	ML	132,84	$ 378.070,00	$ 50.109.396,00	44,38	$ 378.070,00	$ 16.394.247,00	36,04	$ 13.247.572,00	3,38	$ 1.247.531,00	36,34	$ 14.496.263,00
8.1.6		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.512,19	$ 6.307,00	$ 9.537.392,00	1.556,67	$ 6.307,00	$ 9.843.146,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.7		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.512,19	$ 776,00	$ 1.176.484,00	1.556,67	$ 776,00	$ 1.214.201,00	-	$ -		$ -	-	$ -
8.1.8		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	382,53	$ 2.005,00	$ 767.574,00	796,74	$ 2.005,00	$ 1.601.474,00	45,12	$ 90.466,00		$ -	45,12	$ 90.466,00
AD-9.2.1		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3		$ 7.616,00	$ -	27,39	$ 7.616,00	$ 208.657,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.2.2		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3		$ 19.845,00	$ -	21,07	$ 19.845,00	$ 418.134,00	6,45	$ 128.000,00		$ -	6,45	$ 128.000,00
AD-9.2.4		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3		$ 4.691,00	$ -	27,39	$ 4.691,00	$ 128.747,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.2.5		RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K		$ 2.005,00	$ -	1.046,30	$ 2.005,00	$ 2.098.076,00	-	$ -		$ -	-	$ -
AD-9.3.3		SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2		$ 27.765,00	$ -	34,20	$ 27.765,00	$ 949.247,00	14,94	$ 415.189,00		$ -	14,94	$ 415.189,00
AD-9.3.4		VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-60CM 3100PSI	M3		$ 730.454,00	$ -	13,66	$ 730.454,00	$ 9.992.511,00	5,04	$ 3.681.468,00		$ -	5,04	$ 3.681.469,00
		SUBTOTAL CAP. 8.1 EQUIPAMIENTO:				$ 239.269.916,00			$ 206.733.105,80		$ 97.534.233,60		$ -		$ 115.608.667,60

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CIRCULADO 2022		NIT/CC:	901622305-5	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]	4330 10 4501 90	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CIRCULADO BARRIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA			ACTA DE OBRA N.: 8	
	INTERVENTOR:		CONSORCIO VEREDA HABITAT 2022		NIT/CC:	901458413-8	FECHA ACTA DE INICIO O SUS:	[redacted]	07 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	31/08/2024	
	SUPERVISOR:		JOSE MANUEL CHAVEZ		C.C.	16760884	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	670 DIAS CALENDARIO	VALOR INICIAL:	$ 7.536.658.005	ADICION No. 1:	$ 3.000.000.044	ADICION No. 2:	$ 61.432.660	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.598.740.709
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.662.207.381,03	Registro Presupuestal:		Numero:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal				Valor	Rubro Presupuestal	Numero		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA								No. 20221007-0				$ 7.536.658.005	Rubro Presupuestal No.			
	SUSPENSIONES:	VER CRONOLOGIA EXACTA MODIFICATORIA No. 3	AMORTIZACION:	VER CRONOLOGIA EXACTA MODIFICATORIA No. 3	Registro Presupuestal:		Numero:	No. 20221007-07				$ 4.061.677.324	Rubro Presupuestal No.			
								No. 20221007-10				$ 3.000.000.044	Rubro Presupuestal No.			
													Rubro Presupuestal No.			

CONDICIONES CONTRACTUALES							DOSIFICACIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN ESTE PERIODO ACTA		EJECUCION ACUMULADA	
														100%	
Cto.	Codigo Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
9		CASETAS COMERCIALES													
9.1		OBRAS PRELIMINARES				$ 1.594.438,00			$ 1.568.388,00		$ 1.568.388,00		$ -		$ 1.568.388,00
9.1.1		LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	M2	354,12	$ 4.463,00	$ 1.580.438,00	351,42	$ 4.463,00	$ 1.568.388,00	351,42	$ 1.568.388,00		$ -	351,42	$ 1.568.388,00
		SUBTOTAL CAP. 9.1 OBRAS PRELIMINARES:				$ 1.580.438,00			$ 1.568.388,00		$ 1.568.388,00		$ -		$ 1.568.388,00
9.2		MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS				$ 1.663.978,00			$ 3.317.623,00		$ 3.317.623,00		$ -		$ 3.317.623,00
9.2.1		ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M (INTERNO)	M3	57,12	$ 7.610,00	$ 436.156,80	31,88	$ 7.610,00	$ 242.709,00	31,88	$ 242.709,00		$ -	31,88	$ 242.709,00
9.2.2		EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	43,94	$ 19.645,00	$ 871.969,00	24,51	$ 19.645,00	$ 488.401,00	24,51	$ 488.401,00		$ -	24,51	$ 488.401,00
9.2.4		CARGUE MATERIAL A MAQUINA	M3	57,12	$ 4.591,00	$ 262.247,80	31,86	$ 4.591,00	$ 146.269,00	31,86	$ 146.269,00		$ -	31,86	$ 146.269,00
9.2.5		RETRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	M3K	57,12	$ 2.000,00	$ 114.687,80	1.217,17	$ 2.000,00	$ 2.441.643,00	1.217,17	$ 2.441.643,00		$ -	1.217,17	$ 2.441.643,00
		SUBTOTAL CAP. 9.2 MOVIMIENTO MAT.TIERRA-PETREOS:				$ 1.663.978,00			$ 3.317.623,00		$ 3.317.623,00		$ -		$ 3.317.623,00
9.3		CIMENTACION EN CONCRETO				$ 41.347.883,00			$ 39.023.004,00		$ 39.590.197,00		$ -		$ 39.590.197,00
9.3.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	2.143,98	$ 6.307,00	$ 13.516.910,00	2.343,32	$ 6.307,00	$ 14.779.319,00	2.341,50	$ 14.767.841,00		$ -	2.341,50	$ 14.767.841,00
9.3.2		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	2.143,98	$ 778,00	$ 1.667.376,00	2.343,32	$ 778,00	$ 1.823.103,00	2.341,50	$ 1.821.685,00		$ -	2.341,50	$ 1.821.685,00
9.3.3		SOLADO ESPESOR E=0 05M 3000 PSI 210 MPA	M2	76,33	$ 27.795,00	$ 2.052.961,00	84,09	$ 27.795,00	$ 2.334.772,00	83,89	$ 2.330.772,00		$ -	83,89	$ 2.330.772,00
9.3.4		VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	22,60	$ 730.454,00	$ 16.506.260,00	20,21	$ 730.454,00	$ 14.414.746,00	20,16	$ 14.400.967,00		$ -	20,16	$ 14.400.967,00
9.3.6		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	3.771,36	$ 2.000,00	$ 7.661.577,00	1.132,70	$ 2.000,00	$ 2.271.059,00	1.131,69	$ 2.269.832,00		$ -	1.131,69	$ 2.269.832,00
		SUBTOTAL CAP. 9.3 CIMENTACION EN CONCRETO:				$ 41.347.883,00			$ 39.023.004,00		$ 39.590.197,00		$ -		$ 39.590.197,00
9.4		MAMPOSTERIA				$ 24.212.628,00			$ 53.971.875,00		$ 53.341.907,00		$ -		$ 53.341.907,00
9.4.1		MURO BLOQUE CONCRETO H=1.2x30CM	M2	93,78	$ 63.910,00	$ 5.994.110,00	546,53	$ 63.910,00	$ 34.935.728,00	542,43	$ 34.666.702,00		$ -	542,43	$ 34.666.702,00
9.4.2		CONCRETO MURO-DOVELAS 3000PSI-20MPA	M3	16,41	$ 470.222,00	$ 7.716.343,00	17,57	$ 470.222,00	$ 8.262.557,00	16,47	$ 8.004.112,00		$ -	16,47	$ 8.004.112,00
9.4.3		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS	1.124,00	$ 6.307,00	$ 7.089.068,00	1.296,27	$ 6.307,00	$ 8.172.604,00	1.295,34	$ 8.154.359,00		$ -	1.295,34	$ 8.154.359,00
9.4.4		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420 Mpa	KLS	1.124,00	$ 778,00	$ 874.472,00	1.296,27	$ 778,00	$ 1.008.719,00	1.295,34	$ 968.875,00		$ -	1.295,34	$ 968.875,00
9.4.5		MACHON LADRILLO LIMPIO E=.12 CM	UN	49,50	$ 27.895,00	$ 1.271.550,00	-	$ 27.895,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
9.4.6		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K	631,98	$ 2.000,00	$ 1.267.128,00	684,21	$ 2.000,00	$ 1.379.861,00	522,52	$ 1.047.859,00		$ -	522,52	$ 1.047.859,00
		SUBTOTAL CAP. 9.4 MAMPOSTERIA:				$ 24.212.628,00			$ 53.971.875,00		$ 53.341.907,00		$ -		$ 53.341.907,00
9.5		TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS				$ 8.892.958,00			$ 7.698.960,00		$ 7.544.880,00		$ -		$ 7.544.880,00
9.5.1		MESON EN CONCRETO H=0.1-10CM	M2	56,64	$ 157.195,00	$ 8.902.958,00	49,05	$ 157.195,00	$ 7.709.950,00	48,00	$ 7.544.880,00		$ -	48,00	$ 7.544.880,00
		SUBTOTAL CAP. 9.5 TAPAS-MESONES-PREFABRICADOS:				$ 8.892.958,00			$ 7.698.960,00		$ 7.544.880,00		$ -		$ 7.544.880,00
9.6		INSTALACIONES ELECTRICAS - MEDICION				$ 24.892.689,00			$ 28.799.460,00		$ 27.425.200,00		$ -		$ 27.425.200,00
9.6.1		ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	36,00	$ 273.458,00	$ 9.845.928,00	42,00	$ 273.458,00	$ 11.485.836,00	40,00	$ 10.939.920,00		$ -	40,00	$ 10.939.920,00
9.6.2		CAJA CONTADOR 1F POLICARB C/PORTA BREAKER	UND	36,00	$ 115.363,00	$ 4.153.068,00	42,00	$ 115.363,00	$ 4.845.246,00	40,00	$ 4.614.520,00		$ -	40,00	$ 4.614.520,00
9.6.3		CONTADOR 1F-TRIFILAR 120 M.DIRECTA	UND	36,00	$ 296.769,00	$ 10.683.684,00	42,00	$ 296.769,00	$ 12.464.298,00	40,00	$ 11.870.760,00		$ -	40,00	$ 11.870.760,00
		SUBTOTAL CAP. 9.6 INSTALACIONES ELECTRICAS - MEDICION:				$ 24.892.689,00			$ 28.799.460,00		$ 27.425.200,00		$ -		$ 27.425.200,00
9.7		SALIDA DE ALUMBRADO				$ 4.718.512,00			$ 2.797.452,00		$ 2.664.240,00		$ -		$ 2.664.240,00
9.7.1		SAL LAMP PVC	UND	36,00	$ 131.017,00	$ 4.716.612,00	-	$ 131.017,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
AD 9.7- 10.7.1		SAL LAMP PVC			$ 66.606,00	$ -	42,00	$ 66.606,00	$ 2.797.452,00	40,00	$ 2.664.240,00		$ -	40,00	$ 2.664.240,00
		SUBTOTAL CAP. 9.7 SALIDA DE ALUMBRADO:				$ 4.718.512,00			$ 2.797.452,00		$ 2.664.240,00		$ -		$ 2.664.240,00
9.8		SALIDAS SWITCHES				$ 4.939.360,00			$ 5.775.420,00		$ 5.600.400,00		$ -		$ 5.600.400,00
9.8.1		SALIDA S1 PVC	UND	36,00	$ 137.510,00	$ 4.950.360,00	42,00	$ 137.510,00	$ 5.775.420,00	40,00	$ 5.600.400,00		$ -	40,00	$ 5.600.400,00
		SUBTOTAL CAP. 9.8 SALIDAS SWITCHES:				$ 4.950.360,00			$ 5.775.420,00		$ 5.600.400,00		$ -		$ 5.600.400,00
9.9		SALIDAS TOMAS				$ 24.131.788,00			$ 28.158.396,00		$ 28.230.168,00		$ -		$ 28.230.168,00
9.9.1		SAL TOMA 120 PVC	UND	144,00	$ 99.188,00	$ 13.707.072,00	166,00	$ 99.188,00	$ 15.991.604,00	160,00	$ 15.230.080,00		$ -	160,00	$ 15.230.080,00
9.9.2		SAL TOMA 120 PVC ZONA HUMEDA	UND	72,00	$ 144.643,00	$ 10.424.696,00	86,00	$ 144.643,00	$ 12.166.812,00	76,00	$ 11.000.088,00		$ -	76,00	$ 11.000.088,00
		SUBTOTAL CAP. 9.9 SALIDAS TOMAS:				$ 24.131.788,00			$ 28.158.396,00		$ 26.230.168,00		$ -		$ 26.230.168,00
9.10		PROTECCIONES				$ 5.373.972,00			$ 6.170.116,00		$ 4.479.310,00		$ -		$ 4.479.310,00
9.10.1		BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	108,00	$ 49.759,00	$ 5.373.972,00	124,00	$ 49.759,00	$ 6.170.116,00	90,00	$ 4.479.310,00		$ -	90,00	$ 4.479.310,00
		SUBTOTAL CAP. 9.10 PROTECCIONES:				$ 5.373.972,00			$ 6.170.116,00		$ 4.479.310,00		$ -		$ 4.479.310,00
9.11		TABLEROS				$ 3.979.044,00			$ 4.842.216,00		$ 4.200.192,00		$ -		$ 4.200.192,00
9.11.1		TABLERO 1F 4 CTOS TOSP	UND	36,00	$ 110.529,00	$ 3.979.044,00	42,00	$ 110.529,00	$ 4.642.218,00	36,00	$ 4.200.192,00		$ -	36,00	$ 4.200.192,00
		SUBTOTAL CAP. 9.11 TABLEROS:				$ 3.979.044,00			$ 4.842.216,00		$ 4.200.192,00		$ -		$ 4.200.192,00

| | | |

| | | |

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	NIT/CC:	901622304-6	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]	2021-12-134140	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				ACTA DE COBRO No.:	9				
	REPRESENTANTE:	CONSORCIO MADERA TERRITAT 2022		NIT/CC:	901659413-6	FECHA ACTA DE INICIO DE OBRA:	03 DE DICIEMBRE DE 2021		FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de OCTUBRE DE 2022			FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	1	29/10/2022				
	SUPERVISOR:	JOSE OLIVER CHAVEZ		C.C.	16708589	PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	EN MESES O DIAS	6 MESES	$ 7.916.359.685	ADICIÓN No. 1:	$ 3.528.385.944	ADICIÓN No. 2:	$ 481.432.613	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.916.268.207,00				
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$	1.583.271.894,00	Registro Presupuestal:	Número:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Rubro Presupuestal:	Sistema				
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA								No. 4000000149					$ 7.902.750.894	Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
	SUSPENSIONES:	VER CRONOLOGIA DE ACTA MODIFICATORIA No. 1	MULTAS:	VER CRONOLOGIA EXACTA MODIFICATORIA No. 3		Registro Presupuestal:	Número:	No. 4000000497					$ 4.344.467.204	Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
								No. 4000000512					$ 3.569.425.923	Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
														Rubro Presupuestal No.	[redacted]				

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 7)		OBRA EJECUTADA EN EL PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 76,55%	
No.	Capítulo Apu	Item	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
10.12		TABLEROS				$ 993.758,00			$ 993.758,00		$ -		$ -		$ -
10.12.1		TABLERO 3F 30 CTOS NTC	UND	1,00	$ 993.758,00	$ 993.758,00	1,00	$ 993.758,00	$ 993.758,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.12 TABLEROS:		$ 993.758,00			$ 993.758,00		$ -		$ -		$ -
10.13		ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC				$ 1.176.879,00			$ 1.176.879,00		$ -		$ -		$ -
10.13.1		ACOMET 3F(3#6+1#8) 2"	ML	16,50	$ 71.326,00	$ 1.176.879,00	16,50	$ 71.326,00	$ 1.176.879,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.13 ACOMETIDAS ELECTRICAS PVC:		$ 1.176.879,00			$ 1.176.879,00		$ -		$ -		$ -
10.14		REPELLO MUROS				$ 2.251.906,00			$ 8.384.206,00		$ 5.632.957,00		$ -		$ 5.632.957,00
10.14.1		REPELLO MURO 1:3	M2	93,91	$ 24.002,00	$ 2.251.906,00	266,19	$ 24.002,00	$ 8.384.206,00	233,87	$ 5.632.957,00		$ -	233,87	$ 5.632.957,00
				SUBTOTAL CAP. 10.14 REPELLO MUROS:		$ 2.251.906,00			$ 8.384.206,00		$ 5.632.957,00		$ -		$ 5.632.957,00
10.15		PISOS				$ 4.725.889,00			$ -		$ -		$ -		$ -
10.15.1		CONTRAPISO CONCRETO E= 6CM 2.500Psi	M2	104,06	$ 45.169,00	$ 4.725.889,00	-	$ 45.169,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.15 PISOS:		$ 4.725.889,00			$ -		$ -		$ -		$ -
10.16		ENCHAPE CERAMICO - PIEDRA PARA MUROS Y PISO				$ 20.360.457,00			$ 18.227.279,00		$ -		$ 3.869.000,00		$ 3.869.000,00
10.16.1		PISO EN CERAMICA MATE BEIGE ANTIDESLIZANTE TIPO CORONA FORMATO DE 60X60 + FRAGUA BLANCA	M2	60,06	$ 109.967,00	$ 7.409.786,00	62,70	$ 109.967,00	$ 8.743.561,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.2		GUARDAESCOBA EN CERAMICA COLOR BEIGE ANTIDESLIZANTE TIPO CORONA FORMATO DE 45X45CM, ALTURA=10CM	ML	79,79	$ 55.779,00	$ 4.447.160,00	56,60	$ 55.779,00	$ 3.156.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.3		ENCHAPE DE BAÑOS EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60X30CM TIPO CORONA, ALTURA=1,20M	M2	39,17	$ 104.493,00	$ 4.092.961,00	46,73	$ 104.493,00	$ 4.882.668,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.4		ENCHAPE MESON LAVAMANOS EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60X30CM TIPO CORONA	M2	4,80	$ 197.629,00	$ 616.619,00	4,80	$ 197.629,00	$ 616.619,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.16.5		PELDAÑO GRANITO	ML	35,20	$ 108.903,00	$ 3.696.826,00	35,20	$ 108.103,00	$ 3.695.526,00	-	$ -	29,20	$ 3.869.000,00	29,20	$ 3.869.000,00
10.16.6		PISLAN - PERFIL EN ALUMINIO	ML	35,20	$ 6.174,00	$ 217.325,00	35,20	$ 6.174,00	$ 217.325,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.16 ENCHAPE CERAMICO - PIEDRA PARA MUROS Y PISO:		$ 20.360.457,00			$ 18.227.279,00		$ -		$ 3.869.000,00		$ 3.869.000,00
10.17		CARPINTERIA METALICA				$ 27.701.552,00			$ 27.701.552,00		$ -		$ -		$ -
10.17.1		MARCO ALUM. 2.01-2.20 M PEST CELOSIA	UND	4,00	$ 415.963,00	$ 1.663.852,00	4,00	$ 415.963,00	$ 1.663.852,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.2		NAVE ALUM ENTAMBORADA-LLENA COR.	M2	7,62	$ 691.983,00	$ 5.273.712,00	7,62	$ 691.983,00	$ 5.273.712,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.3		PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE CON TUBULAR CIRCULAR DE 2" , TUBOS DE ACERO INOXIDABLE REDONDO PARA ESTRUCTURA DE 3/4", CON BASE EN PLATINA SOLDADA A PARAL FIJACIÓN CON PERNOS AUTOEXPANSIVOS	ML	86,52	$ 213.521,00	$ 18.473.937,00	86,52	$ 213.521,00	$ 18.473.937,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.4		VENTANA ALUM CORREDIZA P.7-44 V-[OXO] (ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TIPO OPALIZADO ÁREA DE BAÑOS)	M2	3,00	$ 348.593,00	$ 1.045.779,00	3,00	$ 348.593,00	$ 1.045.779,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.17.5		VENTANA ALUM CORREDIZA P.7-44 V-[OXO] (ANODIZADO NATURAL + VIDRIO TIPO CRISTAL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN)	M2	4,00	$ 348.593,00	$ 1.394.372,00	4,00	$ 348.593,00	$ 1.394.372,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.17 CARPINTERIA METALICA:		$ 27.701.552,00			$ 27.701.552,00		$ -		$ -		$ -
10.18		APARATOS SANITARIOS				$ 4.727.735,40			$ 5.567.312,40		$ -		$ -		$ -
10.18.1		LAVAMANOS SOBREPONER 46EZ C LINEA MEDIA	UND	5,00	$ 240.139,80	$ 1.200.699,00	6,00	$ 240.139,00	$ 1.440.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18.2		SANITARIO LINEA ALTA ALONGADO DUAL	JGO	6,00	$ 599.437,80	$ 3.597.105,00	6,00	$ 599.437,00	$ 3.596.622,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.18.3		CROMA SIZDMAN PARA FLUXOMETRO	UND	2,00	$ 264.928,80	$ 529.956,00	2,00	$ 264.928,00	$ 529.856,80	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.18 GRIFERIAS:		$ 4.727.735,00			$ 5.567.312,40		$ -		$ -		$ -
10.19		GRIFERIAS				$ 3.676.905,00			$ 2.995.617,00		$ -		$ -		$ -
10.19.1		GRIFO LAVAMANOS LINEA ECON SENC	UND	5,00	$ 40.632,00	$ 203.160,00	6,00	$ 40.632,00	$ 243.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.19.2		GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	UND	5,00	$ 735.165,00	$ 3.676.925,00	5,00	$ 735.165,00	$ 3.676.925,00	-	$ -		$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CAP. 10.19 GRIFERIAS:		$ 3.676.905,00			$ 2.995.617,00		$ -		$ -		$ -

	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/C.C.	901522308-6	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		1130-52-13-0191	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				ACTA DE CORTE No.9		
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/C.C.	901158413-6	FECHA ACTA DE INICIO DE LA OBRA:	05 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE TERMINACIÓN:		30 DE OCTUBRE DE 2024			FECHA DE PERIODO DEL ACTA:	2024-10-31		
	SUPERVISOR:	JOSE DANIEL CHAVEZ		C.C.	1577095589	PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL:	EN MESES O DIAS		VALOR INICIAL:	$ 7.230.650.000	ADICIÓN No. 1:	$ 3.626.282.944	ADICIÓN No. 2:	$ 481.433.563	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.338.366.507,00		
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.867.371.884,00		Registro Presupuestal:	Numero:		Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor		Rubro Presupuestal:	Nombre
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA									No. 2400001470					$ 7.230.650.000		Rubro Presupuestal No.	[illegible]
	SUSPENSIONES:	VER CERTIFICACIÓN EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	PRORROGAS:	MEDIANTE MODIFICATORIA No. 3		Registro Presupuestal:	Numero:		No. 2400001570					$ 3.626.282.944		Rubro Presupuestal No.	[illegible]
									No. 2400002010					$ 481.433.563		Rubro Presupuestal No.	[illegible]

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN ACUMULADA	
														ACUM.	
No.	Codigo Apu	Apu	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
10.20		DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS				$ 18.411.877,00			$ 18.805.820,80		$ -		$ -		$ -
10.20.1		DISP JABON LIQUIDO 1.2 LTS PARED A.INOX	UND	3,00	$ 181.494,00	$ 544.482,00	3,80	$ 181.494,00	$ 544.482,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.20.2		DISP PAPEL HIGIENICO A.INOX SOBREPON 1RL	UND	5,00	$ 193.149,00	$ 965.745,00	6,80	$ 193.149,00	$ 1.166.934,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.20.3		SECADOR MANOS TORNADO 1600W AUT.	UND	3,00	$ 1.274.215,00	$ 3.822.645,00	3,80	$ 1.274.215,00	$ 3.822.645,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.20.4		CANECA RESIDUO 40 LTS CONICA A.INOX	UND	5,00	$ 816.314,00	$ 4.081.570,00	5,00	$ 816.314,00	$ 4.081.570,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.20.5		INDUST.INOX. PAPELERA	UND	5,00	$ 199.487,00	$ 997.435,00	5,00	$ 199.487,00	$ 997.435,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 10.2 DISPENSADORES SECADORES EQUIPOS:				$ 18.411.877,00			$ 18.805.820,80		$ -		$ -		$ -
10.21		DIVISION METALICAS				$ 8.354.348,00			$ 8.958.027,60		$ -		$ -		$ -
10.21.1		DIV.BAÑO A.INOX PANEL EXTREMO 10-11CM	UND	2,00	$ 466.762,00	$ 933.524,00	2,00	$ 466.762,00	$ 933.524,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.21.2		DIV.BAÑO A.INOX NAVE 67CM H=1.80M	UND	4,00	$ 814.472,00	$ 3.257.888,00	6,00	$ 814.472,00	$ 4.072.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.21.3		DIV.METALICA BAÑO L ACERO INOX C.16	M2	4,00	$ 787.219,00	$ 3.148.876,00	5,00	$ 787.219,00	$ 3.936.075,60	-	$ -		$ -	-	$ -
10.21.4		DIV.BAÑO A.INOX ORDINAL 90X46CM	UND	2,00	$ 507.036,00	$ 1.014.060,00	2,00	$ 507.036,00	$ 1.014.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 10.21 DIVISION METALICAS:				$ 8.354.348,00			$ 8.958.027,60		$ -		$ -		$ -
10.22		CERRADURA ENTRADA				$ 552.320,00			$ 552.320,00		$ -		$ -		$ -
10.22.1		CERRADURA YALE TRES VUELTAS	UND	4,00	$ 138.464,00	$ 552.320,00	4,00	$ 138.464,00	$ 552.320,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 10.22 CERRADURA ENTRADA:				$ 552.320,00			$ 552.320,00		$ -		$ -		$ -
10.23		ESPEJO				$ 500.184,00			$ 500.184,00		$ -		$ -		$ -
10.23.1		ESPEJO CLARO DE 4 MM	M2	4,00	$ 88.136,00	$ 351.436,00	4,00	$ 88.136,00	$ 351.436,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.23.2		INSTALACION ESPEJO	M2	4,00	$ 36.450,00	$ 148.748,00	4,00	$ 36.450,00	$ 148.748,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 10.23 ESPEJO:				$ 500.184,00			$ 500.184,00		$ -		$ -		$ -
10.24		ESTUCOS Y PINTURA				$ 4.917.141,00			$ 16.322.890,04		$ 2.923.693,00		$ -		$ 2.923.693,00
10.24.1		ESTUCO ACRILICO	M2	93,51	$ 19.859,00	$ 1.856.642,00	278,11	$ 19.859,00	$ 5.522.706,00	147,23	$ 2.923.693,00		$ -	147,23	$ 2.923.693,00
10.24.2		VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	93,51	$ 10.519,00	$ 983.520,00	196,15	$ 10.519,00	$ 2.062.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -
10.24.3		KORAZA DOBLICA SUPERFLEX [2M]	M2	110,34	$ 18.821,00	$ 2.076.709,00	145,50	$ 18.821,00	$ 2.737.498,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		SUBTOTAL CAP. 10.24 ESTUCOS Y PINTURA:				$ 4.917.141,00			$ 16.322.890,04		$ 2.923.693,00		$ -		$ 2.923.693,00
11		CUBIERTAS AREA DE CHOLADOS													
11.1		ESTRUCTURA METALICA				$ 3.592.929.872,00			$ 147.327.716,00		$ 144.283.824,00		$ -		$ 144.283.824,00
11.1.1		ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-50	KLG	223.550,62	$ 15.000,00	$ 3.353.302.312,00	-	$ 15.000,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.1.2		CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	ML	404,99	$ 100.958,00	$ 40.886.960,00	369,50	$ 100.958,00	$ 40.247.516,00	368,50	$ 37.203.024,00		$ -	368,50	$ 37.203.024,00
11.1.3		MODULO ANDAMIO H =2000 M=1.433.6 ALTURA	M/D	4.572,00	$ 18.811,00	$ 86.003.292,00	4.572,00	$ 18.811,00	$ 85.992.612,00	4.572,00	$ 85.992.612,00		$ -	4.572,00	$ 85.992.612,00
11.1.4		GRUA TELESCOPICA HIDRAULICA 20 TON.	HRS	136,00	$ 76.911,00	$ 10.323.896,00	136,00	$ 76.911,00	$ 10.323.896,00	136,00	$ 10.323.896,00		$ -	136,00	$ 10.323.896,00
11.1.5		MONTACARGAS BALLANTADO 5 TONELADAS	HRS	136,00	$ 86.422,00	$ 11.753.392,00	136,00	$ 86.422,00	$ 11.753.392,00	136,00	$ 11.753.392,00		$ -	136,00	$ 11.753.392,00
		SUBTOTAL CAP. 11.1 ESTRUCTURA METALICA:				$ 3.592.929.872,00			$ 147.327.716,00		$ 144.283.824,00		$ -		$ 144.283.824,00
11.2		TEJA POLICARBONATO - UPVC				$ 170.841.347,00			$ 915.799.001,00		$ 115.911.324,00		$ 2.033.532,00		$ 117.944.856,00
11.2.1		CONECTOR BASE+TAPA LAMINA POLICARBONATO	ML	39,65	$ 35.756,00	$ 1.390.271,00	-	$ 35.756,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2.2		CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM	ML	56,62	$ 19.919,00	$ 1.008.306,00	-	$ 19.919,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2.3		LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM	M2	126,12	$ 89.354,00	$ 11.261.456,00	-	$ 89.354,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2.4		CABALLETE UPVC	ML	1.256,20	$ 35.756,00	$ 44.903.442,00	-	$ 35.756,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
11.2.5		TEJA UPVC	M2	1.986,60	$ 59.460,00	$ 112.305.946,00	1.985,30	$ 59.460,00	$ 118.700.901,00	1.949,60	$ 115.911.324,00	34,20	$ 2.033.532,00	1.983,80	$ 117.944.856,00
		SUBTOTAL CAP. 11.2 TEJA POLICARBONATO - UPVC:				$ 170.841.347,00			$ 118.700.901,00		$ 115.911.324,00		$ 2.033.532,00		$ 117.944.856,00
12		REVESTIMIENTO MUROS CONTENCION SUSTENTES													
12.1		REPELLO MUROS				$ 10.196.365,00			$ 4.515.375,00		$ 1.339.736,00		$ -		$ 1.339.736,00
12.1.1		REPELLO MURO 1:3	M2	420,91	$ 24.092,00	$ 10.196.365,00	187,50	$ 24.092,00	$ 4.515.375,00	67,75	$ 1.339.736,00		$ -	67,75	$ 1.339.736,00
		SUBTOTAL CAP. 12.1 REPELLO MUROS:				$ 10.196.365,00			$ 4.515.375,00		$ 1.339.736,00		$ -		$ 1.339.736,00

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/CC:	901022308-5	CONTRATO DE OBRA N°:	[redacted]		7-20-12-01-0-0-0	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE COBRO No.: 9				
	INTERVENTORIA:		CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/CC:	901558413-8	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		10 DE DICIEMBRE DE 2022		FECHA DE VENCIMIENTO:		28 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		2024/09/24		
	SUPERVISOR:		JOSE ISMAEL CHAVEZ		CC	16769503	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:		674 CALENDARIOS		VALOR INICIAL:	$ 7.536.550,00	ADICION No. 1:	$ 3.000.000,00	ADICION No. 2:	$ 0,00	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.946.259.507,00	
	ANTICIPO:		20%	VALOR DEL ANTICIPO	$	1.882.914.901,80	Registro Presupuestal:		Fecha:		Certificado de Disponibilidad Presupuestal				Valor		Rubro Presupuestal		Numero
											No. 2022000140				$ 7.052.700.504		Rubro Presupuestal No.		
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA											No 2022000047				$ 4.204.457.234		Rubro Presupuestal No.		
	SUSPENSIONES:		VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3	REGISTROS:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No. 3		Registro Presupuestal:		Numero:		No 2022000240				$ 2.954.459.503		Rubro Presupuestal No.		
																	Rubro Presupuestal No.		

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No.7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA 80,00%	
No.	Codigo Apu	Item	Unid	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
13		PAISAJISMO				$ 3.968.782,80			$ 3.968.782,80		$ -		$ -	-	$ -
13.1.1		PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 80-85CM	UND	21,00	$ 25.581,00	$ 537.201,00	21,00	$ 25.581,00	$ 537.201,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.2		PLANTA ORNAMENTAL MEDONNA H= 45-60CM	UND	47,00	$ 14.960,00	$ 703.026,00	47,00	$ 14.960,00	$ 703.026,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.3		PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA H = 20-40CM	UND	24,00	$ 14.958,00	$ 358.992,00	24,00	$ 14.958,00	$ 358.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.4		PRADO TRENZA	M2	100,91	$ 8.798,00	$ 886.797,00	100,91	$ 8.798,00	$ 886.797,00	-	$ -		$ -	-	$ -
13.1.5		SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	M3	20,18	$ 73.477,00	$ 1.482.766,00	20,18	$ 73.477,00	$ 1.482.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -
					SUBTOTAL CAP. 13 PAISAJISMO :	$ 3.968.782,80			$ 3.968.782,80		$ -		$ -	-	$ -
NP		ITEMS NO PREVISTOS							$ 6.351.438.089,80		$ 6.161.004.818,00		$ 148.592.000,00		$ 6.310.716.818,00
NP-1		ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 500 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO	KLS		$ 19.995,00		268.826,38	$ 19.995,00	$ 5.375.963.576,00	264.129,03	$ 5.281.260.003,80	3.097,97	$ 61.935.912,00	267.226,60	$ 5.343.195.915,80
NP-2		TEE SANITARIA SENCILLA 4"	UND		$ 33.142,00		85,00	$ 33.142,00	$ 2.817.070,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-3		TEE SAN. 4"	UND		$ 33.901,00		69,00	$ 33.901,00	$ 2.339.269,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-4		TRAGANTE EN REJILLA TIPO CUPULA 4"	UND		$ 51.299,00		129,00	$ 51.299,00	$ 6.618.548,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-5		ENCHAPE DE MUROS CASETAS COMERCIALES EN CERAMICA, COLOR BLANCO, BRILLANTE, FORMATO 60 X 30CM TIPO CORONA,	M2		$ 104.493,00		950,42	$ 104.493,00	$ 180.357.157,00	691,76	$ 61.934.777,00		$ -	691,76	$ 61.934.777,00
NP-6		ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 4pie	ML		$ 4.145,00		980,80	$ 4.145,00	$ 2.496.100,80	663,80	$ 2.294.256,00		$ -	663,80	$ 2.294.256,00
NP-7		BLOQUE VIGA 14CM	ML		$ 32.856,00		902,48	$ 32.856,00	$ 9.996.653,80	180,28	$ 5.939.760,00		$ -	180,28	$ 5.939.760,00
NP-8		LOSA CONCRETO MACIZA E=10 CM	M2		$ 299.400,00		-	$ 299.400,00	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
		NP REUBICACION PROVISIONAL DE CHOLADEROS													
NP-9		MURO 1-BOARD 6MM 1-BOARD 6MM	M2		$ 104.810,00		12,22	$ 104.810,00	$ 1.280.778,00	12,22	$ 1.280.778,00		$ -	12,22	$ 1.280.778,00
NP-10		TEM POLIPROPILENO	M2		$ 51.741,00		8,52	$ 51.741,00	$ 440.833,00	8,52	$ 440.833,00		$ -	8,52	$ 440.833,00
NP-11		SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13200 (INCLUYE CORTO CIRCUITOS, MANIOBRA, GRUA)	UND		$ 17.760.983,00		1,00	$ 17.760.983,00	$ 17.760.983,00	1,00	$ 17.760.983,00		$ -	1,00	$ 17.760.983,00
NP-12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN ESTRUCTURA METALICA Y MADERA AGLOMERADA	UND		$ 1.508.005,00		40,00	$ 1.508.005,00	$ 60.320.200,00	40,00	$ 60.320.200,00		$ -	40,00	$ 60.320.200,00
NP-13		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS SOCODA DE BASE CON GRIFERIA Y CANASTILLA	UND		$ 450.314,00		40,00	$ 450.314,00	$ 18.012.560,00	40,00	$ 18.012.560,00		$ -	40,00	$ 18.012.560,00
NP-14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA COMPLETA DE 70X200X83 CM INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA POMO Y PUERTA DE MADERA Y MARCO EN LISTON DE MADERA	UND		$ 356.417,00		2,00	$ 356.417,00	$ 712.834,00	2,00	$ 712.834,00		$ -	2,00	$ 712.834,00
NP-15		BOMBILLA LED DE 20 WATT	UND		$ 20.036,00		43,00	$ 20.036,00	$ 861.534,00	43,00	$ 861.534,00		$ -	43,00	$ 861.534,00
NP-16		TABLERO TRIFASICO 12 CTOS	UND		$ 288.698,00		3,00	$ 288.698,00	$ 866.094,00	3,00	$ 866.094,00		$ -	3,00	$ 866.094,00
NP-17		INSTALACIÓN ACOMETIDA TRIFILAR EN CABLE ENCAUCHETADO 2/0+1/0	ML		$ 37.975,00		207,00	$ 37.975,00	$ 7.860.825,00	207,00	$ 7.860.825,00		$ -	207,00	$ 7.860.825,00
NP-18		CAJAS DE PASO DE 20X20CM	UND		$ 68.928,00		3,00	$ 68.928,00	$ 206.784,00	3,00	$ 206.784,00		$ -	3,00	$ 206.784,00
NP-19		CONEXIÓN SANITARIA (INCLUYE, TUBERIA Y ACCESORIO PARA CONECTARCE A LA RED PRINCIPAL)	UND		$ 716.420,00		1,00	$ 716.420,00	$ 716.420,00	1,00	$ 716.420,00		$ -	1,00	$ 716.420,00
NP-20		CONEXIÓN HIDRAULICA INCL LLAVE DE PASO (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIO PARA CONECTARSE A LA RED PRINCIPAL)	UND		$ 365.189,00		3,00	$ 365.189,00	$ 1.095.567,00	3,00	$ 1.095.567,00		$ -	3,00	$ 1.095.567,00
NP-21		PUNTO ELECTRICO	UND		$ 320.718,00		2,00	$ 320.718,00	$ 641.436,00	2,00	$ 641.436,00		$ -	2,00	$ 641.436,00
NP-22		POSTE LAMINA DE 1/8 X 6 METROS NORMA EPSA	UND		$ 1.499.779,00		1,00	$ 1.499.779,00	$ 1.499.779,00	1,00	$ 1.499.779,00		$ -	1,00	$ 1.499.779,00
4D TRASL 9.2.1		SAL LAMP PVC	UND		$ 66.606,00		40,00	$ 66.606,00	$ 2.664.240,00	40,00	$ 2.664.240,00		$ -	40,00	$ 2.664.240,00
4D TRASL 9.3.1		SAL TOMA 120 PVC	UND		$ 95.188,00		122,00	$ 95.188,00	$ 11.612.936,00	122,00	$ 11.612.936,00		$ -	122,00	$ 11.612.936,00
4D TRASL 4.2.25		PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2	PTO		$ 48.659,00		41,00	$ 48.659,00	$ 1.994.979,00	41,00	$ 1.994.979,00		$ -	41,00	$ 1.994.979,00
4D TRASL 4.3.22		PUNTO SANITARIO PVC 3 (SIFON)	PTO		$ 66.774,00		41,00	$ 66.774,00	$ 2.737.734,00	-	$ -		$ -	-	$ -
4D TRASL 4.3.2		TUB PVC 3 SAN	ML		$ 19.864,00		139,49	$ 19.864,00	$ 2.828.361,00	139,49	$ 2.828.361,00		$ -	139,49	$ 2.828.361,00
		NP CIMENTACIONES ESTRUCTURA METALICA													
NP-23		DADO EN CONCRETO ACELERADO 1:2:3 3000 PSI - 21,0 MPa	M3		$ 748.492,00		55,00	$ 748.492,00	$ 41.067.699,00	55,00	$ 41.067.700,00		$ -	55,00	$ 41.067.700,00
NP-24		PILOTE CONCRETO TREMIE	M3		$ 676.735,00		137,52	$ 676.735,00	$ 120.568.597,00	137,52	$ 120.568.598,00		$ -	137,52	$ 120.568.598,00

| | | |

	CONTRATISTA:	[redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	NIT O C.C.	901522306-5	CONTRATO DE OBRA No.	[redacted]	132-012-13-010	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:		MEJORAMIENTO PARQUE DEL CACIQUE MUNICIPIO DE JAMUNDI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				ACTA DE OBRA No. 9				
	INTERVENTORIA:		CONSORCIO INTERVENTORIA INT 2022	NIT O C.C.	901156412-6	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		03 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:		30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DEL ACTA:		SEPTIEMBRE 2024				
	SUPERVISOR:		JOSE ISMAEL CHAVEZ	C.C.	16708569	PLAZO EN DIAS DE CONTRACTUAL:	670 DIAS CALENDARIO	VALOR ORIGINAL:	$ 7.500.000.000	ADICION No. 1:	$ 2.500.000.000	ADICION No. 2:	$ 48.432.463	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.905.246.924,00				
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$	1.981.371.384,80	Registro Presupuestal	Numero	Certificado de Disponibilidad Presupuestal					Valor	Rubro Presupuestal	Numero				
								No. 240000 0143					$ 7.352.700.000	Rubro Presupuestal No.					
								No. 240000297					$ 4.384.467.204	Rubro Presupuestal No.					
	MUNICIPIO: VALLE DEL CAUCA	TIPO DE OBRA:	VER CRONOLOGIA EJECUCION ADICIONES	PROVINCIAS:	VER CRONOLOGIA EJECUCION ADICIONES	Registro Presupuestal	Numero	No. 2000000242					$ 3.569.429.520	Rubro Presupuestal No.					
														Rubro Presupuestal No.					

CONDICIONES CONTRACTUALES							CONDICIONES ACTUALIZABLES			ACUMULADO ANTERIOR (PETICIÓN #7)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN ACUMULADA 98,00%	
No.	Código Apu	Ítem	Unid.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
		NP- PISOS													
NP-62		ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA E=10 CM	M2		$ 171.691,00		1.748,46	$ 171.691,00	$ 300.194.849,00	1.487,26	$ 251.918.770,00		$ -	1.487,29	$ 251.918.770,00
NP-63		MORTERO DE PEGA PISO E= 2 CM	M2		$ 22.781,00		384,48	$ 22.781,00	$ 8.602.578,00	340,80	$ 7.763.765,00		$ -	340,80	$ 7.763.765,00
AD-7.1.11		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K		$ 8.406,69		141,17	$ 8.406,69	$ 1.186.295,00	99,44	$ 827.874,00		$ -	98,44	$ 827.874,00
		ESTRUCTURA METALICA - CUBIERTAS AREA DE CHOLADOS													
NP-64		CONCRETO FLUIDO (GROUTING) 1.2X1.2M E= 0,06 - 0.07 CM	UND		$ 1.043.252,00		17,00	$ 1.043.252,00	$ 17.735.284,00	17,00	$ 17.735.284,00		$ -	17,00	$ 17.735.284,00
NP-65		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA PRE-PINTADA CAL 25 (INCLUYE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL 26, TORNILLO DE FIJACIÓN)	ML		$ 97.920,00		307,20	$ 97.920,00	$ 26.985.330,00	-	$ -	307,29	$ 26.985.330,00	307,28	$ 26.985.330,00
NP-66		SOLAPA LAMINA - INCLUYE CORTE Y TROQUELADA PARA TEJA CAL26	ML		$ 42.749,00		1.263,00	$ 42.749,00	$ 54.046.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-67		MODIFICACION DE TUBERIA ESTRUCTURAL 24" SOPORTE DE HEXAGONOS DE CUBIERTA P-9A, INCLUYE CORTE ,DESMONTE Y REINSTALACIÓN	KG		$ 28.690,00		511,47	$ 28.690,00	$ 14.778.926,00	511,47	$ 14.778.926,00		$ -	511,47	$ 14.778.926,00
		ELEMENTOS SANITARIOS AEREOS													
NP-68		CODO SANITARIO PVC 22.5 CO-3"	UND		$ 18.066,00		34,00	$ 18.066,00	$ 614.312,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-69		TAPON ADAPEADOR LIMPEZA SANITARIO PVC 3"	UND		$ 21.446,00		34,00	$ 21.446,00	$ 729.232,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-70		SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE Y SOPORTE TUBERIA SANITARIA (INCLUYE ABRAZADERA TIPO PERA Y VARILLA DE ANCLAJE)	ML		$ 21.394,00		384,68	$ 21.394,00	$ 8.822.003,00	-	$ -		$ -	-	$ -
		CIMIENTOS													
NP-61		PEDESTAL CONCRETO 21 MPA TOTEM	UND		$ 1.092.317,00		1,00	$ 1.092.317,00	$ 1.092.317,00	-	$ -		$ -	-	$ -
NP-62		REPARACIÓN Y RESALCE MURO DE CIMENTACION 0.25X0.20M (VIGA CONCRETO ANARRE MURO)	ML		$ 52.697,00		77,00	$ 52.697,00	$ 4.072.269,00	77,00	$ 4.072.269,00		$ -	77,00	$ 4.072.269,00
NP-63		ANCLAJE HIERRO 3/8 PER 1/2" 10-15 CM	PTO		$ 16.336,00		78,00	$ 16.336,00	$ 1.276.260,00	78,00	$ 1.263.520,00		$ -	78,00	$ 1.263.520,00
AD 2.1.1		ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KLS		$ 6.307,00		536,16	$ 6.307,00	$ 3.381.456,00	487,54	$ 3.074.916,00		$ -	487,54	$ 3.074.916,00
AD 2.1.2		FLEJADO HIERRO 60000 PSI 420Mpa	KLS		$ 778,00		536,16	$ 778,00	$ 417.125,00	487,54	$ 379.306,00		$ -	487,54	$ 379.306,00
AD-2.2.4		ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS	M3K		$ 2.005,00		68,96	$ 2.005,00	$ 179.365,00	87,81	$ 176.054,00		$ -	87,81	$ 176.054,00
		HIDRANTE													
NP-64		SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE BARRIL SECO 4" - DOS SALIDAS (INCLUYE NIF DE NIVELACION, TUBO DE PRESION DE 4", VALVULA DE CIERRE Y TAPA DE VALVULA)	UND		$ 12.083.647,00		1,00	$ 12.083.647,00	$ 12.083.647,00	1,00	$ 12.083.647,00		$ -	1,00	$ 12.083.647,00
NP-65		CAJA INSPECCION 120x120 CM - LADRILLO - PARA HIDRANTE	UND		$ 1.302.946,00		1,00	$ 1.302.946,00	$ 1.302.946,00	-	$ -	1,00	$ 1.302.946,00	1,00	$ 1.302.946,00
NP-66		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS 220X60 CM ACERO INOX	UND		$ 685.029,72		49,00	$ 685.029,72	$ 33.401.189,00	49,00	$ 33.401.189,00		$ -	49,00	$ 33.401.189,00
NP-67		SISTEMAS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA ACCESO A CUBIERTAS (INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE GRATORIO 309", ANCLAJES ESTRUCTURAL, POSTE EN ACERO AL CARBON GALVANIZADO, RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CALCULOS ESTRUCTURAL DE ESFUERZO, CONTRA PLACA DE SOPORTE PARA SISTEMA DE ANCLAJE TIPO SATEMACHE, PERONO DE CABEZA HEXAGONAL 8-8 ZINCADO GALVANIZADO (POR 19 UNDS), HUERCA AUTONIVELANTE ACERO INOXIDABLE A2 A2)	UND		$ 40.405.360,00		1,00	$ 40.405.360,00	$ 40.405.360,00	-	$ -	1,00	$ 40.405.360,00	1,00	$ 40.405.360,00
		SUBTOTAL CAP. 14 ADICIONALES							$ 6.551.456.809,00	-	$ 6.191.814.819,00		$ 140.642.093,00		$ 6.710.755.911,99

	CONTRATISTA: [redacted]	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022		NIT/C.C.	901422986-6	CONTRATO DE OBRA N°: [redacted]		1320-12-13-0-0-0	OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	MANTENIMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA		ACTA DE COBRO No. 9							
	INTERVENTORIA:	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022		NIT/C.C.	901556413-8	FECHA ACTA DE INICIO OBRA:		03 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA DE VENCIMIENTO:	30 DE OCTUBRE DE 2024		FECHA DE PERIODO DE ESTA ACTA:		EJECUCIÓN					
	SUPERVISOR:	JOSE ISRAEL CHAVEZ		C.C.	16749589	PLAZO EJECUCION CONTRACTUAL:	24 MESES 0 DIAS	VALOR INICIAL:	$ 7.926.860.000	ADICION No. 1:	$ 3.926.860.000	ADICION No. 2:	$ 48 DIAS	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 11.853.720.000					
	ANTICIPO:	20%	VALOR DEL ANTICIPO	$ 1.582.371.601		Registro Presupuestal:	Fecha:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal:				Valor		Rubro Presupuestal:					
JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA								No. 3000001743				$ 7.926.860.000		Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
	INVERSIONISTA:	VER CRONOLOGIA EN ACTA MODIFICATORIA No.3	PRORROGAS:	VER CRONOLOGIA EN ACTAS MODIFICATORIAS		Registro Presupuestal:	Fecha:	No. 0000000747				$ 3.926.860.000		Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
								No. 3000000743				$ 3.926.860.000		Rubro Presupuestal No.	[redacted]				
														Rubro Presupuestal No.	[redacted]				

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR (ACTAS No.2)		OBRA EJECUTADA EN PRESENTE ACTA		EJECUCION ACUMULADA	
													EJEMP.	
No.	Codigo Apu	Item	Und.	Cant.	Vr. Unit.	Vr. TOTAL	Cantidad	Vr. Unit.	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cant.	Valor
		SUB TOTAL COSTO DIRECTO				$ 3.744.371.162,96			$ 9.829.886.713,99		$ 7.514.922.965,00		$ 270.839.749,00		$ 7.785.961.991,00
		ADMINISTRACIÓN 28%	28,00%			$ 1.636.396.037,80			$ 2.496.306.679,00		$ 2.104.178.206,00		$ 75.779.149,00		$ 2.179.957.349,00
		UTILIDAD 8,0%	8,00%			$ 287.215.670,80			$ 431.483.330,00		$ 376.746.928,00		$ 13.531.999,00		$ 389.278.999,00
		IMPREVISTOS 1%	1,00%			$ 37.442.716,00			$ 66.256.668,00		$ 76.149.222,00		$ 2.760.358,00		$ 77.909.520,00
		TOTAL AIU 34%	34,00%			$ 1.953.057.331,80			$ 2.934.086.582,00		$ 2.565.073.636,00		$ 92.017.631,00		$ 2.647.091.067,00
		CERTIFICADO RETE	1,00%			$ 3.160.394,00			$ 3.160.394,00						
		CERTIFICADO RETEAP	1,50%			$ 4.740.590,00			$ 4.740.590,00						
		PRESUPUESTO PMT	0,75%			$ 87.654.332,00			$ 87.654.332,00		$ 44.718.738,00				$ 44.718.738,00
		PRESUPUESTO PMA	1,54%			$ 110.275.934,00			$ 190.218.934,00		$ 91.762.580,00				$ 91.762.580,00
		PRESUPUESTO PAPSO	0,72%			$ 66.703.682,00			$ 66.703.682,00		$ 43.105.129,00				$ 43.105.129,00
		SUMINISTRO DE CARPAS 8X8 (20 UNIDADES)							$ 76.000.000,00		$ 76.000.000,00				$ 76.000.000,00
		SUMINISTRO DE CARPAS 2X2 (40 UNIDADES)							$ 26.000.000,00		$ 26.000.000,00				$ 26.000.000,00
		VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO				$ 7.936.958.005,00			$ 11.905.288.567,80		$ 10.391.578.158,00		$ 362.657.327,00		$ 10.714.235.485,00
		TOTALES				$ 7.936.958.005,00			$ 11.905.288.567,80		$ 10.391.578.158,00		$ 362.657.327,00		$ 10.714.235.485,00

PÓLIZAS:					
SEGUROS DEL ESTADO					
GARANTIA No 45-44-101141445					
AMPAROS: Cumplimiento del Contrato, Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales. Buen manejo y correcta inversion del anticipo,Estabilidad y calidad de la obra	ANTICIPO (VIGENCIA 2023):	$ 1.587.371.601,00	VALOR ACTA	$ 362.657.327,00	
VIGENCIA:11/12/2024	ANTICIPO (VIGENCIA 2024):				
RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA N° - FECHA	TOTAL ANTICIPO	$ 1.587.371.601			
ANEXOS: JUSTIFICACION	AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES 20,00%	$ 1.587.371.601	AMORT. ANTICIPO 20,00%		
RESOLUCION DE APROBACION DE LA POLIZA N° - FECHA	AMORTIZADO PRESENTE ACTA: 100,00%	$ -			
ANEXOS: JUSTIFICACION	AMORTIZACION ACUMULADA	$ 1.587.371.601			
	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA PRESENTE ACTA	$ 362.657.327,00	

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

ENRIQUE LOURDO CACEDO
DIRECTOR DE OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

INTERVENTORIA

CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

OBSERVACIONES:

(1) LOS VALORES Y LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA Y DEL INTERVENTOR

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.535.348 de Popayán, en calidad de Representación Legal del **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022** identificado con NIIT. 901.622.906-5, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** según contrato obra pública No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle"., se ha cumplido con los requisitos establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el sistema de seguridad social y los aportes parafiscales con destino ICBF, SENA y Caja de compensación Familiar.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán

YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1.130.648.955 de Cali
TP.233328-T

ENRIQUE LOURIDO
URBAN STYLES

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscripto ingeniero **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No **10.535.348** de Popayán, con el contrato de obra No. 1.320.-12.13-0140 con objeto "realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento parque del cholado municipio de Jamundí, departamento del Valle"., Bajo la gravedad de Juramento, me permito **CERTIFICAR** que he cumplido con el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

Para constancia de lo anterior, se firma a los 25 días del mes de noviembre del año 2024.

Cordialmente,

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348 de Popayán

YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1.130.648.955 de Cali
TP.233328-T

www.louridoingenieria.com
Av. 3CN 36N - 23 Barrio Prados del Norte
Teléfono: 6659077 - 6659729
Cali - Colombia

KILOX S.A.S.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito revisor fiscal **ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA**, identificado con C.C. 16.620.239 de Cali – Valle y con Tarjeta Profesional No. 14798-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que la empresa KILOX SAS identificada con Nit 900.419.497-1, cuyo representante legal es **PATRICIA GAMBOA OLIVEROS** con C.C 38.863.504 de Buga, según Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0140 cuyo objeto es el de **"Realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento Parque del Cholado Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca y Grupo 2: Mejoramiento y Adecuación del Parque Principal Simón Bolívar Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca"** ha cumplido el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA
C.C 16.620.239
Revisor Fiscal
T.P. 14798-T

PATRICIA GAMBOA OLIVEROS
C.C. 38.863.504
Representante Legal
R.L. KILOX SAS
NIT. 900.419.497-1

VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT-901097057-4

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

La suscrita Contadora Publica **YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO**, identificada con C.C. 1.130.648.955 de Cali – Valle y con Tarjeta Profesional No. 233328-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, bajo la gravedad de juramento, me permito **CERTIFICAR** que la empresa VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS identificada con Nit 901.097.057-4, cuyo representante legal es **JOSE LUCIANO VALDERRAMA BELALCAZAR** con C.C 10.545.959 de Popayán, según Contrato de Obra Pública No. 1.320-12.13-0140 cuyo objeto es el de **"Realizar mediante el sistema de precios unitarios las obras de los siguientes proyectos: Grupo 1: Mejoramiento Parque del Cholado Municipio de Jamundí, Departamento del Valle del Cauca y Grupo 2: Mejoramiento y Adecuación del Parque Principal Simón Bolívar Municipio de Ginebra, Departamento del Valle del Cauca"** ha cumplido el requisito establecido por la ley 1150 de 2007, Articulo 23, y nos encontramos al día en el pago de las obligaciones con el Sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de Compensación Familiar y estamos exonerados de los Aportes Parafiscales con destino al ICBF, SENA, y según el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario luego de la expedición de la ley 1819 de 2016 ya que no contamos con empleados que devenguen más de 10 SMMLV, hasta la fecha.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

JOSE LUCIANO VALDERRAMA
REPRESENTANTE LEGAL

YENY LORENA SALDARRIAGA
CONTADOR PUBLICO
TP 233328-T

Carrera 86 No. 17 – 35 Barrio Ingenio
Celular: 317 6405692
Cali - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

233328-T



YENY LORENA
SALDARRIAGA BARRETO
C.C. 1130648955
RES. INSCRIPCION 840 DEL 13/10/2017
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

238773

SANDRA LILIANA DUARTE CUADROS
DIRECTOR GENERAL (E)

254826

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.130.648.955

NUMERO

SALDARRIAGA BARRETO

APELLIDOS

YENY LORENA

NOMBRES

Yeny L. Saldarriaga

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1986

CALI

(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

12-NOV-2004 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ REKGIFO LOPEZ

P-3100100-66133171-F-1130648955-20041228 05224 04363A 02 199027382

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C A 6 A 7 0 E F C 6 2 E 7 3 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YENY LORENA SALDARRIAGA BARRETO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130648955 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 233328-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

14798-T



ALDEMAR
VASQUEZ
C.C. 16620239
RESOLUCION INSCRIPCION: 604
UNIVERSIDAD
FECHA 17/04/1986

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 7278



FIRMA DEL TITULAR 10377

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.620.239

VASQUEZ PIEDRAHITA
APELLIDOS

ALDEMAR
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1958
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.79 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

02-JUN-1977 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-3100100-65114164-M-0016520239-20030825 0399103237A 01 137982552

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E403E9D6029F6EF5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALDEMAR VASQUEZ PIEDRAHITA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16620239 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 14798-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 646202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 7:56:47 AM

Detalle

$3,248,100.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******8644
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9477177227
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 7:55:35
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477177227
Código Único de Seguimiento	1046361004
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

aportes en linea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048361004	9477177227	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,248,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	Mp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Obs	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL TRABAJADORES (13 Afiliados)																						$10,490,543	$1,679,300			$10,490,543	$418,700			$10,579,015	$422,300			$10,490,543		$727,800		$0	$0		$3,248,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$43,334	$7,000			$43,334	$0			$43,334	$0			$43,334		$0		$0	$0		$7,000
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						$43,334	$7,000			$43,334	$0			$43,334	$0			$43,334		$0		$0	$0		$7,000
1	CC	6455926	PALOMA ROBINSON								X									25-14	1	$43,334	$7,000	EPS018	1	$43,334	$0	CCF56	1	$43,334	$0	14-11	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$7,000
Centro de Trabajo: PERSONAL OBRAS (13 Afiliados)																						$10,447,209	$1,672,300			$10,447,209	$418,700			$10,535,681	$422,300			$10,447,209		$727,800		$0	$0		$3,241,100
Ciudad: CALI Depto: VALLE (13 Afiliados)																						$10,447,209	$1,672,300			$10,447,209	$418,700			$10,535,681	$422,300			$10,447,209		$727,800		$0	$0		$3,241,100
2	CC	113669256	AGUILAR INGRID	X						X		X								23030 1	28	$1,407,626	$225,300	EPS002	28	$1,407,626	$56,400	CCF56	28	$1,407,626	$56,400	14-11	28	$1,407,626	6.960%	$98,000	28	$0	$0	SI	$436,100
3	CC	112481615	AVENDAÑO LOREN									X								23020 1	30	$1,790,087	$286,500	EPS010	30	$1,790,087	$71,700	CCF56	30	$1,790,087	$71,700	14-11	30	$1,790,087	6.960%	$124,600	30	$0	$0	SI	$554,500
4	CC	1794669	GAMBOA MARCO	X	X							X								23100 1	7	$303,334	$48,600	EPS018	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$315,975	$12,700	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,700
5	CC	1067862243	GOMEZ DANILO	X						X		X								23030 1	9	$679,076	$108,700	EPS002	9	$679,076	$27,200	CCF56	9	$679,076	$27,200	14-11	9	$679,076	6.960%	$47,300	9	$0	$0	SI	$210,400
6	CC	76313087	GOMEZ LUIS									X								23030 1	30	$1,469,565	$235,200	ESSC18	30	$1,469,565	$58,800	CCF56	30	$1,469,565	$58,800	14-11	30	$1,469,565	6.960%	$102,300	30	$0	$0	SI	$455,100
7	CC	29663057	OVIZA LUZ	X						X		X								23030 1	28	$1,393,496	$223,000	EPS018	28	$1,393,496	$55,800	CCF56	28	$1,393,496	$55,800	14-11	28	$1,393,496	6.960%	$97,000	28	$0	$0	SI	$431,600
8	CC	1087205728	HURTADO LUIS		X							X								23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS037	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$317,778	$12,800	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,800
9	CC	6455926	PALOMA ROBINSON									X								25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS018	29	$1,256,667	$50,300	CCF56	29	$1,300,000	$52,000	14-11	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	SI	$390,900
10	CC	2918813	QUIÑONES MISAEL		X							X								23030 1	7	$303,334	$48,600	EPS010	7	$303,334	$12,200	CCF56	7	$317,778	$12,800	14-11	7	$303,334	6.960%	$21,200	7	$0	$0	SI	$94,800
11	CC	1148144663	RAMIREZ YOHAN	X	X							X								23030 1	1	$43,334	$7,000	ESSC62	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$45,139	$1,900	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$12,800
12	CC	6320032	RIVERA CARLOS	X						X		X								23030 1	15	$847,826	$135,700	EPS037	15	$847,826	$34,000	CCF56	15	$847,826	$34,000	14-11	15	$847,826	6.960%	$59,100	15	$0	$0	SI	$262,800
13	CC	6735399	VALENCIA JOSE	X	X							X								25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$45,139	$1,900	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$12,800
14	CC	6985603	VASQUEZ LUIS	X						X		X								25-14	9	$606,196	$97,000	ESSC18	9	$606,196	$24,300	CCF56	9	$606,196	$24,300	14-11	9	$606,196	6.960%	$42,200	9	$0	$0	SI	$187,800
Total Afiliados(13)																						$10,490,543	$1,679,300			$10,490,543	$418,700			$10,579,015	$422,300			$10,490,543		$727,800		$0	$0		$3,248,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 10535346	0	LOURIDO CASCEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRABAJADORES	AV 3 C NORTE No. 36N 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046361004	94771777227	E	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$3,248,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,679,300	$0	$0	$1,679,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$48,600	$0	$0	$48,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$312,100	$0	$0	$312,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,032,100	$0	$0	$1,032,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$286,500	$0	$0	$286,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$727,800	$0	$0	$727,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$727,800	$0	$0	$727,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$422,300	$0	$0	$422,300
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	13	$422,300	$0	$0	$422,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$418,700	$0	$0	$418,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$1,800	$0	$0	$1,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$83,100	$0	$0	$83,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$83,900	$0	$0	$83,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$46,200	$0	$0	$46,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$118,300	$0	$0	$118,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$85,400	$0	$0	$85,400
TOTAL				13	$3,248,100	$0	$0	$3,248,100

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 051202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 8:00:51 AM

Detalle

$253,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******8644
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9476323216
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 8:00:03
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9476323216
Código Único de Seguimiento	1046367671
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	10535348

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C NTE 36N-23	CALI-VALLE	6659077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046367671	9476323216	I	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$253,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10535348	LOURIDO ENRIQUE																			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$253,000
Total			Afiliados(1)																				$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0		$253,000

2024/11/13 12:05 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10535348		LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE PLANILLA I	AV 3 C NTE 36N-23	CALI-VALLE	6659077	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046367671	9476233216	I	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$253,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$253,000	$0	$0	$253,000

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/13 12:05 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 234202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 8:02:34 AM

Detalle

$1,132,000.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******8644
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9477238277
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 8:01:36
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477238277
Código Único de Seguimiento	1046370008
Dirección IP:	186.168.219.166
Referencia 1:	186.168.219.166
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	10535348

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 10535348	0	LOURIDO CAICEDO ENRIQUE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INDEPENDIENTES TRAB	AV 5CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	1046370068	9477238277	Y	2024/11/14	2024/11/13	BANCO DE BOGOTA	0	$1,132,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | | Nombre | Novedades | | |

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.219.166
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477177309
Valor:	297,600
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1040333489
Fecha:	2024/11/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9998001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-10	2024-10	1040333489	947717309	Y	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$297,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	( )	vlr	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TRAB INDEPENDIENTES KL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Centro de Trabajo: OBRAS IND KL (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (2 Afiliados)																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600
1	CC	1130686572	ARTEAGA ALEJANDRA																	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$2,668,000	6.960%	$185,700	0	$0	$0	No	$185,700
2	CC	1115065798	RESTREPO JUAN																	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	0	0	$0	$0	14-11	30	$1,607,600	6.960%	$111,900	0	$0	$0	No	$111,900
Total	Afiliados(2)																					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,275,600		$297,600		$0	$0		$297,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	5 - MENOS DE 200 COTIZANTES	TRAB INDEPENDIENTES KL	AV 3CN 36N 23	CALI-VALLE	6659729	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-10	2024-10	1040333489	947717309	Y	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$297,600	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$297,600	$0	$0	$297,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$297,600	$0	$0	$297,600
TOTAL				2	$297,600	$0	$0	$297,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.168.219.166
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9477177211
Valor:	6,376,400
Período de pago:	2024-10
No Transacción (CUS):	1040314030
Fecha:	2024/11/12
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2024 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOK S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 3CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1040314030	947717211	E	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,376,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	i-t	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																								$20,879,434	$3,341,400			$20,879,434	$836,100			$20,879,434	$802,800			$20,879,434		$1,396,100		$0	$0		$6,376,400
Centro de Trabajo: 6,96000 (11 Afiliados)																								$20,053,248	$3,208,900			$20,053,248	$802,800			$20,053,248	$802,800			$20,053,248		$1,396,900		$0	$0		$6,210,600
Ciudad: CALI Depto: VALLE (11 Afiliados)																								$20,053,248	$3,208,900			$20,053,248	$802,800			$20,053,248	$802,800			$20,053,248		$1,396,900		$0	$0		$6,210,600
1	CC	1097388672	ALARCON ROSA	X						X		X										23030 1	22	$3,137,754	$502,900	EPS037	22	$3,137,754	$125,600	CCF56	22	$3,137,754	$125,600	14-11	22	$3,137,754	6.960%	$218,400	22	$0	$0	SI	$971,700
2	CC	16764361	ARGOTE NARCISO																			25-14	30	$1,530,000	$244,800	EPS005	30	$1,530,000	$61,200	CCF56	30	$1,530,000	$61,200	14-11	30	$1,530,000	6.960%	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,700
3	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO									X										23030 1	25	$2,065,580	$330,500	EPS037	25	$2,065,580	$82,700	CCF56	25	$2,065,580	$82,700	14-11	25	$2,065,580	6.960%	$143,800	25	$0	$0	SI	$639,700
4	CC	1113644759	BORRERO JHON									X										23030 1	30	$1,526,088	$244,200	ESSC18	30	$1,526,088	$61,100	CCF56	30	$1,526,088	$61,100	14-11	30	$1,526,088	6.960%	$106,300	30	$0	$0	SI	$472,700
5	CC	9169143	CHACON WILMER									X										23100 1	30	$2,732,609	$437,300	EPS037	30	$2,732,609	$109,400	CCF56	30	$2,732,609	$109,400	14-11	30	$2,732,609	6.960%	$190,200	30	$0	$0	SI	$846,300
6	CC	6264899	GOMEZ RHEED									X										23030 1	30	$2,676,087	$460,200	EPS037	30	$2,676,087	$115,100	CCF56	30	$2,676,087	$115,100	14-11	30	$2,676,087	6.960%	$200,200	30	$0	$0	SI	$890,600
7	CC	6394280	PALMA LUIS									X										23030 1	30	$1,656,088	$265,000	ESSC18	30	$1,656,088	$66,300	CCF56	30	$1,656,088	$66,300	14-11	30	$1,656,088	6.960%	$115,300	30	$0	$0	SI	$512,900
8	CC	16455926	PALOMA ROBINSON									X										25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS018	25	$1,083,334	$43,400	CCF56	25	$1,083,334	$43,400	14-11	25	$1,083,334	6.960%	$75,500	25	$0	$0	SI	$335,700
9	CC	1114309069	PORTOCARRERO PABLO									X										23030 1	30	$1,413,044	$226,100	EPS012	30	$1,413,044	$56,600	CCF56	30	$1,413,044	$56,600	14-11	30	$1,413,044	6.960%	$98,400	30	$0	$0	SI	$437,700
10	CC	1114450377	RIVERA WILINTON	X						X		X										23030 1	11	$703,696	$112,600	ESSC18	11	$703,696	$28,200	CCF56	11	$703,696	$28,200	14-11	11	$703,696	6.960%	$49,000	11	$0	$0	SI	$218,000
11	CC	1002859381	URIBE RICARDO									X										23030 1	27	$1,328,968	$212,700	EPSIC3	27	$1,328,968	$53,200	CCF56	27	$1,328,968	$53,200	14-11	27	$1,328,968	6.960%	$92,500	27	$0	$0	SI	$411,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (4 Afiliados)																								$826,186	$132,500			$826,186	$33,300			$826,186	$0			$826,186		$0		$0	$0		$965,800
Ciudad: CALI Depto: VALLE (4 Afiliados)																								$826,186	$132,500			$826,186	$33,300			$826,186	$0			$826,186		$0		$0	$0		$965,800
12	CC	94303890	BETANCOURT WILFREDO																	X		23030 1	5	$333,363	$53,400	EPS037	5	$333,363	$13,400	CCF56	5	$333,363	$0	14-11	5	$333,363	0.000%	$0	5	$0	$0	SI	$66,800
13	CC	16455926	PALOMA ROBINSON																	X		25-14	2	$109,400	$17,600	EPS018	2	$109,400	$4,400	CCF56	2	$109,400	$0	14-11	2	$109,400	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$22,000
14	CC	16455926	PALOMA ROBINSON																	X		25-14	3	$164,099	$26,300	EPS018	3	$164,099	$6,600	CCF56	3	$164,099	$0	14-11	3	$164,099	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$32,900
15	CC	1114450377	RIVERA WILINTON																	X		23030 1	2	$86,667	$13,900	ESSC18	2	$86,667	$3,500	CCF56	2	$86,666	$0	14-11	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$17,400
16	CC	1002859381	URIBE RICARDO																	X		23030 1	3	$132,657	$21,300	EPSIC3	3	$132,657	$5,400	CCF56	3	$132,657	$0	14-11	3	$132,657	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$26,700
Total Afiliados(11)																								$20,879,434	$3,341,400			$20,879,434	$836,100			$20,879,434	$802,800			$20,879,434		$1,396,100		$0	$0		$6,376,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900419497	1	KILOX S.A.S.	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	AV 5CN 36N-23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1040314030	9477177211	E	2024/11/26	2024/11/12	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,376,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,341,400	$0	$0	$3,341,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$437,300	$0	$0	$437,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$462,100	$0	$0	$462,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,442,000	$0	$0	$2,442,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,396,100	$0	$0	$1,396,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,396,100	$0	$0	$1,396,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$802,800	$0	$0	$802,800
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	11	$802,800	$0	$0	$802,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$836,100	$0	$0	$836,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$58,600	$0	$0	$58,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$56,600	$0	$0	$56,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$159,100	$0	$0	$159,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$446,200	$0	$0	$446,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$54,400	$0	$0	$54,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$61,200	$0	$0	$61,200
TOTAL				11	$6,376,400	$0	$0	$6,376,400

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/13 12:17 PM

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 248202

miércoles, 13 de noviembre de 2024, 10:32:48 PM

Detalle

$15,136,700.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta corriente ******3985
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9477177419
Fecha y hora inicio transacción	2024-11-13 10:31:42
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9477177419
Código Único de Seguimiento	1048399206
Dirección IP:	190.248.80.58
Referencia 1:	190.248.80.58
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	901097057

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6659077	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048399206	9477177419	E	2024/11/18	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$15,136,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tar	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (53 Afiliados)																						$49,920,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500		$0	$0		$15,136,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (53 Afiliados)																						$49,920,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500		$0	$0		$15,136,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (53 Afiliados)																						$49,920,009	$7,842,400			$49,920,009	$1,997,600			$47,505,926	$1,901,200			$49,920,009		$3,395,500		$0	$0		$15,136,700
1	CC	1010055584	ANCHICO HERMEN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	4606565	ANGULO EDER		X															23020 1	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$277,900
3	CC	1143982529	ANTE FRE*NER		X															23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS018	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$12,700
4	CC	1064487203	BALANTA ALEXANDER	X																23030 1	27	$1,170,000	$187,200	ESSC18	27	$1,170,000	$46,800	CCF56	27	$1,170,000	$45,800	14-11	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
5	CC	1130948570	BALANTA BERLYN																	23020 1	3	$130,000	$20,800	ESSC62	3	$120,000	$5,200	CCF56	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$130,000	6.960%	$9,100	3	$0	$0	SI	$35,800
6	CC	1130948570	BALANTA BERLYN											X						23020 1	11	$476,667	$76,300	ESSC62	11	$476,667	$19,100	CCF56	0	$0	$0	14-11	11	$476,667	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$95,400
7	CC	1130948570	BALANTA BERLYN											X						23020 1	16	$693,335	$111,000	ESSC62	16	$693,335	$27,800	CCF56	0	$0	$0	14-11	16	$693,335	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$134,800
8	CC	1010125519	BERJAN LUIS	X																23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
9	CC	1193519932	CABEZAS JOSE		X															23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
10	CC	10244374	CAICEDO APIS																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	CC	1112482047	CARABALI MIGUEL																	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
12	CC	87946048	CASTILLO JIMMY																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$396,900
13	CC	1193228373	CASTILLO YAN																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
14	CC	1118293889	CERON CARLOS																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
15	CC	1136134461	CHARA FARY	X																23020 1	9	$390,000	$62,400	EPS037	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
16	CC	1130944367	CONTTO JEFFERSON	X																23030 1	9	$390,000	$62,400	ESSC18	9	$390,000	$15,600	CCF56	9	$390,000	$15,600	14-11	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
17	CC	1085286455	CUASPUD FRANKLIN		X															23030 1	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
18	CC	1063813729	FERNANDEZ STIVEM	X																23030 1	22	$953,334	$152,600	EPS103	22	$953,334	$38,200	CCF56	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$295,400
19	CC	94315460	GARCIA ISRAEL		X															23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC18	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
20	CC	14992964	GONZALEZ ADOLFO		X																0	$0	$0	EPS002	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$136,200
21	PT	5699997	GONZALEZ LEONARDO																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
22	CC	5031142	GRIMALDO EDER	X																25-14	8	$346,667	$55,500	EPS018	8	$346,667	$13,900	CCF56	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
23	CC	1006234085	HERNANDEZ BRAYAN	X																23030 1	8	$346,667	$55,500	EPS005	8	$346,667	$13,900	CCF56	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	6.960%	$24,200	8	$0	$0	SI	$107,500
24	CC	10336830	HURTADO ARCELIO																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS012	30	$1,300,000	$52,000	CCF56	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
25	CC	94502429	HURTADO BOANERGES		X															23100 1	21	$910,000	$145,600	EPS018	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$281,800
26	CC	1003154571	HURTADO DONALD		X															23030 1	21	$910,000	$145,600	ESSC62	21	$910,000	$36,400	CCF56	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$910,000	6.960%	$63,400	21	$0	$0	SI	$277,900
27	CC	6756710	HURTADO JORGE	X																23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS010	27	$1,170,000	$46,800	CCF56	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
28	CC	1113678040	HURTADO QUENER		X															23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF56	1	$43,334	$1,800	14-11	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$12,700

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901097057	4	VALDERRAMA CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	avenida 3 c norte 36n 23	CALI-VALLE	6659077	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1048399206	94771774 19	E	2024/11/18	2024/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$15,136,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$7,842,400	$0	$0	$7,842,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$145,600	$0	$0	$145,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,456,100	$0	$0	$1,456,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$5,408,600	$0	$0	$5,408,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$832,100	$0	$0	$832,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$3,395,500	$0	$0	$3,395,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	53	$3,395,500	$0	$0	$3,395,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				53	$1,901,200	$0	$0	$1,901,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	53	$1,901,200	$0	$0	$1,901,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				53	$1,997,600	$0	$0	$1,997,600
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$38,200	$0	$0	$38,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$230,700	$0	$0	$230,700
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,000	$0	$0	$52,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	11	$369,400	$0	$0	$369,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,800	$0	$0	$46,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$209,800	$0	$0	$209,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$93,700	$0	$0	$93,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$270,500	$0	$0	$270,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$230,600	$0	$0	$230,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$247,900	$0	$0	$247,900
TOTAL				53	$15,136,700	$0	$0	$15,136,700

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Departamento del Valle del Cauca	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
MEMORIA DE CÁLCULO	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT		Página: 1 de 1


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		10,00	
ÍTEM: 8.1.1	CANECA EN ACERO INOXIDABLE 75LTS. DIMENSIONES: 40CM (DIÁMETRO) X 60CM (ALTO) . TIPO BARCELONA M121			Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00	

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
CANECA EN ACERO INOXIDABLE 75LTS. DIMENSIONES: 40CM (DIÁMETRO) X 60CM (ALTO) . TIPO BARCELONA M121										
CANECA NIVEL 1 , 2 Y 3	10,00									10,00
CANECA NI										
										0,00
TOTAL ACTA No. 09										10,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										10,00
NUEVO ACUMULADO										10,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										0,00

III. OBSERVACIONES:





OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		19,00		
ÍTEM: 8.1.4	HEXAGONO CONTROL SOLAR					Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00


II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
HEXAGONO CONTROL SOLAR										
NIVEL 1	14,00									14,00
TOTAL ACTA No. 09										14,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										14,00
NUEVO ACUMULADO										14,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										5,00

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022	

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		44,96		
ITEM: 8.1.5	MATERA CONCRETO [U]				Unidad:	ML	Cantidad Acumulada Anterior:	38,04	

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
MATERA SOBRE INTERSECCION ENTRE CRA 10 Y CALLE 16	1,00				15,62					15,62
MATERA SAMAN PRINCIPAL SOBRE CRA 9A	1,00				19,42					19,42
MATERA SOBRE RAMPA CALLE 16	1,00				3,30					3,30
TOTAL ACTA No. 09										**38,34**
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										3,30
NUEVO ACUMULADO										38,34
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										6,61

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento | GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022 | CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022


MEMORIA DE CÁLCULO | SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		42,00		
ITEM: 9.16.1	GRIFERIAS LAVAPLATOS MONOCONTROL NEW ESTANDAR (MARCA SUG. STRETTO)				Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:		0,00

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	CANTIDAD		AREA TOTAL	
GRIFERIAS										
LAVAPLATOS CASETAS COMERCIALES							40,00			40,00
TOTAL ACTA No. 09										40,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										40,00
NUEVO ACUMULADO										40,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										2,00

III. OBSERVACIONES:





IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE
INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022


Departamento	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
MEMORIA DE CÁLCULO	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT		Página: 1 de 1


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		42,00	
ITEM: 9.17.1	CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS			Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00	

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	CANTIDAD		AREA TOTAL	
CANASTILLAS - SIFON LAVAPLATOS										
LAVAPLATOS CASETAS COMERCIALES							40,00			40,00
TOTAL ACTA No. 09										40,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										40,00
NUEVO ACUMULADO										40,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										2,00

III. OBSERVACIONES:





OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		23,00		
ÍTEM: 10.9.1	BALA PANEL LED 18W					Unidad :	M2	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		CANTIDAD	
MUROS EDIFICIO ADMINISTRATIVO										
PRIMER PISO	8,00								1,00	8,00
SEGUNDO PISO	2,00								1,00	2,00
TOTAL ACTA No. 09										10,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										10,00
NUEVO ACUMULADO										10,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										13,00

III. OBSERVACIONES:





OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	8	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		35,20		
ITEM: 10.16.5	PELDAÑO GRANITO					Unidad :	ML	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
PELDAÑO EN GRANITO										
ESCALONES GRADA EDIFICIO ADMINNISTRATIVO	17,00				1,00					17,00
GRANITO ZONA DE JUEGOS	1,00				12,20					12,20
TOTAL ACTA No. 08										29,20
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										29,20
NUEVO ACUMULADO										29,20
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										6,00

III. OBSERVACIONES:





OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO


SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		1.996,30	
ITEM: 11.2.5	TEJA UPVC					Unidad :	M2	Cantidad Acumulada Anterior:	1.849,40


II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES							PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3	HRS	AREA TOTAL	
TEJA DE CUBIERTA										
HEXAGONOS DE CUBIERTA	58,00							34,20		1.983,60
										0,00
										0,00
TOTAL ACTA No. 09										**1.983,60**
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										**34,20**
NUEVO ACUMULADO										**1.983,60**
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										**12,70**

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2021

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIVIANO	CANTIDAD CONTRATADA			288.870,38
ITEM: NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL, A 36 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO			Unidad :	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	264.129,03

EL REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESOXELEM	KG/ML	PESO TOTAL	PARCIAL
TUB. CIRCULAR 24"X12,7 MM										
TIPO 1 (P-10B')										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,480			186,94	1024,43	1.024,43
Tubo 24"x12.7mm	1,00				8,318			186,94	1554,97	1.554,97
Tubo 24"x12.7mm	1,00				8,318			186,94	1554,97	1.554,97
TIPO 2 (P-3A')										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,480			186,94	1024,43	1.024,43
Tubo 24"x12.7mm	1,00				8,318			186,94	1554,97	1.554,97
Tubo 24"x12.7mm	1,00				8,318			186,94	1554,97	1.554,97
TIPO 2 (P-9B)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				2,850			186,94	532,76	532,76
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,458			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,005			186,94	935,63	935,63
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,005			186,94	935,63	935,63
TIPO 3 (P-13C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,535			186,94	847,96	847,96
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				6,492			186,94	1213,61	1.213,61
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,098			186,94	953,02	953,02
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,147			186,94	962,16	962,16
TIPO 4 (P-6A)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				3,550			186,94	663,64	663,64
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 4 (P-7B)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				3,550			186,94	663,64	663,64
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 4 (P-10C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				3,550			186,94	663,64	663,64
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5 (P-1C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5 (P-3C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5 (P-5C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5 (P-3B)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5 (P-5B)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5-A (P-9C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,150			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 5-B (P-7C)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,35			186,94	813,19	813,19
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,463			186,94	1395,13	1.395,13
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,006			186,94	935,82	935,82
TIPO 7 (P-4A')										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,15			186,94	775,80	775,80
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIMARO	CANTIDAD CONTRATADA			288.620,38
ÍTEM: NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 588 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO			Unidad:	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	284.128,63

1. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/KG/LBM	KGML	PESO TOTAL	PARCIAL
TIPO 7-A (P-1B)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				4,050			968,94	787,11	787,11
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93
TIPO 7-B (P-2A)										
Tubo 24"x12.7mm	1,00				3,26			186,94	609,42	609,42
Tubo 24"x12.7mm	1,00				7,444			186,94	1391,58	1.391,58
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93
Tubo 24"x12.7mm	1,00				5,044			186,94	942,93	942,93
ELEMENTOS ADICIONALES										
PLATINAS										
PLACA BASE 120x120x3"	17					1,4400		597,54	14627,76	14.627,76
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 1	16					0,5900		149,38	1386,25	1.386,25
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 2	4					0,2750		149,38	164,32	164,32
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 3	4					0,4300		149,38	256,99	256,99
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 4	12					0,3500		149,38	627,40	627,40
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 5	20					0,4100		149,38	1224,92	1.224,92
PLATINA REFUERZO 5/4" TIPO 5A	4					0,4100		149,38	244,98	244,98
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 5B	4					0,4300		149,38	256,99	256,99
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 7	8					0,4100		149,38	489,97	489,97
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 7A	8					0,4000		149,38	478,02	478,02
PLATINA REFUERZO 3/4" TIPO 7B	8					0,3200		149,38	382,41	382,41
PLATINA CIRCULAR TAPA SUPERIOR TUBO 1/4"	15					0,3117		49,79	232,79	232,79
PLATINA CIRCULAR TAPA SUPERIOR TUBERIA SOPORTE HEXAGONO 1/2"	63					0,3117		99,59	1955,66	1.955,66
PLATINA REFUERZO CORTANTE 400X200X5/16"	252					0,0800		62,24	1254,76	1.254,76
PERNOS										
PERNO DE ANCLAJE 100 CM X 1 1/2"(INCLU-ARANDELA-TUERCA)	272,00						11,00		2992,00	2.992,00

PESO DE ELEMENTOS DE HEXÁGONOS

TUB. ARM. 500X250X200X5/16" CORTE (B-B)

CORTE B-B	CANT	DIMENSIONES LARGO	ALTURA 1	ALTURA 2	ANCHO	AREA (m2)	Kg/m2	PESO TOTAL KG		
LAMINA LATERAL	4,0	3,338	0,50	0,25		1,2516	62,24	311,64		
LAMINA SUPERIOR	2,0	3,338			0,20	0,6676	62,24	83,10		
LAMINA INFERIOR	2,0	3,347			0,20	0,6694	62,24	83,33		
TAPA POSTERIOR 3/16"	2,0	0,250			0,20	0,0500	35,70	3,57		
							SUB-TOTAL	481,64		
		PESO INDIVIDUAL TUB. ARM 500X250X200X5/16" CORTE B-B						240,82		

TUB. ARM. 500X250X200X5/16" CORTE (A-A)

CORTE A-A	CANT	DIMENSIONES LARGO	ALTURA 1	ALTURA 2	ANCHO	AREA (m2)	Kg/m2	PESO TOTAL KG		
LAMINA LATERAL	4,0	3,369	0,50	0,25		1,2634	62,24	314,62884		
LAMINA SUPERIOR	2,0	3,379			0,20	0,6758	62,24	84,12358		
LAMINA INFERIOR	2,0	3,407			0,20	0,6814	62,24	84,82897		
LAMINA DE TRANSICIÓN LATERAL	2,0	0,610	0,5			0,3050	62,24	37,96640		
LAMINA DE TRANSICIÓN SUP E INF	2,0	0,610			0,2	0,1220	62,24	15,18656		
							SUB-TOTAL	535,69		
		PESO INDIVIDUAL TUB. ARM 500X250X200X5/16" CORTE A-A						268,32		

TUB. 600X300X3/16"

PERIMETRO HEXÁGANO	CANT	DIMENSIONES LARGO	ALTURA 1	ALTURA 2	ANCHO	AREA (m2)	Kg/m2	PESO TOTAL KGML		
LAMINA LATERAL	2,0	1,000	0,60			0,6000	35,70	42,84000		
LAMINA SUPERIOR	1,0	1,000			0,30	0,3000	35,70	10,71000		
LAMINA INFERIOR	1,0	1,000			0,30	0,3000	35,70	10,71000		
		PESO INDIVIDUAL TUB. ARM 500X250X200X5/16" CORTE B-B						64,26		

CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 1-A (P-1B)

ESTRUCTURA PRINCIPAL ELEMENTOS	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/KG/LBM	KGML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	4,00						240,82			963,28
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	6,00						268,32			1.609,89
Tub 600x300x3/16"	1,00				40,00			64,26		2.570,40
Correa 203x67x2mm	16,00				3,13		5,62			281,45
Correa 203x67x2mm	8,00				2,27		5,62			102,06
Correa 203x67x2mm	2,00				1,15		5,62			12,93
Correa 203x67x2mm	4,00				0,6		5,62			18,49
CONEXIONES										5.553,49
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,45		16,53
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,45		16,53
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51.c3/16")										
PL 291x170x3/16"	8,00					0,0495		35,70		14,13
NERVIO 240x42x3/16"	8,00					0,0046		35,70		1,31
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x64x3/16"										
PL 187x170x3/16"	16,00					0,0335		35,70		19,13
NERVIO 74x64x3/16"	16,00					0,0028		35,70		1,59
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		69,22
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5 u	1,00									5.622,71

Departamento del Valle del Cauca	GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022	CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022
MEMORIA DE CÁLCULO	SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT		Página: 3 de 8

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIA/AÑO	CANTIDAD CONTRATADA		268.820,38	
ÍTEM: NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 500 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO			Unidad :	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	284.129,83

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 1-A (P-8A')										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								
ELEMENTOS		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	4,00						240,82			963,28
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	6,00						268,32			1.609,89
Tub 600x300x3/16"	1,00				40,00			64,26		2.570,40
Correa 203x67x2mm	16,00				3,13		5,62			281,45
Correa 203x67x2mm	8,00				2,27		5,62			102,06
Correa 203x67x2mm	2,00				1,15		5,62			13,93
Correa 203x67x2mm	4,00				0,6		5,62			13,49
CONEXIONES										5.553,49
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	8,00					0,0495		35,70		14,13
NERVIO 240x42x3/16"	8,00					0,0046		35,70		1,31
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	16,00					0,0335		35,70		19,13
NERVIO 74x64x3/16"	16,00					0,0028		35,70		1,59
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		69,22
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 1A =	1,00									5.622,71
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 2 (P-9B)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								
ELEMENTOS		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				73,40			64,26		4.716,68
Correa 203x67x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,55		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,65		5,62			59,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										9.635,91
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x64x3/16"	32,00					0,0028		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 2=	1,00									9.752,31
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 3 (P-11C)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								
ELEMENTOS		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				73,4			64,26		4.716,04
Correa 203x67x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,55		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,65		5,62			59,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										9.635,27
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x64x3/16"	32,00					0,0028		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 3=	1,00									9.751,67

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO	CANTIDAD CONTRATADA		268.929,38	
ITEM: NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 50K GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO			Unidad :	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	264.129,03

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	PARCIAL
CUBIERTA TIPO HEXAGONO SUPERIOR MODULO TIPO 4 (P-7B, P-8A, P-10C)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD	DIMENSIONES								
ELEMENTOS	ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				73,4			64,26		4.714,76
Correa 203x67x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,35		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,65		5,62			59,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										9.533,98
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x94x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x64x3/16"	32,00					0,0028		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 4=	3,00									9.550,38
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 5 (P-1C)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD	DIMENSIONES								
ELEMENTOS	ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				84,42			64,26		5.424,83
Correa 203x67x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,55		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,65		5,62			59,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										10.344,06
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x94x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x64x3/16"	32,00					0,0028		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5 =	1,00									10.460,45
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 5B										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD	DIMENSIONES								
ELEMENTOS	ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				73,40			64,26		4.716,68
Correa 203x67x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,55		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,65		5,62			59,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										9.695,91
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x94x3/16"										
PL. 197x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x64x3/16"	32,00					0,0028		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5B.=	1,00									9.752,31

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIMAÑO	CANTIDAD CONTRATADA		258.620,38	
ITEM: NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 500 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO			Unidad :	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	254.126,03

0. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	PARCIAL
CUBIERTA TIPO HEXAGONO SUPERIOR MODULO TIPO 5 (P-5C, P-5B, P-5B, P-5C, P-9C)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL		DIMENSIONES								
ELEMENTOS	CANTIDAD ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	8,00						240,82			1.926,56
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	8,00						268,32			2.146,52
Tub 600x300x3/16"	1,00				73,40			64,26		4.716,68
Correa 203x67x2mm	24,00				5,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	4,00				1,15		5,62			25,85
Correa 203x67x2mm	4,00				1,55		5,62			34,84
Correa 203x67x2mm	4,00				2,53		5,62			56,57
Correa 203x67x2mm	8,00				3,35		5,62			150,62
CONEXIONES										9.635,91
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PL 2"x1/8"x 280mm	32,00				0,2800			2,46		22,04
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 167x170x3/16"	32,00					0,0335		35,70		38,26
NERVIO 74x84x3/16"	32,00					0,0029		35,70		3,19
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		116,40
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5 =	5,00									9.752,31
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 7 (P-7B)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL		DIMENSIONES								
ELEMENTOS	CANTIDAD ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	6,00						240,82			1.444,92
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	6,00						268,32			1.609,89
Tub 600x300x3/16"	1,00				58,20			64,26		3.739,93
Correa 203x67x2mm	24,00				5,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	6,00				1,15		5,62			38,78
CONEXIONES										7.498,78
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	12,00					0,0495		35,70		21,19
NERVIO 240x42x3/16"	12,00					0,0046		35,70		1,96
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 167x170x3/16"	24,00					0,0335		35,70		28,69
NERVIO 74x84x3/16"	24,00					0,0029		35,70		2,39
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		87,30
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5 =	1,00									7.496,00
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 7 (P-7A)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL		DIMENSIONES								
ELEMENTOS	CANTIDAD ELEMENTOS	ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	6,00						240,82			1.444,92
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	6,00						268,315			1.609,89
Tub 600x300x3/16"	1,00				58,20			64,26		3.739,93
Correa 203x67x2mm	24,00				5,13		5,62			422,17
Correa 203x67x2mm	12,00				2,27		5,62			153,09
Correa 203x67x2mm	6,00				1,15		5,62			38,78
CONEXIONES										7.406,78
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL. 291x170x3/16"	12,00					0,0495		35,70		21,19
NERVIO 240x42x3/16"	12,00					0,0046		35,70		1,96
PORTA CORREA ESPECIAL 2 103x84x3/16"										
PL. 167x170x3/16"	24,00					0,0335		35,70		28,69
NERVIO 74x84x3/16"	24,00					0,0028		35,70		2,39
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		97,30
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 5 =	1,00									7.496,08

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT


ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIA/AÑO	CANTIDAD CONTRATADA			268.820,58
ITEM:	NP-1	ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL A 500 GRADO C, INCLUYE SANBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE DE ACUERDO AL DISEÑO		Unidad :	KG	Cantidad Acumulada Anterior:	264.129,00

II. REGISTRO


DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	PARCIAL
CUBIERTA TIPO HEXÁGONO SUPERIOR MODULO TIPO 7 (P-4A)										
ESTRUCTURA PRINCIPAL	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	PESO TOTAL	
ELEMENTOS										
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(B-B)	6,00						240,32			1.444,92
Tub Arm 500X250X200X5/16" CORTE(A-A)	6,00						268,315			1.609,89
Tub 600x300x3/16"	1,00				58,20			64,26		3.739,93
Correa 203x87x2mm	24,00				3,13		5,62			422,17
Correa 203x87x2mm	12,00				2,27		5,62			153,06
Correa 203x87x2mm	6,00				1,15		5,62			38,76
CONEXIONES										7.403,78
PORTA CORREA CENTRAL										
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PL 2"x1/8"x 280mm	24,00				0,2800			2,46		16,53
PORTA CORREA ESPECIAL 1 (291x51x3/16")										
PL 291x176x3/16"	16,00					0,0495		35,70		28,26
NERVIO 240x42x3/16"	16,00					0,0046		35,70		2,61
PORTA CORREA ESPECIAL 2 193x94x3/16"										
PL 197x170x3/16"	24,00					0,0335		35,70		28,69
NERVIO 74x84x3/16"	24,00					0,0026		35,70		2,39
								SUBTOTAL CUBIERTA ESTRUCTURA PRINCIPAL		95,01
CANTIDAD CUBIERTA TIPO 3 =	1,00									7.503,80
ANGULOS DE REFUERZO Y SOPORTE										
ANGULO L 1/8" X 2" (SOPORTE TEJA)	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	CANT MOD	
ELEMENTOS										
TIPO 1	8,00				2,75		44,00	2,46	2,00	108,24
TIPO 2	16,00				2,75		44,00	2,46	1,00	108,24
TIPO 3	16,00				2,75		44,00	2,46	1,00	108,24
TIPO 4	16,00				2,75		132,00	2,46	3,00	324,72
TIPO 5	16,00				2,75		308,00	2,46	7,00	757,68
TIPO 7	12,00				2,75		99,00	2,46	3,00	243,54
ANGULO L 3/16" X 3" (REFUERZO A CORTANTE CONEXION)	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	PESO/ELEM	KG/ML	CANT MOD	
ELEMENTOS										
TIPO 1	8,00				0,7400			9,05	2,00	107,15
TIPO 2	16,00				0,7400			9,05	1,00	107,15
TIPO 3	16,00				0,7400			9,05	1,00	107,15
TIPO 4	16,00				0,7400			9,05	3,00	321,46
TIPO 5	16,00				0,7400			9,05	7,00	750,06
TIPO 7	12,00				0,7400			9,05	3,00	241,09
HEXAGONOS DE CONTROL SOLAR										
PL 1/2"X445X100	3,00					0,178	99,39		14,00	744,53
ANGULO L4"X1/4"X350	6,00					0,35	9,82		14,00	288,71
CANTIDAD TOTAL ACUMULADA A LA FECHA										297.226,61
CANTIDAD PRESENTE ACTA No. 9										3.697,57
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										3.593,78

III. OBSERVACIONES:











IV. FIRMAS

ING. URLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	DIWAÑO		CANTIDAD CONTRATADA		1,00	
ITEM: NP-39	APANTALLAMIENTO ELECTRICO					Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior: 0,00


II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3	CANTIDAD		
APANTALLAMIENTO ELECTRICO										
PARQUE CHOLADO	1,00							1,00		1,00
TOTAL ACTA No. 09										1,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										1,00
NUEVO ACUMULADO										1,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										0,00

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE

CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE

INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO


SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		307,28		
ÍTEM: NP-65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LAMINA PRE-PINTADA CAL 26 (INCLUYE LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA CAL 26, TORNILLO DE FIJACIÓN)				Unidad:	ML	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00	

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
CABALLETE EN HEXAGONOS DE CUBIERTA	1,00				307,28	-				307,28
TOTAL ACTA No. 09										307,28
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										307,28
NUEVO ACUMULADO										307,28
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										0,00

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO


SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		1,00		
ÍTEM: NP-65	CAJA INSPECCION 120x120 CM -LADRILLO - PARA HIDRANTE					Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
CAJA INSPECCIÓN PARA HIDRANTE	1,00									1,00
TOTAL ACTA No. 09										**1,00**
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										1,00
NUEVO ACUMULADO										1,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										0,00

III. OBSERVACIONES:



OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE	**ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE**
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	**INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022**

Departamento del Valle del Cauca

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

CONSORCIO VIVIENDA Y HABITAT 2022

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

MEMORIA DE CÁLCULO

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT

ACTA DE OBRA	9	Fecha:	D/M/AÑO		CANTIDAD CONTRATADA		1,00		
ÍTEM: NP-67	SITEMAS DE ANCLAJE Y LINEAS DE VIDA ACCESO A CUBIERTAS (INCLUYE PUNTO DE ANCLAJE GIRATORIO 360°, ANCLAJES ESTRUCTURAL, POSTE EN ACERO AL CARBON GALVANIZADO RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA Y CALCULO ESTRUCTURAL DE ESFUERZO, CONTRA PLACA DE SOPORTE PARA SISTEMA DE ANCLAJE TIPO SANDWICHE, PERONO DE CABEZA HEXAGONAL 8-8 ZINCADO GALVANIZADO (POR 10 UNDS), TUERCA AUTONIVELANTE ACERO INOXIDABLE A2 A2)			Unidad :	UND	Cantidad Acumulada Anterior:	0,00	

II. REGISTRO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ELEMENTOS	DIMENSIONES								PARCIAL
		ALTO	CARAS	ANCHO	LONGITUD	AREA M2	VOLUMEN M3		AREA TOTAL	
SISTEMA DE ANCLAJE	1,00									1,00
TOTAL ACTA No. 09										1,00
CANTIDAD PARA LA PRESENTE ACTA										1,00
NUEVO ACUMULADO										1,00
CANTIDAD PENDIENTE DE EJECUTAR										0,00

III. OBSERVACIONES:







OBSERVACIONES:

IV. FIRMAS

ING. IRLANDA MARICEL VERGARA QUINTERO - RESIDENTE CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022	ING. CARLOS JULIO MONCADA COLMENARES - RESIDENTE INTERVENTOR: CONSORCIO VIVIENDA Y HÁBITAT 2022

CONSORCIO PARQUE
CHOLADO 2022

DOCUMENTO CONSORCIAL

Av. 3C Norte # 36N - 23 B/Prados del Norte Telf.: 6659077 – 6659729
e-mail: ingeniero3.elc@gmail.com
Cali

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

DOCUMENTO CONSORCIAL

Señores
GOBERNACION DEL VALLE
SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT
Carrera 6 entre calles 9 y 10, Edificio Palacio de San Francisco
Cali

REFERENCIA: Proceso de contratación No. LICITACION PUBLICA No. LP-SVH-006-2022, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto:
"REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" Y GRUPO 2: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GINEBRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA."

GRUPO 1 – "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

Los suscritos **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, domiciliado en Cali en la dirección Av. 3CN # 36N-23, persona natural autorizado para actuar en nombre y representación de **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.535.348 de Popayán, quien obra en su carácter de Integrante del Consorcio, con amplias atribuciones al efecto, por una parte, y **KILOX S.A.S**, domiciliada en Cali en la dirección Av. 3CN # 36N-23, constituida mediante documento privado del 12 de febrero de 2011 de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de marzo de 2011 con el No. 2715 del Libro IX , representada en este acto por **PATRICIA GAMBOA OLIVEROS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 38.863.504 de Buga, quien obra en su carácter de Integrante del Consorcio, con amplias atribuciones, hemos determinado celebrar un compromiso o convenio consorcial que se regirá por las siguientes cláusulas

PRIMERA: Este compromiso se celebra con el fin de integrar, como en efecto se integra por medio del presente documento, un consorcio entre **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO con una participación del 51% y KILOX S.A.S con el 49%** que se denominará **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**, para efectos de presentar una oferta conjunta para el proceso de selección No. **LP-SVH-006-2022**, cuyo objeto es REALIZAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: GRUPO 1: "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA" Y GRUPO 2: "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE GINEBRA,

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. GRUPO 1 – "MEJORAMIENTO PARQUE DEL CHOLADO MUNICIPIO DE JAMUNDI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

SEGUNDA: Por virtud de lo anterior nos comprometemos, desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar una oferta conjunta y a cumplir todas las obligaciones derivadas de la adjudicación dentro de las condiciones exigidas por la DIAN.

TERCERA: Queda expresamente convenido que los consorciados respondemos solidariamente por el cumplimiento total de la oferta y de las obligaciones derivadas de la adjudicación; en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de los citados eventos, afecta a todas las personas que lo conforman.

CUARTA: Adjudicado el proceso, queda convenido que no podrá haber cesión de la adjudicación entre los miembros que integren el consorcio. Cuando se trate de cesión a terceros, se requerirá de la autorización previa, expresa y escrita de LA DIAN.

QUINTA: Se hace constar, además, que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente convenio sino también para la ejecución y celebración de todos los actos que se deriven tanto del compromiso consorcial como de la adjudicación del proceso.

SEXTA.-DURACIÓN: La duración del Consorcio será igual al término de duración del contrato y un año mas.

SEPTIMA: El representante del Consorcio es: **ENRIQUE LOURIDO CAICEDO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.535.348 de Popayán, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato, con amplias y suficientes facultades.

OCTAVA: El representante suplente del Consorcio es PATRICIA GAMBOA OLIVEROS, identificada con C.C No. 38.863.504 de Buga, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades

CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

NOVENA: En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: **CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022**

La sede del Consorcio es

Dirección:	Ave. 3 C Norte # 36N - 23
Teléfono:	6659729 - 6659077
Correo Electrónico	contadora.elc@gmail.com
Ciudad	Cali

En constancia se firma en Cali a los 15 días del mes de julio de 2022.

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
C.C. 10.535.348
INTEGRANTE DEL CONSORCIO

PATRICIA GAMBOA OLIVEROS
C.C 38.863.504
REP LEGAL KILOX SAS NIT. 900.419.497-1
INTEGRANTE Y REP. LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO

ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PARQUE CHOLADO 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Diligencia de presentación personal y reconocimiento.
Al despacho del [illegible] de Cali, compareció:

11 AGO. 2022 Patricia
Gamboa Oliveros
CC# 38863504.

Y declaró que el contenido del documento que antecede es cierto y que la firma y huella que en el aparecen son suyas.

Firma Declarante

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Diligencia de presentación personal y reconocimiento.
Al despacho del Notario 4° de Cali, compareció:

Enrique 11 AGO 2022
Lovido Caicedo
CC# 10535348

Y declaró que el contenido del documento que antecede es cierto y que la firma y huella que en el aparecen son suyas.

Firma Declarante

11 AGO. 2022