S-2020-088904-MEVIL

CODIGO: 2BS-FR-0019	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	POLICIA NACIONAL
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Villavicencio, 01 de diciembre de 2020

No. S-2020- -MEVIL

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
Director de Bienestar Social Policía Nacional
Bogotá

Asunto: Informe de supervision contrato No. PN DIBIE No. 08-1-009-2020 Mes reportado noviembre 2020

1. PRÓRROGA No.	**2. ACLARATORIO No.**	**3. MODIFICATORIO No.**	**4. OTROS**
INCIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 16 DE MARZO DEL 2020
			SUSPENSION CONTRATO

5. OBJETO	**6. CONTRATISTA**	**7. PLAZO DE EJECUCION**	**BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS**			**RECIBIDO**		**PENDIENTE POR RECEPCION**		**15. OBSERVACIONES**
			8. DESCRIPCION	**9. CANTIDAD**	**10. VALOR**	**11. CANTIDAD**	**12. VALOR**	**13. CANTIDAD**	**14. VALOR**	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO	MELIDA INÉS PADILLA ULLOA	**Vigencia: 2020** **incio: 10/02/2020** **termino: 30/11/2020** **Adición:** **incio:** **termino:** 	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1 MESES Y 5 DIAS	$ 1.022.757,38	1 Mes Servicio de energia Servicio de Agua Servicio de Gas naural	$ - $ - $ - $ -	0 MES	$ -	CONTRATO SUSPENDIDO
		VALOR TOTAL	$		1.022.757,38		$ -		$ -	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS


20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÈCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
	DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 NO SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE EL PRESENTE MES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___



Grado y Nombre del Supervisor : Intendente. JULIAN MAURICIO DAZA REY

Cargo: Rector (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima

Firma _____

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURSING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-009-2020 Fecha de suscripción _____



RESUMEN CONTRATO CAFETERIA 2020			
CANON DE ARRENDAMIENTO	**VALOR A PAGAR**	**VALOR PAGADO**	**SALDO**
FEBRERO - 20 DIAS	421.347,27	421.346,67	0,60
MARZO - 15 DIAS	316.010,45	632.061,50	-316.051,05
TOTAL A PAGAR CANON	**737.357,72**	**1.053.408,17**	**-316.050,45**
SERVICIOS PUBLICOS CAFETERIA			
ACUEDUCTO FEB	16.700,00	16.700,00	-
ENERGIA FEB	125.099,66	125.099,66	-
ACUEDUCTO MAR	4.600,00	-	4.600,00
ENERGIA MAR	139.000,00	-	139.000,00
TOTAL A PAGAR SERVICIOS PUBLICOS	**285.399,66**	**141.799,66**	**-172.450,45**

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

La ejecución total del contrato de arrendamiento tiene un valor $737,357,72

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020- 028471 - MEVIL de fecha 17/04/2020.
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion del contrato finalizo el dia 30/11/2020 y en atencion a los pagos realizados por el contratista por concepto del canon de arrendamiento correspondientes a 20 dias del mes de febrero y todo el mes de marzo, y a la posterior suspencion del contrato desde el dia 16/03/2020 hasta el 30/11/2020, se realiza un cruce de cuentas, en lo que respecta al pago de los canon de arrendamiento y los servicios publicos, quedando un saldo a favor de la contratista por valor de $ **172,450.45,** lo cual fue notificado mediante comunicacion electronica No. S-2020-088303-MEVIL del 27/11/2020.

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato. Como fortaleza la contratista cumplio a cabalidad con el pago del canon de arrendamiento en los plazos fijados, asi mismo sobresalio por la buena atencion al publico y la aceptacion del estudiantado .

Grado y Nombre del Supervisor Intendente JULIAN MAURICIO DAZA REY
Cargo Rector (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima Villavicencio
Teléfonos: 3504810618
Anexos: (Relacionar)

Firma _____

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA VILLAVICENCIO
ANEXO No.2 INFORME DE RE-EVALUACIÓN PROVEEDORES
No. Contrato PN DIBIE No. 08-1-009-2020 Fecha de suscripción _____

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: **Villavicencio 01 de diciembre de 2020**

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: **30 de Noviembre de 2020**

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	SI_X_	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO ____X___ No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	SI__	NO____	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO_____ No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor Intendente JULIAN MAURICIO DAZA REY
Cargo Rector (E) Colegio Nuestra Señora de Fátima Villavicencio
Teléfonos: 3504810618
Anexos: (Relacionar)

Firma _____